

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění

Smluvní strany:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu: 2006-813511/0710
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- (2) M – SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Korespondenční adresa: M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,
Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČ: 421 96 868
DIČ: CZ42196868
zastoupený Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem – na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové,
č. účtu : 1080015329/0800
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice**“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 5 420 089,89 Kč vč. DPH (slovy: pětmiliónůčtyřístadvacetisícodesátdevět 89/100 Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

II. Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „**II/300 Dvůr Králové nad Labem – Lipnice**“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:

- (a) Smlouva o dílo;
- (b) Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce: „II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice“ ze dne 24.02.2017, zn. TOÚ/051-16/Ko;
- (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce ze dne 21.11.2016;
- (d) Zadávací dokumentace, včetně dodatečných informací, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:

- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
- (f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:

- (g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
- (h) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) Díla, vypracované jako součást projektové dokumentace Díla;
- (i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)
- (j) Výkresy;
- (k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty zahrnují:
 - Rekapitulaci nabídkové ceny,
 - Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
 - Harmonogram,
 - Seznam subdodavatelů,
 - Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK) (je přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
 - Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 22.3.2017

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), jsou stranám známy a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (k) článku II., nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Finanční krytí ceny díla objednatelům je závislé na přidělení finančních prostředků ze SFDI, případně z jiného dotačního programu. Smluvní strany se proto dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy je Objednatelům doručena Zhotoviteli výzva k provedení díla podle této Smlouvy, když tato bude učiněna, pokud bude závazně schváleno poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny díla, která není kryta z rozpočtu Objednatelů dle této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí platnosti této Smlouvy.
3. Strany se dále dohodly, že pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí finančních prostředků na krytí ceny Díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti bezodkladně informovat, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy se o neposkytnutí finančních prostředků dozvěděl. Tímto oznámením tato Smlouva zaniká – viz ust. § 1981 Občanského zákoníku (NOZ).
4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ) a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění.
7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

- a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
- b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
- c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
- d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu Smlouvy v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, má Objednatel.
14. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 13.2.2017, číslo usnesení RK/4/188/2017.

23 -03- 2017

V Hradci Králové dne 30. 03. 2017

V Hradci Králové dne.....


Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


Zhotovitel
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel - na základě plné moci

M - SMLUVE s.r.o.
Pardubice, Husova 1, 53
IČ: 431 93 498 - DIČ: CZ431 93 498
Příslušství
Resalova 564/15, 500 02 Hradec Králové



M - SILNICE a.s.
Došlo **27-02-2017**
Královéhradecký kraj
Č.j. **213** PR: **02** e sídlem
Předáno **Přívokarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Telefon: 495 540 211
Fax: 495 533 973
E-mail: svatava.koubova@suskhk.cz
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka
TOÚ/051-16/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová / 18

Hradec Králové dne

24-02-2017

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení podle § 27 – otevřené řízení – zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejnou zakázku na stavební práce „II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice

V souladu s § 81 zákona o veřejných zakázkách Vám sdělujeme, že zadavatel v zadávacím řízení o veřejné zakázce na zhotovitele výše uvedené stavby rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější:

M - SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

Právní forma: Akciová společnost

IČ: 421 96 868

Nabídková cena pro Královéhradecký kraj: 4 479 413,13 Kč bez DPH

Nabídková cena pro Město

Dvůr Králové nad Labem: 458 745,86 Kč bez DPH

Výše nabídkové ceny celkem: 4 938 158,99 Kč bez DPH

Další pořadí nabídek:

2. Skanska a.s.

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Právní forma: Akciová společnost

IČ: 262 71 303

Nabídková cena pro Královéhradecký kraj: 5 139 356,00 Kč bez DPH

Nabídková cena pro Město

Dvůr Králové nad Labem: 484 923,00 Kč bez DPH

Výše nabídkové ceny celkem: 5 624 279,00 Kč bez DPH

3. COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000

Právní forma: Akciová společnost

IČ: 261 77 005

Nabídková cena pro Královéhradecký kraj: 5 309 443,37 Kč bez DPH

Nabídková cena pro Město

Dvůr Králové nad Labem: 528 556,63 Kč bez DPH

Výše nabídkové ceny celkem: 5 838 000,00 Kč bez DPH

4. EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Právní forma: Akciová společnost

IČ: 452 74 924

Nabídková cena pro Královéhradecký kraj: 5 639 616,41 Kč bez DPH

Nabídková cena pro Město

Dvůr Králové nad Labem: 587 591,38 Kč bez DPH

Výše nabídkové ceny celkem: 6 227 207,79 Kč bez DPH

5. SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

IČ: 480 35 599

Nabídková cena pro Královéhradecký kraj: 5 806 436,42 Kč bez DPH

Nabídková cena pro Město

Dvůr Králové nad Labem: 563 620,58 Kč bez DPH

Výše nabídkové ceny celkem: 6 370 057,00 Kč bez DPH

Toto rozhodnutí odpovídá pořadí nabídek podle hodnocení hodnotící komise. Uchazeč, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky bez DPH a nejkratší dobu realizace stavby společně s ostatními uchazeči. Uchazeč, který se umístil v pořadí na druhém místě, byl hodnocen komisí z hlediska ekonomické výhodnosti podle dílčích hodnotících kritérií na druhém místě a uchazeč, který se umístil v pořadí na třetím místě, byl hodnocen komisí z hlediska ekonomické výhodnosti na třetím místě.

Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závazné smlouvy o dílo. Závazné smlouvy o dílo vzniknou jejich podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.


Smlouvy o dílo a vztahy z nich vzniklé a s nimi související se řídí právním řádem ČR.

Poučení:

Uchazeč má právo proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podat námitky zadavateli v souladu s § 110 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel nesmí v souladu s § 82 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější, se tímto současně vyzývá k předložení Smlouvy o dílo (pro Královéhradecký kraj a pro Město Dvůr Králové nad Labem) k podpisu. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je dále povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících kvalifikaci.


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV DÍLA: „II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Prozkoumali jsme zadávací podmínky veřejné zakázky včetně dodatečných informací, zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a připojenou Přílohu k nabídce pro realizaci výše uvedené stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v méně platby)

cena bez DPH	4 479 413,13 korun českých
DPH (21%)	940 676,76 korun českých
cena celkem	5 420 089,89 korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do **30. 4. 2017**. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.


Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou Smlouvu o dílo mezi námi.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitele: Pokládka asfaltobetonových vrstev.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1597
ICO 421 96 888
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Podpis  Ing. Jiří Albrecht, funkce: ředitel oblastního závodu SEVER

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem společnosti M – SILNICE a.s.

Adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Korespondenční adresa : M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

Datum 21.11.2016

PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV DÍLA:


„II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice“

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	M – SILNICE a.s.
Hlavní stavbyvedoucí		Ing. Ondřej Koza
Geodet		Ing. Luděk Hlavatý
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČ 275 02 988
Hlavní inženýr stavby:		Ing. Jiří Koutník, tel.: 495 540 216 SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČ 275 02 988
Technický dozor stavebníka:		p.Jiří Kříž, tel.: 724 040 031, e-mail: jiří.kriz@suskhk.cz
Jméno a adresa koordinátora BOZP na staveništi:		SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČ 275 02 988
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	12 týdnů od termínu určeného zadavatelem
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby
Doba realizace Díla (<u>údaj pro hodnocení nabídek</u>)		12 týdnů + 6 týdnů
Záruční doba	1.1.3.7	60 měsíců
Použité právo	1.4	právo České republiky
Jazyk pro komunikaci	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací
Výše bankovní záruky za Zajištění splnění smlouvy	4.2	5 % přijaté smluvní částky bez DPH
Smluvní pokuta za prodlení s předáním Objednateli bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy	4.2	0,95 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy splňující požadavky Smlouvy
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3 % smluvní ceny bez DPH
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele	4.28	
	4.28 a)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ

		porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 c)	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 d)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 e)	Nepoužije se
	4.28 f)	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 g)	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 h)	0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození
	4.28 i)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 j)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30% přijaté smluvní částky bez DPH
Postupné závazné milníky	4.29	Nepoužije se
Smluvní pokuta za zpoždění Za nedodržení Doby pro dokončení Stavby Za nedodržení Doby pro dokončení Díla	8.7	0,2 % přijaté smluvní částky bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.3	30 mil. Kč

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Podpis  Ing. Jiří Albrecht, funkce: ředitel oblastního závodu SEVER

řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem společnosti M – SILNICE a.s.

Adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Korespondenční adresa : M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

Datum 21.11.2016

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku

Smluvní podmínky pro VÝSTAVBU POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně <http://cace.cz/order-red-book.php>).

Tyto Smluvní obchodní podmínky, jakož i celá Smlouva uzavřená na realizaci Díla, se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Pokud k realizaci Díla na základě této Smlouvy dojde po nabytí účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou se ustanovení těchto Smluvních podmínek i celá Smlouva, řídit tímto zákonem o zadávání veřejných zakázek.

1. Obecná ustanovení

1.1 Definice

1.1.1

Smlouva

1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“.

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:

„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatel a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.“

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDPS).“

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:

„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy.“

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:

„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“

1.1.2

Strany a osoby

1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:

„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob.“

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:

„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.3

Data, zkoušky, lhůty a dokončení

1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelům.“

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:

„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce.“

1.1.4

Peníze a platby

1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelné, hospodárné a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Cena provizorní položky“ znamená cenu (je-li jaká), která je jako provizorní položka uvedena ve Smlouvě o dílo, za provedení nějaké části prací nebo za dodávku technologického zařízení, materiálu nebo služeb podle článku 13.5 (Provizorní položky).“

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“

1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:

„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.25 (Záruka za odstranění vad).“

1.1.6

Další definice

1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:

„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatel jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:

„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:

„Méněpráce“ znamená změnu, jejíž důsledkem je neprovedení práce odpovídající určité položce ve Výkazu výměr, nebo její provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2

Výklad

Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:

„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;

(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 2% Nákladů.“

1.6

Smlouva o dílo

První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:

„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“

1.7

Postoupení

Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:

a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo

jednotlivá práva Objednatelů a odpovědnosti Zhotovitele za vady DfS. Sekce nebo části DfS včetně práv Objednatelů vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda jsou práva Objednatelů vůči Zhotoviteli již má nebo zpočátku nejsou vzniknout v budoucnu. Zhotovitel odděluje výdovky souhlas s poskytnutím práv Objednatelů podle předchozího odstavce; a
b) k poskytnutí Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými a účinnými právními předpisy."

1.8

Číslo dokumentu a jejich dodání

V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „u Technické specifikaci“ vloží následující textem „(i)ze i u elektronické podoby“.

Ve třetí odstavce Pod-článku 1.8 se vloží následující odstavce:

„Výkresy a úvahy nakladatelé týkající se provádění Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též prostřednictvím stavebního úřadu při výkonu jeho povinností podle stavebního zákona. U dispozice bude rovněž stavětelnost dle vydaných Zhotovitelem podle stavebních předpisů.“

1.10

Užívání dokumentů zhotovitele objednatel

Ve druhé odstavci Pod-článku 1.10 se vloží nový pod-odstavec d) následujícího znění:

„c) umožňovat udržitelnost projektu.“

Na konci Pod-článku 1.10 se přidá následující odstavce:

„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen sdílet s předst. Objednatelů všechny verze zdrojového kódu softwaru, který je podle Smlouvy součástí DfS, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn přizvat k softwaru kódu technického softwaru vzniklých v rámci Stavby, který je nezbytný k zajištění provozu, údržby, a/nebo oprav DfS a souběžně technologií systémů Objednatel, které na DfS navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprav, které Objednatel, který k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude spíše alespoň jedna z následujících podmínek:

(i) souvisí k poskytnutí ze Smlouvy Objednatel;

(ii) Zhotovitel se nelze v úspěchu;

(iii) ve stavbě dle DfS, jinak v době příměří, Zhotovitel jižně nedostává jakoukoliv verzi počítačového programu či softwaru, k jejichž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo

(iv) Objednatel z důvodu souhlasu se Smlouvou v DfS. Zpracování kódu bude po poskytnutí přístupu verze určenými zástupci dvou Stran uloženy ve souboru nebo souborech, které bude do doby oprávněného užití zpracované kódu Objednatelům poskytnut na požádání a na základě jejichž účelů a účelů neoprávněných jejich užívání.“

2. Objednatel

2.1

Právo přístupu na staveniště

Ve druhé odstavci Pod-článku 2.1 se vloží následující odstavce:

„Staveniště musí být písemně zapsáno povolením náležejícím Stranám Smlouvy. V případě se uvádí, že Zhotovitel staveniště přejímá, jsou mu změny podmínky jeho užívání a je si vědom všech důležitých výhledů z povolení hranic staveniště.“

2.3

Personál objednatel

V Pod-článku (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraní a nahradí se textem „(a) až (e)“.

2.4

Zajištění financování objednatel

Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

Děle se bude ucházet o spolufinancování z prostředků Evropské unie / SFDI nebo jiného dotačního programu. Dle bude realizované pouze v případě přidělení finančních prostředků. Pokud se objednatel nepodaří zajištění finanční prostředky na realizaci dle do 3 měsíců po podpisu smlouvy, má právo uplatnit právo k právu souhlasu s tímto v souladu s platnými právními předpisy. Strany dle dle závazky s tímto smlouvou.

3 Správce stavby

3.1

Povinnosti a pravomoci správce stavby

Za hlavní odstavce Pod-Řádek 3.1 se vkládá následující odstavce:

„Správce stavby zůstává zodpovědným Objevivatele, než přikročí ke krokům podle následujících Pod-Řádků těchto Podmínek:

a) 13.2 (Adaptace na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Dřívotní smíšenou částku;

b) 3.4 (Prodloužení doby pro dokončení, nebo 11.12 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění požadované zdravotní misky), pokud Pod-Řádek 3.13 užito.“

3.3

Pravidla správce stavby

Na konci Pod-Řádku 3.3 se přidává následující ustanovení:

„Přímé výše dané pravidlo, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Slučovacího deníku.“

3.4

Výměna správce stavby

V Pod-Řádku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

3.6

Kontrolní dny

Přidává se nový Pod-Řádek 3.6 (Kontrolní dny):

„Správce stavby je povinen svolat kontrolní dny za účelem přehledu o stavu práce pro část práce na Dřívotní smíšenou částku se šlechtě kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí samostatně zajišťovat provedení na kontrolním dni a musí poskytnout kopie záznamů účastnickým kontrolním dnům. V záznamu musí být uvedena odpověď na všechny body, které se mají porovnat v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce stavby svolat do 14 dnů po datu zahájení prací.“

3.7

Registrační rizik

Přidává se nový Pod-Řádek 3.7 (Registrační rizik):

„Správce stavby, Objevitel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svolat schůzku za účelem řešení rizik, aby mohli diskutovat o jakémkoli problému nebo potenciálnímu problému. Každý od vlivu na Smlouvu cenu, kvalitu nebo Dřívotní smíšenou částku. Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí být zaznamenán Správce stavby do registračního rizik, který musí Správce stavby udat a aktualizovat. Na schůzce ke schůzce rizika musí být v souladu se Smlouvou diskutováni postupy uvedené ke schůzce vzhledem k problému na Smlouvu cenu, kvalitu nebo Dřívotní smíšenou částku. Cílem tohoto Pod-Řádku je spíše najít optimální řešení a Správce stavby. Objevitel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí.“

4 Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti zhotovitele

Na konci druhého odstavce Pod-Řádku 4.1 se přidávají následující slova:

„Zhotovitel ani nezbytné osoby, které mají být pověřeny, nemají vykonávat funkce Správce stavby.“

Na konci třetího odstavce Pod-Řádku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:

„Jedná se na jejich zpracování potřebí nebo být povinen počítat podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné realizace dokumentace stavby (BDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“

Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:

„(d) Před zahájením činnosti zhotovitel musí Zhotovitel:

(i) předložit Správce stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále všechny příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a údržby a provozní řády ke všem technologickým objektům a návkám v souladu s Technickou specifikací dostatečně podrobně tak, aby Objevitel mohl být proveden, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a

(ii) zařadit Personál Objevitele nebo třetí osobu určenou Objevitelem v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, technologických objektů a celky tvořící součást Dřívotní smíšenou částku. Dřívotní smíšenou částku není považován za dokončený pro účely

přinesl podle Pod-článku 30.3 (Převzetí díla o sázej), důkladně budou dokumenty uvedené pod bodem (i) sledovány Správní stavby a nebudou dokončena všechna potřebná řízení podle bodu (ii) "

Na konec Pod-článku 4.1 se přiloží následující odstavce:

"Zhotovitel je povinen na veřejném místě v místě na Staveništi předat stavbu Informační tabuli k označení Stavby díla pakty Objevnosti a uvedením její poskytovatele finančních prostředků, se za zpracování identifikačních údajů uvedených ve štitku o povolení Stavby a rovněž vzhledem k tomu, že stavba je stavbou zvláštního druhu, přičemž podle zákona č. 309/2006 Sb., o to podle svého, předání mu k tomu účelu objednatel. V případě rozhodnutí o poskytnutí Stavby z prostředků SFDI nebo jiného dotačního programu bude Informační tabule upravena podle pokynů Objednatel tak, aby odpovídala požadavkům poskytovatele dotace pro publikitu u této spolupracovníků stavby.

Zhotovitel je povinen Informační tabuli udržovat v Plněném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do doby dokončení Díla.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jeho zdaněnými požadavky a podmínkami zvláštními stanovami ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stavebních právních norem užívaných rozhodnutím pro Dílo a právních norem stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla."

4.2

Zajištění splnění smlouvy

Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

"Zhotovitel musí na své náklady řídit a zajišťovat splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené u Přílohy k nabídkě, která je v Příloze k nabídkě není uvedena částka, která Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí platit bankovní záruku Objednateli neposkytl k Dátu zahájení prací. Bankovní záruka musí být vydána příslušnou osobou z Plněného účtu EU a musí mít formu vno, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná neposkytl v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a neobdrží Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud poskytl bankovní záruku speciální datum její platnosti a Zhotovitel neobdrží práci na odstranění vad, neboť Dílo nebo poskytl Smlouvu a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí poskytl platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smlouvu platit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předešlých odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,

(b) Zhotovitel nezaplácí Objednateli záruku, která Objednateli náleží, až když částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Odměny Objednatel) nebo článku 20 (Odměny, spory o rozhodnutí) do 42 dnů po dokončení nebo užití,

(c) Zhotovitel neprodlouží platnost smlouvy povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatel požadující náhradu peněžní smlouvy povinnosti nebo

(d) do data kdy Objednatel Objednatel podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení Objednatel).

Objednatel není povinen uplatnit nárok na částku z bankovní záruky

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nebyla uložena v případě povinnosti náhrady škody a v případě záruky a výše (včetně poplatků a výše) na práci služby, která jsou náležitě nároku z bankovní záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel musí bankovní záruku Zhotovitel vrátit do 28 dnů poté, co obdržel kapli potvrzení o převzetí na Dílo nebo potvrzení Smlouvy a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat bez námitky a omezení podmínek právních norem, která bankovní záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo neoprávněnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodávě učinit veškeré kroky nezbytné k obdržení bankovní záruky ve prospěch Objednatel, její hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít veš Zhotovitel práci na zaplacení smlouvy platnosti v Plněném a nabídky za každý den předání Zhotovitel s předáním Objednatel též bankovní záruky za zajištění splnění smlouvy v souladu se Smlouvou."

4.4

Podpisovatelé

u Pod-článku 4 u Pod-článku (c) se text "28 dnů" nahradí se textem "21 dnů".

Na karte Pod-článek 4.6 se předává následující odstavce:
"V případě porušení jakékoliv z výše uvedených povinností je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v souladu s Pod-čláskem 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit objektivně smluvní pokutu) a hrozící nadějí jednat odpravu."

4.6

Spolupráce

Na karte Pod-odstavce 1a) Pod-člásku 4.6 se přidávají následující slova:

„příkazem (specifikace požadavků) Objednatel a za účelem uvedených podmínek podle tohoto odstavce je uzavřena ve výkazu výměr nebo v technické specifikaci.“

Na karte Pod-člásku 4.6 se předává následující odstavce:

„Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a umožnit vstup všem osobám pověřeným ke kontrole podmínek díla, zejména poskytovatiete rietace nebo jim používané metody, naměřeními opávaných objektů státní správy nebo jiní pověřené osoby, a dle zachovat všechny dokumenty, související s poskytnutím po dobu deset let od podání smlouvy mezi objednatelům a zhotovitelem za předpokladu spolupráce smluvní smlouvy se SÚP, případně jiného dotačního programu. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost při zjišťování veškerých porušení a čerpatí nutných prostředků kontrol.“

4.7

Výběr

První odstavce Pod-člásku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí vybrat DfA a Staveniště (včetně výběru tras technické infrastruktury v místě jejich státního sídla a rozčerpání zdrojů) podle hlavních bodů, na a relevantních výkresů uvedených ve Smlouvě nebo zmíněných Společnou smlouvu. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech DfA a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výkresu, rozměrech a trasování DfA. Zhotovitel je povinen zajistit efektivní vyřízení obvodu Staveniště a čerpatí nutných prostředků kontrol.“

Bezpečnost práce

Na konce Pod-železni 4.8 se přidává následující ustanovení:

Zajištění technické bezpečnosti musí pocházet dále zhotovitel Objednatel (pokud existují) je povinností Objednatel, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele prozkoušen povoleným pracovníkem Objednatel v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele k této budovu práce výkonů.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu jsou:

- 1) Zhotovitel je povinen provádět všechny plánované technické a pracovní práce, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pohybů na pozemních komunikacích Objednatel.
- 2) Zhotovitel se zavazuje vykonávat provádění prací pracovníky odborné a zvláště způsobilé a také protáhlé v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavou kontrol na pracovištích Zástupce zhotovitele předtím, než začne provádět plánované práce na pozemních komunikacích a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákonem práce a s platnými dalšími právními předpisy.
- 4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu poskytovat zařízení Objednatel a naopak.
- 5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatel a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákonem práce a s platnými dalšími právními předpisy.
- 6) Zhotovitel odpovídá za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ v provozu přístroje nebo jiných věcí, jejichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.
- 7) Zhotovitel se zavazuje poskytovat stroje a zařízení, které svým konstruktivním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.

Prohlášení bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za nepřekonatelnou povinnost Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu s Pod-železni 4.28 (Povinnosti zhotovitele zaplatit Objednatel smluvní pokutu).

placelky. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatelě bez zbytečného odkladu předložit jim vedenou evidenci o nespádech a způsobech skládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Pochybovitelem.
Na konci Pod-článku 4.23 se přidává následující ustanovení:
Porušení povinností se považuje za porušení povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být sankcionováno v souladu s Pod-článkem 4.28 písm. j) (Povinnosti Zhotovitele vyplývají objemem a složitostí projektu).

4.24

Archeologické a další nálezy na staveništi

Pod-článek 4.24 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) v platném znění Zhotovitel zajistí za stavebního archeologického dohledu v organizaci ze skupiny oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR. Tato organizace je povinen 10 dnů před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Zachráněný archeologický výstřev“, uzavře s oprávněnou organizací smlouvu a poskytne součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O sídlišti prehistorického ději) v platném znění.

4.25

Záruka za odstranění vad

Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad):

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedená v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí přenést Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel potvrzení o převzetí Důs nebo potvrzení Smlouvy a jediné kopii musí zaslat Správce stavby. Záruka za odstranění vad musí být výdlná právníčkou nebo z členského sdružení SÚ a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce uplynutí všech Záručních dob včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel neodekonečí všechny k datu dokončení změny neodekonečené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Důs a neodekonečí všechny vady podle toho, která okolnosti nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad sporněly, doloží její platnost a Zhotovitel neodekonečí vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, že kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel nepřijímá platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad.

b) Zhotovitel nepožádá Objednatel částku, která Objednatel náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 7.5 (Cílový objem Objednatel) nebo Článku 20 (Cílový, spory o rozhodčí řízení) do 42 dnů po dokončení nebo užití.

c) Zhotovitel neodekonečí všechny práce, které s tímto výkonem v den uvedený v Potvrzení o převzetí Důs příměrně době podle přílohy Správy stavby a neodekonečí vady do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatel, v němž byly požadovány odstranění vady.

Objednatel není povinen uplatnit práva na žumpání ze Záruky za odstranění vad.

Objednatel musí Zhotovitele informovat a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě škody a vývoji (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn žumpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitky či omezení podmínek právního povahy, která Záruku vyloučí.

V případě neplatnosti nebo neúčinnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepřiměřeně ušlechťovat všechny kroky nezbytné k odstranění Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatel, její hodnota a podmínky budou v rozsáhlém možném rozsahu odpovídat podobě kladu uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.

4.26

Kontrolní prohlídky stavby

Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby):

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem oznámit Správce stavby provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody se Správce stavby a s ním vytvořit podmínky, zajistit potřebné podmínky a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

4.27

Povinnost účastník na nevhodnou povahu věci nebo pokynu

přidává se nový odstavec 4.27 [Povinnost účastník na nevhodnou povahu věci nebo pokynu]

Objeví-li Zhotovitel od Správce stavby není povinen rozhodnout, zda nebo rozhodne-li, že nesprávný pokyn je povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy rozhodne, zda nebo rozhodne-li, že nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upravit na jejích nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se nemůže správně odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádě a však nesplní svou povinnost podle první věty.

Tímto Správce stavby i přes upomínání Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 250a a § 250b občanského zákoníku se nepoužije.

4.28

Povinnost Zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu

Přidává se nový odstavec 4.28 [Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]

Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v příloze k nabídce, jestliže:

a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 [Podzhotovitel], nebo Pod-článku 4.10 [Podmínky pro změnu podzhotovitele] nebo podle Pod-článku 6.9 [Personál zhotovitele];

b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 [Hromadný];

c) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poruchu do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšná práce];

d) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 [Zajištění kvality];

e) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinností podle Pod-článku 4.15 [Přijetí nové cesty];

f) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 [Postupné zvažování milníků] uvedený v příloze k nabídce;

g) Zhotovitel nedodržel lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.31 [Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích];

h) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 [Hromadný];

i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poruchu do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 11.4 [Neúspěšná práce];

j) Zhotovitel nepředeal na základě pokynu Objednatel nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti policejní smlouvy podle Článku 18 [Policejní];

k) v dalších případech porušení povinností stanovených ve Smlouvě.

Depadací na jedno skutkové stejnorodé porušení povinností Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatnění se na jednu porušení povinností pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v největší částce.

Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, její plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.

Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinností Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinností, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zálohový úrok z prodlení s důležitými smluvními pokuty za každý započatý den prodlení.

Strany se dohodly, že mají právo celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě Pod-článku 8.7 [Smluvní pokuta za zpoždění], nepřesáhne částku uvedenou v příloze k nabídce.

4.29

Postupné zvažování milníků NEPOUŽÍJE SE

4.30

Podmínky pro změnu zhotovitele

Přidává se nový odstavec 4.30 [Podmínky pro změnu podzhotovitele];

Jestliže a) Objednatel dříve, než měl právo této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prováděl kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení strana uvedené skutečnosti Objednateli. Objednatel je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikaci placením může provádět sám Zhotovitel nebo jej může předložit prostřednictvím jiného Podzhotovitele.

9

431

Právník a právní věda 433 | Právník a právní věda omezení právu na pozemních komunikacích

Jedním z hlavních důvodů, proč je tato smlouva považována za neplatnou, je skutečnost, že se jedná o smlouvu uzavřenou mezi dvěma stranami, které nejsou oprávněny uzavírat takovéto smlouvy. Podle českého práva jsou tyto smlouvy uzavírány pouze mezi státy nebo mezi státem a mezinárodní organizací.

67

Podíl na kapitálu 6.2 je odstraňován bez náhrady.

63

Na konec odstavce Pod-článek 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“

6.5

Pod-členek 6.5 je odstranjen z razlogom naslednjim:

6.6

Na konec prvního odstavce Pod-žlátku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve výkazu výměr.“

£ 7

Na úvodní stránce 6.3 se přidává následující ustanovení:

a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení.

[illegible]

e) zavedení systému požární ochrany podle příslušných právních předpisů.

d) vnesení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech

a) glnđni gošaravski sđkoni n chemických lđstřech s chemických pilgravich

f) plnění požadavků v dopravě, které je zajišťovávali povinnou zajištění při provozování dopravy dopravními prostředky (m), zpravidla dopravního prostředků a plnění požadavků norem ATR při přepravě nebezpečných věcí

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanec dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se přiměřeně informovat o svých a příjatečných opatřeních k ochraně zdraví jejich půtekem.

Zhotovitel je povinen zlehnout každou povinnost vyplývající z této smlouvy z důvodu z. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména z ustanovení o koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (byl-li Objednatelům určen).

Dále je Zhotovitel povinen zadržat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:

f) k dodrovné platbě v hrotyzínosti a ochranné serau a k povinosti používat osobní ochranné prostieky, technické zařízení, plásto a oděvi spňující požadavky zvláštních plavieis.

(ii) je poučitelnost 5. a 6. tříd předmětem zpracování informací zhotovených z všech zdrojů, které by mohly vést ke zvýšení pláze chybění žáků z průběžného sdružení předmětů.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a může být

sankcionované v souladu s Pod-Řádkem A 78 (Právními zhotoviteli zajištění objednateli smluvní jednotky).

6.9

Personál zhotovitele

Na konci Pod-Řádku B 9 se přidává následující ustanovení:

„Zhotovitel i jeho Právnímuřitelé musí umět provádět DfA s výhradní činností ve výstupu s bezpečí fyzických osobami, která slouží k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, z zkušeností a odborné kvalifikací v souladu s kvalifikačními předpokady stanovenými v smluvních podmínkách veřejné zakázky na provedení DfA.

Jestliže s ohledem na důvěryhodnost DfA podle této Smluvy provede s touto úlohou v rámci Zhotovitel předloží kvalifikační certifikátům nebo do zvláštního záznamu (tj. osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto důvěryhodnost písemně oznámit Objevnateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedených skutečností Objevnateli je Zhotovitel povinen předložit Objevnateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v daném rozsahu.

Revizní povinnosti podle tohoto Pod-Řádku se považuje za nepřímé povinnosti Zhotovitele podle Smluvy a může být sankcionované s Pod-Řádkem A 78 (Právními zhotoviteli zajištění objednateli smluvní jednotky).“

6.10

Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele

Na konci Pod-Řádku B 10 se přidává následující ustanovení:

Na účely Správy stavby před Zhotovitel seposle technického personálu, příslušenství všech pracovníků, kteří na stavbě zaměstnávají.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování

7.3

Kontrola

Na konci druhého odstavce Pod-Řádku 7.3 se přidává následující ustanovení:

Jestliže bude na základě postupu Objevnatela podle písm. b) výše zjištěno jakékoli usd. dfa, za kterou Zhotovitel odpovědný je Zhotovitel povinen (a) těmto usd. na všech náklady vrátit bezodkladně poté, co Objevnateli Zhotovitel s tímto zjištěním vzest oznámí, a (b) nahradit Objevnateli vzniklé náklady vyplývající z Objevnatelské v souvislosti se zjištěnými přírodními usd. včetně zjištěných povahy, rozsahu a příčin, zejména náklady na provedení přírodních zásek, kontrol, měření, náhrady vztahů apod. Kontrolní způsob zjištění usd. vrátí náklady v souladu s B 12.3 (Dokládání rozhodnutí týkající se odstranění usd. Objevnateli. Neboť li vs. základě postupu Objevnatela podle písm. b) výše zjištěno jakékoli usd. dfa, za kterou Zhotovitel odpovědný, povine náklady spojené s touto kontrolou podle písm. b) výše Objevnateli.

7.4

Zkoušení

Na konci druhého odstavce Pod-Řádku 7.4 se přidává následující ustanovení:

„Zkouška musí být prováděna s hotovými se zvláštností podle MČ S: DfA v závislosti na účelu zkoušky.“

8 Zahájení, zpoždění a přerušení

8.1

Zahájení prací na díle

Pod-Řádek 8.1 je odstráněn a nahrazen následujícím zněním:

„Správa stavby musí dát Zhotoviteli předem 7 dnů předem oznámení o datu zahájení prací. Zhotovitel není povinen zahájit provádění prací na DfA před tímto zahájením prací uvedeným v oznámení podle předchozího odstavce.

Zhotovitel musí začít s prováděním prací na DfA bezodkladně a musí pak v práci na DfA pokračovat s náležitou rychlostí bez zpoždění.“

8.2

Doba pro dokončení

Na konci Pod-Řádku 8.2 se přidává následující ustanovení:

„DfA se považuje za dokončené, pokud a pokud Zhotovitel nepřijímá podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) výše. Přímé zkušební práce dle písm. b) výše budou prováděny ve lhůtě dohodnuté v smlouvě.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekce (podle okolností) Objednatelovi podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekce) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení) Objednatelích záruk jsou-li náležejí v době pro dokončení. Zhotovitel je povinen zařídit je Správce stavby a jeho další dokumenty a doklady podle předpisů (a) Pod-článku 4.3 (Přechod povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením s převzetím Díla nebo Sekce chránit. Pokud Zhotovitel nesplní tyto povinnosti a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekce) v době pro dokončení, nesplní svojí povinností dokončit Díla nebo jeho Sekci (podle okolností) v době pro dokončení. Zhotovitel musí dokončit Díla nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stanovených smlouvou k tomu, aby bylo pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností) "

8.3

Harmonogram

Ka konec pod-nastaves (a) Pod-článku 8.3 jsou přídána následující slova:

"a) včetně doby na přípravu a předání dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekce (podle okolností) podle Pod-článku 8.2."

Kone-nastaves (b) Pod-článku 8.3 je nahrazen následujícím zněním:

"Ka konec a včetně doby na přípravu a předání dokumentů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podoba dokumentů) "

Za kone-nastaves (c) Pod-článku 8.3 jsou přídána kone-nastaves následujícího znění:

"a) harmonogram odpracování jednotlivých částí reálnosti dokumentace stavby a harmonogram předání technických předpisů a výčrtných technických dokumentů "

(b) smluvní hodnota práce předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy "

V přechodném nastavení Pod-článku 8.3 jsou mezi slova "předpokládaného výkonu" vložena slova "činnosti a finančního "

Ka konec přídání nastaves Pod-článku 8.3 jsou přídána následující slova:

"V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnosti zhotovitele vyplývající z porušení smluvní povinnosti) "

8.6

Míra postupu prací

Ka konec pod-nastaves (a) Pod-článku 8.6 jsou přídána následující slova: "a) a nebo "

"nebo přídání pro uvedení do provozu v době pro uvedení do provozu "

V provizním nastavení Pod-článku 8.6 jsou slova "a náhradu škody" nahrazena slovy "se smluvní pokutou "

8.7

Náhrada škody za opoždění

Pod-článek 8.7 je nahrazen následujícím zněním:

"Smluvní pokuta za opoždění "

Jestliže Zhotovitel neudělá události Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 (Doba pro dokončení) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za opoždění. Tato smluvní pokuta za opoždění je částka stanovená v Příloze k smlouvě, která musí být zaplacená za každý den, který uplyne na konec platnosti Doby pro dokončení, do data stanoveného v Dokumentu o převzetí a převzetí. Avšak celková částka opoždění k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za opoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k smlouvě.

Tato smluvní pokuta nezahrnuje Zhotovitel závazku dokončit Díla nebo částku (podle povinnosti), závazku nebo neoprávněnost, která má být podle Smlouvy ze strany povinnosti k náhradě škody "

8.11

Dlouhodobé přerušení

V první větě Pod-článku 8.11 se text "42 dnů" nahrazuje se textem "42 dnů "

V Pod-článku 8.11 se za slova "včetně následujícího znění "

"Při omezení rozsahu prací se však nepočítá jednorázová změna práva a povinností vymezovaných v § 82 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách "

8.13

Proloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku - **NEPOUŽÍTE SE**

10 Převzetí objednatelém

10.1

Převzetí díla a sekce

Každá část projektu odstavce Pod-Řádku 10.1 jsou označována slovy „Dílo nebo se mě za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-Řádkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na dílo.“

Součástí odstavce Pod-Řádku 10.1 je následně:

10.2

Převzetí části díla

Druhý a třetí odstavec Pod-Řádku 10.2 jsou nahrazeny následujícím zněním:

„Objednatel nemá úmysl jakoukoli část Díla (jiným způsobem, že jde o dočasně zastavení podle Pod-Řádku 10.5 (Předčasné ukončení) nebo se na něm část Strany dohodnou) přestat a celou Správu stavby navrhnout dokončení a převzetí na tuto část. Pokud Objednatel ukáže jakoukoli část Díla před vydáním Dokumetu o převzetí, postoupí se podle Pod-Řádku 10.5 (Předčasné ukončení).“

V posledním odstavci Pod-Řádku 10.2 jsou ve všech případech a milovníckých případech slova „náhrada škody“ nahrazena slovy „smluvní pokuta“.

10.3

Příkladky při přijímání zkoušek

Pod-Řádek 10.3 je nahrazen a nahrazen následujícím zněním:

„Ještě je Zhotovitel bráněn v provádění přijímání zkoušek s důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data:

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé požádán k provádění přijímání zkoušek

nebo

(ii) kdy bylo Zhotovitel doručeno oznámení o termínu provádění přijímání zkoušek pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) shora

a ještě je Zhotovitel podle výše uvedeného anebo náklady v důsledku opoždění v provádění přijímání zkoušek musí

(i) dát Zhotovitel Správu stavby oznámení a

(ii) je oznámení podle Pod-Řádku 10.3 (Odměny Zhotovitele) k:

(a) provádění doby za jakoukoli takovou pozdější, ještě je dekanžní je nebo bude způsobilé podle Pod-Řádku 8.4 (Pomáhání doby pro dokončení) a

(b) platit a platit za jakoukoli takovou pozdější plus přírůstek přírůstekho zisku, který se zahrne do Smluvní ceny

Pro uchování tohoto oznámení musí Správu stavby postupovat v souladu s Pod-Řádkem 9.5 (Udržení), aby bylo zřejmé, že dekanžní nebo užil.

V případě náležitých zkoušek přijímání zkoušek může být v Technické specifikaci stanoveno odložení doby než data uvedené v první větě tohoto Pod-Řádku.“

10.5

Předčasné ukončení

Předčasné ukončení Pod-Řádku 10.5 (Předčasné ukončení):

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (nebo obě dvě) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-Řádku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavřít s Objednatel dohodu podle vzoru Dohody o předčasné ukončení, která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným ukončením a (ii) potřebné podmínky Předčasného ukončení, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-Řádku 1.1.3.10;

b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, poklady, informace a údaje (včetně zejména údajů uživatelských polohu definované podle Díla nebo Sekce a zprávyho místa a jiných vhodných náležitostí) k Předčasnému ukončení Díla nebo Sekce, které jsou nezbytné pro získání právního závazku k Předčasnému ukončení Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;

c) vykonávat svůj právo a povinnost v rámci předčasným stavbním úřadem rozhodl jejím n výslovné povolení k Předčasnému ukončení Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby tato povolení mohla být vydána co nejdříve od přední žádosti o Předčasné ukončení Díla nebo Sekce ze strany Objednatel.“

11 Odpovědnost za vady

11.1

Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad

V pododstavci (a) se na konec odstavce písmene „a“ a nahrazuje se žárkou.

V pododstavci (b) se na konec odstavce žárka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pododstavec (b) se vkládá nový pododstavec (c) následujícího znění:

„(c) platí, že veškeré výše uvedené práce přeteklájmě Objeviteli (nebo jeho zástupci).“

Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:

„Zhotovitel je povinen Objeviteli, nejpozději jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu dle odst. 11.1 odstranit. Všechny způsoby odstranění vady musí odsouhlasit Objevitel. Tento souhlas nesmí být bezdůvodně důvodem zdržení nebo zpoždění.“

11.2

Náklady na odstraňování vad

Pododstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Když a v takovém rozsahu jak lze očekávat před předání jakéhokoli jiné práce a Objeviteli souhlasí o odstranění provedení nových prací a o jejich zastání v jiném řízení podle zákona o veřejných zakázkách, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v předstihu zavazuje vyhradit pro realizaci těchto prací zvláštní vyhraněnou kapacitu nových prací veškerou součinnost pro jejich úspěšnou realizaci.“

11.3

Proloužení záruční doby

V pododstavci věty prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „a ve nejdelší dobu“ nahrazena slovy „a ve nejdelší dobu“.

11.4

Nesplnění odstraňování vad

Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:

„Jestliže Zhotovitel do data oznámení podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poruchu nes odstraní, vzniká Objeviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty v souladu s Pod-článkem 4.28 (Povinnosti zhotovitele vyplývající z porušení smluvní pokuty).“

11.7

Právo na přístup

V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebude vydáno potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou nahrazena slovy „Dokud nebude dosaženo platnosti Zámluvy za odstranění vad.“

11.9

Potvrzení o splnění smlouvy

Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady

11.10

Nesplnění závazků

Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„V případě platnosti Zámluvy za odstranění vad musí každý ze Stran zůstat neuvážen za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu nesplnění závazků.“

11.11

Úklid staveniště

V prvního odstavce Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou nahrazena slovy „Po uplynutí doby platnosti Zámluvy za odstranění vad.“

První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:

„Jestliže Zhotovitel veškeré tyto povinnosti nevykoná do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Zámluvy za odstranění vad, má Objevitel jakéhokoli způsobem povinnosti Zhotovitele a jeho zástupců.“

Měření a oceňování

121

Měřený důl

V bodu 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:

Na kraljevski jedrnatih plovili kraljevo stajalo uvek na tri zvezde, kraljev brod neshvatljivo nije bio neshvatljivo različit od drugih: privlačio je pažnju i kraljeve i kraljicu. Na tri zvezde je uvek bio potpisano: Sadržano: stanje plovila, originalni nacrti stajala, Spisak stvari na kraljevskom plovilu, popis privlačio je pažnju i kraljeve i kraljicu.

173

Oscillazioni

No longer providing evidence in abstract form, political party a national election, party political.

Vrednotenje 12 E se odraža v oceni, da je študijski program uspešno izveden.

Whodunnit essee per iakankall polioita: musi hýt i koud nana, koud i n.šlonu jime polioa priority!

- (a) je specifikovaná ve Směrnici;
(b) je zahrnutá s touto technickou položkou specifikovaná ve Směrnici;
(c) je v souladu se zkratkou této přílohy uvedená k rozpisu technické specifikace této položky; existují například dva Chemické příslušenství sloužících konstrukci s praci staveb potrubních konstrukcí (OTSKP-SPK), které jsou uvedeny roku 2015 (Převážně dokumentace zpracovaná společností AF-CITIVIAN s.r.o. – objektu SO 001 Vozloň); existují náklady SO 101 Rukovestníky komunikační s SO 103 Růžičky; s rovnou uveden roku 2016 (Převážně dokumentace zpracovaná společností ATELIER PAVLITA – z nehmotných a informačních technologií – objektu SO 009 Vozloň); s náklady náklady s SO 103 Chemikálie, (jakékoliv množství) – náklady náklady postupem, nové cena se rovná nové ceně, což odpovídá této položce; Všechny výpočty, které nejsou, stanovují (ke peně příslušenství Přílohy s touto přílohou, případně die jednotlivých cen odpovídá každé položce této přílohy; a položky Experimentem, které se nejlépe hodí příslušenství příslušenství této přílohy výpočty s příslušenství, protože s příslušenství každé položky;
(d) musí být v souladu s Směrnicí staveb, podle Průřezu 3.5 se zkratkou Zkratkově náklady k nákladu příslušenství příslušenství přílohy Tato náklady musí Zkratkově staveb příslušenství náklady, jak je možná cen v souladu s příslušenství Správa staveb, které s příslušenství příslušenství náklady se užší 2% příslušenství náklady příslušenství přílohy, příslušenství s výpočty náklady s užší 3% příslušenství náklady příslušenství přílohy s příslušenství s výpočty náklady se užší 5% příslušenství náklady příslušenství přílohy Tyto přílohy se používají pro účely technické přílohy mezi Směrnicí a náklady náklady nové příslušenství, stanovují se zkratkou Experimentem, které náklady náklady podle příslušenství příslušenství (a) a (d), například) upraveno v důležitosti nové přílohy, pokud se příslušenství postup podle Průřezu 13.2 (Úprava nové přílohy, nové přílohy, nové přílohy).

12.4

vypuštění práce

Geol.-Jahrb. 124 | © 2011 Walter de Gruyter GmbH

1.2 Variace a úpravy

131

Právo na variaci

Na korespondencku 13. 1. se přičítá náležitě doložená:

„Stromy jsou povinný křít se platným státním zkušebním a veřejným sadskými z proslavují v přírodě Variat v souladu s
Místní škola“

[illegible][illegible]

Jestliže Zhotovitelí vyslane zpočítání a nebo Návady v různých seostech s poskytováním využitosti jedním odstavcem, musí dle Zhotovitel Správce stavby oznámení a je opředen podle Pod-článku 20.1 (Osmý zhotovitel) k:

[a] předložení návrhů za jakékoliv takové zpočítání, jestliže dočasně je nebo bude zpočítáno podle Pod-článku 8.4 (Průběh návrhů pro dočasně) a

[b] plnění jakýchkoli takových Návad plus příslušný příměrný náklad, které se zahrnou do smluvní ceny.

Po zobrazení těchto oznámení musí Správce stavby poskytnout v souladu s Pod-článkem 3.5 (Lidství), aby bylo zřejmé, že návrh nebo užší -

13.2

Návrh na předání

Na konci Pod-článku 13.2 se vidí, že nový návrh následujícího záměru:

Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek smluvy o dílo. Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změně díla očekávat provádění díla.

13.5

Podmíněná obrácení

Pod-článek 13.5 je odstavcem včetně návrhu a nahrazen následujícím zněním:

Provozovní podmínky

Každá provozovní podmínka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny Správce stavby, a podle toho bude upravována cena díla. Celková suma vypracované Zhotovitelí bude zahrnovat pouze částky za práci, dočasně nebo služby, k nimž se provozovní podmínky vztahují, podle pokynů Správce stavby. Pro každou provozovní podmínku může Správce stavby vyžádat polní výklad se:

- a) práce, která má být vykonána (včetně technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které mají být dodány Zhotovitelem a oceněna podle Pod-článku 13.3 (Postup při vložení) a/nebo
- b) technologického zařízení, materiálů nebo služeb, které má Zhotovitel nabídnout od Zhotovitele (tak jak je zobrazen v článku 4.6. (Prostřednictvím) nebo jinak, a za něj budou do ceny díla zahrnuty Zhotovitelem skutečně zaplacené nebo splatné částky.

Zhotovitel vystaví předložením kalkulací, faktury, počítání a účty nebo potvrzení v písemné podobě, když o to bude Správce stavby požádat.

Účinnost v účelové změně nákladů

Pod-článek 13.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Jakékoli změna příjmové ceny stavby nebo kterékoli její součásti (sejměna jednotlivých cen jednotlivých položek uvedených ve Výkazu výměr z účelové příkazové změny nákladů) zhotovitele v čase trvání příkazového řízení cen pracovní síly, potrubních hmot, technického vybavení (pod) je zcela vyloučena a to jak ve vztahu k placení díla ze Směrnou o dílo, tak ve vztahu k příkazové výměrnosti. Možnost provedení úpravy ceny díla v důsledku změny práce podle článku 13.7 (Úpravy v důsledku změny práce) tím není dotčena.

Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby

Za pod-článek 13.9 se vkládá nový pod-článek 13.9 následujícího znění:

Změny v množství jednotlivých položek vzniklé v důsledku průběhu upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby zpracováním reálných technických stavů, nebo oddělení zjištěných skutečných stavů na Staveništi, rozhodný materiál stavu předpokládáme v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejen Variací, ale provedením nové položky materiálu uvedeným ve Výkazu výměr.

Méně práce

přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méně práce):

Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že z Hlavního provedení díla dle Směrnou o dílo není nutné provést určité práce (méně práce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli. Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude z toho provedení zápis do stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace dílny z objemu prací, které Zhotovitel není povinen provádět, a tomu odpovídající snížení ceny díla.

1.2 Smluvní cena a platební podmínky

14.1

Smluvní cena

V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:

„(d) Nemá-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech funkčních Smlouvy stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že [1] zahrnují náklady na pokrytí realizační dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořizováním této dokumentace nad rámec ceny položené nesešlých ve Výkazu výměr žádný nárok.“

14.2

Zálohová platba

Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3

Žádost o potvrzení průběžné platby

Na konci první výkazy prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňuje slovo „které musí obsahovat zprávu o podrobnosti průběžné platby měsíce v souladu s Pod-článkem 4.23 (Změny a poruchy prací)“ a nahrazuje se textem:

„Na konci prvního odstavce se přidává text následujícího znění:

„Vzhledem k nepřesnosti výše se plateb vzhledem k faktici a potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předloženo na Formulářích předepsaných Objednatelům. Zhotovitel je povinen Smluvní stavby předat Vyřizovateli rovněž v elektronické podobě ve formátu: „xml na kompletním disku CD-R.“

Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.

Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slovy „Potvrzení platby“ vkládá slovo „průběžné“.

14.4

Harmonogram plateb

V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:

„Ještěže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit navržený harmonogram plateb, ježichž opatření následů harmonogramu měsíce. První návrh musí být předložen do 7 dnů po datu schválení prací. Navržený harmonogram musí být předložen v následujících intervalech a je vyřazen potvrzení o potvrzení RÚA.“

14.5

Technologické zařízení a materiály určené pro dle

Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6

Vydání potvrzení průběžné platby

Na první odstavce Pod-článku 14.6 se vložil následující text:

„Ještěže náklady účtuje uvedená ve Vyřizování nejsou pravidelné, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být správně stavby nahlížena z důvodu neaktuálních podléhajících dokumentů, musí Správné stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotovitel do 28 dní od zahájení Vyřizování v takovém případě se [1] k Vyřizování nepřihlíží.“

[1] Zhotovitel je povinen předložit Smluvní stavby bez zbytečného odkladu nově Vyřizování spolu se všemi potřebnými dokumenty, která bude v souladu se Smlouvou. Správné stavby následně musí vydat Objednateli potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyřizování uhradí Zhotoviteli. Dnem uhradění dané částky plateb se rozumí den odečtení Vyřizování. Každý odkaz k průběžné platbě lze vystavit až po odečtení Vyřizování.

Ve druhém odstavci se v závěrečném odstavci slovo „průběžné“ a jiných.

Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženo“ a nahrazuje slovy „odečteno od částky [jinak splatné]“.

Ve čtvrtém odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadrženo“ nahrazuje slovy „odečteno od částky [jinak splatné]“.

14.7

Platba

Podmínky odstavení (a) až (e) Pod-článku 14.7 se nestraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„(a) Žádka potvrzenou v listinné formě přiblíží platbu do 30 dnů od data, kdy Správce stavby bude doručena listinná Zhotovitelce, vystavená na základě Potvrzení přiblížení platby, a
(b) Žádka potvrzenou v Potvrzení sdružené platby do 30 dnů od data, kdy Správce stavby bude doručena listinná Zhotoviteli, vystavená na základě Potvrzení sdružené platby.“

14.8

Způsob platby

Druhá část odstavení Pod-článku 14.8 se nestraňuje a nahrazuje se tímto textem:

„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (b) (b), je Zhotovitel odpovědný k úhradě smluvní penality, která činí 0,1 % za každý zpožděný den prodlení, a která s prodlením v závislosti na výši (nejméně však 0,015%) z částky nezaplacené platby za každý následující den neobdrží způsob platby.“

14.9

Platba sdruženého

Pod-článek 14.9 se nestraňuje bez odkazu.

14.10

Vyúčtování při dokončení

Pod-článek 14.10 se nestraňuje bez odkazu.

14.11

Žádost o potvrzení sdružené platby

Text Pod-článku 14.11 se nestraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„Do 28 dnů po uzavření Potvrzení o uzavření DO, musí Zhotovitel Správce stavby předložit šest kopií Sdruženého vyúčtování a příslušnými dokumenty, které zahrnují:

- (a) kopie všech částí příkazů provedených v souladu se Smlouvou a
- (b) jakékoli další účinky, a kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.

Zhotovitel je povinen Objednateli přehled Sdružené prohlášení součástí a srovnávací podobě ve formátu „xmi“ na kterémkoli disku CD-R.

Jestliže náklad údaje uvedené v Sdruženém vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správce stavby ověřena s použitím nezávislých, objektivních dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dnů od uzavření Sdruženého vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Sdruženému vyúčtování nepřihlíží a

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správce stavby bez zbytečného odkladu novou Sdruženou vyúčtování spolu se všemi příslušnými dokumenty, které jsou v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod-článku 14.12 Objednateli Potvrzení sdružené platby. Dnem uzavření Sdruženého plnění se rozumí čas odpočítávání Sdruženého vyúčtování. Každý náklad k Sdružené platbě se vystaví až po odpočítání Sdruženého vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Správce stavby a Zhotovitelem a (jakýchkoli dohodnutých směrůch) nároku Sdruženého vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (a kopii Zhotoviteli) Potvrzení přiblížení platby na nejdříve šest dní po Sdruženém vyúčtování. Pokud se je spor bezplatným způsobem vyřešený podle Článku 20 (Cíle, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel přehled a Objednateli předložit (a kopii Správce stavby) Sdružené vyúčtování.“

14.13

Vyúčtování potvrzení sdružené platby

V první a druhé části odstavení Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ nestraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

14.14

Končení odpovědnosti objednatels

Druhá část odstavení Pod-článku 14.14 se nestraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou zdlouhavost nebo vlnu podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo provedením DO mimo případ (a) v článku 14.11 (a), je Zhotovitel vyúčtován sčítací za limitu účelem článku do Sdruženého vyúčtování mimo zdlouhavost vlnu, která se vyvíjí po vydání Potvrzení o uzavření DO.“

14.16

Fakturační

Přidává se nový Pod-článek 14.15 (Fakturační):

Zhotovitel bude iskovat cenu dle tak, aby faktury obsahovaly díly fakturovaných Dílek a práce specifikovaly jednotlivé užitkové náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „II/300 – Duňč Králův nad Labem – úprava a registrace železnic projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaklínání (bez každé výměny výměny fakturačního účtu).

Faktury budou vypracovány, v souladu s usměrňováním na jednotlivé objekty, zůstatky na Objednatel Královské radnice kraj a zůstatky na Objednatel Město Duňč Králův nad Labem. Faktury budou předkládány pro Objednatel Královské radnice kraj prostřednictvím správce stavby na adresu SÚS Královské radnice kraj a.s., Kutnohorská 55, 500 04 Kladno Královské nebo osobně Jiří Kříž, na adresu SÚS Královské radnice kraj a.s., oděvní přehradu a registraci stavby Trutnov, tel.: 722 040 031, e-mail: jiri.kriz@suskh.cz a pro Objednatel Město Duňč Králův nad Labem prostřednictvím správce stavby na adresu Město Duňč Králův nad Labem, T.G.Masaryka 38, 544 01 Duňč Králův nad Labem nebo osobně Ing. Ctirad Fokerný, na adresu Město Duňč Králův nad Labem, T.G.Masaryka 38, 544 01 Duňč Králův nad Labem, tel. 735 521 825, e-mail: petra.fokerny@mlm.cz

15 Ukončení smlouvy objednatelem

15.2

Odstoupení objednatelem

V první větě Pod-článku 15.2 se za slovo (Zařízení splnění smlouvy) vkládá slovo „anebo Pod-článek 15.2 (Zřízení se odstoupí uvolní)“

Pod-článek 15.2 zní:

„(a) je-li rozhodnuto o jeho ukončení, vstoupí do účinnosti, popřípadě dojde k jakémukoli ukončení nebo uvolnění, které máji (při splnění podmínek předložených) podléhat účinnosti jako jakýkoli z těchto účinností nebo uvolnění.“

Poslední věta Pod-článku 15.2 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„Podle a) odměny smlouvy se odstoupí zhotovitel, resp. zhotovitelům, které jsou legální, však nepravdivé k odstoupení“

Ze druhé větě Pod-článku 15.2 se vkládá následující text:

„(g) neexistuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zápisů na provedení Díla ani po uplynutí dohodné lhůty, která mu byla stanovena Objednatel ke splnění příslušných podmínek,

(h) v zadávací řízení na zadání zápisů na provedení Díla uvedl ve své nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,

(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podle zhotovitelů) a

(j) za podmínek stanovených v těchto a) až k) zřízení.“

Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:

„Při jakémkoli z těchto uvolnění nebo ukončení má Objednatel po tom, než 14 dnů předem oznámí Zhotovitel, odstoupit ze smlouvy a vyžádat Zhotovitel ze Stavby železnic. V případě odstoupení (e), (f) a (j) však má Objednatel oznámením ze smlouvy odstoupit ihned.“

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupení zhotovitelem

První větě Pod-článku 16.2 je na straně a nahrazen následujícím zněním:

„(g) je-li rozhodnuto o úplném Objednatel, vstoupí do účinnosti, popřípadě dojde k jakémukoli ukončení nebo uvolnění, které máji (při splnění podmínek předložených) podléhat účinnosti jako jakýkoli z těchto účinností nebo uvolnění.“

16.4

Platba při odstoupení

Na konci první větě Pod-článku 16.4 se vkládá slovo: „nebo 7. čl. ze odstoupí uvolní.“

17 Riziko a odpovědnost

17.1

Odkodování

Na konci každého odstavce Pod-článku 17.1 se nachází slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Přijetí při přímé úrazu osob a škoda na majetku)“.

17.2

Péče zhotovitele o dílo

V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se nachází slova v obou odstavcích: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla o sekeru))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“.

17.3

Riziko objednatel

V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci nachází slovo „a“ a nahrazuje se slovesem „a“.

V pod-odstavci (h) se na konci nachází slovo „a“ a nahrazuje se slovesem „a“.

Za pod-odstavce (i) se vkládá nový pod-odstavec (j):

„(j) ztráty a škody v důsledku vstředního provozu během předčasněho užívání podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání)“.

17.5

Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví

Pod první odstavce Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:

„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování práva zhotovitele v rámci práva zhotovitele podle Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastnicka díla zhotovitele na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem díla, nebylo z jakéhokoli důvodu možné se domáhat práva podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práva zhotovitele vlastnicku, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem díla) licenci smlouvou z podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.“

17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a provozu díla přiložený výkres chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitéch vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nahlídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních předpisů a na území České republiky patří k obdobné právní ochraně jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatel zajišťovat vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení nebo opravy či úpravy díla a všech jeho částí využití/leží přiložené patentované zařízení nebo příslušný výkres postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení ze Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpělku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené neodstraní žádný jakýkoli vadu díla, k jejímu odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat dílo.

V případě uvedení v předchozích větech je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využijí ke zhotovení nebo opravě díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení nebo opravě díla a týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výkresu postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práva Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celou území České republiky.

17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým řešeníům a výsledkům výzkumu, vývojem či vývojem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitéch vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nahlídky, a které jsou chráněny uživatelským vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chráněných uživatelským vzorem nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chráněných průmyslovým vzorem nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních předpisů a na území České republiky patří k obdobné právní ochraně.

17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitéch vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nahlídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výkresů či věcí, které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejich výkon je nezbytný pro užívání či jakéhokoli jiného nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického řešení díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nebo za běžných podmínek polížit na trhu od subjektů nezvázaných se Zhotovitelem.

na 6 úmyslu
na vzhled
výkresu

17.5.5 Smírní štrmy se netýkají, je v případě vadného či zrušeného práva z důvodu vadnosti u buď výše škody rovnat chybě ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připadán také úbyť zisk a skutečně a účinně vynaložené náklady.

Proti odstávce Pod-žánku 17.5 se oznamuje řístem „17.5.6“.

Členný odstávce Pod-žánku 17.5 zní:

„Zmluvitel musí Objednatel odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu tohoto žánku, který vyplývá ze Smírných“.

Le Pojištění

18.1

Obecné pojistné na pojištění

Pod-žánku 18.1 se odstavuje bez náhrady

18.2

Pojištění dila z vybraní zmluvy

Ten Pod-žánku 18.2 se odstavuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zmluvitel je povinen přede zjedním zmluvní Dila uznať a na základě Objednatel nebo Společnosti stávky bezodkladně předat pojištění zmluvní na majetkové pojištění typu „all risk“ (všeobecné pojištění) Dila součástí Dila a jeho povinností zplavů Dila jiné žánky pohromy a proti odčinění Dila následnému pojištění Dila součástí Dila a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zápisů, dokumentů souvisejících s pojištěním Dila a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase vše stejné nebo rovnocennou novou pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „pojištění dila“) s pojištěním plnění ve výši stanovené v příloze k nabídce

Stavební montážní pojištění bude zahrnovat:

- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk)
- pojištění zánich občanské mlu. EC měřitel
- pojištění nákladů výhrady občanské mlu. s limitem plnění
- pojištění občanské mlu. s limitem plnění
- pojištění přímazného majetku od Objednatel s limitem plnění
- pojištěním dila této pojištění smírných buď Objednatel, Zmluvitel a Společnostě smírně udávaní na budoucí dila

Zhotovitel je povinen určitovat Pojištění dle Důvodu a újmného plnění Důvodu Objevením. Pojistná smlouva není obsahovat ustanovení výlučně odpovědnosti plnění pojištěného (tzn. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení výlučně z smlouvy, tedy rozsah pojištění plnění v případě uzavření smlouvy z rekonstrukce pojištěnou ucelosti požárem. Žádný Důvod v určitém časovém termínu, s výjimkou výluky odpovědnosti výlučně stávajícího uplatňovaným ve vztahu k obecnému plněnímu pojištěného na trhu poskytovatel pojištění služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojištění smlouvy na Pojištění dle Důvodu do celou dobu trvání pojištění dle smlouvy včetně podmínek dle tohoto článku a

a) je jako osoba odpovědná k plnění pojištění plnění (odpovědnost) buď do celou dobu trvání pojištění dle smlouvy Objevením, nebo

b) že pojištění plnění vztahující se k budoucímu Důvodu, bude ve prospěch Objevením vztahující k budoucímu Důvodu.

liniu osobu (včetně sebe), osoby odpovědné k plněnímu pojištění plnění je Zhotovitel odpovědný v pojištění smlouvy označují jen do určitého plněnímu plněnímu souhlasu Objevením.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojištění smlouvy vztahujících na Pojištění dle Důvodu stávající, že pojištění plnění bude Objevením jakožto osoba odpovědná k plnění pojištění plnění v plnění rozsahu vyplácející na žádost Objevením a a) by byl výhradně jakožto osoba souhlasu Zhotovitel nebo

odkazuje se považuje za podstatné porušení smlouvy Zhotovitel.

Kdykoli to Objevením bude požadováno, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojištění smlouvy Objevením a/nebo pojištěním mátištem určeným Objevením. Zhotovitel je rovněž povinen Objevením na jeho žádost

doložit Hlavně hrazení pojištění a plnění dalších povinností Zhotovitele a plnění pojištění smlouvy.

18.3

Pojištění pro případ úrazu osob a škodu na majetku

Tento Pod-Článek 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen plně zabezpečit Důvod a na žádost Objevením nebo Společnosti nebo bezplatně předložit pojištění smlouvy, včetně plněnímu bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objevením nebo tímto osobám v následku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Důvodu

...necititi kieno ži ūjmu
...u ži ūjmu vmičiu na vėči
...na d'k'zēd' iakvėke požiēni

...nėškanou uzenou rezilini

Zhľadom je za účelom zistenia
 toho, či sú Smiechy, Poljsko
 v súčasnosti s podnikmi s výjimkou
 podnikov poljských a toho
 či sú Smiechy uvedené ako
 podniky, ktoré vyžadujú, aby
 podniky poljské boli podnikmi.

de tenerem „7 dină“

14 dru*

e a nahrazuje se tonym „bez“

uje a nahrazuje se tonym „bez“

želim:
nagraditi želi nedostajati više
stati s uverenim podrobnošću
svoj objektivni, moje Objektivni
nabaviti dohy po nekakvih s

ku mīžā tvi gredoušena pedie
viegde, skatnoda bē milnīku) ~

ve Rod Zlínku, jakžkol ze Stran
poslehl, a ne k rozhodnutí podle

20.3
Nesplnění se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5
Smluvné narození
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje a včetně nároku a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodnutí sporů
Spor, který vznikne ze Smluvy nebo v souvislosti s ní a který se nepodléhá odvolání vzniká na základě jednání stran, které si konečnou platnost vyhlasy jako obecných soudů České republiky.“

20.6
Rozhodčí řízení
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8
Uplnění funkčního období rady pro rozhodování sporů
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové – listopad 2015

Zpracoval: Ing. Luděk Horáček
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele) :

- 1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtnu $0,9 h$, průměr min. $1,0 h$, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.
- 2) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech

Průměr vývrtnu	Minimální smyková síla spojení vrstev	
	Obrusná a ložná	Ložná a podkladní
150 mm	15 kN	12 kN
100 mm	6,7 kN	5,3 kN

- 3) Připouští se tolerance podkladních vrstev do 10 mm.
- 4) Na každou jednotlivou technologii, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. jeho pověřenému zástupci ve věcech technických dle této smlouvy technologický postup prací minimálně 7 dní před zahájením prací.
- 5) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.
- 6) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.

Název Díla:**„II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice“****Rekapitulace nabídkové ceny**

Rekapitulace pro zadavatele Královéhradecký kraj

OBJEKT	NÁZEV OBJEKTU	CENA BEZ DPH
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady	213 880,00 Kč
SO 101	Rekonstrukce komunikace	4 265 533,13 Kč
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		4 479 413,13 Kč
DPH 21%		940 676,76 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		5 420 089,89 Kč

Rekapitulace pro zadavatele Město Dvůr Králové nad Labem

OBJEKT	NÁZEV OBJEKTU	CENA BEZ DPH
SO 003	Vedlejší a ostatní náklady	22 100,00 Kč
SO 102	Nástupišť	88 534,68 Kč
SO 103	Chodník	348 111,18 Kč
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		458 745,86 Kč
DPH 21%		96 336,63 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		555 082,49 Kč

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Královéhradecký kraj	4 479 413,13 Kč
b.	Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Město Dvůr Králové nad Labem	458 745,86 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)		4 938 158,99 Kč

V Jičíně 21.11.2016

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑦
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 500 01 Jičín

.....
Ing. Jiří Albrecht,
ředitel oblastního závodu SEVER,
jedenáct na základě plné moci

Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „II/300 Dvůr Králové nad Labem – Lipnice“

1. Všeobecně

- a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
 - podmínkami smlouvy
 - technickými kvalifikacemi
 - výkresy
- b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními podmínkami Pod-článek 12.1.
- c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumě výkazu výměr.
- d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
- e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřicí záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu soupisu prací. Měřicí záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správce stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.
- f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě v souladu s „Oborovým třídíkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy.
- g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
- h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotýcnými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým vytěženým materiálem hospodář zhotovitel a určuje si své vlastní skládky. Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníku, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přírážky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

2. Prozatímní částky

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí uchazeč (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, odsouhlasené správcem stavby.

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

[illegible]

Hradecká 415, 506 01 Jičín

Accepted

Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:


„II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice“

Seznam subdodavatelů v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na poskytnutí stavebních prací zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů			Činnost subdodavatele, kterou bude při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.	prokázání části kvalifikace, geodetické práce
	Sídlo / Místo podnikání:	J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové	
	IČ:	455 36 058	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ing. Aleš Černý, jednatel společnosti	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583	
	Tel./fax:	495 537 051 / 495 522 574	
	E-mail:	geodezie@geodezie-vc.cz	
2.	Obchodní firma nebo název:	M.I.S. a.s.	laboratorní práce
	Sídlo / Místo podnikání:	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové	
	IČ:	421 95 683	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ing. Václav Kučera, předseda představenstva Mgr. Irena Bubeníková člen představenstva	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 373	
	Tel./fax:	495 842 111 / 495 214 526	
	E-mail:	info@mishk.cz	
3.	Obchodní firma nebo název:	M – PROJEKCE s.r.o.	projekční práce
	Sídlo / Místo podnikání:	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové	
	IČ:	421 95 683	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Ing. Václav Kučera, jednatel společnosti Ing. Tomáš Nosek, jednatel společnosti	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094	
	Tel./fax:	604 578 743 / -	
	E-mail:	tomas.nosek@m-projekce.cz	

4.	Obchodní firma nebo název:	HT Road s.r.o.	frézování živičných vrstev
	Sídlo / Místo podnikání:	Rlíšova 251/2, 641 00 Brno	
	IČ:	263 14 789	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Jaromír Styblík, jednatel společnosti	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 43311	
	Tel./fax:	494 531 695 / 494 531 695	
	E-mail:	info@htroad.cz	
5.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	JAST, s. r. o.	dopravní značení, DIO
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Slavnickova 2357/9, 169 00 Praha 6 - Břevnov	
	IČ:	620 65 939	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Stanislav Píro, jednatel společnosti	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 190975	
	Tel./fax:	494 383 181 / 494 383 917	
	E-mail:	jast@jast-dz.cz	

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Podpis  Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER
řádně oprávněn podepisovat nabídky jménem společnosti M – SILNICE a.s.

Adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Korespondenční adresa : M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415,
506 01 Jičín

Datum 21.11.2016



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

38533 II /300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice CHODNÍK

Rozpočet:

SO 003 Vedlejší a ostatní náklady

SO 003

22 100,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	
	0		Všeobecné konstrukce a práce					22 100,00
1	02911	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	1 600,00		1 600,00
			Zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci, 3x tištěná podoba, vč. digitální podoby					
			PEVNÁ CENA					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	15 000,00		15 000,00
			DSPS - v digitální (1x CD nosič) a tištěné formě (4 vyhotovení)					
			PEVNÁ CENA					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi					
3	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	5 500,00		5 500,00
			geometrický plán pro majetkové vypořádání - 12x v tištěné podobě					
			PEVNÁ CENA					
			položka zahrnuje:					
			- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad					
			- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu					
			- výpočetní a grafické kancelářské práce					
			- úřední ověření výsledného elaborátu					
			- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem					



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 36533 II/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice

SO 001

213 880,00

Rozpočet: SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				213 880,00
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravně inženýrská opatření dle PD, vyřízení uzavírky, objízdná trasa včetně příslušných projednání Včetně vyřízení / projednání. Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
2	02911	R.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci, 3x tištěná podoba, vč. digitální podoby PEVNÁ CENA	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
3	02911	R.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. vytyčení stavby (3x tištěná, 1xCD), zřízení vytyčovací sítě stavby PEVNÁ CENA	KPL	1,000	6 600,00	6 600,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
4	02911	R.3	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	5 280,00	5 280,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijní plán (tiskem 2x). Obsah dle Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS budou řešeny podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné bude zahrnovat vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení stavby, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení před dokončením stavby. detaily řešení. PD ve stupni RDS zpracuje osoba s autorizací pro dopravní stavby. Odsouhlasí správce stavby. PEVNÁ CENA	SOUBOR	1,000	50 000,00	50 000,00

6	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD PEVNÁ CENA	KPL	1,000	24 000,00	24 000,00
7	02945	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN geometrický plán pro majetkové vypořádání - 12x v tištěné podobě PEVNÁ CENA položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
8	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací, 3x závěrečná zpráva o průběhu výstavby s popisem v tištěné i elektronické formě PEVNÁ CENA položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
9	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítím stavebních prací. Zhotovitel zajistí pasport přilehlé zástavby. PEVNÁ CENA zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	35 000,00	35 000,00
10	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění. PEVNÁ CENA	KUS	2,000	6 000,00	12 000,00

položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti

11	03101.R	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ	KPL	1.000	15 000,00	15 000,00
----	---------	--	-----	-------	-----------	-----------

Úhmná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO.

PEVNÁ CENA

zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení, provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

12	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1.000	25 000,00	25 000,00
----	-------	--	-----	-------	-----------	-----------

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.

PEVNÁ CENA

zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 36533 III/300 Dvůr Králové nad Labem - Lipnice
Rozpočet: SO 101 Rekonstrukce komunikace

SO 101 4 265 533,13

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				167 122,17
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, předpoklad 1900 kg/m ³ viz pol. č. 12373, 12920, 12932 pol. č. 12373: 1543,8=1 543,8000 [A] pol. č. 12920: 28,275=28,2750 [B] pol. č. 12932: 351,0*0,5=175,5000 [C] Celkem m ³ : A+B+C=1 747,5750 [D] Celkem t: D*1,9=3 320,3925 [E] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3 320,393	30,00	99 611,79
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU materiál s asfaltovým pojivem, předpoklad 2200 kg/m ³ viz pol. č. 11333 pol. č. 11333: 265,019=265,0190 [A] Celkem m ³ : A=265,0190 [B] Celkem t: B*2,2=583,0418 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	583,042	30,00	17 491,26
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU materiál z nestmelených konstrukčních vrstev vozovky, předpoklad 2000 kg/m ³ viz pol. č. 11332 pol. č. 11332: 833,652=833,6520 [A] Celkem m ³ : A=833,6520 [B] Celkem t: B*2,0=1 667,3040 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 667,304	30,00	50 019,12
1			Zemní práce				1 308 343,11
4	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ včetně odvozu a likvidace včetně zasypu jámy po pařezu a zhutnění	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00

		Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů investora Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů vč. likvidace, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
5	11202	KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	3,000	4 200,00	12 600,00
		včetně odvozu a likvidace včetně zásypu jámy po pařezu a zhutnění				
		Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů investora Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů vč. likvidace, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
6	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA	M3	838,512	160,00	134 161,92
		včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.3 $2588,0 \times 1,2 \times 0,27 = 838,5120 [A]$				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	M3	266,564	410,00	109 291,24
		včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku, poplatek za skládku vykázan v pol. č. 014102.2 $2588,0 \times 1,03 \times 0,1 = 266,5640 [A]$				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	11347	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL	M3	20,000	260,00	5 200,00

		odstranění stávající kamenné přídlažby podél komunikace, včetně odstranění podkladu povinný odkup zhotovitele				
		320,0*0,25*0,25=20,0000 [A]				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	90,000	45,00	4 050,00
		odstranění stávajícího obrubníku v km 0,000 - 0,090 včetně očištění, naskládání na palety a odvezení do areálu Technických služeb Dvora Králové nad Labem				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	259,160	560,00	145 129,60
		naložení, odvoz a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu				
		tl. 100mm v celé ploše komunikace tl. 40mm v místech napojení na stávající komunikace plocha odměřena digitálně ze situace				
		tl. 0,02m: 2588,0*0,1=258,8000 [A] napojení na stávající komunikace tl. 0,04m: 9,0*0,04=0,3600 [B] Celkem: A+B=259,1600 [C]				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.				
11	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	1 552,800	130,00	201 864,00
		odtěžení zeminy pro úpravu aktivní zóny v případě nedodržení Edef včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem), uložení na skládku je vykázáno v pol. č. 17120, poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1 položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS				
		2588,0*1,2*0,5=1 552,8000 [A]				

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,

12	12673	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I	M3	19,200	270,00	5 184,00
odkop pro zřízení "lavičky" v km 0,350 - km 0,390						
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na						
1,6*0,3*40=19,2000 [A]						

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

13	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	28.275	130.00	3 675.75
		včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku. poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1				
		377,0*0.5*0.15=28.2750 [A]				
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
14	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0.5M3/M	M	351.000	65,00	22 815.00
		včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) a uložení na skládku. poplatek za skládku vykázán v pol. č. 014102.1				
		19+24+253+55=351.0000 [A]				
		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 552,800	13.00	20 186.40
		uložení materiálu na skládku				
		viz pol. č. 12373				
		položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS				

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

16	17180 2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	22,800	380,00	8 664,00
----	---------	---	----	--------	--------	----------

zřízení "lavičky" v km 0,350 - km 0,390, materiálem vhodným do násypů dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠDA 0/45)

$1.9 \times 0.3 \times 40 = 22,8000$ [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,

17	17180 R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 552,800	350,00	543 480,00
----	---------	---	----	-----------	--------	------------

dosyp po odtěžení materiálu z aktivní zóny, materiál vhodný do aktivní zóny (ŠDA 0/63)

položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS

$2588.0 \times 1.2 \times 0.5 = 1 552,8000$ [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy,

18	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	37.700	620,00	23 374,00
----	-------	---	----	--------	--------	-----------

dosypávky pod nepevněnou krajnicí vhodnou nenamrzavou zeminou

377,0*0,1=37,7000 [A]

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	3 105,600	12,00	37 267,20
----	-------	---	----	-----------	-------	-----------

2588,0*1,2=3 105,6000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

20	184B12 R	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM. VÝŠ 3ks hrušeň planá/prunus pyraeaster/ 3ks slivoň švestka/Prunus/ 6ks lípa velkolistá /tilia platyphyllos/ 3+3+6=12,0000 [A] Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závlivu, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	12,000	2 200,00	26 400,00
2 Základ						202 446,80
21	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE opláštění trativodu netkaná geotextilie (mech. odolnost proti protlačení min. 3kN) 406,0*2,0=812,0000 [A] položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)	M2	812,000	35,00	28 420,00
22	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I trativodní trubka DN 150 vč. výkopu pro trativod, vč. odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku vč. kameniva 8/16 a ŠP lože tl. 0,1m Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	406,000	165,00	66 990,00
23	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN separační geotextilie, mech. odolnost proti protlačení min. 3 kN položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 2573,0*1,3=3 344,9000 [A]	M2	3 344,900	32,00	107 036,80

Položka zahrnuje:
 - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
 - úpravu, očištění a ochranu podkladu
 - přichycení k podkladu, případně zatížení
 - úpravy spojů a zajištění okrajů
 - úpravy pro odvodnění
 - nutné přesahy
 - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5		Komunikace	2 272 754,21			
24	56310	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNEHO KAMENIVA MZK tl. 150mm $2588,0 \times 1,1 \times 0,15 = 427,0200 [A]$ - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	427,020	1 120,00	478 262,40
25	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA 0/45 tl. 200mm $2588,0 \times 1,2 \times 0,2 = 621,1200 [A]$ - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M3	621,120	750,00	465 840,00
26	56360	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU vyrovnávací nezpevněných sjezdů asfaltovým recyklátem včetně opatření R-mat $11,5 \times 0,1 = 1,1500 [A]$ - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	1,150	270,00	310,50
27	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU tl. 100mm, včetně opatření asfaltového recyklátu $377,0 \times 0,5 \times 0,1 = 18,8500 [A]$	M3	18,850	450,00	8 482,50

			- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
28	572123		INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 665,640	12,00	31 987,68
			PI-E 1.0 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACP				
			2588,0*1,03=2 665,6400 [A]				
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
29	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2	M2	2 597,000	10,00	25 970,00
			PS-E 0.3 kg/m2 po vyštěpení, pod vrstvu ACO				
			vozovka: 2588,0=2 588,0000 [A]				
			sjezdy: 9,0=9,0000 [B]				
			Celkem: A+B=2 597,0000 [C]				
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
30	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	103,880	3 510,00	364 618,80
			ACO 11+ 50/70 tl. 40mm				
			plocha odečtena digitálně ze situace				
			vozovka: 2588,0*0,04=103,5200 [A]				
			sjezdy: 9,0*0,04=0,3600 [B]				
			Celkem: A+B=103,8800 [C]				
			- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
31	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PÓDKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	213,251	3 330,00	710 125,83
			ACL 16+ 50/70 tl. 80mm				
			2588,0*1,03*0,08=213,2512 [A]				

		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
32	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LŮŽE Z MC přídlažba z kamenných kostek 100x100mm, včetně betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 150mm 406,0*0,25=101,5000 [A]	M2	101,500	815,00	82 722,50
		- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
33	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK sjezd cca v km 0.390	M2	5,000	330,00	1 650,00
		- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
34	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM předláždění stávajícího chodníku podél komunikace, chodník bude předlážděn dle potřeby v prům. š. 1,0 m včetně nového lože z drobného kameniva položka bude čerpána dle skutečnosti a se souhlasem TDS 329,0*1,0+20*1,0=349,0000 [A]	M2	349,000	220,00	76 780,00

		- pod pojmem "předláždění" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
35	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na navazující úseky stávajících komunikací $9,2+6,2+418,0=433,4000 [A]$ položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	433,400	60,00	26 004,00
	8	Potrubí				98 660,00
36	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojky uličních vpustí, PP DN 200 s kruhovou tuhostí SN 12 přípojky budou provedeny dle skutečnosti $8*2=16,0000 [A]$ položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	16,000	360,00	5 760,00
37	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ uliční vpustí s hloubkou odtoku 1,3m pod úroveň mříže, s rámem mříže 500x500mm vpust' obsahuje koš na zachycení splavenin, včetně všech dodávek a potřebných prací včetně zápachové uzávěrky	KUS	8,000	8 500,00	68 000,00

		položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce				
38	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	10.000	1 250.00	12 500.00
		poklopy kanalizačních šachet: 4+6=10.0000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
39	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	8.000	600.00	4 800.00
		vodovodní a plynovodní šoupě - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
40	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	4.000	1 700.00	6 800.00
		Obetonování přípojek ul. vpusti 0.25*8*2=4.0000 [A] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabíraající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku				
41	899642	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	16.000	50.00	800.00

		8*2=16,0000 [A]				
		- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou,				
9		Ostatní konstrukce a práce	216 206,84			
42	914124	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	20,000	1 110,00	22 200,00
		Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele. B1: 2=2,0000 [A] E3a: 2=2,0000 [B] E13: 4=4,0000 [C] IP10a: 2=2,0000 [D] IS11b: 3=3,0000 [E] IS11c: 7=7,0000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=20,0000 [G]				
		položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
43	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A	KUS	10,000	1 220,00	12 200,00
		1x A30, 2x A31a, 2x A31b, 2x A31c, 1x IJ4c, 2x IS12a včetně upevňovacích prvků a osazení				
		položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
44	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	155,00	1 550,00
		včetně odvozu a uložení na SÚS ve Dvoře Králové nad Labem				
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
45	914424	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	4,000	2 115,00	8 460,00
		Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele IS11a: 4=4,0000 [A]				
		položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
46	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -	KUS	9,000	1 900,00	17 100,00

		z ocelových žárově zinkovaných trubek včetně upevňovacího zařízení, včetně betonového základu a příruby v patce, včetně zemních prací pro patku				
		položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
47	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ včetně odvozu a uložení na SUS ve Dvoře Králové nad Labem včetně vybourání betonového základu a zemních prací, včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	9,000	100,00	900,00
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
48	915211	1 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílé V1a 0,125: 53,5*0.125=6,6875 [A] V2b 3/6/0,125: 329,0*1/3*0,125=13,7083 [B] V4 0,125: 397,5*0.125=49,6875 [C] Celkem: A+B+C=70.0833 [D] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	70,084	260,00	18 221,84
49	915211	2 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA žluté V11a: 42*2*0.125=10,5000 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	10,500	280,00	2 940,00
50	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA nápis BUS- plastem 4*3=12,0000 [A] položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu	KUS	12,000	360,00	4 320,00
51	916314	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Z2 - "Zábrana pro označení uzavírky" Provizorní dopravní značení - kompletní, pronájem vč. patních desek, sloupků, kontroly, údržby a případné obnovy v době trvání stavby, přemístění v rámci stavby, odstranění a odvozu po skončení stavby Délka výstavby dle technických podmínek zadavatele.	KUS	2,000	1 855,00	3 710,00

		položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
52	917224 1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubníky 150x250x1000 pouze osazení vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3 dodání obrub v rozpočtu města $46.5+30+4=80.5000 [A]$	M	80,500	220,00	17 710,00
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
53	917224 2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruba 150x300x1000 se zvýšeným nášlapem u BUS zastávek vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3 $14*2=28.0000 [A]$	M	28,000	340,00	9 520,00
		Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku				
54	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH včetně nového bet. lože C20/25nXF3 tl. 150mm	M	329,000	245,00	80 605,00
		Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177				
55	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM napojení na navazující úseky stávajících komunikací $9.2+6.2=15.4000 [A]$	M	15,400	50,00	770,00
		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
56	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	8,000	1 500,00	12 000,00
		- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
57	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ odstranění částí přípojek stávajících uličních vpustí, které budou nahrazeny novými vpustmi včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku $8*2=16.0000 [A]$	M	16,000	250,00	4 000,00

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů