

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2016

Smluvní stran

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmanem kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100
dále jen „objednatel“ a

Architep HK, s.r.o.

se sídlem: Habrmanova 323/15, 500 02 Hradec Králové
IČO: 275 42 238
DIČ: CZ 275 42 238
zastoupený: Ing. arch. Pavlem Červeným
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č. účtu: 220999602/0300
dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky **„Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: „Rekonstrukce – přístavba autolakovny a dílny pro demontáže SOŠ a SOU Vocolova ve Vážní ulici“** (dále jen „smlouva o dílo“) a to v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona a s § 222 odst. 6 zákona.
2. Na základě původního objednatelem zamýšleného řešení úpravy stávajícího vodovodu TI 03, přeložky teplovodu TI 02 a nadzemní vnější části teplovodu DO 04, vyšlo najevo, že tyto úpravy by se pojily s nepřiměřenými průtahy a zvýšenými náklady na realizaci předmětné stavby. Takové zamýšlené změny by tedy nebyly účelné a s ohledem na zvýšené náklady ani hospodárné.
3. Smluvní strany se proto dohodly na změně navržených řešení spočívající ve vypuštění zamýšlené úpravy vodovodu a přeložky teplovodu a její nahrazení hospodárnější úpravou potrubí v místě vstupu vodovodu do objektu a připojení objektu na pozemku st. p. č. 549/12 vnitřní částí objektu SO 01 včetně podružného měření. Dále došlo k upuštění od zamýšlené demolice nadzemní části teplovodu a jejího nahrazení pouhou úpravou potrubí v místě vstupu do objektu.
4. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy rozšiřuje o vícepráce spočívající v činnostech uvedených v odst. 3 a ve změnovém listě č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s tím

dochází k odpovídajícímu zvýšení ceny díla. Vzhledem k rozsahu předmětných projekčních prací nedochází k úpravě lhůty plnění.

Předmět dodatku

5. Článek 3 - Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce spočívající v činnostech uvedených ve změnovém listě č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
6. V článku 6 - Cena díla - odst. 2 se ruší písm. b), c) a e) a nahrazují se následujícím zněním:

b) *cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 8 (zpracování DSP) činí:*

cena bez DPH	212.500 Kč (slovy dvě stě dvanáct tisíc pět set korun českých)
DPH samostatně	44.625 Kč (slovy čtyřicet čtyři tisíc šest set dvacet pět korun českých)
cena s DPH	257.125 Kč (slovy dvě stě padesát sedm tisíc sto dvacet pět korun českých)

c) *cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 9 (zpracování DPS) činí:*

cena bez DPH	212.500 Kč (slovy dvě stě dvanáct tisíc pět set korun českých)
DPH samostatně	44.625 Kč (slovy čtyřicet čtyři tisíc šest set dvacet pět korun českých)
cena s DPH	257.125 Kč (slovy dvě stě padesát sedm tisíc sto dvacet pět korun českých)

e) *součet dílčích cen dle písm. a), b), c) a d)*

cena bez DPH	665.000 Kč (slovy šest set šedesát pět tisíc korun českých)
DPH samostatně	139.650 Kč (slovy sto třicet devět tisíc šest set padesát korun českých)
cena s DPH	804.650 Kč (slovy osm set čtyři tisíc šest set padesát korun českých)

7. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
8. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
9. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
10. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy

Příloha č. 1

Změnový list č. 1

Příloha č. 2

Změna závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne 05. 06. 2017

za stranu objednatele


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

V Hradci Králové dne 27.5.2017

za stranu zhotovitele


Ing. arch. Pavel Červený
jednatel
Architep HK, s.r.o.


ARCHITEP HK, s.r.o.
ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
HABRMANOVA 323, HRADEC KRÁLOVÉ 500 02
IČO: 27542238 DIČ: CZ27542238
TEL. 495 531 155 FAX: 495 531 156

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: „Rekonstrukce – přístavba autolakovny a dílny pro demontáže SOŠ a SOU Vocelova

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	640 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 25 000,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	– 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	665 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	25 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	3,91 % < 10,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	640 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	– 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	640 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	640 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	– 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	640 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	640 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 25 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	– 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	25 000,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	640 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	640 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 25 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	– 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	665 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl: Mgr. Jarmila Konečná

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Architep HK s.r.o., Habrmanova 323/15, 500 02 Hradec Králové		
Investor:	Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Datum:	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Změny projektové dokumentace vyžádané stavebníkem. Popis a zdůvodnění změny: 1. TI 02: PŘELOŽKA TEPLOVOD • přeložka teplovodu vypuštěna • navržena pouze úprava potrubí v místě vstupu do objektu, délka 0,5 m • připojení objektu na pozemku st. p. č. 549/12 navrženo vnitřní částí objektu SO 01, navrženo podružné měření 2. TI 03: VODOVOD • vodovod vypuštěn • navržena úprava potrubí v místě vstupu do objektu, délka 0,5 m • připojení objektu na pozemku st. p. č. 549/12 navrženo vnitřní částí objektu SO 01, navrženo podružné měření 3. DO 04: TEPLOVOD – NADZEMNÍ VNĚJŠÍ • demolice nadzemní části teplovodu vypuštěna • navržena pouze úprava potrubí v místě vstupu do objektu, délka 0,5 m			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			

Oznámení vydává:

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:


Souhlasí

.....

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

.....

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large capital 'P' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:
Zhotovitel:	Architep HK s.r.o., Habrmanova 323/15, 500 02 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změny projektové dokumentace vyžádané stavebníkem. Popis a zdůvodnění změny: 4. TI 02: PŘELOŽKA TEPLOVOD • přeložka teplovodu vypuštěna • navržena pouze úprava potrubí v místě vstupu do objektu, délka 0,5 m • připojení objektu na pozemku st. p. č. 549/12 navrženo vnitřní částí objektu SO 01, navrženo podružné měření 5. TI 03: VODOVOD • vodovod vypuštěn • navržena úprava potrubí v místě vstupu do objektu, délka 0,5 m • připojení objektu na pozemku st. p. č. 549/12 navrženo vnitřní částí objektu SO 01, navrženo podružné měření 6. DO 04: TEPLOVOD – NADZEMNÍ VNĚJŠÍ • demolice nadzemní části teplovodu vypuštěna • navržena pouze úprava potrubí v místě vstupu do objektu, délka 0,5 m		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	25,000,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
25,000,- Kč	Bez prodloužení	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	