

## DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2015

(dále jen „Dodatek“)

### MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu 27-2031100257/0100  
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Jiří Kríž, na adrese SÚS královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel.: 724 040 031, e-mail: [jiri.kriz@suskhk.cz](mailto:jiri.kriz@suskhk.cz)

a

- (2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.  
Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 287 86 793  
DIČ: CZ28786793  
Zastoupený: Ing. Ivanem Šírem – předsedou představenstva  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2906  
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, č.ú. 226740482/0300  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova“**

Na základě jednání se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění. Při zpracování stavebního záměru „III/29915 Dvůr Králové nad Labem, ul. Heydukova“ bylo zjištěno, že pro zajištění bezpečnosti provozu, pro zajištění technicky a technologicky správného postupu rekonstrukce a pro nové šířkové uspořádání na ulici Heydukova je nutné pokácet 8ks vzrostlých lip v lokalitě před plynárnou. Žádost o kácení byla OŽP MěÚ Dvůr Králové opakovaně zamítnuta. Aby nebyl stavební záměr „III/29915 Dvůr Králové nad Labem,

ul. Heydukova“ zablokovan jako celek, bylo rozhodnuto, že záměr bude rozdělen na dvě etapy. Do stupně DSP+PDPS byla dopracována I.etapa, tj. úsek od začátku stavby Na Borkách po ulici Všehrdova.

Dále je nutné z důvodu zajištění objízdné trasy navrhnout pro zvýšení nedostatečné únosnosti zesílení mostu ev.č. 29925-1.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Cena dle Smlouvy o dílo ze dne 22. 7. 2015                 | 558 000,- Kč |
| Navýšení ceny dle dodatku č. 1<br>(dle nabídky dodavatele) | 136 000,- Kč |
| Navýšení ceny dle dodatku č. 2<br>(dle nabídky dodavatele) | 120 000,- Kč |
| Cena celkem                                                | 814 000,- Kč |
| Cena DPH (21%)                                             | 170 940,- Kč |
| Cena včetně DPH                                            | 984 940,- Kč |

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. d) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

***Mění se ujednání 22.1 a zní následovně:***

**Zahájení služeb** – dnem účinnosti smlouvy o dílo.

**Termín nebo lhůta pro dokončení** – do 30 dnů od vydání pravomocného rozhodnutí o pokácení 8 lip v kolizi se stavbou.

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

ETAPA I (začátek stavby Na Borkách po ulici Všehrdova)

| Popis části díla                            | Termín (lhůta) dokončení                          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS | 30 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí |
| Autorský dozor                              | Při realizaci stavby - kolaudace                  |

ETAPA II (ulice Všehrdova – Denisovo náměstí)

| Popis části díla                            | Termín (lhůta) dokončení                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS | 60 dnů od vydání pravomocného rozhodnutí o pokácení 8 lip v kolizi se stavbou |
| Autorský dozor                              | Při realizaci stavby - kolaudace                                              |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.


Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 08. 06. 2017

V Hradci Králové dne



Objednatel  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman



Zhotovitel  
Ing. Ivan Šír

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15



ING. IVAN ŠÍR  
PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s.r.o.  
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 259 62 914 DIČ: CZ25962914  
sir@sitivan.cz +420 603 181 473

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce**

**III/299 15 Dvůr Králové nad Labem, ul. Hejdukova**

**Rekapitulace nabídkové ceny dodatku č.2.**

| ČÁST                                                         | NÁZEV                                                                                          | CENA BEZ DPH   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                              | Zeměměřičské práce, mapový podklad                                                             | 68 000         |
|                                                              | Diagnostický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum                                            | 153 000        |
|                                                              | PD ve stupni DUR - komunikace                                                                  | 52 000         |
|                                                              | PD ve stupni DUR - most                                                                        | 32 000         |
|                                                              | Přeložka CETIN v místě křižovatky DUR + DSP + PDPS                                             | 27 000         |
|                                                              | Přeložka plynovodu v místě mostu DUR + DSP + PDPS                                              | 25 000         |
|                                                              | <b>PD ve stupni DSP+PDPS I. etapa</b>                                                          | <b>170 000</b> |
|                                                              | <b>PD ve stupni DSP+PDPS II. etapa</b>                                                         | <b>47 000</b>  |
|                                                              | <b>rozšíření PD na zesílení mostu 29925-1</b>                                                  | <b>68 000</b>  |
|                                                              | <b>Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění I. etapa</b>  | <b>30 000</b>  |
|                                                              | <b>Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění II. etapa</b> | <b>18 000</b>  |
|                                                              | Záborový elaborát (seznam sousedních pozemků)                                                  | 22 000         |
|                                                              | DIO a PD objízdných tras                                                                       | 18 000         |
|                                                              | Plán BOZP                                                                                      | 12 000         |
| Cena za vypracování projektové dokumentace                   |                                                                                                | 742 000        |
| Cena za výkon autorského dozoru 120 hod x 600 Kč/hod         |                                                                                                | 72 000         |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b> |                                                                                                | <b>814 000</b> |
| <b>DPH 21%</b>                                               |                                                                                                | <b>170 940</b> |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>                         |                                                                                                | <b>984 940</b> |

ING. IVAN ŠÍR  
