

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2017
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pívovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zastoupený Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize silniční stavitelství

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, č. účtu 7408-201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/303 Pěkov - průtah**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo: .

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/303 Pěkov - průtah**“, **včetně změny č. 1** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **53 286 108,21 Kč vč. DPH** (slovy padesátřímilionůdvěstěosmdesátšesttisícstoosm Korun českých dvacetjedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Číslo stavby: 34111

Cena bez DPH

44 038 105,96 korun českých

DPH (21%)

9 248 002,25 korun českých

Cena celkem

53 286 108,21 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 103 Propustky a SO 201 Opěrné zdi, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 103 Propustky a SO 201 Opěrné zdi, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

13. 06. 2017



.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman



.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	34111
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003138
Smlouva o dílo uzavřena dne :	12.4.2017
Název stavby :	

Číslo změny :

1

II/303 Pěkov - průtah

Název objektu :

SO 103 Propustky, SO 201 Opěrné zdi

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005

Popis a zdůvodnění změny :

- Po odkrytí základové spáry opěrné zdi v km 19,650 – 19,670 bylo zjištěno, že zeď je podemletá. Tuto zeď je nutno doplnit.
 - Opěrná zeď v km 19,780 – 19,908 - po odkrytí kamenného svahu bylo zjištěno, že stávající stav je erodovaný a hrozí sesunutí svahu. Zároveň není možné strojně tento svah bourat s ohledem na nemovitosti v blízkosti. Nutno je postupně odřezávat, protože se jedná o celé kamenné bloky, které by se celé uvolnily a ohrozily stabilitu nemovitostí nad svahem.
 - V rámci provádění zemních prací na sanacích byly zjištěny 3 stávající propustky, které nemohly být rozpoznány při projekčních pracích. Je nutno obnovit funkčnost a realizovat nové propustky včetně vtokového a výtokového objektu, aby byl odvodněn příkop a vozovka
 - V km 20,030 byl nalezen příčný propustek DN 600. Propustek byl kompletně zanesen.
- Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.





Přílohy evidenčního listu :

1. rozpočet 1-4
2. rekapitulace ceny
3. Zápis z KD 1,2

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
52 610 800,00 Kč	52 610 800,00 Kč	0,00 Kč	675 308,21 Kč	53 286 108,21 Kč	675 308,21 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1:		0,00 Kč	675 308,21 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.	Martin Lazok	24.5.2017	
Projektant :	Dopravně inženýrská kancelář	Ing. Miloš Burianec	24.5.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	24.5.2017	
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	24.5.2017	
Supervize :				

Název stavby:
II/303 Pěkov - průtah

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	692 000,00			692 000,00
SO 101	Silnice II/303 km 19,480 - 22,040	23 561 576,03			23 561 576,03
SO 102	Dopravní značení a dopravně inženýrské opatření	675 590,22			675 590,22
SO 103	Propustky	2 352 247,35	306 498,34		2 658 745,69
SO 104	Chodníky a vjezdy	1 527 800,42			1 527 800,42
SO 105	Sanace	8 820 899,59			8 820 899,59
SO 201	Opěrné zdi	5 437 911,06	251 607,62		5 689 518,68
SO 301	Nová dešťová kanalizace	302 627,83			302 627,83
SO 801	Náhradní výsadba	109 347,50			109 347,50
CENA CELKEM bez DPH		43 480 000,00	558 105,96	0,00	44 038 105,96
DPH 21%		9 130 800,00	117 202,25	0,00	9 248 002,25
CENA CELKEM		52 610 800,00	675 308,212	0,000	53 286 108,212


SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
 Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 4
 IČO: 275 02 988 DIČ: CZ27502988 (27)

COLAS CZ a.s.
 oblast Severní Moravy
 P. Jiráckého 21, 500 01 Hradec Králové
 IČO: CZ27502988 (8)
 Tel.: +420 562 180321, fax: +420 562 18036



- 1/5 PČR požaduje kontrolu DZ na objížďkách
- 1/5 Stavba žádá projektanta o prověření svodidel na celé stavbě.
- 1/6 Po odkrytí základové spáry opěrné zdi v km 19,650 – 19,668 bylo zjištěno, že zeď je podemletá. Žádáme projektanta o prodloužení zdi a vyčíslení nákladů v rámci RDS. Toto bude sloužit ke ZL č.1.
- 1/7 Opěrná zeď v km 19,780 – 19,908 - po odkrytí kamenného svahu bylo zjištěno, že stávající stav je erodovaný a hrozí sesunutí svahu. Zároveň není možné strojně tento svah bourat s ohledem na nemovitosti v blízkosti. Nutno je postupně odřezávat, protože se jedná o celé kamenné bloky, které by se celé uvolnily a ohrozily stabilitu nemovitostí nad svahem. Projektant najde řešení a v rámci RDS provede vyčíslení změny pro ZL.č.1..
- 1/8 V rámci provádění zemních prací na sanacích byly zjištěny 3 stávající propustky, které nemohly být rozpoznány při projekčních pracích. Je nutno obnovit funkčnost a realizovat nové propustky včetně vtokového a výtokového objektu, aby byl odvodněn příkop a vozovka. Projektant navrhne řešení a dá podklad ke ZL.1.
- 1/9 Upozorňujeme investora a zhotovitele vodovodu ve vozovce (tato stavba předchází stavbě komunikace) na viditelně nevhodný zásyp vodovodu. Prosíme o doložení průkazných zkoušek zásypového materiálu. Nevhodný materiál a postup bude mít vliv na únosnost vozovky a znehodnocení nové konstrukce. Může hrozit propad (pokles) v místě rýhy a zhotovitel COLAS upozorňuje na tento problém. Žádáme o použití vhodných materiálů a provádění hutnění dle TKP a TP146 po vrstvách 20-30 cm. Žádáme o provádění kontrolních statických zatěžovacích zkoušek min. každých 100m. Žádáme urychlení prací min 30 m za den včetně sobot a nedělí. Žádáme zhotovitele a investora vodovodu o účast na KD. Požadujeme na pláni E def2 =min. 60 MPa , poměr mezi prvním a druhým zatěžovacím stupněm max. 2,3-2,5.
Žádáme dozor Vaku o důslednou kontrolu na stavbě.
Žádáme zabezpečení stavby s ohledem na BOZP zejména oplocení rýhy.
- 1/10 Město Police nad Metují žádá o začlenění chrániček cca po 200 m po celé stavbě. Není předmětem ZL. Vyjádří se i majetkový správce.
- 1/11 Požadavek Města Police nad Metují na sjednocení povrchu chodníků, kdy požaduje betonovou dlažbu tvar bude upřesněn do 5.5.2017, barva přírodní tl. 6 cm, přejezdy budou tl.8 cm. Záhonový obrubník tl. 8 cm v úrovni chodníku. Na sjezdech budou bezpečnostní prvky pro nevidomé. Šíře chodníku bude dle záboru pozemků v souladu s územním rozhodnutím. Rozdíl v ceně oproti soutěži hradí Město Police nad Metují. Projektant předloží rozdílový rozpočet.



Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH.): 52 610 800,00 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH.): za duben 2017 397 212,02 Kč

I. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 2/1 Na základě nutných dodatečných prací se prodlužuje termín zprůjezdění 1.etapy o 1 týden
- 2/2 Vak a.s. požaduje přebrání 1 etapy stavby včetně vodovodních uzávěrů
- 2/3 Vak a.s začíná s 2 etapou. Vrchní vrstva bude zasypávaná frézovanou drtí
- 2/4 Vak a.s provede odvodnění v km 19,925 do přilehlého potoka, použije SN 8 s obetonávkou
- 2/5 V km 20.030 byl nalezen příčný propustek DN 600. Propustek byl kompletně zanesen. Projektant navrhne nové řešení propustku s nátokovým a výtokovým objektem. Toto bude sloužit jako podklad k 1 ZL.
- 2/6 Projektant prověří kubatury konstrukčních vrstev chodníků.
- 2/7 Stavba požádala o změnu hlavního stavbyvedoucího Martina Lazoka, byly předány dokumenty k jeho oprávnění.

II. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období: stavba probíhá bez závad

III. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.),

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/303 Pěkov - průtah

Tabulka k odst. 4, bodu b)		
Původní smluvní cena (vstupní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 558 105,96 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	44 038 105,96 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	558 105,96 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	1,28 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)		
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7		
Původní smluvní cena (vstupní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	558 106 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,28 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 558 105,96 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	558 105,96 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Méněpráce z předchozího dodatku		
Vícepráce z předchozího dodatku		

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Méněpráce z předchozího dodatku		
Vícepráce z předchozího dodatku		

Předchozí dodatek č. 3		
Vícepráce z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Méněpráce z předchozího dodatku		
Vícepráce z předchozího dodatku		

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	43 480 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 558 105,96 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	44 038 105,96 Kč bez DPH

Výpočet provedl: Kateřina Vlková

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 34111 - II/303 průtah obcí Pěkov (COLAS)

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] : 44 038 105,96

OC+DPH [Kč] : 53 286 108,21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	692 000,00	145 320,00	837 320,00
SO 101	Silnice II/303 km 19,480 - 22,040	23 561 576,03	4 947 930,97	28 509 507,00
SO 102	Dopravní značení a dopravně inženýrské opatření	675 590,22	141 873,95	817 464,17
SO 102-1	Dopravní značení trvalé	396 010,15	83 162,13	479 172,28
SO 102-2	Dopravně inženýrská opatření	279 580,07	58 711,81	338 291,88
SO 103	Propustky	2 658 745,69	558 336,59	3 217 082,28
SO 104	Chodníky a vjezdy	1 527 800,42	320 838,09	1 848 638,51
SO 105	Sanace - čerpat pouze po odsouhlasení TDS	8 820 899,59	1 852 388,91	10 673 288,50
SO 105-1	Výměna aktivní zóny	6 206 525,59	1 303 370,37	7 509 895,96
SO 105-2	Úprava parapláně	2 614 374,00	549 018,54	3 163 392,54
SO 201	Opěrné zdi	5 689 518,68	1 194 798,92	6 884 317,60
01	Opěrná zeď - staničení km 19,650-19,670	463 264,02	97 285,44	560 549,46
02	Opěrná zeď - staničení km 19,780-19,804	446 611,97	93 788,51	540 400,48
03	Opěrná zeď - staničení km 19,886 - 19,908	316 205,14	66 403,08	382 608,22
04	Opěrná zeď - staničení km 20,048-20,084	582 791,88	122 386,29	705 178,17
05	Opěrná zeď - staničení km 20,050-20,062	198 084,94	41 597,84	239 682,78
06	Opěrná zeď - staničení km 20,715-20,740	411 382,54	86 390,33	497 772,87
07	Opěrná zeď - staničení km 20,748-20,800	1 311 834,57	275 485,26	1 587 319,83
08	Opěrná zeď - staničení km 21,060-21,120	491 106,14	103 132,29	594 238,43
09	Opěrná zeď - staničení km 21,370-21,428	493 718,68	103 680,92	597 399,60
10	Opěrná zeď - staničení km 21,431-21,512	757 435,08	159 061,37	916 496,45
11	Opěrná zeď - staničení km 20,830-20,844	217 083,72	45 587,58	262 671,30
SO 301	Nová dešťová kanalizace	302 627,83	63 551,84	366 179,67
SO 801	Náhradní výsadba	109 347,50	22 962,98	132 310,48