

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2016

Smluvní stran

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmánem kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100
dále jen „objednatel“ a

ČOS exim, s.r.o.

se sídlem: Alešova 26, 370 01 České Budějovice
IČO: 472 37 287
DIČ: CZ 47237287
zastoupený: Ing. Lenkou Jakšovou
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 264887952/0300
dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Optimalizace a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN“ (dále jen „smlouva o dílo“) a to v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona.
2. V rámci čl. 3 odst. 8 písm. e) smlouvy o dílo, tedy poskytování součinnosti zhotovitele při zpracování zadávacích podmínek veřejných zakázek na zhotovitele stavby a dalších navazujících zadávacích řízení v rámci dotčeného projektu, vznikla potřeba nutnosti změny soupisu provedených prací s výkazem výměr na jednotlivý výkaz výměr pro stavební práce, vybavení nábytku a ICT vybavení. Nutnost předmětné změny vyvstala na základě okolností, které nebyly objednateli v době uzavření smlouvy, resp. v době podání nabídek na příslušnou veřejnou zakázku, známy.
3. Smluvní strany se proto dohodly na změně soupisu provedených prací dle odst. 2 této smlouvy. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy rozšiřuje o vícepráce spočívající v činnostech uvedených v odst. 2 a ve změnovém listě č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s tím dochází k odpovídajícímu zvýšení ceny díla. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

Předmět dodatku

4. Článek 3 - Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce spočívající v činnostech uvedených ve změnovém listě č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
5. V článku 6 - Cena díla - odst. 2 se ruší písm. b) a d) a nahrazují se následujícím zněním:

b) *cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 8 (zpracování DPS) činí:*

cena bez DPH	203 500 Kč (slovy dvě stě tři tisíc pět set korun českých)
DPH samostatně	42 735 Kč (slovy čtyřicet dva tisíc sedm set třicet pět korun českých)
cena s DPH	246 235 Kč (slovy dvě stě čtyřicet šest tisíc dvě stě třicet pět korun českých)

d) součet dílčích cen dle písm. a), b) a c)

cena bez DPH	447 500 Kč (slovy čtyři sta čtyřicet sedm tisíc pět set korun českých)
DPH samostatně	93 975 Kč (slovy devadesát tři tisíc devět set sedmdesát pět korun českých)
cena s DPH	541 475 Kč (slovy pět set čtyřicet jedna tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých)

6. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.
7. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
9. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy

- Příloha č. 1 Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 Změna závazků ze smlouvy

10. 08. 2017
V Hradci Králové dne

za stranu objednatele



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtmán Královéhradeckého kraje


Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

V Hradci Králové dne.....

za stranu zhotovitele

ČOS exim, s. r. o.
projektová a stavební činnost
IČ: 47237287
Tel.: 00420 734 247 855


Ing. Lenka Jakšová
ředitelka společnosti

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ČOS exim, s. r. o. České Budějovice, Alešova 26, PSČ 37001, IČO 47237287	
Změnový list vystavil:	ČOS exim, s. r. o. České Budějovice, Alešova 26, PSČ 37001, IČO 47237287	
Datum:	27.6.2017	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úprava rozpočtu- zadání Popis a zdůvodnění změny: Rozdělení celkového rozpočtu na rozpočet na stavební práce, nábytek a ICT vybavení. Změna je nutná pro vyhlášení veřejných zakázek.		
Počet připojených listů specifikací: -----	Počet připojených výkresů: -----	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	3500,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3500,- Kč	10.7.2017	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: Královéhradecký kraj, Ing. Roman Sedlák	Podpis zmocněnce zhotovitele: ČOS exim, s. r. o., Ing. Lenka Jakšová	
	ČOS exim, s. r. o. projektová a stavební činnost IČ: 47237287 Tel.: 00420 734 247 855 	
Datum: 28.6.2017	Datum: 27.6.2017	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	ČOS exim, s. r. o. České Budějovice, Alešova 26, PSČ 37001, IČO 47237287		
Investor:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Datum: 27.6.2017	
Název akce: „Optimalizace a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN“ - projekt			
Způsob odeslání / předání datum: 27.6.2017	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci: -----		
	na výkresy: -----		
	na rozpočtové podklady: -----		
	na jinou část smlouvy: -----		
Předmět změny: Úprava rozpočtu- zadání Popis a zdůvodnění změny: Rozdělení celkového rozpočtu na rozpočet na stavební práce, nábytek a ICT vybavení. Změna je nutná pro vyhlášení veřejných zakázek.			
Počet připojených listů specifikací:	-----		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: ČOS exim, s. r. o. České Budějovice, Alešova 26, PSČ 37001			
.....			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Souhlasí			
Královéhradecký kraj, Ing. Roman Sedlák			
.....			
Stanovisko projektanta stavby:			
ČOS exim, s. r. o., Ing. Lenka Jakšová			
ČOS exim, s. r. o. projektová a stavební činnost IČ: 47237287 Tel.: 06420 734 247-855			
.....			
Souhlasí			
Příloha : -----			

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Optimalizace a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN

Tabulka k odst. 4, bodu b)		
Původní smluvní cena (vstupní)	444 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 3 500,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	447 500,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 500,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,79 % < 10,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	444 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	444 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	444 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	444 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)		
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7		
Původní smluvní cena (vstupní)	444 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 3 500,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	3 500,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 137/2006 Sb. (starý zákon)
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	444 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	444 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 3 500,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	447 500,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl: Jarmila Konečná