

## DODATEK č. 4

### KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 29.8.2016 (dále jen „Dodatek“)

---

k zakázce s názvem:

**Přístavba a rekonstrukce stávajícího ubytovacího objektu „A“ Domova důchodců Černožice**  
*uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s ust. § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

#### SMLUVNÍ STRANY

##### **Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman  
IČ: 708 89 546  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 27-2031110287/0100  
kontaktní osoba: Ing. Roman Kosař  
e-mail: rkosar@kr-kralovehradecky.cz  
telefon: 495 817 362

(dále jen „objednatel“)

a

##### **Společnost/podnikatel**

##### **Metrostav a.s.**

místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
zastoupený: Ing. Petrem Zábským, ředitelem divize 9, na základě plné moci  
IČ: 000 14 915

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1809 – 071/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.4 ( dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 29.8. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 11. 2016 , Dodatku č.2 ze dne 23.2.2017 a Dodatku č.3 ze dne 28.6.2017 .Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 16.2 původní smlouvy o dílo v souvislosti se změnou ceny díla.

## I.

### Článek 6, Cena díla

1. Odst. 6.1,6.3 – 6.7 beze změn

2. Odst. 6.2 nově zní:

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy , v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu , jehož úplnost je zaručena , činí

**Celkem 47 103 970,09 bez DPH**

## II.

### Účel dodatku

1. Tento Dodatek je uzavírán dle čl.16.2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem dodatečných dodávek a nutných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku , podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ – změna dle Změnového listu č. 11 ;
2. Podkladem pro uzavření tohoto Dodatku je Změnový list č. 11 , který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
3. Změny podle odstavce 1. tohoto článku činí celkem:

Vícepráce :

**1.078 893,05 Kč bez DPH**

4. Celková smluvní cena se navyšuje o částku 1.078 893,05 Kč bez DPH

## III.

### Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto Dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento Dodatek

uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.


3. Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

V Hradci Králové dne: ..... - 7. 09. 2017 .....

V Praze dne: ..... 28.8.2017 .....

Za objednavatele :

Za zhotovitele :



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15



Ing. Petr Záborský

ředitel divize 9

Metrostav a.s.

Na základě plné moci

Přílohy:

Změnový list č. 11

Tabulka změn smlouvy

