

## DODATEK č. 2

### ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 2“)

#### Smluvní strany:

#### Objednatel: **Správa silnic Královéhradeckého kraje**

příspěvková organizace

Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové

IČO: 709 47 996

DIČ: CZ70947996

Zastoupený Mgr. Petrem Kašparem – ředitelem organizace

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu 78-7774680267/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 146

vykonávající vlastnická práva

#### **Královéhradeckého kraje**

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

Na základě zřizovací listiny schválené Zastupitelstvem

Královéhradeckého kraje dne 10. 9. 2009 usnesením

čís. ZK/8/434/2009, ve znění pozdějších dodatků

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

#### Zhotovitel: **Valbek, spol. s r.o.**

Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČO: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

Zastoupený/jednající: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem společnosti

Ing. Lukášem Hruboněm, jednatelem společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Liberec, č.ú.: 9000803-461/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

#### Smlouvy uzavřené dne 2. 5. 2012, ve znění dodatku č. 1

a

#### **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmánem Královéhradeckého kraje

(jako vlastník dotčeného mostu, dále jen „Kraj“)

10 h  
JK

Číslo stavby: 32872

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě shora uvedené v tomto znění:

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 2. 5. 2012 Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP + DZS stavební akce „**Most ev.č. 308 2 – 1 Svinary**“.

Smluvní strany shora uvedené se z důvodu organizačních změn na straně původního objednatele – převedení agendy investiční výstavby ze Správy silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, na vlastníka mostu – Královéhradecký kraj, odbor investic Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, dohodly na změně v osobě objednatele, a to k datu účinnosti tohoto dodatku. Označení smluvních stran bude nadále takto:

**Smluvní strany:**

**Objednatel: Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem Královéhradeckého kraje

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-23760/MJ/2017 ze dne 21. 7. 2017:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Martin Dvořáček, tel.: 495 540 266, e-mail: [martin.dvoracek@suskhk.cz](mailto:martin.dvoracek@suskhk.cz)

a

**Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.**

Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČO: 482 66 230

DIČ: CZ48266230

Zastoupený/jednající: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem společnosti

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Liberec, č.ú.: 9000803-461/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

**Dále se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1:**

Místně příslušný stavební úřad požaduje zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) na základě vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Dokumentace ve stupni DUR k této akci byla zpracována dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, která prošla v roce 2013 novelizací. V době zpracování dokumentace ve stupni DUR (v roce 2013) byl rozsah a obsah dokumentace ve stupni DUR v pořádku při předložení projektové dokumentace stavebnímu úřadu do 31. 12. 2014.

Dále je dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. požadováno zpracování dokumentace bouracích prací k výše uvedené akci, která v roce 2013 nebyla požadována.

Číslo stavby: 32872

Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, bod 2. písm. b) a Dodatku č. 1, se tedy tímto dodatkem č. 2 mění takto:

Nabídková cena celkem bez DPH dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 12. 2012	933 000,- Kč
<b>Navýšení ceny dle dodatku č. 2</b>	<b>65 000,- Kč</b>
<i>Z toho: Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 1)</i>	<i>39 000,- Kč</i>
<i>Dokumentace bouracích prací (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příloha č. 8)</i>	<i>26 000,- Kč</i>
<b>Cena celkem</b>	<b>998 000,- Kč</b>
<b>Cena DPH (20% z 195 000,- Kč bez DPH)</b>	<b>39 000,- Kč</b>
<b>Cena DPH (21% z 803 000,- Kč bez DPH)</b>	<b>168 630,- Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 205 630,- Kč</b>

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je cenová nabídka společnosti Valbek, spol. s r.o. ze dne 16. 5. 2017.

Smluvní strany v souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v navýšení základní sazby DPH z 20% na 21% s účinností od 1. 1. 2013, shodně konstatují, že **cena bez DPH** vykalkulovaná ve smlouvě o dílo, resp. v jejích přílohách, upravená v Dodatku č. 1 a č. 2, **není touto změnou sazby DPH jakkoliv dotčena.**

**Smluvní strany činí nesporným, že:**

- z ceny bez DPH, jak je vykalkulována v původní smlouvě, a upravena v Dodatku č. 1 a v tomto Dodatku č. 2, ve výši 998 000,- Kč byla již vyfakturována částka 195 000,- Kč, a to spolu s DPH ve výši 20% z této částky, tj. 39 000,- Kč, celkem tedy byla již vyfakturována částka 234 000,- Kč vč. 20% DPH.

- z ceny bez DPH, jak je vykalkulována v původní smlouvě, a upravena v Dodatku č. 1 a v tomto Dodatku č. 2, ve výši 998 000,- Kč byla dále vyfakturována částka 148 000,- Kč, a to spolu s DPH ve výši 21% z této částky, tj. 31 080,- Kč, celkem tedy byla již vyfakturována částka 179 080,- Kč vč. 21% DPH.

**Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:**

- zbývající částka ve výši 655 000,- Kč bude vyfakturována spolu s DPH ve výši 21% z této částky, tj. 137 550,- Kč, celkem tedy bude ještě vyfakturována částka 792 550,- Kč vč. DPH.

Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

***Mění se ujednání 22.1 a zní následovně:***

**Zahájení služeb** – dnem podpisu smlouvy o dílo

**Termín nebo lhůta pro dokončení**

1. část – diagnostický průzkum nejpozději do 29. 6. 2012
2. část – DUR nejpozději do 20. 7. 2017
3. část – dokumentace bouracích prací nejpozději do 20. 7. 2017

Číslo stavby: 32872

4. část – PD ve stupni DSP - nejpozději do 15. 10. 2017

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění - nejpozději do 20. 9. 2017

PD ve stupni PDPS - nejpozději do 30. 9. 2017

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis částí díla	Termín (lhůta) dokončení
1. část	29. 6. 2012
2. část	20. 7. 2017
3. část	20. 7. 2017
4. část - PD ve stupni DSP	15. 10. 2017
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	20. 9. 2017
PD ve stupni PDPS	30. 9. 2017

***Mění se ujednání 22.3 Jiné místo a způsob předání a převzetí díla a zní následovně:***

„Dílo bude předáno protokolárně a osobně zástupci objednatele pro technické záležitosti na adrese:

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Hradec Králové, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

***Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:***

**I. Předmět dokumentace:**

1. část: .

Zůstává beze změny.

2. část:

Vyhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) na základě vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

3. část:

Zpracování dokumentace bouracích prací dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

4. část:

Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS bude v rozsahu a členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, dále Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. 2. 2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy - Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/1 ze dne 17. 12. 2009 s účinností od 1. ledna 2010, a dalších platných dodatků a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek.

Předmětné území je zakreslena na mapě.

**Doplňuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:**

**III. Požadavky na dokumentace, v bodě 2. Vybavení a náležitosti dokumentace:**

- Aktualizace dokumentace ve stupni DUR bude vypracována v 6-ti vyhotoveních,
- Dokumentace bouracích prací bude vypracována v 11-ti vyhotoveních,
- Dokumentace ve stupni DUR a dokumentace bouracích prací bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:
  - Uzavřená forma digitální dokumentace \*.PDF, \*.PLT ...
  - Otevřená forma digitální dokumentace - formáty \*.DOC, \*.XLS, \*.DWG, \*.DGN ...


Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž Královéhradecký kraj obdrží čtyři vyhotovení, Správa silnic Královéhradeckého kraje obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje, usnesením č. RK/24/1340/2017 ze dne 21.8. 2017

V Hradci Králové dne



.....  
Správa silnic Královéhradeckého kraje  
Mgr. Petr Kašpar  
ředitel organizace

V Liberci dne




Valbek, spol. s r.o.  
Vaňurova 505/17  
460 07 Liberec 3  
iČ 48266230  
dič CZ48266230



.....  
Valbek, spol. s r.o.  
Ing. Lukáš Hruboš  
jednatel společnosti

V Hradci Králové dne 13. 09. 2017



.....  
Královéhradecký kraj  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtman

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15