

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 4 (Dodatečná informace č. 4)

Zakázka: "Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a.s."

Identifikační údaje zadavatele:

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- JUDr. Jana Blezzardová, jblezzardova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 453

Profil zadavatele:

https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č.1

„Dobrý den.

V rámci veřejné zakázky na stavbu „Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. „ předkládáme níže uvedené dotazy:

- Dle předloženého návrhu SOD a ustanovení čl. 4.1 je předmětem plnění zhotovitele pouze „řádná součinnost k obstarání kolaudačního souhlasu“. Nikoliv tedy obstarání kolaudačního souhlasu. Nicméně dle ustanovení předloženého návrhu SOD v čl. 5.1 se má zhotovitel zavázat k předání zkolaudovaného díla objednateli

závěrečným protokolem a dále se dílo považuje za řádně provedené (dle ustanovení předloženého návrhu SOD v čl. 9.1.1) byl-li vydán kolaudační souhlas. Dále se v předloženém VV objevují položky v části VRN „Zajištění kolaudace stavby“. Považujeme výše popsaná znění ustanovení v SOD v rozporu s Předmětem plnění zhotovitele a požadujeme jejich vypuštění včetně úpravy VV.

- Poplatek za připojení k odběru elektrické energie společnosti ČEZ distribuce – je předmětem nabídky?
- Součástí předmětu plnění zhotovitele je i „zprovoznění a napojení náhradního a trvalého zdroje tepla“. Bohužel v zadávací dokumentaci jsme nenašli žádné podklady. Stanoví Zadavatel požadovaný rozsah prací?
- Archeologický dohled při provádění zemních prací a případný výzkum – je předmětem nabídky?
- Autorský dozor generálního projektanta – je předmětem nabídky?“

Odpověď č. 1

- Zadavatel požaduje předání díla (každé z jeho etap) až po kolaudaci. Vzhledem ke skutečnosti, že nepředání díla nemá žádný vliv na zaplacení 90% ceny díla (každé z etap samostatně), považuje zadavatel takto nastavené podmínky za akceptovatelné. Účelem pozastávky 10% z ceny je zajištění spolupráce zhotovitele s technickým dozorem stavebníka, jehož úkolem zajištění kolaudace je, a také zajištění povinností zhotovitele, pokud by se v průběhu kolaudace objevily vady díla. Položky v rámci VV označené „Zajištění kolaudace stavby“ si dodavatelé opraví na „Součinnost ke kolaudaci stavby“.
- Zhotovitel stavby nebude platit žádný poplatek v případě navýšení příkonu el. energie. Co se týká odběru elektrické energie v rámci stavebních prací, zhotovitel stavby osadí před zahájením prací podružný elektrorozvaděč a uživatel stavby (nemocnice) přeučtuje náklady za odběr elektrické energie zhotoviteli stavby.
- Zprovoznění a napojení náhradního a trvalého zdroje tepla se vůbec neuvažuje, poněvadž se jedná se o stávající již zprovozněnou kotelnu, tento bod se ze smlouvy o dílo vypouští.
- Archeologický dohled popř. výzkum je řešen v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
- Autorský dozor generálního projektanta je řešen v rámci smlouvy zadavatele s generálním projektantem a není předmětem nabídky na tuto veřejnou zakázku.

Dotaz č. 2

„Ozn.Z21 –Výtah V2 osobní trakční – lanový, nosnost 330 kg, zdvih 7500 mm, rychlost 0,8 m/s, počet stanic 3, neprůchozí, kabina 1100x900x2150 mm, stroj v šachtě, dveře EW 15 DP1, D+M

Vybavení výtahu navrženého pro první etapu má podle specifikace v PD (z21) splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. Automatické kabinové dveře jsou navrženy šířky 750 mm, což je ale v rozporu se zmiňovanou vyhláškou. Dle této vyhlášky šířka vstupu musí být nejméně 900 mm a klec výtahu musí mít šířku nejméně 1100 mm a hloubku nejméně 1400 mm. **Žádáme zadavatele o revizi zadání PD.**“

Odpověď č. 2

Již bylo předmětem Dodatečné informace č. 3 – odpověď zadavatele byla následující:

U výtahu s ozn. Z21 – výtah V2 nebude požadováno vybavení a parametry kabiny splňující vyhl. 398/2009Sb. pro imobilní občany. Jedná se osobonákladní výtah sloužící personálu laboratoří a nebude sloužit pro dopravu imobilních osob. **Požadavek na splnění vyhl. 398/2009Sb je uveden v PD chybně.**

Dotaz č. 3

Prosíme o zodpovězení následujících dotazů:

Dotaz 1.)

„Zadavatel v Návrhu smlouvy o dílo čl. 5 uvádí:

5.1 „..... Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. ...“

5.2 Termíny a místa plnění díla (jeho částí) jsou stanovena následovně:

1.ETAPA - rekonstrukce pavilonu OLMI označeného písmene K včetně jejího zateplení (oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie)

- rekonstrukce včetně zateplení bude provedena **do 48 týdnů od výzvy** objednatele

- v průběhu 1 měsíce po dokončení stavebních prací bude do nových prostor přemístěno oddělení klinické biochemie společně s přemístěním kožního a plicního oddělení do jiné části nemocnice tím bude uvolněn pavilon B, C určených k demolici.
- následně bude proveden jednoměsíční zkušební provoz.

2. ETAPA – demolice pavilonu B, C a dostavba budovy OKB

- bude provedeno **do 86 týdnů** od výzvy objednatele
- v průběhu 2 měsíců po dokončení stavebních prací bude do nových prostor přemístěno transfúzní oddělení a oddělení nukleární medicíny.
- následně bude proveden dvouměsíční zkušební provoz.

3. ETAPA – rekonstrukce objektu č.p. 84

- bude provedeno **do 38 týdnů** od výzvy objednatele
- následně bude proveden jednoměsíční zkušební provoz.

Dále zadavatel v Zadávací dokumentaci uvádí:

Předmět veřejné zakázky dále tvoří mimo jiné provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek, které je dodavatel povinen do své cenové nabídky zahrnout:

• zkušební provoz

- zkušební provoz bude probíhat nepřetržitě po dobu uvedenou u jednotlivých etap, dále v souladu s obchodními podmínkami;
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě;
- provedení funkčních zkoušek po dokončení stavební části a všech technologických souborů v rámci komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení funkčních zkoušek včetně vyhotovení protokolu a jejich předání ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě;
- vypracování a předání návodů na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, návodů k obsluze a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních a jednou v datové formě;
- u každé z etap proběhne v rámci zkušebního provozu a provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení také topná zkouška v délce trvání 72 hodin a funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků.

Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pracovníků objednatele v souladu s plánem školení, který zhotovitel zpracuje do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy a který bude objednatelem odsouhlasen.

Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla ve 3 opakovaných školeních ve stejném rozsahu na všechny technologické celky díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucího uživatele). Zaškolení proběhne v prostorách Oblastní nemocnice Trutnov a. s., pokud to nevylučuje povaha předmětu školení

Veškeré náklady vyvolané zkušebním provozem (např. náklady na spotřebované energie apod.) hradí zhotovitel

Zkušební provoz je součástí předmětu dodavatele veřejné zakázky a z výše uvedeného je zřejmé, že zkušební provoz musí být proveden před vlastním nastěhováním. Aby bylo možné provést vlastní přemístění jednotlivých oddělení nemocnice do nových prostor, musí být provedeny veškeré zkoušky, zaškolení, a to v rozsahu jak je požadováno v Zadávací dokumentaci. Bez uvedených zkoušek nelze dílo zkolaudovat a tedy ani zahájit stěhování. Zhotovitel dále nebude přece např. hradit náklady na spotřebované energie apod. v již objednatelům provozovaných nastěhovaných prostorech.

Opraví zadavatel na základě výše uvedeného znění Zadávací dokumentace a Návrhu smlouvy o dílo?"

Odpověď 1)

Zadavatel mění zadávací dokumentaci, a to tak, že se upravuje dobu plnění veřejné zakázky takto:

„Dodavatel splní předmět veřejné zakázky v následujících termínech:

Časový harmonogram průběhu výstavby

Předpokládané zahájení výstavby je II.2018.

Výstavba bude rozdělena do třech níže uvedených etap:

1.ETAPA - rekonstrukce pavilonu OLMÍ označeného písmene K včetně jejího zateplení (oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie)

- rekonstrukce včetně zateplení bude provedena **do 48 týdnů od výzvy** objednatele a dodavatel předá zadavateli veškeré doklady potřebné ke kolaudaci,
- následně bude proveden jednoměsíční zkušební provoz,
- v průběhu 1 měsíce po skončení zkušebního provozu a kolaudaci bude do nových prostor přemístěno oddělení klinické biochemie společně s přemístěním kožního a plicního oddělení do jiné části nemocnice tím bude uvolněn pavilon B, C určených k demolici.

2.ETAPA – demolice pavilonu B,C a dostavba budovy OKB

- bude provedeno **do 86 týdnů od výzvy** objednatele a dodavatel předá zadavateli veškeré doklady potřebné ke kolaudaci,
- následně bude proveden dvouměsíční zkušební provoz,
- v průběhu 2 měsíců po skončení zkušebního provozu a kolaudaci bude do nových prostor přemístěno transfúzní oddělení a oddělení nukleární medicíny.

3.ETAPA – rekonstrukce objektu č.p. 84

- bude provedeno **do 38 týdnů od výzvy** objednatele a dodavatel předá zadavateli veškeré doklady potřebné ke kolaudaci,
- následně bude proveden jednoměsíční zkušební provoz.

Zadavatel zároveň stanovuje závazné uzlové termíny (ode dne zahájení stavby v měsících), a to takto:

- dokončení první části 2.etapy (demolice stávajících pavilonů B,C) do 6 týdnů od výzvy objednatele
- dokončení hrubé stavby a střešní konstrukce včetně zajištění proti zatékání do objektu nového pavilonu OKB do 36 týdnů od zahájení výstavby pavilonu OKB

Podmínky učinění výzvy k převzetí staveniště jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo.“

Zároveň se mění příloha č. 1 smlouva o dílo:

Původní znění:

Článek 5

Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy včetně objednatelem požadovaných změn, řádně provést, poskytnout řádnou součinnost k zajištění kolaudačního souhlasu a předat zkolaudované dílo objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

5.2 Termíny a místa plnění díla (jeho částí) jsou stanovena následovně:

1.ETAPA - rekonstrukce pavilonu OLMÍ označeného písmene K včetně jejího zateplení (oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie)

- rekonstrukce včetně zateplení bude provedena **do 48 týdnů od výzvy** objednatele

- v průběhu 1 měsíce po dokončení stavebních prací bude do nových prostor přemístěno oddělení klinické biochemie společně s přemístěním kožního a plicního oddělení do jiné části nemocnice tím bude uvolněn pavilon B, C určených k demolici.

- následně bude proveden jednoměsíční zkušební provoz.

2.ETAPA – demolice pavilonu B,C a dostavba budovy OKB

- bude provedeno **do 86 týdnů** od výzvy objednatele

- v průběhu 2 měsíců po dokončení stavebních prací bude do nových prostor přemístěno transfúzní oddělení a oddělení nukleární medicíny.

- následně bude proveden dvouměsíční zkušební provoz.

3.ETAPA – rekonstrukce objektu č.p. 84

- bude provedeno **do 38 týdnů** od výzvy objednatele

- následně bude proveden jednoměsíční zkušební provoz.

Místo plnění: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, Kryblice
541 01 Trutnov

Parcelní číslo: st. 5348

Obec: Trutnov [579025]

Katastrální území: Trutnov [769029]

Číslo LV: 48

Výměra [m2]: 800

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Parcelní číslo: st. 812

Obec: Trutnov [579025]

Katastrální území: Trutnov [769029]

Číslo LV: 48

Výměra [m2]: 966

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Parcelní číslo: st. 909

Obec: Trutnov [579025]

Katastrální území: Trutnov [769029]

Číslo LV: 48

Výměra [m2]: 473

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

5.3 Jako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají:

- dokončení první části 2. etapy (demolice stávajících pavilonů B, C) do 6 týdnů od výzvy objednatele,

- dokončení hrubé stavby a střešní konstrukce včetně zajištění proti zatékání do objektu nového pavilonu OKB do 36 týdnů od zahájení výstavby pavilonu OKB.

- 5.4 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení stavby, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, zhotovitelem navržená délka provedení prací jednotlivých staveb zůstává nezměněna.
- 5.5 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v bodě 2.1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
- 5.6 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle občanského zákoníku.

Nové znění:

Článek 5

Doba a místo plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy včetně objednatelem požadovaných změn, řádně provést, poskytnout řádnou součinnost k zajištění kolaudačního souhlasu a předat zkolaudované dílo objednateli. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
- 5.2 Termíny a místa plnění díla (jeho částí) jsou stanovena následovně:
- 1.ETAPA - rekonstrukce pavilonu OLMÍ označeného písmene K včetně jejího zateplení (oddělení lékařské mikrobiologie a imunologie)
- rekonstrukce včetně zateplení (dokončení stavebních prací) bude provedena **do 48 týdnů od výzvy** objednatele a dodavatel předá zadavateli veškeré doklady potřebné ke kolaudaci,
 - následně bude proveden jednoměsíční zkušební provoz,
 - v průběhu 1 měsíce po skončení zkušebního provozu a kolaudaci bude do nových prostor přemístěno oddělení klinické biochemie společně s přemístěním kožního a plicního oddělení do jiné části nemocnice tím bude uvolněn pavilon B, C určených k demolicí.
- 2.ETAPA – demolice pavilonu B,C a dostavba budovy OKB
- dokončení stavebních prací bude provedeno **do 86 týdnů od výzvy** objednatele a dodavatel předá zadavateli veškeré doklady potřebné ke kolaudaci,
 - následně bude proveden dvouměsíční zkušební provoz,
 - v průběhu 2 měsíců po skončení zkušebního provozu a kolaudaci bude do nových prostor přemístěno transfúzní oddělení a oddělení nukleární medicíny.
- 3.ETAPA – rekonstrukce objektu č.p. 84
- dokončení stavebních prací bude provedeno **do 38 týdnů od výzvy** objednatele a dodavatel předá zadavateli veškeré doklady potřebné ke kolaudaci,
 - následně bude proveden jednoměsíční zkušební provoz.

Místo plnění: Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Maxima Gorkého 77, Kryblice
541 01 Trutnov

Parcelní číslo: st. 5348
Obec: Trutnov [579025]
Katastrální území: Trutnov [769029]
Číslo LV: 48
Výměra [m2]: 800
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Parcelní číslo: st. 812
Obec: Trutnov [579025]
Katastrální území: Trutnov [769029]
Číslo LV: 48
Výměra [m2]: 966
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Parcelní číslo: st. 909
Obec: Trutnov [579025]
Katastrální území: Trutnov [769029]
Číslo LV: 48
Výměra [m2]: 473
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

5.3 Jako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají:

- dokončení první části 2. etapy (demolice stávajících pavilonů B, C) do 6 týdnů od výzvy objednatele,
- dokončení hrubé stavby a střešní konstrukce včetně zajištění proti zatékání do objektu nového pavilonu OKB do 36 týdnů od zahájení výstavby pavilonu OKB.

5.4 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení stavby, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, zhotovitelem navržená délka provedení prací jednotlivých staveb zůstává nezměněna.

5.5 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v bodě 2.1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

5.6 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle občanského zákoníku.

Dotaz 2.)

Zadavatel v Návrhu smlouvy o dílo čl. 5 uvádí:

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy včetně objednatelem požadovaných změn, řádně provést, **poskytnout řádnou součinnost k zajištění kolaudačního souhlasu a předat zkolaudované dílo objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže.** Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.

Předmětem díla zhotovitele je, jak uvádí i Zadávací dokumentace, pouze „poskytnutí řádné součinnosti k obstarání kolaudačního souhlasu“ a ne tedy vlastní zajištění kolaudace. Je tedy zřejmé, že zadavatel nemůže požadovat po zhotoviteli předání zkolaudovaného díla a popřípadě ho následně penalizovat za nesplnění termínu

předání a převzetí díla. Při vlastní kolaudaci mohou být zjištěny i závady, za které nenese odpovědnost zhotovitel (např. vada projektu, ...).

Žádáme zadavatele o úpravu Návrhu smlouvy o dílo ve smyslu vypuštění slova „zkolaudovaného“ ve výše uvedeném odstavci.

Odpověď 2)

Viz odpověď na Dotaz č. 1. Pokud by došlo k prodlení z důvodu, který nemohl zhotovitel ovlivnit, nebylo by možné mu tuto skutečnost přičítat k tíži. Proto se smlouva o dílo mění tak, že jsou upraveny sankce, vztažené k dokončení a předání díla. Dále byl upraven čl. 5.1 – viz výše. Pravděpodobnost zjištění vady projektové dokumentace, která by bránila kolaudaci až v průběhu kolaudačního řízení je minimální, jelikož takto závažná vada musí být téměř jistě zjištěna již v průběhu vlastních stavebních prací a pokud by byla vysoké závažnosti, mohla by být důvodem pro změnu termínů plnění. Naopak existuje i možnost, že v průběhu kolaudačního řízení se objeví vady, způsobené při vlastním provádění díla a k úspěšné kolaudaci bude nezbytně nutná součinnost zhotovitele. Zadavatel nadále trvá na svém požadavku na konečné předání díla až zkolaudovaného.

Smlouva o dílo se mění takto:

Původní znění:

- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu předání a převzetí díla (jeho části dle příslušné etapy) uvedenému v bodě 5.2 této smlouvy činí 50 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení ve smyslu čl. 9, a to až do data skutečného řádného ukončení díla (jeho části) podle této smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dnů, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50%.
- 12.1.16 Smluvní pokuta pro případ prodlení s termínem dokončení stavby (etapy), termínem zahájení zkušebního provozu, termínem vydání kolaudačního souhlasu nebo termínem ukončení zkušebního provozu dle článku 5.2 této smlouvy se sjednává ve výši 20 000,- Kč každý den prodlení. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dnů, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50%.

Nové znění:

- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu dokončení stavebních prací (vždy dle příslušné etapy) uvedenému v bodě 5.2 této smlouvy činí 50 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem dokončení stavebních prací ve smyslu čl. 5, a to až do data skutečného dokončení prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dnů, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50%.
- 12.1.16 Smluvní pokuta pro případ prodlení s: poskytnutím řádné součinnosti ke kolaudaci, včetně předání veškerých potřebných dokladů ke kolaudaci, termínem zahájení zkušebního provozu nebo termínem ukončení zkušebního provozu dle článku 5.2 této smlouvy se sjednává ve výši 20 000,- Kč každý den prodlení. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dnů, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50%.

Dále zadavatel mění čl. 9.2.3 Smlouvy o dílo takto:

Původní znění:

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení příslušné části díla, zejména protokol o dokončení stavby a kolaudační souhlas k této části. Tyto doklady budou součástí výzvy dle bodu 9.2.1 této smlouvy.

Nové znění:

9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení příslušné části díla. Tyto doklady budou součástí výzvy dle bodu 9.2.1 této smlouvy.

Dotaz 3.)

Zadavatel v Zadávací dokumentaci a Návrhu smlouvy o dílo pro jednotlivé etapy výstavby stanoví, že dílo bude provedeno **do xx týdnů od výzvy objednatele.**

Upřesní zadavatel, kdy proběhne vlastní předání díla (jednotlivých etap) objednateli? Je výše uvedená lhůta (do xx týdnů od výzvy objednatele) myšlena včetně zkušebního provozu?

Odpověď 3)

Bylo upraveno na základě dotazu **1.) viz výše.**

Dotaz 4.)

Zadavatel v Zadávací dokumentaci nestanovil zadávací lhůtu, po kterou účastník zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit.

Stanoví zadavatel délku zadávací lhůty pro předmětnou veřejnou zakázku?

Odpověď 4)

Zadavatel nebude stanovovat zadávací lhůtu.

Dotaz 5.)

Výkazy výměr oddíly D1_03_4d - Měření a regulace a D1_04_4d - Měření a regulace obsahují položku Doplnění stávající vizualizace. Technické zprávy těchto objektů MaR obsahují větu: **Regulátory budou komunikačně propojeny s OIP, které je součástí projektu konsolidované laboratoře a transfuzní oddělení (OLMI).** Z dokumentace není patrné, zda se bude rozšiřovat SW nového dispečinku nebo zda se bude rozšiřovat stávající.

Bude řízení prostorové teploty zapracováno do nového dispečinku, který je součástí dodávky této zakázky nebo do stávajícího PC, které je již na objektu instalované?

Odpověď 5)

V rámci rekonstrukce objektu OLMI bude dodáno nové OIP. V rámci následující výstavby objektu OKB a bud. ředitelství dojde k rozšíření tohoto OIP.

Řízení prostorové teploty bude zapracováno do stávajícího PC, které je pro to určené.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje a končí nově dne 10. 11. 2017 v 10:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové).

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

V Hradci Králové 17. 10. 2017

JUDr. Jana Blezzardová

na základě pověření