

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 Komunikace a zpevněné plochy	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 110 / ZL1	Číslo změny stavby: 1
Objednatel: název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: M-SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 Komunikace a zpevněné plochy	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 110 / ZL1	Číslo změny stavby: 1
---	---	---------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:	Paré č.	Příjemc:
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4	7	
Soupis prací - počet stran A4	2	
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4	5	
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: CR Project s.r.o.
M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Obruby:

Zástupci města Vrchlabí vznesli v průběhu výstavby požadavek na osazení bezbariérových obrub u nástupních hran jednotlivých autobusových zastávek. Nástupní hrany u dvou autobusových zastávek na začátku staničení úseku 1 byly v tuto chvíli již nevybudovány a proto bylo dohodnuto, že se výměna silničních obrub za obruby bezbariérové bude týkat pouze následujících čtyř autobusových zastávek (konkrétně ve staničení km 1,180 00 a km 1,900 00). Výše popsaná změna obrub je součástí tohoto změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací
-69 702,78	101 376,00	31 673,22

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Adamů	datum	podpis
Objednatel	jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	podpis
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	podpis
Správce stavby	jméno	Marek Krampla	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Josef Kunt	datum	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110 Komunikace a zpevněné plochy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	48 792 820,46	0,00

Číslo změny SO/PS: ZL1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-69 702,78	101 376,00	101 376,00	0,21%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-69 702,78	101 376,00	48 824 493,68	31 673,22

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s. Ing. Ondřej Koza

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o. Ing. Jan Adamů

Stavební dozor: FRAM Consult a.s. Ing. Štěpán Illich

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Změna soupisu prací (SO/PS)

- 110 - Komunikace a zpevněné plochy
- 110 - Komunikace a zpevněné plochy
- 110 - Komunikace a zpevněné plochy

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

poř. č.	kód položky	název položky	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve změně	množství rozdílů	m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %	
1	2	110 - Komunikace a zpevněné plochy												
0		Všeobecné konstrukce a práce												
1	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-29,760	15 500,132	-29,760	70,00	1 085 009,24	-2 083,20	0,00	1 082 926,04	-2 083,20	-42,00	
0		Všeobecné konstrukce a práce												
1	18	Zemní práce	M	-31,000	1 028,000	-31,000	150,00	154 200,00	-4 650,00	0,00	149 550,00	-4 650,00	-21,00	
20	132736	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200 MM	M3	-29,760	1 202,000	-29,760	234,00	281 268,00	-6 963,84	0,00	274 304,16	-6 963,84	-13,00	
22	17481	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ NEPAŽ TR ODVOZ DO 12 KM	M3	-17,360	1 078,630	-17,360	149,00	160 715,87	-2 586,64	0,00	158 129,23	-2 586,64	-12,00	
23	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-9,920	346,960	-9,920	620,00	215 115,20	-6 150,40	0,00	208 964,80	-6 150,40	-2,00	
1	4	Zemní práce												
39	45152	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-4,650	351,200	-4,650	678,00	238 113,60	-3 152,70	0,00	234 960,90	-3 152,70	-1,00	
4	4	Vodorovné konstrukce												
71	83433	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	-31,000	478,500	-31,000	788,00	377 058,00	-24 428,00	0,00	352 630,00	-24 428,00	-4,00	
82	899632	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150 MM	M	-31,000	618,500	-31,000	24,00	14 844,00	-744,00	0,00	14 100,00	-744,00	-5,00	
8	8	Potrubi												
96	917224	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUB9 DN DO 150 MM	M	-64,000	5 144,500	-64,000	296,00	1 522 772,00	-18 944,00	0,00	1 503 828,00	-18 944,00	-21,00	
97	91725	Potrubi	M	64,000	0,000	64,000	1 584,00	0,00	0,00	101 376,00	101 376,00	100,00		
9	9	Ostatní konstrukce a práce												
97	91725	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKŮ ŠÍŘ 150 MM	M	64,000	0,000	64,000	1 584,00	0,00	0,00	101 376,00	101 376,00	100,00		
9	9	Ostatní konstrukce a práce												
97	91725	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	64,000	0,000	64,000	1 584,00	0,00	0,00	101 376,00	101 376,00	100,00		
9	9	CELKEM 110 Komunikace a zpevněné plochy												
					4 049 095,91	-69 702,78		4 049 095,91	-18 944,00	101 376,00	1 605 204,00	82 432,00		
								4 049 095,91	-69 702,78	101 376,00	4 080 769,13	31 673,22		
											4 080 769,13	31 673,22		

CELKEM změnový list č. 1:

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Kozja

Datum:

Za objednatele: Ing. Jana Jiráňová

Datum:




Soupis prací SO 100

Přehled dokladů tvořících součástí dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	1
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace a zpevněné plochy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 110 / ZL1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporty změn v PDPS	list č. 9	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 10 - 14	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	SO 110 ZL1
Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa		
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie B
Kdo požadoval: (organizace, jméno) M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
<p>Obruby: Zástupci města Vrchlabí vznesli v průběhu výstavby požadavek na osazení bezbariérových obrub u nástupních hran jednotlivých autobusových zastávek. Nástupní hrany u dvou autobusových zastávek na začátku staničení úseku 1 byly v tuto chvíli již nevybudovány, a proto bylo dohodnuto, že se výměna silničních obrub za obruby bezbariérové bude týkat pouze následujících čtyř autobusových zastávek (konkrétně ve staničení km 1,180 00 a km 1,900 00). Výše popsaná změna obrub je součástí tohoto změnového listu.</p>		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Jana Jiráňová 		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření