

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 14. 08. 2017

(dále jen „dodatek“)

k zakázce s názvem:

**„Rekonstrukce garáže, skladu a zpevněných ploch vč. inženýrských sítí – LDN
Opočno“**

*uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
IČ: 70889546
DIČ: CZ 70889546
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 35-0345650287/0100
kontaktní osoba ve věcech plnění: Ing. Jiří Strnad
e-mail: jstrnad@kr-kralovehradecky.cz
telefon: 495 817 366

(dále jen jako „objednatel“)

a

ASJ s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: č.p.8, 503 12 Světí
zastoupená/ý: Jiří Švub, jednatel
IČ: 252 81 861
DIČ: CZ25281861
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12651
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu : 128014022/0300

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Smlouva o dílo ze 14. 08. 2017 se mění a doplňuje v následujících bodech:

Článek 5 – Doba a místo plnění

Odst. 5.1 beze změn.

Odstavec 5.2., který nově zní:

Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

Doba realizace : v celkové délce max. 16 týdnů ode dne předání staveniště.

Místo plnění : Nádražní 521, 517 73 Opočno, pozemky p.č.445, 447/1 a 448 k.ú. Opočno pod Orlickými horami.

Odst. 5.3 a 5.4 beze změn.

Článek 6 - Cena díla

Odst. 6.1. beze změn.

Odstavec 6.2., který nově zní:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 2.795.576,-Kč bez DPH (slovy: dva miliony sedm set devadesát pět tisíc pět set sedmdesát šest Kč)

DPH (21%) 587.071,00 Kč

Celkem 3.382.647,00 Kč

Odst. 6.3. až 6.6. beze změn.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14. 08. 2017 se nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

Změnový list č. 1, které je předmětem doplnění dle odst. 1, je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění dle předchozí věty zajistí objednatel. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 1. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

Datum: 13. 11. 2017

Datum: 14. 11. 2017


Za objednatele:

Jméno: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán


Za zhotovitele:

Jméno: Jiří Švub

Podpis:



Podpis:



ASJ.
stavební firma

ASJ s.r.o.
Světlá 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IC: 25281861, DIČ: CZ25281861

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Rekonstrukce garáže, skladů a zpevněných ploch včetně inženýrských sítí, p.č.445,447/1, a 448 k.ú. Opočno pod Orlickými horami, Nádražní 521, 517 73 Opočno

Tabulka k odst. 4, bodu b)		
Původní smluvní cena (vstupní)	2 616 613,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 178 963,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	2 795 576,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	178 963,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna Zs / Smluvní cena) < 15 %	6,84 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	2 616 613,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	2 616 613,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna Zs / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	2 616 613,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	2 616 613,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna Zs / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7, bodu b)		
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7		
Původní smluvní cena (vstupní)	2 616 613,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 178 963,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	178 963,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 137/2006 Sb. (starý zákon)
Méněpráce z předchozího dodatku související s vícepracemi		
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Méněpráce z předchozího dodatku související s vícepracemi		
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi		

Předchozí dodatek č. 3		
Vícepráce z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Méněpráce z předchozího dodatku související s vícepracemi		
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi		

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	2 616 613,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	2 616 613,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 178 963,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	2 795 576,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl: Ing.Jiří Strnad

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby 17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)

JKSO

Název objektu Změnový list č.1

EČO

Místo

Opočno

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel ASJ s.r.o.

Zpracoval Ing. Otakar Kubeška

25281861

CZ25281861

Rozpočet číslo

Dne

05.10.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	53 867,01	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	95 445,93	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10 750,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	18 900,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		178 962,94	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 178 963,00



ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	178 963,00	37 582,00

Cena s DPH 216 545,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

MICHAL NOVÁK
STAVEBNĚ - TECHNICKÝ DOZOR
MEZILESÍ 90, 549 23
IČO: 878 25 848
TEL: 777 112 321

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)

Objekt: Změnový list č.1

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 5. 10. 2017

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

149 312,94

1

Zemní práce

2 284,87

1 R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,625	509,40	827,78
		<i>Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3</i>				
		2,65*0,5*1"sloupy a parapet		1,325		
		0,60*0,5*1"levý sloup		0,300		
		Součet		1,625		
2 R	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,625	144,90	235,46
		<i>Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3</i>				
		<i>Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3</i>				
3 R	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,625	30,06	48,85
		<i>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m</i>				
4 R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,625	204,30	331,99
		<i>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</i>				
5 R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,625	13,41	21,79
		<i>Uložení sypaniny na skládky</i>				
6 R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,925	280,00	819,00
		<i>Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</i>				
		1,625*1,8		2,925		
		Součet		2,925		

2

Zakládání

4 246,72

7 R	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,625	2 403,00	3 904,88
		<i>Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25</i>				
		2,65*0,5*1"sloupy a parapet		1,325		
		0,60*0,5*1"levý sloup		0,300		
		Součet		1,625		
8 R	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	1,400	195,30	273,42
		<i>Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení</i>				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)

Objekt: Změnový list č.1

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 5. 10. 2017

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			(0,5+0,5+3+3)*0,2		1,400		
			Součet		1,400		
9	R	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	1,400	48,87	68,42
Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění							

3

Svislé a kompletní konstrukce

11 279,80

10	R	311231118	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 15	m3	3,049	3 195,00	9 741,56
Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-15							
			2,62*1,6*0,45		1,886		
			0,7*0,45*2,35"levá strana		0,740		
			0,4*0,45*2,35"prava strana		0,423		
			Součet		3,049		
11	011	331231115	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 5 MPa	m3	0,304	5 060,00	1 538,24
			0,45*0,45*0,75*2		0,304		
			Součet		0,304		

5

Komunikace pozemní

6 290,00

12	R	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	288,00	2 880,00
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2							
			4*2,5"boční vstup		10,000		
			Součet		10,000		
13	592	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	11,000	310,00	3 410,00
dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní							

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

59 673,77

14	R	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-57,830	62,85	-3 634,62
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek							
15	R	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	17,392	2 034,00	35 375,33
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2							
			26,92*0,15*103		4,038		
			13,09*0,15*104		1,964		
			21,07*0,15*105		3,161		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)

Objekt: Změnový list č.1

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 5. 10. 2017

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			12,19*0,15*106		1,829		
			Mezisoučet		10,992		
			32*0,20		6,400		
			Mezisoučet		6,400		
			Součet		17,392		
16	R	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	17,392	1 080,00	18 783,36
<i>Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm</i>							
17	R	113106511.1	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva - odvoz na mezideponii ke zpětnému využití	m2	-26,100	55,00	-1 435,50
<i>Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spěr v ploše jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kameniva těženého</i>							
18	221	113106052	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze betonu plochy do 15 m2	m2	26,100	123,00	3 210,30
			4,2*2,5"hlavní vstup		10,500		
			5,2*3"komunikace zatáčka u výtahu		15,600		
			Součet		26,100		
19	013	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	1,590	1 110,00	1 764,90
			0,7*0,45*2,355"levý sloup		0,742		
			0,4*0,45*2,355*2"levý prostřední+pravý prostřední		0,848		
			Součet		1,590		
20	013	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3	1,500	2 720,00	4 080,00
			4*2,5*0,15"boční vstup		1,500		
			Součet		1,500		
21	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,500	1 020,00	1 530,00
997 Přesun sutě							62 889,21
22	R	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	43,667	314,10	13 715,80
<i>Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m</i>							
23	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	43,667	189,00	8 253,06
<i>Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>							
24	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	436,670	8,21	3 585,06

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadání)

Objekt: Změnový list č.1

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 5. 10. 2017

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
25	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	43,667	855,00	37 335,29
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného							
		998	Přesun hmot				
							2 648,57
26	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	13,060	202,80	2 648,57
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							
		PSV	Práce a dodávky PSV				
							29 650,00
		741	Elektroinstalace - silnoproud				
							29 650,00
27	741	74111009.11	Přeložení kabelové skříně - montáž	kpl	1,000	12 400,00	12 400,00
28	345	34571091.11	Přeložení kabelové skříně - dodávka materiálu	kpl	1,000	10 750,00	10 750,00
29	741	74111009.12	Zemní práce, odstranění kořenů od pařezů, likvidace na skládce	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
		<u>Celkem</u>					<u>178 962,94</u>