

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2017 ve znění dodatku č. 1 – č. 3
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zastoupený Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize silniční stavitelství

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, č. účtu 7408-201/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/303 Pěkov - průtah**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**II/303 Pěkov - průtah**“, včetně změny č. 1 – č. 4 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **57 925 736,42 Kč vč. DPH** (slovy padesátsedmmilionůdevěsetdvacetpěttisícsešettřicetšest Korun českých čtyřicetdva haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizovaná předchozími dodatky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	47 872 509,44 korun českých
DPH (21%)	10 053 226,98 korun českých
Cena celkem	57 925 736,42 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102 Dopravní značení a dopravně inženýrské opatření, SO 103 Propustky a SO 201 Opěrné zdi, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102 Dopravní značení a dopravně inženýrské opatření, SO 103 Propustky a SO 201 Opěrné zdi je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (18. 4. 2017)
Zimní přestávka	1.1.3.3	24. 11. 2017 – 1. 4. 2018
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		28 týdnů od termínu určeného zadavatelem (25. 4. 2018)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (6. 6. 2018)
Doba realizace Díla		28 týdnů + 24 dnů + 25 dnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 34111


Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 23. 11. 2017

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3



Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman



Zhotovitel
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (14)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/303 Pěkov - průtah

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna Zs / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna Zs / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 3 158 770,98 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 271 003,80 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	46 367 767,18 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	3 429 774,78 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna Zs / Smluvní cena) < 50 %	7,89 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	2 887 767,18 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	6,64 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 3 158 770,98 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 271 003,80 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	2 887 767,18 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------

dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 558 105,96 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 5 146,15 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 804 484,66 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 3		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 1 339 687,79 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 1 192 390,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 5 146,15 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	43 474 853,85 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	5 146,15 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,01 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	43 480 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	4 397 655,59 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	10,11 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)		
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	43 480 000,00 Kč bez DPH	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 5 861 049,39 Kč bez DPH	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 1 468 539,95 Kč bez DPH	
SOUČASNÁ CENA	47 872 509,44 Kč bez DPH	

Výpočet provedl/a: Kateřina Morávková

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34111
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003138
Smlouva o dílo uzavřena dne :	12.4.2017

4

Název stavby :

II/303 Pěkov - průtah

Název objektu :

SO 102 DIO, SO 103 Propustky, SO 201 Opěrné zdi

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravně inženýrská kancelář, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005

Popis a zdůvodnění změny :

1. Vzhledem k záměru města Police nad Metují řešit odvodnění místní komunikace pod propustkem č. P03, bylo nutné změnit typ výústního objektu na tomto propustku. Namísto výtokového čela byla navržena spadištní šachta. Záměr města nebyl v době zpracování znám. Bod 8/5
2. V km 21,080 opěrná zeď č. 8 bude místo gabionové zdi nahrazena zdí železobetonovou. Po provedení odkopu pro založení opěrné zdi v celé délce navrhované zdi byly zjištěny výtoky spodní vody, které prosakovali až na základovou spáru. Vzhledem k tomu byla gabionová konstrukce vyhodnocena jako nevhodná a nahrazena zdí železobetonovou. Bod 9/9.
3. Opěrná zeď č. 9 v km 21,370 – 21,428. Po realizaci sanace kraje vozovky v blízkosti zdi, bylo zjištěno značné poškození opěrné zdi, které nebylo provedením průzkumem v rámci PD zjevné. Teprve odtěžením podloží v kraji vozovky ukázalo nutnost celkové rekonstrukce. Bod 10/5.
4. Opěrná zeď č. 10 v km 21,431–21,512. Na zdi č. 10 se měla podle projektové dokumentace sanovat spára mezi zdí a základem. Během stavby bylo zjištěno větší množství poruch na lici zdi než bylo zjištěno průzkumem v rámci PD. To bylo zřejmě způsobeno zvětšováním poruch zjištěných průzkumem v rámci PD. Z toho důvodu byla navržena sanace celého lince díky jeho přibetonování. Bod 10/6.
5. Zeď č. 11 v km 20,838–20,844. V rámci výkopových prací pro zeď č. 11 došlo k narušení stability svahu v okolí navržené zdi. Vzhledem k tomu, že nad svahem je vedena cesta k nemovitosti, bylo rozhodnuto o prodloužení zdi tak, aby nebyla ohrožena cesta. Bod 9/6.
6. Nová opěrná zeď č. 12 bude v km 21,515 – 21,530. V průběhu stavby bylo zjištěno poškození svahu zemního tělesa komunikace patrně z důvodu vyššího průtoku Pěkovským potokem a vymletím paty svahu. Tento stav nebyl v rámci zpracovávání projektu zjištěn a nepředpokládalo se poškození komunikace v tomto místě. Bod 11/2
7. Z důvodů navýšení rozsahu prací a řešení dopravně inženýrských opatření je nutné prodloužení termínu výstavby o 25 dní. Nebylo odsouhlaseno původních požadovaných 90 dní. Tím jsou zvýšené náklady na SO 102 DIO.
- Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nejednalcí s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.




Přílohy evidenčního listu :

1. rozpočet 1-7
2. rekapitulace ceny
3. projektová dokumentace opravy zdi
4. harmonogram stavby
5. Zápis z KD 8, KD 12

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.3 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 4:		Nová cena stavby po změně č. 4:	Celková změna +/- oproti cen nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
52 610 800,00 Kč	54 431 538,14 Kč	327 914,60 Kč	3 822 112,89 Kč	57 925 736,42 Kč	5 314 936,42 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 4:		1 776 933,34 Kč	7 091 869,76 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	COLAS CZ,a.s	Jiří Kava	8.11.2017	
Projektant :	Dopravně inženýrská kancelář	Ing. Lukáš Burianec	8.11.2017	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	8.11.2017	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	8.11.2017	
Supervize :				

Název stavby:
II/303 Pěkov - průtah

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		ZMĚNA Č.2		ZMĚNA Č.3		ZMĚNA Č.4		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné a předběžné položky	692 000,00									692 000,00
SO 101	Silnice II/303 km 19,480 - 22,040	23 561 576,03			28 550,00		747 655,84	1 125 360,00			23 212 421,87
SO 102	Dopravní značení a dopravně inženýrské opatření	675 590,22					33 553,44		354 202,30		1 063 345,96
SO 103	Propustky	2 352 247,35	306 498,34						194 571,09	50 957,40	2 802 359,38
SO 104	Chodníky a vjezdy	1 527 800,42									1 527 800,42
SO 105	Sanace	8 820 899,59									8 820 899,59
SO 201	Opěrné zdi	5 437 911,06	251 607,62		775 934,66	5 146,15	558 478,51	67 030,00	2 609 997,59	220 046,40	9 341 706,89
SO 301	Nová dešťová kanalizace	302 627,83									302 627,83
SO 801	Náhradní výsadba	109 347,50									109 347,50
CENA CELKEM bez DPH		43 480 000,00	558 105,96	0,00	804 484,66	5 146,15	1 339 687,79	1 192 390,00	3 158 770,98	271 003,80	47 872 509,44
DPH 21%		9 130 800,00	117 202,25	0,00	168 941,78	1 080,69	281 334,44	250 401,90	663 341,91	56 910,80	10 053 226,98
CENA CELKEM		52 610 800,00	675 308,212	0,000	973 426,439	6 226,842	1 621 022,226	1 442 791,900	3 822 112,886	327 914,598	57 925 736,422

ÚS

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 39, 500 04 Hradec Králové
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988

Váš dopis zn. / ze dne

Naše značka
RHK/Pě/2017/9

Vyřizuje / telefon
Kava/733 780 182

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého
kraje a.s.
Ing. Jiří Koutník
Kutnohorská 59/23
500 04 Hradec Králové
Hradec Králové
18.10. 2017

Věc: „II/303 Pěkov - průtah“ – doložení způsobu výpočtu cen nových položek

Vážený pane inženýre,

na základě uzavřené SoD na Dílo „II/303 Pěkov – průtah“ ze dne 12. 4. 2017 Vám tímto předkládáme, v souladu s ustanovením článku 13.1 Všeobecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek doložení výpočtu cen nových položek z navrhovaného dodatku č.4. Koeficient pro přepočet cen dle OTSKP-SPK dle čl. 12.3 odstavec c) OP ve znění ZP činí 55,56%.

kód položky	navržená JC za MJ bez DPH	cena odvozena dle článku SoD	cena položky dle OTSKP-SPK 2016
466921	281,13 Kč	čl. 12.3 odst. c) ZP	506,00 Kč
42132	4 822,61 Kč	čl. 12.3 odst. c) ZP	8 680,00 Kč
42136	16 112,40 Kč	čl. 12.3 odst. c) ZP	29 000,00 Kč
896158a	213 920,00 Kč	čl. 12.3 odst. d) ZP	nepoužije se
327325	4 284,00 Kč	čl. 12.3 odst. a) ZP	nepoužije se
711116	56,00 Kč	čl. 12.3 odst. a) ZP	nepoužije se
28947	15 723,48 Kč	čl. 12.3 odst. c) ZP	28 300,00 Kč
966138	1 982,00 Kč	čl. 12.3 odst. a) ZP	nepoužije se

V případě položky 327325 se v případě ceny 4 824,00 Kč jednalo o přesmyčku, kterou jsme tímto napravili. V případě položky 966138 se jedná o použití položky v souladu s čl. 12.3 odst a) ve smyslu odst.b). Pro položku 896158a jsme Vám již dříve zaslali individuální kalkulaci, kterou přikládáme současně s tímto dopisem.

S pozdravem

Jiří Kava
hlavní stavbyvedoucí

Přílohy: č.1 – individuální kalkulace položky 986158a

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
Zaps.v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556
Tel: +420 286 003 511
E-mail: colas@colas.cz
www.colas.cz

Korespondenční adresa
COLAS CZ, a.s.
divize Silniční stavitelství, oblast Sever
region Královéhradecký
P. Jilemnického 21/83, 503 01 Hradec Králové
Tel: +420 495 218 032-4
Mobil: +420 733 780 182
E-mail: jiri.kava@colas.cz

položka	množství	jc	celkem
lidi (h)	540	240	129 600
beton konstrukční (m3)	8,49	1900	16 131
výztuž do betonu včetně dopravy (t)	0,679	14820	10 063
vrtání betonu DN 600, DN 300	1	9200	9 200
kostky včetně dopravy (t)	1,7	1900	3 230
šterkodrt' včetně dopravy(t)	45	283	12 735
bagr zemní práce (h)	14	750	10 500
auto zemní práce (h)	14	550	7 700
pěch (h)	12	150	1 800
trubní materiál včetně dopravy (kpl)	1	3470	3 470
stupadla včetně kotvení (ks)	11	634	6 974
poklop	1	2517	2 517
celkem bez DPH			213 920



Souhrn smluvních dohod ze dne:	12.04.2017
Datum zahájení prací:	18.04.2017
Datum zprůjezdnění 1.etapy:	04.06.2017
Datum zprůjezdnění 2.etapy:	24.10.2017
Termín dokončení prací:	24.10.2017
Termín pro dokončení stavby:	14.12.2017
Doba realizace stavby:	28+6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH.): 52 610 800,00 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH.):	za duben 2017	397 212,02 Kč
	za květen 2017	7 430 956,13 Kč
	za červen 2017	3 318 250,05 Kč
	za červenec 2017	5 640 683,80 Kč
	vícepráce	603 098,44 Kč
	celkem 2017	16 390 200,44 Kč

IV. Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 8/1 Voda pod chodníkem čp. 15 – bude vyřešeno nopovou fólií
- 8/2 Sloup naproti č.p. 139 označit Z 9
- 8/3 U čp. 63 odstranit vybouraný materiál
- 8/4 Úprava svahu u č.p. 58 před a za opěrnou zdí – vysvahování a zpevnění vegetační zatravnovací tvárnici ve dvou až třech řadách. Před zdí je chodník – uvést do původního stavu. Požadavek majitelky objektu.
- 8/5 Projektant navrhne řešení u propustku č. 3 naproti č.p. 73 – výtokový objekt
- 8/6 Vyřešit mezi žlabovkou a vozovkou nezpevněnou krajnicí za zpevněnou, + sloupky.
- 8/7 U zdi viz. 5/2 bude provedeno cca 100 m vysanování lomovým kamenem včetně zbylé celoplošné sanace
- 8/8 Požadujeme posílení pracovníky na stavbě v SO a NE



ZÁPIS

Z 12. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

„II/303 Pěkov-průtah“

stavba číslo: 34111

Registrační číslo CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003138

ze dne: 2.10.2017

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Zhotovitel předloží upravený harmonogram postupu prací, včetně vyznačení doby přerušení. Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby.
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. K dnešnímu dni byly odsouhlaseni:
Bezados s.r.o. – úprava propustků, dodávka betonů
VESIBA s.r.o. – dodávka a montáž svodidel
SAT s.r.o. – frézování vozovky
Dopravní značení Náchod s.r.o. – VDZ a svislé dopravní značení
Broumovské stavební sdružení s.r.o. – doprava kameniva a šterkodrtě
Dopravní stavby a rekonstrukce, Heršpická 781/7, Brno 63900, IČO 03476740 – stavby opěrných zdí
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.
- 1/5 PČR požaduje kontrolu DZ na objížďkách
- 3/1 Vak a.s. Náchod upozorňuje na zajištění vodícího drátu při pokládkách asfaltových vrstev – trvá
- 6/4 Stavba upozorňuje, že z důvodů víceprací hrozí nedodržení termínu.- trvá
- 8/2 Sloup naproti č.p. 139 označit Z 9 - trvá
- 8/4 Úprava svahu u č.p. 58 před a za opěrnou zdí - vysvahování a zpevnění vegetační zatravnovací tvárnici ve dvou až třech řadách. Před zdí je chodník – uvést do původního stavu. Požadavek majitelky objektu. - trvá stavba dá podklad k ZI. 4.





- 8/6 Vyřešit mezi žlabovkou a vozovkou nezpevněnou krajnicí za zpevněnou, + sloupky u č.p. 83 – trvá – projednat s DI PČR – bude dle PD
- 8/8 Požadujeme posílení pracovníky na stavbě v SO a NE
- 8/9 Město požaduje prodloužení napojení na místních a účelových komunikacích o cca 2 m – nelze prodloužit – prodloužení nad rámec PD platí Město
- 8/11 Žádáme zabezpečení veškerých výkopů pevnou zábranou.
- 9/1 Požadujeme, aby stavbyvedoucí uvedený ve smlouvě byl účasten kontrolních dnů. V případě změny stavbyvedoucího požadujeme předložit žádost a kvalifikační doklady k odsouhlasení. – trvá nebylo splněno – změna hlavního stavbyvedoucího Jiří Kava
- 9/5 Římsy včetně zábradlí na lávkách u hasičárny a u Pokorných – hradí Město
- 9/6 Zeď č.11 v km 20,838-20,844 bude z důvodů přilehlých nemovitostí a příjezdové cesty prodloužena a zvýšena. Tím se zabezpečí stabilita svahu nad komunikací. Projektant navrhne PD a stavba připraví rozpočet pro ZL.4
- 9/7 V km 20,850 propustek č.10 - bude prodlouženo zatrubnění na nátok (cca 5 m) – hradí Město
- 9/9 V km 21,080 opěrná zeď č.8 bude místo gabionové zdi nahrazena zdí železobetonovou. Podloží vozovky v této lokalitě je neúnosné pro založení gabionové zdi. Projektant zpracuje návrh PD, stavba následně dodá podklady pro ZL.4
- 10/5 Opěrná zeď č. 9 v km 21,370 – 21,428 vykazuje značné poškození je nutné navrhnout její celkovou rekonstrukci – projektant spolu s dodavatelem připraví podklady k ZL.4
- 10/6 Opěrná zeď č. 10 v km 21,431-21,512 vykazuje značné poškození je nutné navrhnout její celkovou rekonstrukci – projektant spolu s dodavatelem připraví podklady k ZL.4 Z. KD 11 bude řešena pouze sanace stávající zdi s novou římsou. Způsob sanace bude dořešen projektantem.
- 11/1 Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o. – bez připomínek
- 11/2 Nová opěrná zeď č. 12 bude v km 21,515 – 21,530. Stávající kamenná rovinanina je nevyhovující a vymílá vozovku. Projektant navrhne řešení a dodá jako podklad k ZL.4

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové oddíl B,
vložka 2548, IČO : 27502988, DIČ : CZ27502988
www.uskhk.eu

115

UDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje p.o.

	2016	2017	2018
Datum zahájení prací:	18.04.2017	25.4.2018	6.6.2018
Datum způsobilosti I. etapy:	21.05.2017		
Datum způsobilosti II. etapy:	30.10.2017		
Doba pro dokončení Stavby (=prací):	24.11.2017		
Doba pro dokončení Díla:	7.1.2018		

Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdný, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!