

## DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11. 2. 2016

na vypracování projektových dokumentací pro akci Evropské domy v krajích – stavební úpravy  
objektu „Nový Hluchák“ včetně stravovacího zařízení (dále jen „smlouva“)

### 1. Smluvní strany

#### **Královéhradecký kraj**

sídlo: Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

IČ: 70889546

DIČ: CZ70889546

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-2031110287/0100

zastoupen: PhDr. Jiřím Štěpánem Ph.D., hejtmanem

osoby oprávněné jednat ve věcech technických a předání díla: Ing. Roman Kosař,  
tel. +420 495 817 362, +420 725 974 312

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

#### **PROXION s.r.o.**

sídlo: Hurdálkova 156,547 01 Náchod

IČ: 25264451

DIČ: CZ25264451

bankovní spojení: ČSOB, pobočka Náchod

číslo účtu: 274235173/0300

zastoupen: Ing. René Hubkou, Ing. Petrem Tichým, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11206

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichý

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichý

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*společně také jako „smluvní strany“ nebo „strany“*

Shora uvedené smluvní strany se v souladu s ujednáním čl.13, odst. 13. 4. domluvily na znění úpravy Smlouvy o dílo uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník takto:

**Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na vypracování projektových dokumentací pro akci „Evropské domy v krajích - stavební úpravy objektu „Nový Hluchák“ včetně stravovacího zařízení“**

(dále jen  **Dodatek**)

**1. V kapitole 3, Oddíl III, článku I.3. Vypracování dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru – dílo 3**

Dodatkem č.2 se doplní znění takto: Na základě provedené kontroly projektové dokumentace ve stupni DPS bude provedena úprava této dokumentaci v části gastrotechnologie dle požadavku objednatele, včetně dopracování napojení všech souvisejících profesí s částí gastrotechnologie a úpravy v architektonickém a stavebně technickém řešení, případně stavebně konstrukčním řešení. Dále bude provedena celková úprava napojení všech přístrojů gastrotechnologie na jediný vstupní zdroj energie - elektrickou energii. Současně s požadavkem objednatele na vyšší odběr elektrické energie v celém areálu bývalého Hlucháku bude zrušen stavební objekt Plynovod a dopracována projektová dokumentace úpravy stávající trafostanice na vyšší výkon, ze současných 400KW na budoucích 1000 KW.

**2. V kapitole 3, Oddíl III, článku I.3.5. Termín plnění**

Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně zpracování architektonicko – výtvarného řešení (interiér): do 7.12.2017

Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání a převzetí staveniště objednatelem a bude ukončen dnem nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, přičemž autorský dozor bude vykonáván v pravidelných termínech stanovených objednatelem případně na vyžádání objednatele.

**3. V kapitole 3, Oddíl III, článku I.3.7 Cena díla - DPS a AD**

A. Cena díla DPS (popř. za jednostupňovou PD)

cena bez DPH.....608 000,- Kč

DPH 21%.....127 680,- Kč

**Cena včetně DPH.....735 680,- Kč**

V kapitole 13. **Závěrečná ustanovení** se tímto Dodatkem č.2 doplňují odstavce 13.11.,13.12. a 13.13

13.11. Ujednání smlouvy nedotčená Dodatkem č.2 zůstávají v platnosti beze změny .

13.12. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

13.13. Tento Dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

Za objednatele

V Hradci Králové dne ..... *4. 12. 2014* .....

Za zhotovitele

V Náchodě dne..... *30. 11. 2014* .....

.....  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
Hejtman

.....  
Ing. René Hubka, Ing. Petr Tichý  
Jednatel

## ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

**Název akce:**

**Vypracování projektových dokumentací pro akci Evropské domy v krajích - stavební úpravy objektu "Nový Hluchák" včetně stravovacího zařízení**

**Tabulka k odst. 4, bodu b)**

Původní smluvní cena (vstupní)	1 110 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 110 000,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	1 220 000,00 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	110 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> <b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 10 %</b>	9,91 % < 10,00 %	

**Tabulka k odst. 5, bodu c)**

Původní smluvní cena (vstupní)	1 110 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	1 110 000,00 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	0,00 % < 50,00 %	

**Tabulka k odst. 6, bodu c)**

Původní smluvní cena (vstupní)	1 110 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	1 110 000,00 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	0,00 % < 50,00 %	

**Tabulka k odst. 7, bodu b)**

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

**Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7**

Původní smluvní cena (vstupní)	1 110 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> <b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b>
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7</b> (vícepráce po odečtení méněprací)	0 Kč bez DPH	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

**SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU**

<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ</b>	+ 110 000,00 Kč bez DPH
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ</b>	- 0,00 Kč bez DPH
<b>NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU</b>	<b>110 000,00 Kč bez DPH</b>

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 137/2006 Sb. (starý zákon)
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 110 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	1 110 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 110 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	1 220 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl: Roman Kosař