

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zastoupený PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
Bank. spojení Komerční banka, a.s.
Číslo účtu 43 – 6079320257/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel IPP – Ing. Petr Pelouch

Sídlo Rokitanského 74, Hradec Králové, 500 03
IČO 407 69 518
DIČ CZ 6302160843
Zastoupený Ing. Petrem Pelouchem
Bankovní spojení Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu 694831/0300

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 9. 2017 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-014507, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1–10 včetně oznámení změn, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna předmětu díla spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce s tím spojené.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 1-3 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. *Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jejichž úplnost je zaručena, činí:*

celková cena 4.547.847,23 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet sedm tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých dvacet tři haléřů);

celková výše DPH 955.047,92 Kč (slovy: devět set padesát pět tisíc čtyřicet sedm korun českých devadesát dva haléřů);


celková cena 5.502.895,15 Kč s DPH (slovy: pět milionů pět set dva tisíc osm set devadesát pět korun českých patnáct haléřů).

3. Přílohou č. 2 tohoto dodatku je tabulka s přehledem změn závazků ze smlouvy o dílo.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017

29. 11. 2017


V Hradci Králové dne

za objednatele Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

za zhotovitele

22. 11. 2017


Ing. Petr Pelouch
jednatel

