

**DODATEK č. 3**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1 a č. 2**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

**(2) STRABAG a.s.**

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

**Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):** STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ 60838744

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 112071233/0300

**Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):**

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

zapsaný

v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634

Číslo smlouvy: **841/RF/005/2017**

Číslo stavby: **RFLK**

**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255, [vladislav.fiser@strabag.com](mailto:vladislav.fiser@strabag.com))

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové (tel. 721 265 468, [tomas.zdenka@strabag.com](mailto:tomas.zdenka@strabag.com))

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. 724 232 966, [lenka.suchanova@strabag.com](mailto:lenka.suchanova@strabag.com))

**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**

Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí provozní jednotky (tel. 607 672 943)

Radek Košťál - stavbyvedoucí (tel. 724 263 638, [radek.kostal@strabag.com](mailto:radek.kostal@strabag.com))

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „II/567 Rtyň – Zbečnick – Hronov, SO 102“.

Číslo stavby: 34854

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „II/567 Rtyně – Zbečnick – Hronov, SO 102“, včetně změny č. 1 – č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **26 407 050,30 Kč vč. DPH** (slovy dvacetšestmilionůčtyřístasedmtisícipadesát Korun českých třicet haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizována předchozími dodatky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	21 824 008,51 korun českých
DPH (21%)	4 583 041,79 korun českých
Cena celkem	26 407 050,30 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102.1 Úsek ZÚ – 1,063 a SO 102.2 Úsek km 1,111 - KÚ, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102.1 Úsek ZÚ – 1,063 a SO 102.2 Úsek km 1,111 - KÚ, je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.


Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 28. 12. 2017

Objednatel


Zhotovitel

20. 12. 2017

  
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
hejtmán

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

  
Vladislav Fišer  
ředitel oblasti Hradec Králové

  
Ing. Tomáš Zdeňka  
ekonom oblasti Hradec Králové

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Odštěpný závod Praha  
Na Bělidle 198/21. 150 00 PRAHA 5  
(298)

Suchanová



Název stavby:  
II/567 Rtyně - Zbečnick - Hronov, SO 102

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		ZMĚNA Č.2		ZMĚNA Č.3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 102.0	Všeobecné a předběžné položky	426 073,55							426 073,55
SO 102.1	Úsek ZÚ – 1,063	5 938 170,37	58 861,76		171 307,61	75 978,15		24 055,92	6 068 305,66
SO 102.2	Úsek km 1,111 – KÚ	12 040 309,75	93 662,16		545 549,88	269 720,67		63 077,20	12 346 723,91
SO 102.3	Křižovatka sil.II/567 a sil. III/5672	469 926,03							469 926,03
SO 102.4	Sanace sesuvu km 1,426 – 1,468	2 266 091,69							2 266 091,69
SO 102.5	DIO	246 887,65							246 887,65
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>21 387 459,04</b>	<b>152 523,92</b>	<b>0,00</b>	<b>716 857,49</b>	<b>345 698,82</b>	<b>0,00</b>	<b>87 133,12</b>	<b>21 824 008,51</b>
DPH 21%		<b>4 491 366,40</b>	<b>32 030,02</b>	<b>0,00</b>	<b>150 540,07</b>	<b>72 596,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18 297,96</b>	<b>4 583 041,79</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>25 878 825,438</b>	<b>184 553,943</b>	<b>0,000</b>	<b>867 397,563</b>	<b>418 295,572</b>	<b>0,000</b>	<b>105 431,075</b>	<b>26 407 050,297</b>

*H-N*

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Odštěpný závod Praha  
Oblast Hradec Králové  
Kladská 1082  
500 03 Hradec Králové  
(289)

**ÚS**

*Kalery*  
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kuthovská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 27502988, DIČ: CZ27502988 (68)

## EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34854
Registrační číslo projektu :	CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0003190
Smlouva o dílo uzavřena dne :	29.3.2017

3

Název stavby :

II/567 Rtyně – Zbečnick – Hronov, SO 102

Název objektu :

II/567 Rtyně – Zbečnick – Hronov, SO 102

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby ( autorský dozor ) :

STRADA HK spol .r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, IČ 27535461

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO: 608 38 744

Popis a zdůvodnění změny :

Po přehodnocení a následné kontrole dokladů ke stavbě bylo zjištěno, že došlo omylem ke špatnému rozhodnutí a přijetí původní položky na zřízení zemní krajnice. Proto se touto změnou položka odečítá.

V průběhu stavby byla zemní krajnice realizována ze zeminy. Tato krajnice ze zeminy nebyla vhodná s ohledem na sklonové a prostorové možnosti. Vlivem prohloubení příkopů pod zemní pláň došlo k zvětšení sklonu svahu a zemina neudržela stabilitu a erodovala, proto bylo rozhodnuto o záměně materiálu zemní krajnice ze zeminy na šterkodrt'. Šterkodrt' vlivem zaklinění různých frakcí tvoří vhodně zpevnění krajnic a svahů a zajišťují stabilitu proti erozím vlivem podmáčení a průtokem vody v příkopech.





Přílohy evidenčního listu :

1. rozpočet 1-2
2. rekapitulace ceny
3.
4.

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
25 878 825,00 Kč	26 512 481,36 Kč	105 431,07 Kč	0,00 Kč	26 407 050,29 Kč	168 524,01 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		523 726,65 Kč	1 051 951,51 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Radek Košťál	23.11.2017	
Projektant :	STRADA HK spol. s.r.o.	Ing. Richard Škrába	23.11.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	23.11.2017	
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	23.11.2017	
Supervize :				



# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

II/567 Rtyně - Zbečnick - Hronov, SO 102

## Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 87 133,12 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	21 300 325,92 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	87 133,12 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	0,41 % < 15,00 %	

## Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

## Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

## Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

## Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněpráci)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

## SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 87 133,12 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-87 133,12 Kč bez DPH

## Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------

0,00 Kč bez DPH		dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
dodatku		
Měněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 152 523,92 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 716 857,49 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Měněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 345 698,82 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Měněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		



		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:  Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 716 857,49 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 87 133,12 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 345 698,82 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	21 671 484,59 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 149 689,43 Kč bez DPH	
(Změna Zs / Smluvní cena) < 15 %	5,38 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	21 387 459,04 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	152 523,92 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,71 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE Zahrnutím VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	21 387 459,04 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 869 381,41 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 432 831,94 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	21 824 008,51 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Kateřina Morávková