

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 7-0169

1. SMLUVNÍ STRANY

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové

Sídlo: Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
Zastoupená: Mgr. Janou Vitvarovou, ředitelkou školy
Telefon: 495 514 801, 731 470 478
E-mail: vitvarova.jana@oahk.cz
Kontaktní osoba
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Aur, technický dozor investora
Telefon: 602 411 906
E-mail: zdenekaur@seznam.cz
IČO: 62690272 DIČ: nepřiděleno
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Hradec Králové
Číslo účtu: 35-4004330267/0100
Datová schránka: x5nkpjx

(dále jen **Objednatel**) na straně jedné

a

PRIMA spol. s r.o.

Zápis v obchodním
rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 76
Sídlo: Bratři Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové
IČO: 00486361 DIČ: CZ00486361
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Javorským, jednatelem
Telefon/mobil: 495 542 111
E-mail: prima@primahk.cz
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
Číslo účtu: 189781444/0300
Stavbyvedoucí
zhotovitele: Jaroslav Langer
Telefon: 602 101 325
E-mail: lander@primahk.cz
Datová schránka: t4bupz2

(dále jen **Zhotovitel**) na straně druhé

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách článků a odstavců Smlouvy o dílo č. 7 - 0169 a uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“):

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, POPIS DÍLA SE DOPLŇUJE TAKTO:

Původní předmět díla se rozšiřuje o níže uvedené:

- doplnění požárních klapek, požárních dveří dle PBR
- doplnění a úprava slaboproudých rozvodů – EPS

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ SE MĚNÍ TAKTO:

1. Termín realizace díla:

Ukončení do: 31. 12. 2017

4. CENA ZA DÍLO SE DOPLŇUJE TAKTO:

1. Cena za provedené dílo, věcně vymezené předmětem plnění zhotovitele v čl. 2 tohoto dodatku smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a činí:

Cena za dílo – dodatek č. 1 bez DPH	117.130,13 Kč
--	----------------------

slovy: jednostosedmnáctisícetřicet korun českých třináct haléřů bez DPH

Výše DPH (21 %)	24.597,33 Kč
-----------------	--------------

Cena za dílo – dodatek č. 1 včetně DPH	141.727,46 Kč
---	----------------------

Cena za dílo dle původní SoD	532.384,73 Kč
------------------------------	---------------

Cena za dílo dle dodatku č. 1	117.130,13 Kč
--------------------------------------	----------------------

Cena celkem bez DPH	649.514,86 Kč
----------------------------	----------------------

Výše DPH (21 %)	136.398,12 Kč
-----------------	---------------

Cena za dílo celkem včetně DPH	785.912,98 Kč
---------------------------------------	----------------------

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ TOHOTO DODATKU:


1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel, jeden zhotovitel.
3. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti dle původní Smlouvy o dílo č. 7-0169.

SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č. 1 – Krycí list rozpočtu – změna 1 – doplnění požárních klapek, požárních dveří, slaboproudých rozvodů - EPS


V Hradci Králové dne 14. prosince 2017

Objednatel:


Mgr. Jana Vitvarová
ředitelka školy

Obchodní akademie, Střední odborná škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Hradec Králové
Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 514 801, 731 162 913
IČ: 626 90 272

Zhotovitel:


Ing. Jaroslav Javorský
jednatel společnosti

PRIMA spol. s r.o.
Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361

-12-

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Rozšíření odvětrávacího systému (1. část Nucené větrání malé tělocvičny a přilehlých prostor) - dodatek č. 1

JKSO:

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova 365

CC-CZ:

Datum: 11.12.2017

Objednatel: Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové

IČ: 626 90 272

DIČ:

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973, Hradec Králové

IČ: 004 86 361

DIČ: CZ00486361

Projektant: ATELIER11 Hradec Králové

IČ: 474 50 347

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	117 130,13
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	117 130,13
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	117 130,13	24 597,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	141 727,46
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Obchodní akademie, Střední odborná škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Hradec Králové
Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 514 801, 731 162 913
IČ: 626 90 272 ④

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

PRIMA spol. s r.o.
Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361
-12-

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Rozšíření odvětrávacího systému (1. část Nucené větrání malé tělocvičny a
přílehlých prostor) - dodatek č. 1

Objekt:

Adresa:

Hradec Králové, Pospíšilova 365

Datum: 11.12.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	117 130,13	141 727,46
změna1 -			
Změna	změna1 - Změna po projedn...	117 130,13	141 727,46
po pr			
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		117 130,13	141 727,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Rozšíření odvětrávacího systému (1. část Nucené větrání malé tělocvičny a přilehlých prostor) -
dodatek č. 1
Změna 1 - doplnění požárních klappek, požárních dveří, slaboproudých
rozvodů - EPS

JKSO: Hradec Králové, Pospíšilova třída 365
Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 365
Objednatel: Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové
Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., Bratři Štefanů 973, Hradec Králové
Projektant: ATELIER11 Hradec Králové
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ: 11.12.2017
IČ: 004 86 361
DIČ: CZ00486361
IČ: 474 50 347
DIČ:

Náklady z rozpočtu	116 130,13
Ostatní náklady	1 000,00
Cena bez DPH	117 130,13
DPH základní 21,00% ze 117 130,13	24 597,33
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	141 727,46

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Obchodní akademie, Střední odborná škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Hradec Králové
Pospíšilova 365, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 514 801, 731 162 913
IČ: 626 90 272

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

PRIMA spol. s r.o.
Bratři Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření odvětrávacího systému (1. část Nucené větrání malé tělocvičny a přilehlých prostor) -
dodatek č. 1

Objekt: Změna 1 - doplnění požárních klapek, požárních dveří, slaboproudých
rozvodů - EPS

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 365 Datum: 11.12.2017

Objednatel: Projektant: ATELIER11 Hradec Králové

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., Bratři Štefanů 973, Hradec Králové Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	116 130,13
HSV - Práce a dodávky HSV	4 857,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 076,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 342,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 161,78
997 - Přesun sutě	150,02
998 - Přesun hmot	127,15
PSV - Práce a dodávky PSV	111 272,54
741 - Elektroinstalace	28 517,76
741 - Elektroinstalace	24 029,90
751 - Vzduchotechnika	38 440,00
766 - Konstrukce truhlářské	19 472,58
771 - Podlahy z dlaždic	270,77
783 - Dokončovací práce	319,23
783 - Dokončovací práce	222,30
2) Ostatní náklady	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	117 130,13

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření odvětrávacího systému (1. část Nucené větrání malé tělocvičny a přilehlých prostor) -
dodatek č. 1

Objekt: Změna 1 - doplnění požárních klapek, požárních dveří, slaboproudých
rozvodů - EPS

Místo: Hradec Králové, Pospíšilova třída 365 Datum: 11.12.2017

Objednatel: Projektant: ATELIER11 Hradec Králové

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o., Bratři Štefanů 973, Hradec Králové Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

116 130,13

HSV - Práce a dodávky HSV

4 857,59

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 076,45

1	K	340239212	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	1,889	569,85	1 076,45
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 342,19

2	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,778	216,32	817,26
3	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	354,93	354,93
4	M	553312130	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 145 DV 800 L/P požární	kus	1,000	1 170,00	1 170,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 161,78

5	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	4,200	184,33	774,19
6	K	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	1,650	234,90	387,59

997 - Přesun sutě

150,02

7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,116	352,03	40,84
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,116	209,32	24,28
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,044	9,10	9,50
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,116	650,00	75,40

998 - Přesun hmot

127,15

11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,571	222,68	127,15
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV							111 272,54
741 - Elektroinstalace							28 517,76
12	K	74111011	Elektroinstalace dle samostatného výkazu výměr	kč	1,000	28 517,76	28 517,76
741 - Elektroinstalace							24 029,90
13	K	74211011	Slaboproud dle samostatného výkazu výměr	kus	1,000	24 029,90	24 029,90
751 - Vzduchotechnika							38 440,00
14	K	75111011	Vzduchotechnika dle samostatného výkazu výměr	kč	1,000	38 440,00	38 440,00
766 - Konstrukce truhlářské							19 472,58
15	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	950,11	1 900,22
16	M	61165332	dveře vnitřní protipožární hladké CPL foliované 1křídle 80x197 cm. kování, zámek	kus	2,000	7 200,00	14 400,00
17	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	21,53	21,53
26	K	7666201x	D+M úprava stáv špaletového okna ozn V1 (rozdělení vnějšího křídla pro osazení žaluzie - dodávka VZT, doplnění dvojskla ve spodní části, nová příčel)	kus	1,000	3 100,00	3 100,00
18	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,076	668,87	50,83
771 - Podlahy z dlaždic							270,77
19	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	1,700	86,66	147,32
20	M	5976111	dlaždice keramické - doplnění soklíku dle stáv	m2	0,187	650,00	121,55
21	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,004	474,00	1,90
783 - Dokončovací práce							319,23
22	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,232	89,18	109,87
23	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,232	83,86	103,32
24	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,232	86,07	106,04
783 - Dokončovací práce							222,30
25	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	6,720	33,08	222,30

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, Pospíšilova 365
Nucené větrání malé tělocvičny a přílehlých prostor - výkaz výměr elektroinstalace - změna 1

	jednotka	množství	materiál	mat.celkem	montáž	mont.celkem
Kabel CYKY 3x1.5	m	388	11,2	4 345,60	17,92	6 952,96
CY6	m	40	18	720,00	18	720,00
Kabel CYKY-J 5x4	m	10,00	54,88	548,80	20,16	201,60
doplnění rozvaděče RH			0	0,00	0	0,00
jistič LTE-6B-1	ks	1	129,6	129,60	180	180,00
jistič LTE-10B-1	ks	6	129,6	777,60	180	1 080,00
relé pomocné 750L n.c. 230V 3 kont. 10A	ks	5	558	2 790,00	240	1 200,00
patice ES-11A pro relé 750L	ks	3	276	828,00	144	432,00
spínač 16-1351 pro relé 750L	ks	3	66	198,00	0	0,00
vývodka+ukončení vodičů vývodkou	ks	8	30	240,00	78	624,00
ukončení vodičů do 3x1,5	ks	8	0	0,00	19,2	153,60
změna stávajícího zapojení rozvaděče RH	hod	9	0	0,00	300	2 700,00
demontáž a opětná montáž podhledu -chodba	hod	5	0	0,00	300	1 500,00
pomocný materiál 3% z nosného				756,00		
materiál a montáž celkem				11 333,60		15 744,16

Rekapitulace	
materiál	11 333,60
montáž	15 744,16

revize

hod

4

360

1 440,00

montáž a demontáž podhledů je obsažena ve stavební části

celkem

28 517,76

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady	
	Materiál a dodávky celkem	4 282,18 Kč
	Montážní práce a služby celkem	12 847,75 Kč
	Ostatní	6 900,00 Kč
	Celkem	24 029,93 Kč
	Celkem bez DPH (zaokrouhleno)	24 029,90 Kč

Rozpočet

10 Nouzový zvukový systém NZS - dodávka

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
10	KABEL PRAFlaDur 2x1.5/100m Hnědý kabel 2x	10	m	24,00 Kč	240,00 Kč
20	KRA KSK 125 PO IP66	2	ks	1 020,00 Kč	2 040,00 Kč
30	Svorkovnice pro KSK, S.KSK 2 KB	2	ks	63,70 Kč	127,40 Kč
	Celkem bez DPH				2 407,40 Kč

20 Nouzový zvukový systém - montáž

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
10	Kabel do 10mm v trub.,liště	10	ks	12,00 Kč	120,00 Kč
20	Montáž krabice na om.	2	ks	117,00 Kč	234,00 Kč
30	Montáž svorek	2	ks	25,00 Kč	50,00 Kč
40	Drážka-kabel, trub.do 29mm interiér	4	ks	117,00 Kč	468,00 Kč
50	Zednické výpomoci	8	ks	320,00 Kč	2 560,00 Kč
60	Demontáž, a opětovná montáž včetně zapojení	8	ks	350,00 Kč	2 800,00 Kč
	Celkem bez DPH				6 232,00 Kč

30 Elektrická požární signalizace - dodávka

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
10	Výstupní prvek RM800	1	ks	1 046,00 Kč	1 046,00 Kč
20	Montážní krabice	1	ks	86,00 Kč	86,00 Kč
30	Víko montážní krabice	1	ks	86,00 Kč	86,00 Kč
40	KABEL PRAFlaGuard 1x2x0.8/100m Hnědý stří	15	m	15,00 Kč	225,00 Kč
50	CYKY-O 2 x 1,5 Kabel CYKY-O 2x 1,5 buben	8	m	8,41 Kč	67,25 Kč
60	LHD 40X40 HD Lišta vkladací 40x 40 bílá LHD	8	m	39,11 Kč	312,89 Kč
	Celkem bez DPH				1 823,14 Kč

40 Elektrická požární signalizace - montáž

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
10	Montáž vstupně výstupního prvku	1	ks	350,00 Kč	350,00 Kč
20	Montáž krabice na om.	1	ks	117,00 Kč	117,00 Kč
30	Montáž víka	1	ks	25,00 Kč	25,00 Kč
40	Montáž kabelu	15	ks	0,00 Kč	0,00 Kč
50	Kabel nad 10mm v trub.,liště	8	ks	15,00 Kč	120,00 Kč
60	Elinstal. lišta do LV 40	8	ks	41,00 Kč	328,00 Kč
70	Oživení a programování ústředny / čidlo	16	ks	147,00 Kč	2 352,00 Kč
	Celkem bez DPH				3 292,00 Kč

50 Poplachové zabezpečovací tísňový systém - dodávka

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
10	EZS06 Kabel zabezpečovací*	5	m	6,10 Kč	30,50 Kč
20	CYKY-J 3 x 1,5 Kabel CYKY-J 3x 1,5 buben	2	m	10,57 Kč	21,14 Kč
	Celkem bez DPH				51,64 Kč

SPECIFIKACE (ODPOČTY A PŘÍPOČTY)

Police	Název dílu	Jednotky	Množství	Dodávka JC	Montáž JC	CELKEM
6	TĚLOCVIČNA - ODPOČTY					
6. 15	Přívodní talířový ventil, kovový Ø200 mm, vč. montážního příslušenství	ks	1,0	215,0	123,0	338,0
6. 19	Odvodní talířový ventil, kovový Ø125 mm, vč. montážního příslušenství	ks	2,0	110,0	95,0	410,0
6. 30	Izolace hluková z minerální vaty o tl. 6cm s AL polepem	m2	7,0	332,0	0,0	2 324,0
6	Celkem zařízení - TĚLOCVIČNA - ODPOČTY					3 072,0
6	TĚLOCVIČNA - PŘÍPOČTY					
6. 5	Požární klapka Ø280 mm mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut	ks	2,0	5 871,7	430,9	12 605,2
6. 7	Požární klapka Ø125 mm mm v provedení se servopohonem s pružinou 230V s koncovými stavy polohy a termoelektrickým spouštěcím zařízením; požární odolnost min. 90 minut	ks	1,0	5 427,5	384,8	5 812,3
6. 9	Přívodní požární talířový ventil, kovový Ø125 mm, vč. montážního příslušenství; odolnost E90	ks	1,0	109,4	94,8	204,2
6. 13	Regulační klapka Ø125 mm; ovládání ruční	ks	1,0	218,0	222,0	440,0
6. 18	Přívodní talířový ventil, kovový Ø100 mm, vč. montážního příslušenství	ks	1,0	87,8	85,1	172,9
6. 19	Odvodní talířový ventil, kovový Ø100 mm, vč. montážního příslušenství	ks	1,0	87,8	85,1	172,9
6. 21	Krycí mřížka Ø125 mm z drátků o tl. 1mm, s oky 10x10mm	ks	1,0	205,9	140,8	346,8
6. 31	Izolace požární z minerální vaty o tl. 4cm s AL polepem a atestem na 30minut; v provedení i ← o (odolnost z okolí dovnitř potrubí)	m2	11,0	381,6		4 197,6
6. 33	Certifikovaný systém protipožárního utěsnění VZT prostupů minerální vatou + protipožárním tmelem, požární odolnost shodná s požární odolností konstrukce, viz projekt požární ochrany.	bm	8,0	1 811,0		14 488,0
6	Celkem zařízení - TĚLOCVIČNA - PŘÍPOČTY					38 440 Kč