

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.1.2012

obchodní jméno: **Královéhradecký kraj**
adresa sídla : Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ : 70889546
DIČ : CZ70889546
jednající: Bc. Lubomír Franc, hejtmán kraje
(dále jen „objednatel“)

a

obchodní jméno : **ŠINDLAR s.r.o.**
adresa sídla : Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČ : 26003236
DIČ : CZ26003236
registrace: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
jednající: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 31. 1. 2012 týkající se plnění na základě veřejné zakázky „II. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji – 2“ (dále jen „smlouva“). V návaznosti na prodlevy v předání vstupních dat lesní hospodářské evidence ze strany vlastníků dotčených lesních porostů, které jsou nezbytnou součástí návrhů plánů péče ZCHÚ, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se smlouva upravuje následovně:

1. Ve smlouvě se v článku 3. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ v bodu 3.2. písm. a) ruší a jeho text se nahrazuje následujícím zněním:

a) činnosti dle odst. 2.5 písm. a) a b) budou ukončeny do 15. 02. 2013,

2. Tímto dodatkem se ve vztahu ke změně dílčího termínu plnění podle bodu 3.2. a) smlouvy mění příloha č. 1 smlouvy. Upravené znění přílohy č. 1 smlouvy je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.


6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. *PK/39/1670/2012* ze dne *17.12.2012*.

V Hradci Králové dne
za stranu objednatele

19. 12. 2012

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3


Bc. Lubomír Franc
hejtmán Královéhradeckého kraje

V Hradci Králové dne *14. 12. 2012*
za stranu zhotovitele


Ing. Miloslav Šindlar
jednatel ŠINDLAR s.r.o.

ŠINDLAR s.r.o.

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
tel.: 495 402 560 • www.sindlar.cz
IČ: 260 03 236, DIČ: CZ26003236

-06-

Příloha 1: Plán fakturace

II. projekt vytváření územní soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji - 2

HARMONOGRAM PLNĚNÍ DÍLA

| TERMÍN PLNĚNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ | 2012 | | | | 2013 | | | CELKEM |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q | I.Q | II.Q | III.Q | |
| SHROMÁŽDĚNÍ PODKLADŮ | 750 000 | 1 000 000 | 850 000 | | | | | 2 600 000 |
| TERÉNNÍ A INVENTARIZAČNÍ PRŮZKUMY | 250 000 | 900 000 | 900 000 | 250 000 | | | | 2 300 000 |
| NÁVRHY PLÁNŮ PÉČE *) | | 650 000 | 1 885 000 | | 680 602 | | | 3 215 602 |
| NÁVRHY NA VYHLÁŠENÍ ZCHŮ *) | | | 350 000 | | 350 000 | | | 700 000 |
| GEODETICKÉ PRÁCE PŘED VYHL. ZCHŮ | 1 600 000 | 2 750 000 | 2 350 000 | 425 387 | | | | 7 125 387 |
| GEODETICKÉ PRÁCE PO VYHL. ZCHŮ | | | | | 1 800 037 | 1 253 700 | | 3 053 737 |
| OZNAČENÍ HRANIC ZCHŮ | | | | | | 600 000 | 1 908 046 | 2 508 046 |
| INFORMAČNÍ BROŽURY (I. projekt) | 180 000 | | | | | | | 180 000 |
| INFORMAČNÍ BROŽURY (II. projekt) | | | | | | | 240 000 | 240 000 |
| PLÁN FINANČNÍHO PLNĚNÍ V KČ ZA Q | 2 780 000 | 5 300 000 | 6 335 000 | 675 387 | 1 030 602 | 2 400 037 | 3 401 746 | 21 922 772 |
| PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ NEJPOZDĚJI K DATU | 31.3.2012 | 30.6.2012 | 30.9.2012 | 31.12.2012 | 15.2.2013 | 30.6.2013 | 31.8.2013 | |

*) Zahrnuje náklady na projednání dle bodu 2.5 e) smlouvy o dílo
Položky harmonogramu jsou uvedeny bez DPH