



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/106-17/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
26. 3. 2018

Vysvětlení č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/28522 Nové Město nad Metují most a rekonstrukce vozovky“

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost s dotazy dodavatele byla doručena dne 22. 3. 2018 a lhůta pro podání nabídek uplyne dne 29. 3. 2018. Z toho vyplývá, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádost o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

V harmonogramu prací je uvedeno, že má zhotovitel uvést návrh termínu realizace přeložek, jejichž realizaci zajistí objednatel.

Je tedy třeba znát čas, který objednatel potřebuje na zajištění těchto položek od data navrženého zhotovitelem. Pokud by tento termín nebyl ze strany objednatele znám, není možné zpracovat do harmonogramu návaznost prací zhotovitele. Případně pokud zhotovitel navrhne čas potřebný k realizaci těchto objektů bez informace o délce trvání přeložek od objednatele, bude tento navržený termín pro objednatele závazný? Dokud nebudou tyto přeložky hotové, není možné pokračovat v dalších pracích a tím objektivně hrozí riziko prodloužení termínu plnění díla nezaviněné zhotovitelem.

Žádáme o závazné určení délky trvání realizace přeložek objednatelem.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedené žádosti uvádí následující:

Vzhledem k charakteru přeložek zadavatel předpokládá délku jejich realizace v řádu dnů, a to v koordinaci s přeložkami realizovanými zhotovitelem. Pokud nebude možné realizovat tyto přeložky v termínech určených zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, dojde k posunu termínu plnění o tolik dní, o kolik bude realizace přeložek zpožděna z důvodů na straně objednatele.

Zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

.....
Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření