



Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Studničkova 260, 551 01 Jaroměř
IČ: 00 087 815, DIČ: CZ 00 087 815

DODATEK Č. 1 KE SMLouvě O Dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

„OPRAVA STŘECHY, VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY STEDNÍ ŠKOLY ŘEMESLNÉ V JAROMĚŘI“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název: **Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260**
Se sídlem: Studničkova 260, 551 01 Jaroměř
Zastoupený: Ing. Jitkou Kočišovou, ředitelkou
IČ: 00 087 815
DIČ: CZ 00 087 815
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon: Tel: +420 491 812 425
E-mail: sekretariat@ssrjaromer.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Název: **TESLICE CZ s.r.o.**
Se sídlem: **Jiráskova 701, 755 01 Vsetín**
Zastoupený: **Martinem Šrámkem, jednatelem**
IČ: **27775003**
DIČ: **CZ27775003**
Bankovní spojení: **ČSOB Vsetín**
Číslo účtu: **209634469/0300**
Telefon: **777 282 165**
E-mail: **teslice@teslice.cz**
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje provést objednateli práce dle této smlouvy a objednatel se zavazuje práce zaplatit za podmínek dále uvedených.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Dodatkem č. 1 se mění následující údaje ze smlouvy o dílo:

Článek IV. DOBA PLNĚNÍ, odst. 1

Původní text:

Předpokládaný termín zahájení prací:	01. 04. 2018
Termín dokončení a předání prací:	28. 08. 2018, tj. 150 kalendářních dnů



Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
Studničkova 260, 551 01 Jaroměř
IČ: 00 087 815, DIČ: CZ 00 087 815

Nový text:

Předpokládaný termín zahájení prací:

do 10 kalendářních dnů od zpravomocnění
stavebního povolení

Termín dokončení a předání prací:

do 150 kalendářních dnů od předání staveniště

Článek VII. STAVENIŠTĚ, odst. 1

Původní text:

Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, v termínu do deseti dnů od podpisu této smlouvy.

Nový text:

Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, v termínu do deseti dnů od zpravomocnění stavebního povolení.

III. ZDŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ DODATKU Č. 1

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je termín vydání stavebního povolení. Stavební povolení bylo vystaveno dne 26. 3. 2018, rozesláno dotčeným osobám dne 3. 4. 2018. Po obdržení dokumentu všemi dotčenými osobami běží lhůta 15 dnů pro podání případných námitek. Po uplynutí tohoto termínu bude stavební povolení opatřeno právní mocí. Teprve po tomto úkonu lze začít realizovat stavební práce.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku č. 1 stvrzují, že jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním. Dodatek č. 1 je jím srozumitelný a byl podepsán svobodně, bez nátlaku ani v tísní.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení.

Za objednatele:

V Jaroměři, dne 5.4. 2018

Ing. Jitka Kočišová,
ředitelka školy

**Střední škola řemeslná,
Jaroměř, Studničkova 260**
Studničkova 260, 551 01 Jaroměř
DIČ: CZ00087815 -6-
Tel.: 491 812 425

Za zhotovitele:

Ve Vsetíně, dne 5.4. 2018

Martin Šrámek
jednatel

TESLICE CZ
s. r. o.
Jiráskova 701, 755 01 Vsetín
Tel./fax: 571 420 787
DIČ: CZ27775003 ①