

## DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1. 8. 2016

Projektová dokumentace – Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář (dále jen „smlouva“)

### 1. Smluvní strany

#### **Královéhradecký kraj**

sídlo: Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

IČ: 70889546

DIČ: CZ70889546

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-20 311 102 87/0100

zastoupen: PhDr. Jiřím Štěpánem Ph.D., hejtmanem

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:

1. Za Král. kraj: Ing. Václav Nýč – Tel: +420 495 817 570
2. Za Král. kraj: Ing. Roman Kosař - Tel. +420 495 817 362, +420 725 974 312
3. Za uživatele: doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. - Tel. +420 495 512 391

*na straně jedné jako objednatel*

a

#### **TECHNICO Opava s.r.o.**

sídlo: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

IČ: 25849204

DIČ: CZ25849204

bankovní spojení: RAIFFEISEN Bank a.s., pobočka Opava

číslo účtu: 7395053001/5500

zastoupen: Ing. Martinem Uličným, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21841

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Uličný

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Matěj Kudlík, hlavní inženýr projektu

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

*společně také jako „smluvní strany“ nebo „strany“*

Shora uvedené smluvní strany se v souladu s ujednáním čl. 5, odst. 5.5 domluvily na znění úpravy Smlouvy o dílo uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník takto:

1. Článek 3, odst. 3.2.1.4 **Cena díla DUR** se v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jako „zákon“) mění a nově zní takto:

*Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit sjednanou cenu. Celková cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění díla. V této ceně jsou obsaženy veškeré práce, činnosti, poplatky aj., potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:*

cena bez DPH 730 000,- Kč

DPH 21% 153 300,- Kč

**cena včetně DPH 883 300,- Kč**

*Zhotovitel touto smlouvou potvrzuje, že celková dohodnutá cena díla v celém rozsahu pokrývá a zahrnuje veškeré práce a náklady nezbytné pro řádné, kvalitní a včasné provedení díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.*

*Takto sjednanou a dohodnutou cenu lze měnit pouze v případě, že dojde k zákonným změnám sazeb DPH.*

2. Důvodem výše uvedené změny je nutnost zapravovat závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí v celém areálu Gayerových kasáren v Hradci Králové a současně jsou také zapracovány připomínky z koordinace s ostatními projekty zamýšlenými v areálu tzv. Gayerových kasáren v Hradci Králové, kde jsou dalšími investory město Hradec Králové a soukromá společnost ISP Hradec Králové, a.s. Zapracování celého komplexu připomínek do projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí bylo nutnou podmínkou pro získání kladného vyjádření stavebního úřadu k žádosti KHK o vydání územního rozhodnutí.

3. Ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.


4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.

Za objednatele

- 4 - 04 - 2018

V Hradci Králové dne .....



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové


Hejtman

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové

3

Za zhotovitele

V Opavě dne 23.3.2018



Ing. Martin Uličný

Jednatel

TECHNICO Opava s.r.o.  
Hradecká 51, 746 01 Opava  
IČ: 258 49 204 (1)



## ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

**Název akce:**

**Projektová dokumentace - Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální**

**Tabulka k odst. 4, bodu b)**

Původní smluvní cena (vstupní)	1 790 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	1 790 000,00 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 10 %</b>	0,00 % < 10,00 %	

**Tabulka k odst. 5, bodu c)**

Původní smluvní cena (vstupní)	1 790 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 200 000,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	1 990 000,00 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	200 000,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	11,17 % < 50,00 %	

**Tabulka k odst. 6, bodu c)**

Původní smluvní cena (vstupní)	1 790 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	1 790 000,00 Kč bez DPH	
<b>Změna závazku ze smlouvy</b> (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna ZzS / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	0,00 % < 50,00 %	

**Tabulka k odst. 7, bodu b)**

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

**Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7**

Původní smluvní cena (vstupní)	1 790 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7</b> (vícepráce po odečtení méněprací)	200 000 Kč bez DPH	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	11,17 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

**SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU**

<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ</b>	+ 200 000,00 Kč bez DPH
<b>CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ</b>	- 0,00 Kč bez DPH
<b>NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU</b>	<b>200 000,00 Kč bez DPH</b>



Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 137/2006 Sb. (starý zákon)
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi		
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi		
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi		

Předchozí dodatek č. 3		
Vícepráce z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi		
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi		

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 790 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	200 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	11,17 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	1 790 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 200 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	1 990 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl:

Roman Kosař