

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478**

se sídlem: Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad

IČO 000 87 726

zástupce Mgr. Pavel Petr, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ASJ s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou oddíl C, 12651

se sídlem Světí 8, 503 12 Světí

IČO 252 81 861

DIČ CZ25281861

zastoupený Jiřím Švubem, jednatelem

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 1. 2018 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy školy a tělocvičny SOU Lázně Bělohrad – stavební práce“, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve sjednocení úpravy ustanovení smlouvy s právními předpisy upravujícími daň z přidané hodnoty, kdy předmět smlouvy spadá do přenesené daňové povinnosti a v důsledku toho je nutné upravit způsob fakturace stanovený touto smlouvou.
3. Změna závazku dle odstavce 1 tohoto dodatku není podstatnou změnou dle § 222 odst. 3 zákona, neboť výše uvedená změna neumožňuje účast jiných dodavatelů a nemohla by ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Z výše uvedeného je také patrné, že tato změna nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede k žádnému, tedy ani významnému, rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
4. Tímto dodatkem dále dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona, když v důsledku realizace předmětu smlouvy došlo k aktualizaci části přílohy č. 1 smlouvy o dílo, konkrétně odborného posudku o výskytu zvláště chráněných živočichů, v důsledku kterého zadavatel dospěl k zjištění, že se na budově nenachází hnízdiště rorýsů, v důsledku čehož dochází k zániku nutnosti omezení stavebních prací na některých částech objektu. Předmětná změna nemá vliv na dobu realizace předmětu plnění.

Předmět dodatku

1. V článku 3 odst. 2 písm. a) – Příloha č. 1 Projektová dokumentace díle, energetický posudek, Odborný posudek k výskytu synantropních zvláště chráněných živočichů dochází, stavební povolení č.j. LB-55/2017-STU-JP dochází k nahrazení části přílohy Odborného posudku k výskytu synantropních zvláště chráněných živočichů aktualizovaným posudkem k dubnu 2018.

2. S ohledem na změnu dle odst. 1 dochází k úpravě čl. 5 odst. 4 smlouvy o dílo spočívající v odstranění omezení týkající se výskytu zvláště chráněných živočichů, nově článek 5 odst. 4 zní takto:

4. Realizaci stavebních prací je nutné přizpůsobit provozním podmínkám uživatele dotčených nemovitostí. Zhotovitel bude realizovat dílo v rámci následujícího dílčího časového harmonogramu. V měsících červenec a srpen objednatel upřednostňuje vynechání stavebních prací, týkajících se budovy C a D. Dále v období do 3. 9. Objednatel upřednostňuje soustředění maximálního objemu prací na západní stranu budovy A. V den zahájení školního roku, tj. 1. 9. je nutné, aby zhotovitel při provádění stavebních prací zachoval klid, v případě nutnosti je poté zhotovitel povinen pozastavit veškeré stavební a bourací práce, aby tento klid byl zachován. V průběhu školního roku, ve vyučovací dny, je možné provádět vrtací a bourací práce na budově A nejdříve od 13:00 hod., v době školou vyhlášených prázdnin lze tyto práce provádět bez časového omezení. Termíny prázdnin jsou uvedeny na www. stránkách školy (www.soulb.cz). Zhotovitel bude realizovat stavební práce plně v souladu s odborným posudkem k výskytu zvláště chráněných živočichů (část přílohy č. 1 smlouvy o dílo). Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z harmonogramu dle přílohy č. 3 této smlouvy.

3. Článek 8 odst. 8 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,*
- b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,*
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,*
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,*
- e) číslo smlouvy,*
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,*
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu*
- h) fakturovanou částku bez daně, informaci o tom, že daň odvede zákazník, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,*
- i) číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002072 a název projektu dle této smlouvy,*
- j) soupis provedených prací dle jednotlivých zálohových listů vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,*
- k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,*
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,*
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,*
- n) konstantní a variabilní symbol,*
- o) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části,*
- p) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury.*

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami, v případě, kdy jiný právní předpis vyžaduje uveřejnění smlouvy ve veřejném registru (např. registru smluv), nabývá dodatek účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy dodatku:

Aktualizovaný posudek zvláště chráněných živočichů

za objednatele v Lázních Bělohrad dne
18. 04. 2018

.....

Mgr. Pavel Petr

ředitel

za zhotovitele ve Světlí dne 18. 04. 2018

.....

Jiří Švub

jednatel

asj.
stavební firma

ASJ s.r.o.

Světlí 8, 503 12

tel.: +420 495 407 008

e-mail: asj@asj.cz

www.asj.cz

IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861