

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

sídlo Pulická 779, 518 01 Dobruška
IČO 608 84 762
DIČ CZ 708 89 546
Zastoupený Mgr. Lenka Hubáčková, ředitelkou

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel STATING s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 17922

Sídlo Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
IČO 259 63 864
DIČ CZ 259 63 864

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2017 na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zateplení objektu a výměna oken na Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 – stavební práce II“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-024928, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 2 ze dne 5. 2. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 5 až 7 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 a odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Tímto dodatkem dále dochází k aktualizaci harmonogramu a konkretizaci termínu realizace díla. K aktualizaci harmonogramu a konkretizaci termínu realizace díla dochází v důsledku konání zimní přestávky v souladu s čl. 6 odst. 6 smlouvy o dílo. Celková doba realizace se prodlužuje o dobu přerušení.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 5 až 7 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku 3 odst. 2 písm. c) smlouvy o dílo dochází k nahrazení harmonogramu za aktualizovaný harmonogram dle přílohy č. 2 tohoto dodatku.
3. Článek 6 odst. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do 18. 6. 2018.

4. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*

celková cena 18 248 452,84 Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů dvě stě čtyřicet osm tisíc čtyři sta padesát dva korun českých a osmdesát čtyři haléřů);

celková výše DPH 3 832 175,10 Kč (slovy: tři miliony osm set třicet dva tisíc sto sedmdesát pět korun českých a deset haléřů);

celková cena 22 080 627,94 Kč s DPH (slovy: dvacet dva milionů osmdesát tisíc šest set dvacet sedm korun českých a devadesát čtyři haléřů).

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

- a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy**, tedy stavební práce činí:

celková cena 18 246 852,84 Kč bez DPH (slovy: osmnáct milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc osm set padesát dva korun českých a osmdesát čtyři haléřů);

celková výše DPH 3 831 839,10 Kč (slovy: tři miliony osm set třicet jedna tisíc osm set třicet devět tisíc deset haléřů);

celková cena 22 078 691,94 Kč s DPH (slovy: dvacet dva milionů sedmdesát osm tisíc šest set devadesát jedna korun českých a devadesát čtyři haléřů).

- b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy**, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:

celková cena 1 600,00 Kč bez DPH (slovy: tisíc šest set korun českých);

celková výše DPH 336,00 Kč (slovy: tři sta třicet šest korun českých);

celková cena 1 936,00 Kč s DPH (slovy: tisíc devět set třicet šest korun českých);

5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 5 – 7

Příloha č. 2 – aktualizovaný harmonogram

V Dobrušce dne 25. 4. 2018


za objednatele **Gymnázium,
Dobruška,
Pulická 779**



Mgr. Lenka Hubáčková
ředitelka

za zhotovitele

STATING
STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864


Ing. Pavel Hurych
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 05

Zhotovitel: STATING s.r.o. Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové
IČ 25963864

Investor: Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

Název akce:

Zateplení objektu a výměna oken na Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Uzamykatelné klíčky, zarážky oken, parapety v tělocvičně a zapuštění pákových ovladačů

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Z důvodu zamezení vniknutí nepovolaných osob bude u devíti (9) oken v suterénu dodána a instalována uzamykatelná klíčka.
- 2) U čtyřiceti osmi (48) oken dojde k dodání a montáži omezovačů otevírání - stavěčů křídel před překážkou sádkartonových záklopů pro vzduchotechniku - z důvodu ochrany opláštění VZT a rovněž proti zničení křídel nových oken. Okna, kterých se tato akce týká, budou uvedena v dokumentaci skutečného provedení.
- 3) Šikmé parapety v tělocvičně budou provedeny z keramického obkladu z důvodu vyrovnání křivého podkladu a jeho zpevnění pro osazení namáhaných ovladačů otevírání oken. Pákové ovladače oken v tělocvičně (10 ks) budou nově zapuštěny do stávajícího dřevěného obložení, aby bylo možné okna otvírat bez potřeby použití dalších pomocných zařízení (např. schůdků, žebříku, stupínku atd.). Ovládání oken tak bude uživatelsky příjemné a současně bezpečně umístěné, jako pro výuku tělesné výchovy, tak pro samotnou manipulaci s nimi.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL 05

Zhotovitel

STATING s.r.o. Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ 25963864

Změnový list vystavil

Datum

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla

Předmět změny: Uzamykatelné klíčky a zarážky oken, parapety v tělocvičně a zapuštění pákových ovladačů

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) Z důvodu zamezení vniknutí nepovolaných osob bude u devíti (9) oken v suterénu dodána a instalována uzamykatelná klíčka
- 2) U čtyřiceti osmi (48) oken dojde k dodání a montáži omezovačů otevírání - stavěčů křídel před překážkou sádrokartonových záklopů pro vzduchotechniku - z důvodu ochrany opláštění VZT a rovněž proti zničení křídel nových oken. Okna, kterých se tato akce týká, budou uvedena v dokumentaci skutečného provedení.
- 3) Šikmé parapety v tělocvičně budou provedeny z keramického obkladu z důvodu vyrovnání křivého podkladu a jeho zpevnění pro osazení namáhaných ovladačů otevírání oken. Pákové ovladače oken v tělocvičně (10 ks) budou nově zapuštěny do stávajícího dřevěného obložení, aby bylo možné okna otvírat bez potřeby použití dalších pomocných zařízení (např. schůdků, žebříku, stupínku atd.). Ovládání oken tak bude uživatelsky příjemné a současně bezpečně umístěné, jako pro výkon tělesné výchovy, tak pro samotnou manipulaci s nimi

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněpráci bez DPH :

Cena vícepráci bez DPH :

-12 399,- Kč**59 053,90 Kč**

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

46 654,90 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá

Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Gymnázium,
Dobruška,
Pulická 779



STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna Kostelec nad Orlicí
51741 Kostelec nad Orlicí



Datum:

16. 4. 2018

Datum:

16. 4. 2018

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET

Stavba: Zateplení Gymnázium Dobruška

Objekt: ZL5 Uzamykatelné klíčky oken, parapety TV

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 4. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

46 654,90

766 Konstrukce truhlářské

34 743,94

1	76601	D+M uzamykatelné klíčky u oken (pozice 03 šatny - 9ks)	kus	9,000	334,00	3 006,00
2	76601a	D+M standardní klíčky u oken	kus	-9,000	40,00	-360,00
3	608802	Parapetní deska tl 17 mm do 800 mm	m	-23,100	390,00	-9 009,00
4	766694123	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	-10,000	303,00	-3 030,00
5	76602	Provedení zapuštění pákových ovladačů oken do stávajícího dřevěného obložení TV	kpl	20,000	1 540,00	30 800,00
6	76603	D+M stavěče křidel oken (omezovače otevírání)	kus	48,000	270,00	12 960,00
7	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	342,670	1,10	376,94

776 Podlahy povlakové

773,72

8	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	13,020	31,20	406,22
9	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	21,000	17,50	367,50

781 Dokončovací práce - obklady

11 054,47

10	60088.20	dodávka obkladu stejný formát a barva jako stávající	m2	14,062	250,00	3 515,50
11	781471112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných hladkých do 12 ks/m2	m2	13,020	550,00	7 161,00
12	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	106,770	3,54	377,97

997 Přesun sutě

82,77

13	997013117	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	0,054	395,00	21,33
14	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,054	227,00	12,26
15	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,054	9,88	0,53
16	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,054	901,00	48,65

Celkem bez DPH

46 654,90

STAVBA
Perdubická 861/75a
IČ: 25963864
Provozovna Kozelská 2
51741 Kozelský Újezd



EVROPSKA UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 06

Zhotovitel: STATING s.r.o. Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové
IČ 25963864

Investor: Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

Název akce:

Zateplení objektu a výměna oken na Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 – stavební práce II

Způsob odeslání / předání

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

datum:

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy

Předmět změny: Vyrovnání podlahy půdy pro zateplení

Popis a zdůvodnění změny:

Stávající podlaha půdy je rozdělena příčnými vaznými trámy, mezi krovy je nerovná betonová mazanina o nestejně výšce, což v důsledku vytváří jakási pole s velkými výškovými rozdíly, místně až 6 cm. Podlaha půdy má být zateplena. Pro provedení zateplení podlah půdy je nezbytné provést vyrovnání a eliminovat tak výškovou disbalanci jednotlivých polí, aby po zateplení vznikl jednotlý povrch s možností dalšího bezproblémového využití.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

Příloha



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL 06

Zhotovitel: STATING s.r.o. Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové
IC 25963864

Změnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Vyrovnání podlahy pudy pro zateplení

Popis a zdůvodnění změny:

Stávající podlaha pudy je rozdělena příčnými vaznými trámy, mezi krovy je nerovná betonová mazanina o nestejně výšce, což v důsledku vytváří jakási pole s velkými výškovými rozdíly, místně až 6 cm. Podlaha pudy má být zateplena. Pro provedení zateplení podlah pudy je nezbytné provést vyrovnání a eliminovat tak výškovou disbalanci jednotlivých polí, aby po zateplení vznikl jednotlivý povrch s možností dalšího bezproblémového využití.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněpráci bez DPH :

Cena vícepráci bez DPH :

0,- Kč

49 420,10 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

49 420,10 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Gymnázium,
Dobruška,
Pulická 779

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IC: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kosteletská Lhota 100
101 317 41 Kosteletná nad Jihlavou

Datum:

16. 4. 2018 *[Signature]*

Datum:

[Signature] 16. 4. 2018

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zateplení Gymnázium Dobruška

Objekt: ZL7 Vyrovnání podlahy půdy pro zateplení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 2.4.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

49 420,10

713 Izolace tepelné

49 420,10

1	713	14160,5	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 1188,5*0,55	m2	653,675	16,60	10 851,01
					653,675		
2	283	283759160	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm "předpoklad v průměru 2,5 cm" 653,675*0,025	m3	16,669	2 250,00	37 505,25
					16,342		
3	713	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	483,563	2,20	1 063,84

Celkem bez DPH

49 420,10



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Zdraví prostředí

OZNAMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 07

Zhotovitel: STATING s.r.o. Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové
IČ 25963864

Investor: Gymnázium Dobruška, Pulická 779

Název akce:

Zateplení objektu a výměna oken na Gymnázium Dobruška, Pulická 779 – stavební práce II

Způsob odeslání / předání

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

datum:

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Nátěr klempířských konstrukcí

Popis a zdůvodnění změny:

Po postavení lešení došlo ke zpřístupnění obtížně dostupných klempířských prvků. Jejich kontrolou byl zjištěn nevyhovující stav, konkrétně žlabů a okapnic proto budou tyto klempířské prvky opatřeny ochranným nátěrem proti korozi, aby bylo zabráněno případnému zatékání do nového KZS

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:



EVROPSKÁ UNIE
Fund soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL 07
Zhotovitel	STATING s.r.o. Pardubická 861/75a 500 04 Hradec Králové IČ 25963864	
Změnový list vystavil		
Datum		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Nátěr klempířských konstrukcí Popis a zdůvodnění změny: Po postavení lešení došlo ke zpřístupnění obtížně dostupných klempířských prvků. Jejich kontrolou byl zjištěn nevyhovující stav, konkrétně žlabů a okapnic proto budou tyto klempířské prvky opatřeny ochranným nátěrem proti korozi, aby bylo zabráněno případnému zatékání do nového KZS.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněpráci bez DPH :	Cena vícepráci bez DPH :	
0,- Kč	54 999,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
54 999,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Gymnázium, Dobruška, Pulická 779	 Pardubická 861/75a • Hradec Králové IČ 25963864 • DIČ CZ25963864 Provozovna: Kostelec nad Orlicí 51741 Kostelec nad Orlicí	
Datum: 16. 4. 2018	Datum: 16. 4. 2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ROZPOČET

Stavba: Zateplení Gymnázium Dobruška
Objekt: ZL7 Nátěry klempířských konstrukcí

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.4.2018

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

54 999,00

783 Dokončovací práce - nátěry

54 999,00

1	783406801	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m2	175,000	104,00	18 200,00
2	783401303	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	175,000	55,60	9 730,00
3	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2	175,000	7,88	1 379,00
4	783414203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	175,000	75,00	13 125,00
5	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	175,000	71,80	12 565,00

Celkem

54 999,00

STAV
Pardubická 861/73a
Č. 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna Kustalec
571 41 Kustalec
571 41 Kustalec

Zakázka: HARMONOGRAM PRÁČÍ - ZATEPLENÍ GYMNAZIUM DOBRUŠKA
Číslo zakázky: 1999/17

