

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zastoupený PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán kraje

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel sdružení CP KPN

se sídlem Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí

zastoupená vedoucím účastníkem společností CE – ING s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 35921

se sídlem Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČO 044 75 631
DIČ CZ044 75 631
zastoupený Janem Čejchanem, jednatelem společnosti

Účastník sdružení Projecticon s.r.o.

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, pod spisovou značkou 28502

se sídlem Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek
IČO 288 09 459
DIČ CZ28809459
zastoupený Ing. Pavlem Ježkem, jednatelem společnosti

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 1. 2018 na základě výsledku nadlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-027216, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá v doplnění předmětu díla o vypracování zjednodušené projektové dokumentace pro stavební povolení včetně projektové dokumentace interiéru a položkovým rozpočtem s výkazem výměr včetně rozpočtu interiéru (nábytku a vybavení) v členění na jednotlivé objekty v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem. V důsledku této změny dochází k navýšení ceny o díla o práce souvisejícím se zpracováním tohoto výkazu výměr dle přílohy č. 1 - změna závazků ze smlouvy.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo se doplňuje o vypracování zjednodušené projektové dokumentace pro stavební povolení včetně projektové dokumentace interiéru a položkovým rozpočtem s výkazem výměr včetně rozpočtu interiéru (nábytku a vybavení) v členění na jednotlivé objekty v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem.
2. V souvislosti se změnou dle odst. 1 tohoto dodatku, se článek 3 odst. 3 doplňuje o písm. w) smlouvy o dílo, s následujícím zněním:

Doplnění dle dodatku

w) *Zjednodušená projektové dokumentace pro stavební povolení včetně projektové dokumentace interiéru bude opatřena autorizačním razítkem a bude vyhotovena ve 2x vyhotoveních v listinné podobě a 1x elektronické podobě.*

Součástí zjednodušené projektové dokumentace pro stavební povolení včetně projektové dokumentace interiéru bude i žádost o stavební povolení potvrzená stavebním úřadem a položkový rozpočet s výkazem výměr včetně rozpočtu interiéru (nábytku a vybavení) v členění na objekty v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

Položkový rozpočet s výkazem výměr včetně rozpočtu interiéru (nábytku a vybavení) v členění na objekty bude zpracován v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a bude zpracován v cenové úrovni ne starší než k roku 2018 ve formě oceněného soupisu prací. Zhotovitel doloží jeho elektronickou podobu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a je volně dostupný a ve formátu Pdf. Položkový rozpočet bude členěn po objektech a rozdělen na hlavní a vedlejší výdaje projektu.

Vedlejší výdaje projektu jsou takové, které přímo nesouvisí se stavbou – oplocení, zpevněné plochy, sadové úpravy, venkovní objekty, atd.

Rozpočet na nábytek a vybavení bude vycházet z průměrné ceny zjištěné průzkumem trhu, který bude doložen jako příloha k rozpočtu (tři podobné výrobky doložené z internetových nabídek nebo nabídkovou cenou dodavatele).

Článek 5 odst. 2 smlouvy o dílo se doplňuje o písm. d) s následujícím zněním:

d) dílo dle článku 3 odst. 3 písm. w)

- zjednodušené projektové dokumentace pro stavební povolení včetně projektové dokumentace interiéru a položkovým rozpočtem s výkazem výměr včetně rozpočtu interiéru (nábytku a vybavení) v členění na jednotlivé objekty v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem

nejpozději do 11. 5. 2018

3. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se v písm. a) a c) mění následovně:

a) *cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 3 činí:*

cena bez DPH 531 000,00 (slovy: pět set třicet jedna tisíc korun českých)

DPH samostatně 111 510,00 (slovy: sto jedenáct tisíc pět set deset korun českých)

Cena s DPH 642 510,00 (slovy: šest set čtyřicet dva tisíc pět set deset korun českých)

c) součet dílčích cen dle písm. a) a b)

cena bez DPH 619 000,00 (slovy šest set devatenáct tisíc korun českých)

DPH samostatně 129 990,00 (slovy sto dvacet devět tisíc devět set devadesát korun českých)

Cena s DPH 748 990,00 (slovy sedm set čtyřicet osm tisíc devět set devadesát korun českých)

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1 Změna závazku ze smlouvy

14. 05. 2018

za objednatele v Hradci Králové dne

za zhotovitele v Hradci Králové dne 26.4.2018

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtmán Královéhradeckého kraje

CE-ING

Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČ: 044 75 631 DIČ: CZ04475631

Čejchan Jan

osoba oprávněna jednat za vedoucího účastníka
sdružení CP KPN

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru v rámci projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Náchod

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	599 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 20 000,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	619 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	20 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 10 %	3,34 % < 10,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	599 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	599 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	599 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	599 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	599 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 20 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	20 000,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	599 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	599 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 20 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	– 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	619 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl:

