

Dodatek č. 6

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jen „objednatel“

a

OPTIMA, spol. s r.o.

obchodní společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

se sídlem: Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto, PSČ: 566 01
IČO: 150 30 709
DIČ: CZ 150 30 709
zastoupený: Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vysoké Mýto
č. účtu: 43-6659920267/0100

dále jen „zhotovitel“;

objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 10. 2015 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky **"Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krchín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru"** v rámci projektu **„Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“**, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 526280, smlouvu o dílo. Tato smlouva byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 29. 2. 2016, dodatkem č. 2 ze dne 30. 3. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 29. 7. 2016, dodatkem č. 4 ze dne 9. 1. 2018 a dodatkem č. 5 ze dne 26.2.2018 (smlouva o dílo ve znění pozdějších dodatků dále souhrnně jako „smlouva o dílo“).

2. V průběhu realizace předmětu smlouvy o dílo s ohledem na modernizaci trati ČD včetně nového mostu přes silnici III/30821 (investice SŽDC) bylo nutné vyřešit změnu projektové dokumentace rekonstrukce vozovky III/30821 v úseku podjezdu pod tratí ČD (dle PD z 03.2016 cca km 0,160 – 0,300) v rozsahu: Dokumentace pro územní řízení, v rozsahu dotčeného území změnou trasy silnice, inženýrská činnost a získání pravomocného územního rozhodnutí. Projektová dokumentace – změna stavby před dokončením (v rozsahu pro změnu stavebního povolení), inženýrská činnost a získání změny stavebního povolení a doplnění Dokumentace pro provádění stavby. Při jednání se Speciálním stavebním úřadem v Novém Městě nad Metují bylo konstatováno, že změna stavby nepožaduje územní rozhodnutí s nabytím právní moci.
3. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 6, který je přílohou této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně vypuštění termínu plnění pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Přílohy smlouvy o dílo se doplňují o změnový list č. 6 dle přílohy tohoto dodatku.
2. Předmět díla dle čl. 1 a čl. 2 smlouvy o dílo se snižuje o zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci, dle příloh tohoto dodatku.
3. V článku 4 Termín plnění se tímto ruší odst. 1 písm. a) a nahrazuje se následujícím zněním:
 - a) *k provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1 a odst. 6 nejpozději:*
 - *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP nejpozději do 15.01.2016*
 - *Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci nejpozději do 30.09.2016*
 - *Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS nejpozději do 15.08.2016*
 - *Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR – změna trasy nejpozději do 31.03.2018*
 - *Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci nejpozději není realizováno .*
 - *Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni DSP nejpozději do 30.04.2018*
 - *Termín pro zajištění změny stavby před dokončením s nabytím právní moci nejpozději do 31.07.2018*

- *Termín pro odevzdání projektové dokumentace ve stupni PDPS nejpozději do 31. 07. 2018*
- *Termín pro předání autorského deníku o autorském dozoru nejpozději 30 dnů od kolaudace stavby.*

4. V článku 5, **Cena díla** se tímto ruší členění ceny díla dle odst. 2 a nahrazuje se následujícím členěním:

ČÍSLO	NÁZEV	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ.DPH
1.	Mapový podklad včetně příloh	42 000	8 820	50 820
2.	Diagnostika a průzkumy	98 000	20 580	118 580
3.	PD ve stupni DSP	280 000	58 800	338 800
4.	PD ve stupni PDPS	188 000	39 480	227 480
5.	Inženýrská činnost	52 000	10 920	62 920
6.	Součinnost v zadávacím řízení	10 000	2 100	12 100
7.	PD ve stupni DUR - změna	40 000	8 400	48 400
8.	Inženýrská činnost UR	0	0	0
9.	PD ve stupni DSP – změna	40 000	8 400	48 400
10.	Inženýrská činnost změna SP	16 000	3 360	19 360
11.	PD ve stupni PDPS – změna	20 000	4 200	24 200
12.	Autorský dozor (160 hodin x hodinová sazba)	80 000	16 800	96 800
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH				866 000,- Kč
DPH 21%				181 860,-Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH				1.047 860,-Kč

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
- Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
- Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy: Změnový list č. 6

V Hradci Králové dne 31-05- 2018

za stranu objednatele



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Ve Vysokém Mýtě dne 29.05. 2018

za stranu zhotovitele



Ing. Bohuslav Šejbal
jednatel OPTIMA, spol. s r.o.

OPTIMA s.r.o.

PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽÍŽKOVA 738, 566 01 VYSOKÉ MYTO
tel.: 465 420 911
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709

ZMĚNOVÝ LIST č. 6		Počet příloh: -
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	Část	DUR,
"Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru" v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“	Doplnění projektové dokumentace a inženýrské činnosti	
Název změny:		Kategorie ^{*)}
Změna stavby v úseku podjezdu pod železniční tratí.		D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na jednání s Speciál. St. úřadem	
OPTIMA, s r.o. Vysoké Mýto, Ing. Shejbal		
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Změna projektové dokumentace ve stupni DUR v úseku podjezdu pod železniční tratí, rozšíření železničního mostu a komunikace.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Při projednání změny projektové dokumentace ve stupni DUR bylo konstatováno, že na uvedenou stavbu nemusí být vydáno rozhodnutí o umístění stavby, ani územní souhlas, proto nebude prováděna inženýrská činnost a nebude opatřováno územní rozhodnutí s nabytím právní moci.		
Části, které změna/úprava ovlivní:		
Změna ruší termín získání územního rozhodnutí v právní moci. Dochází ke snížení ceny.		
Cenové ovlivnění souvisejících akcí		-16.000,- Kč bez DPH
Poznámky :		

^{*)} kategorie změn

D - změna, která vyplynula v průběhu zpracování dokumentace