

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ70889456
Zastoupený PhDr. Jiří Štěpánem, Ph.D., hejtmánem kraje

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel Ján Mucha

zhotovitel není zapsán v obchodním rejstříku

Sídlo Dašická 1762, 530 03 Pardubice
IČO 401 15 795
DIČ CZ 520507398

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – stavební práce“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-027839, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1–3 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1-3 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:*

celková cena v Kč bez DPH 523 660,38

(slovy: pět set dvacet tři tisíc šest set šedesát korun českých a třicet osm haléřů);

DPH v Kč samostatně 109 968 68

(slovy: sto devět tisíc devět set šedesát osm korun českých a šedesát osm haléřů);

Celková cena v Kč včetně DPH 633 629,06

(slovy: šest set třicet tři tisíc šest set dvacet devět korun českých a šest haléřů).


3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami, v případě, kdy jiný právní předpis vyžaduje uveřejnění smlouvy ve veřejném registru (např. registru smluv), nabývá dodatek účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy

Příloha č. 1 – změnové listy č. 1 – 3

Příloha č. 2 – změna závazků ze smlouvy

za objednatele V Hradci Králové dne 25. 06. 2018




PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

za zhotovitele v dne *Pardubice*



Ján Mucha


**MACHA
STAVREMO**
muchastavremo@volny.cz

Dašická 1762
530 03 Pardubice
IČ: 401 15 798
DIČ: CZ520507398
Tel.: 777 336 614



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 01

Název projektu:	Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002503)
Zhotovitel:	Ján Mucha, Dašická 1762, 530 03 Pardubice
Objednatel:	Královehradecký kraj
Změnový list vystavil:	Ing. Radek Myšák
Datum:	3.4.2018




Předmět změny:

Změna stojanu 12U na 18U a kabeláže UTP cat. 6 na 5e

Popis a zdůvodnění změny:

Při realizaci bylo zjištěno, že stojan 12U a kabeláž UTP cat. 6 mají nevyhovující parametry a není možné nainstalovat aktivní síťové prvky. Z důvodu zajištění konfigurace a instalace aktivních síťových prvků je nutné vyměnit stojan 12U za 18U a kabeláž z UTP cat. 6 na kabeláž UTP cat. 5e. Jedná se o změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přílohy změnového listu: změnový rozpočet

Cena méněprací bez DPH: -22.825,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 22.565,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -260,00 Kč Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: NE
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:  Datum: 3.4.2018	Za zhotovitele:  Datum: 3.4.2018
Za autorský dozor:  Datum: 3.4.2018	Za technický dozor stavebníka:  Datum: 3.4.2018

Nabídka číslo: RZ180076

Zakázkové číslo:

SPŠ Rychnov - změnový list č.1

Materiál slaboproud

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1		Stojan 12U 500mm vč.příslušenství	-1	ks	2 825,00 Kč	-2 825,00 Kč
2		Stojan 18U 500mm vč.příslušenství	1	ks	3 690,00 Kč	3 690,00 Kč
1		UTP kabel CAT6	-2500	m	8,00 Kč	-20 000,00 Kč
2		UTP kabel CAT5e	2500	m	7,55 Kč	18 875,00 Kč

Celkem

-260,00 Kč

DPH: Režim přenesení DPH 21%




0,00 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002503)	
Zhotovitel:	Ján Mucha, Dašická 1762, 530 03 Pardubice	
Objednatel:	Královeshradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Ing. Radek Myšák	
Datum:	3.4.2018	
Předmět změny: Doplnění stojanu 18U a 9U vč. příslušenství a montáže		
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že stávající stojan nezajistí správnou konfiguraci a instalaci aktivních síťových prvků tak jak bylo navrženo v projektové dokumentaci k aktivním prvkům sítě, proto je nutné doplnit stojany o takové, které tuto konfiguraci jsou schopni zajistit. Jedná se o práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ve smyslu § 222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	20.546,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
20.546,-Kč	<u>NE</u>	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 3.4.2018	Datum: 3.4.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum: 3.4.2018	Datum: 3.4.2018	

Nabídka číslo: RZ180077

Zakázkové číslo:

SPŠ Rychnov - změnový list č.2**Materiál slaboproud**

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1		Stojan 18U 500mm vč.příslušenství	1	ks	3 690,00 Kč	3 690,00 Kč
2		Stojan 9U 500mm vč.příslušenství	1	ks	2 690,00 Kč	2 690,00 Kč

Celkem**6 380,00 Kč****DPH: Režim přenesení DPH 21%****0,00 Kč****Montáže slaboproud**

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1		montáž patchpanelu	7	ks	1 500,00 Kč	10 500,00 Kč
2		instalace stojanu	2	ks	1 083,00 Kč	2 166,00 Kč
3		demontáž původního stojanu	3	ks	500,00 Kč	1 500,00 Kč



Celkem**14 166,00 Kč****DPH: Režim přenesení DPH 21%****0,00 Kč**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Název projektu:	Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U stadionu 1166 (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002503)	
Zhotovitel:	Ján Mucha, Dašická 1762, 530 03 Pardubice	
Objednatel:	Královehradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Ing. Radek Myšák	
Datum:	3.4.2018	
Předmět změny: Úprava silnoproudých rozvodů		
Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavby bylo zjištěno, že z důvodu skutečného prostorového uspořádání vybavení učebny a manipulace při výuce je nezbytné přemístit stávající silnoproudé komponenty. Jedná se o práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ve smyslu § 222 odst. 6 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.		
Přílohy změnového listu: změnový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	16.253,38,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
16.253,38,- Kč	<u>NE</u>	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
		
Datum: 3. 4. 2018	Datum: 3. 4. 2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum: 3. 4. 2018	Datum: 3. 4. 2018	

Nabídka číslo: RZ180078

Zakázkové číslo:

SPŠ Rychnov - změnový list č.3**Elektromontážní materiál**

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1	C069800215	(kv) kabel CYKY 5x6	15	m	80,75 Kč	1 211,25 Kč
2	C010103230	(kopos) trubka ohebná PVC LPFLEX 2316	2	m	12,00 Kč	24,00 Kč
3		zásuvka 16A/400V	1	ks	203,75 Kč	203,75 Kč
4		podružný materiál	1	kpl	1 836,00 Kč	1 836,00 Kč
<i>Objem podružného materiálu stanoven výpočtem poměru z ceny díla dle SOD</i>						

Celkem**3 275,00 Kč****DPH: Režim přenesení DPH 21%****0,00 Kč****Elektromontážní práce**

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
1	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	15	m	46,00 Kč	690,00 Kč
2	210010015	mtž trubek plast oheb D 16 mm volně	2	m	28,00 Kč	56,00 Kč
3	210100155	Ukončení kabelů zapojením do 5x6 mm ²	1	ks	116,63 Kč	116,63 Kč
4		odpojení stávající zásuvkové skříně od rozvaděče	1	ks	522,00 Kč	522,00 Kč
5		zapojení zásuvkové skříně	1	ks	740,00 Kč	740,00 Kč
6		dmtž + zpětná mtž zásuvkové skříně	1	ks	1 666,25 Kč	1 666,25 Kč
7		odpojení brusky	1	ks	437,50 Kč	437,50 Kč
8		odpojení vrtačky	1	ks	437,50 Kč	437,50 Kč
9		odpojení STOP tlačítka	1	ks	437,50 Kč	437,50 Kč
10		ukončení vodiče v minerálním podhledu	3	ks	625,00 Kč	1 875,00 Kč
<i>Práce spojené s vyhledáním okruhů, zajištění bezproudí, odpojení v rozvaděči, zaslepení vývodů, demontáž a montáž</i>						
11		úprava v rozvaděči R06/3	6	hod	313,00 Kč	1 878,00 Kč
<i>Související práce s výměnou kabelu pro zásuvkovou skříň. Demontáž panelů v rozvaděči, vyhledání vývodu pro zásuvku</i>						
12	210111136	mtž zásuvka průmyslová nástěnná IP 44 3P+N+PE 16 A	1	ks	122,00 Kč	122,00 Kč
13		PPV	1	kpl	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
<i>Objem PPV je stanoven výpočtem poměru z ceny díla dle SOD</i>						

Celkem**12 978,38 Kč****DPH: Režim přenesení DPH 21%****0,00 Kč**

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

**Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
(CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002503)**

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	487 121,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 22 565,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 22 825,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	486 861,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	45 390,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	9,32 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	487 121,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	487 121,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	487 121,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 36 799,38 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	523 920,38 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	36 799,38 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	7,55 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	487 121,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	36 799,38 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	7,55 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 59 364,38 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 22 825,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	36 539,38 Kč bez DPH

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	487 121,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 22 565,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 22 825,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	486 861,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	45 390,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	9,32 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	487 121,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	36 799,38 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	7,55 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	487 121,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 59 364,38 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 22 825,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	523 660,38 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: **Jarmila Konečná**