

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2016

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČO: 275 02 988

(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

Ing. Miroslav Řehák, tel: 494 339 337, e-mail: miroslav.rehak@uskhk.eu

a

- (2) IDProjekt s.r.o.
Júnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 024 97 247
DIČ: CZ02497247
Zastoupený Ing. Pavlem Matysem
zapsaný u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou zn. C33102
bankovní spojení: KB Rychnov nad Kněžnou, č. účtu: 107-6266260237/0100
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/311 Zákoutí - Šerlich“

Dle závěrů místního šetření, ze dne 31. 5. 2018 na místě stavby, byla k aktuálně probíhajícímu stavebnímu řízení vznesena připomínka Povodí Labe, CHKO Orlické hory a Lesů ČR týkající se zabezpečení paty gabionových křídel mostu. Toto řešení bylo v rámci projektové dokumentace s Lesy ČR projednané a odsouhlasené stanoviskem. Během stavebního řízení Stavební úřad vznesl pochybnost týkající se navrhovaného řešení a na místním šetření bylo rozhodnuto o změně křídel mostu za těžkou kamennou rovnalinou, neboť nelze provést dostatečné zabezpečení paty gabionu, protože by to znamenalo snížit průtočný profil před mostem.

Číslo stavby: 35940

Zástupci Lesů ČR dále požadují doplnění projektové dokumentace o opravu levobřežní zdi nad propustkem v km 1,18443. Z výše uvedených důvodů je nutno upravit veškeré výkresy projektové dokumentace, kterých se změny dotknou.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem mění takto:

Nabídková cena celkem bez DPH dle Smlouvy
o dílo ze dne 14. 7. 2016 869 000,- Kč

**Navýšení ceny dle dodatku č. 1
(dle nabídky dodavatele) 87 000,- Kč**

*PD DSP + PDPS aktualizace 1 - červen
2018 – projekční práce 87 000,- Kč*

Cena celkem bez DPH 956 000,- Kč

DPH (21%) 200 760,- Kč

Cena celkem včetně DPH 1 156 760,- Kč

- 2) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 120 dnů od podpisu smlouvy o dílo
koncept DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 150 dnů od podpisu smlouvy o dílo
čistopis DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
PD DSP + PDPS AKTUALIZACE 1 – červen 2018 v konceptu	do 21 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1
PD DSP + PDPS AKTUALIZACE 1 – červen 2018 v čistopise	do 7 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele k DSP + PDPS AKTUALIZACE 1 – červen 2018 v konceptu
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Doplňuje se Příloha A. – Rozsah služeb ujednání 10. Předání díla a zní následovně:

10. Předání díla

Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS (čistopis) a výkaz výměr bude vypracována v 11-ti vyhotoveních. **Projektová dokumentace ve stupni DSP + PDPS AKTUALIZACE 1 – červen 2018 bude vypracována v 6-ti vyhotoveních.** Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF, *.PLT ...
- 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené.

Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - *.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiojednat za úhradu další paré.

- 3.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky, která je nedílnou součástí oceněného soupisu prací ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne 29. 06. 2018

V Kostelci nad Orlicí dne 15.6.2018


Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


Zhotovitel
Ing. Pavel Matys
jednatel

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15


IDProjekt s.r.o.

Júnova 1028
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ02497247

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání
stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon
autorského dozoru stavební akce
„II/311 Zákoutí - Šerlich “**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	IDProjekt s.r.o.
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	85 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum vozovky, geotechnický průzkum mostu	152 000,00 Kč
c.	PD ve stupni DSP+PDPS	495 000,00 Kč
	PD DSP + PDPS aktualizace 1 - červen 2018 - projekční práce	87 000,00 Kč
d.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	19 000,00 Kč
e.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	42 000,00 Kč
f.	DIO a PD objízdných tras	30 000,00 Kč
g.	Plán BOZP	15 000,00 Kč
h.	Dendrologický průzkum	15 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		940 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x200 Kč/hod		16 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		956 000,00 Kč
DPH 21%		200 760,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 156 760,00 Kč



 Ing. Pavel Matys
 jednatel

IDProjekt s.r.o.
 Jůnova 1028
 517 41 Kostelec nad Orlicí
 DIČ: CZ02497247