

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325**
se sídlem: Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov
IČO 601 53 237
zástupce Mgr. Petr Skokan, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **BAK stavební společnost, a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 14336

se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
IČO 284 02 758
DIČ CZ28402758
zastoupený Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2017 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov – stavební práce II“, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 4. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a s ohledem na vzniklé vícepráce zároveň dochází k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 3 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli do 14. 10. 2018.

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

celková cena 20 394 841,60 Kč bez DPH (slovy: dvacet milionů tři sta devadesát čtyři tisíc osm set čtyřicet jedna korun českých a šedesát haléřů);

celková výše DPH 4 282 916,74 Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě osmdesát dva tisíc devět set šestnáct korun českých a sedmdesát čtyři haléřů);

celková cena 24 677 758,34 Kč s DPH (slovy: dvacet čtyři tisíc šest set sedmdesát sedm tisíc sedm set padesát osm korun českých a třicet čtyři haléřů).



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy, tedy stavební práce činí:**

celková cena 20 393 591,60 Kč bez DPH (slovy: dvacet milionů tři sta devadesát tři tisíc pět set devadesát jedna korun českých a šedesát haléřů);

celková výše DPH 4 282 654,24 Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě osmdesát dva tisíc šest set padesát čtyři korun českých a dvacet čtyři haléřů);

celková cena 24 676 245,84 Kč s DPH (slovy: dvacet čtyři milionů šest set sedmdesát šest tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých a osmdesát čtyři haléřů);

b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:**

celková cena 1 250,00 Kč bez DPH (slovy: tisíc dvě stě padesát korun českých);

celková výše DPH 262,50 Kč (slovy: dvě stě šedesát dva korun českých a padesát haléřů);

celková cena 1 512,50 Kč s DPH (slovy: jeden tisíc pět set dvanáct korun českých a padesát haléřů);


4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami, v případě, kdy jiný právní předpis vyžaduje uveřejnění smlouvy ve veřejném registru (např. registru smluv), nabývá smlouva účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy


Příloha č. 1 – změnové listy č. 1 - 2

za objednatele v Trutnově dne 10. 7. 2018

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Jiráskovo náměstí 325
541 01 TRUTNOV
IČ 60153237


Mgr. Petr Skokan
ředitel

za zhotovitele v Trutnově dne


Ing. Radek Mrázek, MBA
místopředseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	BAK stavební společnost; a.s. IČ: 284 02 758		
Investor:	Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 IČ: 601 53237	Datum: 29. 5. 2018	
Název akce:	Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov – stavební práce II		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
1. Bourání stávající betonové mazaniny – předpokládaná tl. 55 mm, skutečný stav 80 mm			
Popis a zdůvodnění změny:			
<u>Ad 1) Bourání stávající betonové mazaniny – předpokládaná tl. 55 mm, skutečný stav 80 mm</u>			
Po demontáži palubové podlahy a následném provádění bouracích prací pro odstranění betonové mazaniny bylo zjištěno, že tloušťka betonové mazaniny neodpovídá předpokladu projektové dokumentace. Skutečná tloušťka stávající betonové mazaniny je proměnlivá – v některých místech cca 50 mm, v jiných až 100 mm. Průměrná tloušťka byla stanovena na 80 mm. Vzhledem k tomu, že je nutné provést novou skladby podlahy včetně zateplení, bylo nutné navýšit rozsah bouracích prací a s tím související přesuny a likvidace sutí. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění stavebních prací. Provedení výše uvedených prací je technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky a nezbytné pro její dokončení.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Oznámení vydává:

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov
IČ: 601 53 237

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Jiráskovo náměstí 325
541 01 TRUTNOV ②
IČ 60153237

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas se změnami, bez připomínek.




Miloš Haase

542 34 Mačé Svatňovice, 7. Listopadu 177
DIČ CZ6402950487 Č 40106446

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas se změnami, bez připomínek.



DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou
FAX: +420 494 322 044
Tel.: +420 494 534 538
E-mail: d.abona@dabona.eu

IČ 64828990
DIČ CZ6402950487

Stanovisko energetického specialisty:

Netýká se, nemá vliv na energeticky úsporný projekt.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet „Změna 1 – bourání podlah“
- Příloha č. 2: Fotodokumentace změny



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	BAK stavební společnost; a.s. IČ: 284 02 758	
Změnový list vystavil:	BAK stavební společnost; a.s. IČ: 284 02 758	
Datum:	29. 5. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 2. Bourání stávající betonové mazaniny – předpokládaná tl. 55 mm, skutečný stav 80 mm Popis a zdůvodnění změny: <u>Ad 1) Bourání stávající betonové mazaniny – předpokládaná tl. 55 mm, skutečný stav 80 mm</u> Po demontáži palubové podlahy a následném provádění bouracích prací pro odstranění betonové mazaniny bylo zjištěno, že tloušťka betonové mazaniny neodpovídá předpokladu projektové dokumentace. Skutečná tloušťka stávající betonové mazaniny je proměnlivá – v některých místech cca 50 mm, v jiných až 100 mm. Průměrná tloušťka byla stanovena na 80 mm. Vzhledem k tomu, že je nutné provést novou skladbu podlahy včetně zateplení, bylo nutné navýšit rozsah bouracích prací a s tím související přesuny a likvidace sutí. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění stavebních prací. Provedení výše uvedených prací je technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky a nezbytné pro její dokončení.		



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	+ 109 660,60 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
+ 109 660,60 Kč	beze změny
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 Jiráskovo náměstí 325 541 01 TRUTNOV © IČ 60153237  Datum: 10-07-2018	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 10-7-2018

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1602/I_BAK

Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

JKSO: 802

Místo: Trutnov

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1

Datum: 8. 7. 2018

CZ-CPA: 41

Objednatel:

Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

IČ: 60153237

DIČ:

Zhotovitel:

BAK stavební společnost, a.s.

IČ: 28402758

DIČ: CZ28402758

Projektant:

DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou

IČ: 64826996

DIČ: CZ64826996

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				109 660,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				109 660,60
DPH základní	21,00%	ze	109 660,60	23 028,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	132 689,33

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1602/I_BAK

Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Místo: Trutnov

Datum: 8. 7. 2018

Objednatel: Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

Projektant: DABONA s.r.o., Sokolovská 68

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		109 660,60	132 689,33
ZL1	Bourání podlah	109 660,60	132 689,33
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		109 660,60	132 689,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt: ZL1 - Bourání podlah

JKSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 8. 7. 2018

Objednatel:

Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

IČ: 60153237

DIČ:

Zhotovitel:

BAK stavební společnost, a.s.

IČ: 28402758

DIČ: CZ28402758

Projektant:

DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou

IČ: 64826996

DIČ: CZ64826996

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				109 660,60
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				109 660,60
DPH základní	21,00%	ze	109 660,60	23 028,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	132 689,33

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt: ZL1 - Bourání podlah

Místo: Trutnov

Datum: 8. 7. 2018

Objednatel: Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Tru

Projektant: DABONA s.r.o., Sokolovská 682,

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	109 660,60
HSV - Práce a dodávky HSV	109 660,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 114,87
997 - Přesun sutě	49 545,88
OST - Ostatní	-0,15
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	109 660,60

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt: ZL1 - Bourání podlah

Místo: Trutnov

Datum: 8. 7. 2018

Objednatel: Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Tru

Projektant: DABONA s.r.o., Sokolovská 682,

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

109 660,60

HSV - Práce a dodávky HSV

109 660,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 114,87

1	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 "vyšší tl. betonové mazaniny" (78,025/0,055)*0,08-78,025	m3	35,466	1 695,00	60 114,87
					35,466		

997 - Přesun sutě

49 545,88

2	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	78,025	274,50	21 417,86
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	78,025	157,50	12 288,94
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	780,250	6,80	5 305,70
					78,025*10 "Přepočtené koeficientem množství"	780,250	
					Součet	780,250	
5	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	78,025	135,00	10 533,38

OST - Ostatní

-0,15

6	K	R001	Zaokrouhlení ZL1	kpl	1,000	-0,15	-0,15
---	---	------	------------------	-----	-------	-------	-------











EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	BAK stavební společnost; a.s. IČ: 284 02 758		
Investor:	Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 IČ: 601 53237	Datum: 29. 5. 2018	
Název akce:	Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov – stavební práce II		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1. Doplnění požárního obkladu nosné ocelové konstrukce			
Popis a zdůvodnění změny:			
Ad 1) Doplnění požárního obkladu nosné ocelové konstrukce			
Po demontáži opláštění haly byly odkryty nosné ocelové konstrukce a byl ověřen jejich stav z hlediska oprav stávajících nátěrů. Vzhledem k lokálnímu poškození intumescentních (zpěňujících) protipožárních nátěrů byl přizván odborník na tuto problematiku pro stanovení postupu oprav. Výsledkem šetření bylo konstatování, že stávající protipožární nátěry jsou již zastaralé a chemická reakce pro vytvoření izolační vrstvy protipožární pěny neprobíhá. Lokální opravy nátěrů tak nejsou možné. Vzhledem k tomu, že v souladu s platným požárně bezpečnostním řešením musí nosné ocelové konstrukce sportovní haly vykazovat dobu požární odolnosti minimálně 15 minut, není možné stávající stav považovat za vyhovující a je nezbytné provést nové ošetření ocelových konstrukcí. Na základě možností nabízených poddodavatelem (J Seidl a spol., s.r.o. IČ: 00484016) generálního zhotovitele bylo rozhodnuto o aplikaci požárních lepených obkladů ORDEXAL tl. 20 mm. Obklady budou aplikovány přímo na stávající ocelové konstrukce a nebude nutné odstranění stávajících nefunkčních protipožárních nátěrů. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění stavebních prací. Provedení výše uvedených prací je technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky a nezbytné pro její dokončení.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Oznámení vydává:

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov
IČ: 601 53 237

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325
Jiráskovo náměstí 325
541 01 TRUTNOV
IČ 60153237

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlas se změnami, bez připomínek.



Miloš Haase

542 34 Malá Svatonovice, 17. listopadu 177
DIČ CZ6402089453 IČ 0106 46

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlas se změnami, bez připomínek.



DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou
FAX: +420 484 322 044
Tel.: +420 484 631 638
E-mail: dabona@dabona.eu

IČ 64829996
DIČ CZ64829996

Stanovisko energetického specialisty:

Netýká se, nemá vliv na energeticky úsporný projekt.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet „Změna 2 – protipožární obklad“
- Příloha č. 2: Fotodokumentace změny



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2

Zhotovitel: BAK stavební společnost; a.s.
IČ: 284 02 758

Změnový list vystavil: BAK stavební společnost; a.s.
IČ: 284 02 758

Datum: 29. 5. 2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Doplnění požárního obkladu nosné ocelové konstrukce

Popis a zdůvodnění změny:

Ad 1) Doplnění požárního obkladu nosné ocelové konstrukce

Po demontáži opláštění haly byly odkryty nosné ocelové konstrukce a byl ověřen jejich stav z hlediska oprav stávajících nátěrů. Vzhledem k lokálnímu poškození intumescentních (zpěňujících) protipožárních nátěrů byl přizván odborník na tuto problematiku pro stanovení postupu oprav. Výsledkem šetření bylo konstatování, že stávající protipožární nátěry jsou již zastaralé a chemická reakce pro vytvoření izolační vrstvy protipožární pěny neprobíhá. Lokální opravy nátěrů tak nejsou možné.

Vzhledem k tomu, že v souladu s platným požárně bezpečnostním řešením musí nosné ocelové konstrukce sportovní haly vykazovat dobu požární odolnosti minimálně 15 minut, není možné stávající stav považovat za vyhovující a je nezbytné provést nové ošetření ocelových konstrukcí.

Na základě možností nabízených poddodavatelem (J Seidl a spol., s.r.o. IČ: 00484016) generálního zhotovitele bylo rozhodnuto o aplikaci požárních lepených obkladů ORDEXAL tl. 20 mm. Obklady budou aplikovány přímo na stávající ocelové konstrukce a nebude nutné odstranění stávajících nefunkčních protipožárních nátěrů.

Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění stavebních prací. Provedení výše uvedených prací je technicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky a nezbytné pro její dokončení.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	+ 1 895 181,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
+ 1 895 181,00 Kč	+ 30 dní = do 14. 10. 2018
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: <i>Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325</i> <i>Jiráskovo náměstí 325</i> <i>541 01 TRUTNOV</i> ② <i>IČ 60153237</i>  Datum: 10-07-2018	Podpis zmocněnce zhotovitele:   Datum: 10.7. 2018

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1602/I_BAK

Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

JKSO: 802

Místo: Trutnov

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1

Datum: 8. 7. 2018

CZ-CPA: 41

Objednatel:

Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

IČ: 60153237

DIČ:

Zhotovitel:

BAK stavební společnost, a.s.

IČ: 28402758

DIČ: CZ28402758

Projektant:

DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou

IČ: 64826996

DIČ: CZ64826996

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				1 895 181,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				1 895 181,00
DPH základní	21,00%	ze	1 895 181,00	397 988,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	2 293 169,01

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1602/I_BAK

Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Místo: Trutnov

Datum: 8. 7. 2018

Objednatel: Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

Projektant: DABONA s.r.o., Sokolovská 68

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 895 181,00	2 293 169,01
ZL2	Požární obklad	1 895 181,00	2 293 169,01
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 895 181,00	2 293 169,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt: ZL2 - Požární obklad

JKSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 8. 7. 2018

Objednatel:

Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Trutnov

IČ: 60153237

DIČ:

Zhotovitel:

BAK stavební společnost, a.s.

IČ: 28402758

DIČ: CZ28402758

Projektant:

DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou

IČ: 64826996

DIČ: CZ64826996

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 895 181,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 895 181,00
DPH základní	21,00%	ze	1 895 181,00	397 988,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		2 293 169,01

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt: ZL2 - Požární obklad

Místo: Trutnov

Datum: 8. 7. 2018

Objednatel: Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Tru

Projektant: DABONA s.r.o., Sokolovská 682,

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 895 181,00
ORDEXAL OK R 15 - R3 -	1 895 181,00
NOSNÍKY -	1 228 776,48
ŠTÍTOVÁ STĚNA 1 -	128 115,43
ŠTÍTOVÁ STĚNA 2 -	136 717,63
BOČNÍ STĚNY -	117 499,68
OSTATNÍ -	284 071,78
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 895 181,00

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti provozu sportovní haly Gymnázia Trutnov

Objekt: ZL2 - Požární obklad

Místo: Trutnov

Datum: 8. 7. 2018

Objednatel: Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, Tru

DABONA s.r.o., Sokolovská 682,

Zhotovitel: BAK stavební společnost, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 895 181,00

ORDEXAL OK R 15 - R3 -

1 895 181,00

NOSNÍKY -

1 228 776,48

1	K	R001	střešní nosníky	m2	450,000	1 062,00	477 900,00
			"profil 4 stranný, 550x160" 300*1,5		450,000		
			Součet		450,000		
2	K	R002	sloupy nad rozšířením	m2	73,920	1 062,00	78 503,04
			"profil 3 stranný, 450x160" 73,92		73,920		
			Součet		73,920		
3	K	R003	široké sloupy	m2	294,000	1 062,00	312 228,00
			"profil 3 stranný, 950x160" 294		294,000		
			Součet		294,000		
4	K	R004	ukončení širokých sloupů	m2	15,120	1 062,00	16 057,44
			"profil 4 stranný, 300x200" 14*1,08		15,120		
			Součet		15,120		
5	K	R005	vazníky pod střešními nosníky - 100x200	m2	240,720	1 062,00	255 644,64
			"profil 4 stranný, 100x200" 354*0,68		240,720		
			Součet		240,720		
6	K	R006	vazníky pod střešními nosníky - 160x60	m2	59,280	1 062,00	62 955,36
			"profil 4 stranný, 160x60" 114*0,52		59,280		
			Součet		59,280		
7	K	R007	plechy	m2	24,000	1 062,00	25 488,00
			24		24,000		
			Součet		24,000		

ŠTÍTOVÁ STĚNA 1 -

128 115,43

8	K	R008	střešní nosníky	m2	45,000	1 062,00	47 790,00
			"profil 4 stranný, 550x160" 30*1,5		45,000		
			Součet		45,000		
9	K	R009	sloupy ve štít. stěně	m2	44,616	1 062,00	47 382,19
10	K	R010	sloupy nad rozšířením	m2	7,920	1 062,00	8 411,04
11	K	R011	široké sloupy	m2	23,100	1 062,00	24 532,20
			"profil 3 stranný, 950x160" 23,1		23,100		
			Součet		23,100		

ŠTÍTOVÁ STĚNA 2 -

136 717,63

12	K	R012	střešní nosníky	m2	39,000	1 062,00	41 418,00
			"profil 3 stranný, 550x160" 39		39,000		
			Součet		39,000		
13	K	R013	sloupy ve štít. stěně	m2	52,416	1 062,00	55 665,79
14	K	R014	sloupy nad rozšířením	m2	7,920	1 062,00	8 411,04
15	K	R015	široké sloupy	m2	29,400	1 062,00	31 222,80
			"profil 3 stranný, 950x160" 29,4		29,400		
			Součet		29,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
BOČNÍ STĚNY -							117 499,68
16	K	R016	zavětrování sloupů	m2	106,640	1 062,00	113 251,68
			"profil 4 stranný, 150x120" 172*0,62		106,640		
			Součet		106,640		
17	K	R017	plechy	m2	4,000	1 062,00	4 248,00
			4		4,000		
			Součet		4,000		
OSTATNÍ -							284 071,78
18	K	R018	Nátěr podobný RAL 7037	m2	1 377,472	130,00	179 071,36
19	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	40,541	2 590,00	105 001,19
20	K	R019	Zaokrouhlení ZL2	kpl	1,000	-0,77	-0,77

