

## Dodatek č. 1

kupní smlouvy uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| <b>Kupující</b> | <b>Královéhradecký kraj</b>                    |
| sídlo           | Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové |
| IČO             | 708 89 546                                     |
| DIČ             | CZ70889456                                     |
| Zastoupený      | PhDr. Jiří Štěpánem, Ph.D., hejtmánem kraje    |

dále jako „kupující“ a

**Prodávající DIDACTIC Martin, s.r.o.**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodním soudem v Žilině pod spisovou značkou 1063/L, oddiel Sro

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Sídlo      | Novomeského 5/24, 03601 Martin, Slovenská republika |
| IČO        | 363 74 881                                          |
| DIČ        | SK2020118727                                        |
| Zastoupený | Romanem Petrem, jednatelem společnosti              |

dále jako „prodávající“, kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – vybavení odborné učebny“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-009564, kupní smlouvu (dále jen „kupní smlouva“ či „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně závazku smlouvy v souladu s § 222 zákona, když dochází k úpravě běhu doby zkušebního provozu, a to v důsledku délky trvání předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky, když na základě výše uvedeného by zkušební provoz dopadal na školní prázdnin, přičemž by nemohlo dojít k podrobnému ověření funkcionalit dodávaného předmětu plnění. Tímto dodatkem dochází k úpravě běhu zkušebního provozu a s tím souvisejících změn závazku. Tímto dodatkem nedochází ke zkrácení délky zkušebního provozu a zároveň tato změna nemá vliv na výši kupní ceny. Blížší odůvodnění změny je obsaženo ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

### Předmět dodatku

1. Článek 6 odst. 7 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7. *Po řádné instalaci, montáži, zprovoznění, proběhne zkušebním provoz v délce 4 týdnů. Zkušební provoz začne běžet od 25. 6. 2018 do 1. 7. 2018. Z důvodu konání školních prázdnin v místě plnění dojde na dobu školních prázdnin k přerušení zkušebního provozu. Zbývající 3 týdny zkušebního provozu proběhnou v období od 27. 8. 2018 do 16. 9. 2018. Ve stejném termínu dojde také k proškolení zaměstnanců. Po skončení zkušebního provozu včetně zaškolení proběhne akceptační řízení. Výsledkem akceptačního řízení mohou být následující stavy:*

*Akceptováno bez výhrad*

*V případě, že kupující v průběhu kontroly nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky, uvede prodávající do protokolu, že kontrolované plnění bylo akceptováno bez výhrad a protokol potvrdí svým podpisem.*

*Akceptováno s výhradami*

*V případě, že budou v průběhu kontroly shledány vady plnění prodávajícího, dohodnou se smluvní strany na termínu, do kterého prodávající tyto vady a nedodělky odstraní. Kupující do protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění a obě strany protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění vad se kontrolní procedura opakuje.*

**Neakceptováno**

*V případě, že budou v průběhu kontroly nalezeny takové vady plnění, které by bránily v budoucím užití předmětu koupě, nebude plnění akceptováno. Smluvní strany se dohodnou na termínu nové kontroly, do které prodávající zajistí realizaci předmětu smlouvy v podobě, která budoucímu užití předmětu koupě bránit nebude. Do protokolu se uvede, že plnění akceptováno nebylo. Po přepracování díla vyzve kupující prodávajícího k provedení nové kontroly.*

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží prodávající, tři kupující.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami, v případě, kdy jiný právní předpis vyžaduje uveřejnění smlouvy ve veřejném registru (např. registru smluv), nabývá dodatek účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

**Přílohy**

Příloha č. 1 – změnový list

za kupujícího V Hradci Králové dne **1 8. 07. 2018**



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.  
Hejtman

Královéhradecký kraj  
se sídlem v  
Hradci Králové  
15

za prodávajícího v Martine dne **2-7-2018**

DIDACTIC Martin, s.r.o.  
Novoměstského 5/24  
035 01 Martin

ICO: 36 374 881

Roman Petr  
jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | číslo ZL: 01 |
| Název projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zkvalitnění výuky technických oborů na VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 (r. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002503) |              |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIDACTIC Martin, s.r.o.                                                                                                          |              |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Královéhradecký kraj                                                                                                             |              |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Veronika Janderová, KÚ KHK                                                                                                       |              |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15. 5. 2018                                                                                                                      |              |
| <p><b>Předmět změny:</b> Prodloužení doby zkušebního provozu</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b><br/>Prodloužení doby zkušebního provozu na termín do 16. 9. 2018 z důvodu přerušení v době školních prázdnin. Po dodávce veškerého vybavení 20. 6. 2018 začne běžet od 25.6. 2018 do 1.7. 2018 zkušební provoz v délce 4 týdnů, který se na dobu školních prázdnin přeruší, a zbylé tři týdny zkušebního provozu proběhnou od 27.8. 2018 do 16.9. 2018. Ve stejném termínu budou také proškoleni zaměstnanci školy</p> <p><b>Přílohy změnového listu:</b></p> |                                                                                                                                  |              |
| Cena méněprací bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena víceprací bez DPH:                                                                                                          |              |
| 0,00,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00,- Kč                                                                                                                        |              |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:                                                                                              |              |
| 0,00,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NE                                                                                                                               |              |
| Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |              |
| Za objednatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Za zhotovitele:                                                                                                                  |              |
| Datum: 14. 6. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Datum: 22. 5. 2018                                                                                                               |              |
| Za uživatele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIDACTIC Martin, s.r.o.<br>Novoměstského 5/24<br>035 01 Martin<br>IČO: 36 374 881                                                |              |
| Datum: 18. 6. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |              |