

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují**

se sídlem: Husovo náměstí 1218, 549 01 Nové Město nad Metují

IČO 486 23725

zástupce PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Václav Daněk**

se sídlem Nábřeží 195, 517 01 Solnice

IČO 412 50 527

DIČ CZ5810141887

zastoupený Václavem Daňkem

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2017 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti tělocvičny SŠ a ZŠ Opočno – stavební práce“, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1 až 3 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1 až 3 včetně oznámení změn, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

- 2 *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*

celková cena 6 140 947,96 Kč bez DPH

slovy šest milionů sto čtyřicet tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých a devadesát šest haléřů;

celková výše DPH 1 289 599,07 Kč

slovy jeden milion dvě stě osmdesát devět tisíc pět set devadesát devět korun českých a sedm haléřů;

celková cena 7 430 547,03 Kč s DPH



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

slovy sedm milionů čtyři sta třicet tisíc pět set čtyřicet sedm korun českých a tři haléře.

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy**, tedy stavební práce činí:

celková cena 6 139 247,96 Kč bez DPH

slovy šest milionů sto třicet devět tisíc dvě stě čtyřicet sedm korun českých a devadesát šest haléřů;

celková výše DPH 1 289 242,07 Kč

slovy jeden milion dvě stě osmdesát devět tisíc dvě stě čtyřicet dva korun českých a sedm haléřů;

celková cena 7 428 490,03 Kč s DPH

slovy sedm milionů čtyři sta dvacet osm tisíc čtyři sta devadesát korun českých a tři haléře.

b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy**, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:

celková cena 1.700,00 Kč bez DPH

slovy tisíc sedm set korun českých;

celková výše DPH 357,00 Kč

slovy tři sta padesát sedm korun českých;

celková cena 2.057,00 Kč s DPH

slovy: dva tisíc padesát sedm korun českých.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 - 3

NOVÉHO MĚSTĚ
NAD METUJÍ
V dne 20-08-2018

za objednatele

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka

V Solnici dne 20.8.2018

za zhotovitele

Václav Daněk

Střední průmyslová škola, Odborná škola
a Základní škola, Nové Město nad Metují
Československé armády 376 ⑦
549 01 Nové Město nad Metují
IČO: 48623725, DIČ: CZ48623725



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice IČ 41250527		
Investor:	Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují		
Název akce: Snížení energetické náročnosti tělocvičny SŠ a ZŠ Opočno – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci: _____ na výkresy: _____ na rozpočtové podklady: _____ na jinou část smlouvy: _____		
Předmět změny: Konstrukce ze zemin severovýchodní straně a doplňky vozovek. Popis a zdůvodnění změny: Při odkrytí stávajících žlabovek na severovýchodní straně se zjistilo, že konstrukce byla umístěna na jílovém podloží, a proto bylo navrženo nahrazení jílové nezhužnatelné zeminy za zhužnatelný recyklovaný materiál. Při bourání žlabu rovněž došlo ke zjištění, že stávající betonový „svah“ nelze zachovat a musí dojít k jeho odstranění a nahrazení opět recyklovaným materiálem. Stávající vodící proužky byli provázány s betonovým „svahem“ a bylo nutné je demontovat a dohodlo se jejich opětovné použití. Spára mezi asfaltovým povrchem a žlábkem byla rovněž v nevyhovujícím stavu a rozhodlo se, že dojde k zaříznutí kraje asfaltové vozovky, tak aby byla linie rovinná bez „vykousnutých“ míst. Částečně v obnažených místech musí dojít k vysprávce asfaltovou směsí.			
Počet připojených listů specifikací: 1			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: 			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí

ING. JAROSLAV KETTLER
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Boudnice 198
503 27 Lhota pod Libčany


Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

FIEDLER
Tilg

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice IČ 41250527	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Konstrukce ze zemin severovýchodní straně a doplňky vozovek. Popis a zdůvodnění změny: Při odkrytí stávajících žlabovek na severovýchodní straně se zjistilo, že konstrukce byla umístěna na jílovém podloží, a proto bylo navrženo nahrazení jílové nezhužutelné zeminy za zhužutelný recyklovaný materiál. Při bourání žlabu rovněž došlo ke zjištění, že stávající betonový „svah“ nelze zachovat a musí dojít k jeho odstranění a nahrazení opět recyklovaným materiálem. Stávající vodící proužky byli provázány s betonovým „svahem“ a bylo nutné je demontovat a dohodlo se jejich opětovné použití. Spára mezi asfaltovým povrchem a žlábkem byla rovněž v nevyhovujícím stavu a rozhodlo se, že dojde k zaříznutí kraje asfaltové vozovky, tak aby byla linie rovinná bez „vykousnutých“ míst. Částečně v obnažených místech musí dojít k vysprávce asfaltovou směsí.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 64 703,56 Kč	173 061,31 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
108 357,75 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 20.8.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Příloha č. 1 ke změnovému listu č. 1		Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	zemní práce	Projektant:	IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Václav Daněk - LAGUNA, Nábřeží 195, 517 01 Solnice	IČ/DIČ: 41250257/CZ5810141887
Začátek výstavby:	28.5.2018	Konec výstavby:		Položek: 31
JKSO:		Zpracoval:	Václav Daněk ml.	Datum: 28.5.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 369,45
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	106 988,30	DN celkem	0,00	NUS celkem	1 369,45
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%					
Základ 15%					
Základ 21%	108 357,75	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	108 357,75
		DPH 21%	22 755,13	Celkem včetně DPH	131 112,88

Projektant	FIEDLER	Objednatel	Sřídění průmyslové školy, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují	Zhotovitel	LAGUNA VÁCLAV DANĚK Nábřeží 195, 517 01 Solnice IČ: 41250257, DIČ: CZ5810141887
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	349 01 Nové Město nad Metují IČ: 48623725, DIČ: CZ48623725	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Příloha č. 1 ke změnovému listu č. 1	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	zemní práce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Václav Daněk - LAGUNA, Nábřeží 195, 517 01 Solnice	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 41250257/CZ5810141887
Začátek výstavby:	28.5.2018	Konec výstavby:	Položek: 31
JKSO:	Zpracoval: Václav Daněk ml.	Datum:	28.5.2018

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Dopiňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,28	106 988,30	1 369,45
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				1 369,45

Celkem VRN		1 369,45
-------------------	--	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Jednotková hmotnost(t)	Celková hmotnost(t)
11		Přípravné a přídržné práce			13 008,72		7,28	
1	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prosýtl 0.15 cm (skutečnost)	m2	34,44	402,00	13 844,88	0,23	7,75
2	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prosýtl 0.15 cm (v rozpočtu)	m2	-2,08	-402,00	-836,16	0,23	-0,47
3	139601102R00	Hloubené výkopky	m3	87,64	420,00	14 040,60	0,00	0,00
4	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3 (skutečnost)	m3	-54,21	-420,00	-36 808,80	0,00	0,00
16		Přemístění výkopku	m3			-22 768,20	0,00	0,00
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.-1,4 do 10000 m (skutečnost)	m3	50,84	245,00	16 396,62	0,00	0,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.-1,4 do 10000 m (v rozpočtu)	m3	-5,42	-245,00	-12 455,80	0,00	0,00
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.-1,4 v množství do 100 m3 (skutečnost)	m3	50,84	116,00	5 897,44	0,00	0,00
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.-1,4 v množství do 100 m3 (v rozpočtu)	m3	-5,42	-116,00	-628,72	0,00	0,00
17		Konstrukce ze zemín	m3			-4 311,64	0,00	0,00
9	171201201R00	Uložení sypání na skl.-modelace na výšku přes 2m (skutečnost)	m3	50,84	14,00	711,76	0,00	0,00
10	171201201R00	Uložení sypání na skl.-modelace na výšku přes 2m (v rozpočtu)	m3	-5,42	-14,00	-75,88	0,00	0,00
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním (skutečnost)	m3	36,80	208,00	7 654,40	0,00	0,00
12	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním (v rozpočtu)	m3	-48,79	-208,00	-10 148,32	0,00	0,00
13	181050011R40	Dosyp okolo okapnicového chodníku stávající zemina, zatravnění (v rozpočtu)	m2	-30,67	80,00	-2 453,60	0,00	0,00
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlů	m3	50,84	126,00	5 722,92	0,00	0,00
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 (skutečnost)	m3	50,84	126,00	6 405,84	0,00	0,00
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 (v rozpočtu)	m3	-5,42	-126,00	-682,92	0,00	0,00
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				4 148,00	12,35	
17	564261111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm (skutečnost)	m2	138,93	136,00	18 894,48	0,40	56,24
18	564261111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm (v rozpočtu)	m2	-108,43	-136,00	-14 746,48	0,40	-43,89
57		Kryty štěrkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch				1 964,17	0,83	
19	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	8,10	242,49	1 964,17	0,10	0,83
63		Podlať a podlahové konstrukce				36 445,50	86,94	
20	631581000R00	Násep recyklovaným materiálem	m3	40,95	890,00	36 445,50	2,12	86,94
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				6 749,62	8,30	
21	919735112R00	Rezáni stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	53,00	90,00	4 770,00	0,00	0,00
22	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC.podkl.C12/15, 25 cm (předpokládá se zpět využití proužku)	m	44,00	92,00	4 048,00	0,08	3,62
23	916561111RT9	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 včetně obrubníku - okap chodník (v rozpočtu)	m	-59,33	186,00	-11 035,38	0,01	-0,84
24	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. (navýšení místo obrub) včetně dlaždic betonové 50/50/5 cm	m2	30,50	294,00	8 967,00	0,18	5,52
99		Přesun hmot				17 775,96	0,00	0,00
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	108,39	164,00	17 775,96	0,00	0,00
D96		Přesun suti a výbouraných hmot				7 461,49	0,00	0,00
26	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	8,04	137,00	1 101,48	0,00	0,00
27	979082121R00	Připílatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	32,17	15,00	482,55	0,00	0,00
28	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	8,04	282,00	2 267,28	0,00	0,00
29	979083191R00	Připílatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	32,17	22,00	707,74	0,00	0,00
30	979990000R00	Poplatek za skládku smíšené stavební suti	t	8,04	361,00	2 902,44	0,00	0,00
M46		Zemní práce při montážích				1 033,60	0,76	
31	460030102RT2	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých obrubníků do suti	m	38,00	27,20	1 033,60	0,02	0,76

Celkem:

120 435,56

celkem

106 983,30

Náklady celkem (Kč) po započtení koeficientu 0.6908056

13 008,72	13 844,88	-836,16	14 040,60	36 808,80	-22 768,20	16 398,62	12 455,80	-1 327,90	5 897,44	-628,72	-4 311,64	711,76	-75,88	7 654,40	-10 148,32	-2 453,60	5 722,92	6 405,84	-682,92	4 148,00	18 894,48	-14 746,48	1 964,17	1 356,96	25 176,76	25 176,76	5 498,00	4 770,00	2 796,38	-11 035,38	8 967,00	17 775,96	17 775,96	7 461,49	1 101,48	482,55	2 267,28	707,74	2 902,44	714,02	714,02
-----------	-----------	---------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	-----------	--------	--------	----------	------------	-----------	----------	----------	---------	----------	-----------	------------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	------------	----------	-----------	-----------	----------	----------	--------	----------	--------	----------	--------	--------



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 02

Zhotovitel: Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice
IČ 41250527

Investor: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují

Název akce:

Snížení energetické náročnosti tělocvičny SŠ a ZŠ Opočno – stavební práce

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

Výměra fasády.

Popis a zdůvodnění změny:

Při zaměření stávajícího stavu po odkrytí klempířských konstrukcí na severovýchodní a jihozápadní straně došlo ke zjištění, že výška stávajících atik je vyšší, než se předpokládalo a je tedy nutné jejich zateplení, jinak by mohlo docházet k tepelným mostům.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí

ING. JAROSLAV ŘEHŮLA
autORIZOVANÝ INŽENÝR PRO POZEMNÍ STAVBY
Roudnice nad Labem
503 27 Lázeňská, Libčany

Stanovisko projektanta stavby:



Souhlasí

FIEDLER

[Signature]

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice IČ 41250527	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Výměra fasády. Popis a zdůvodnění změny: Při zaměření stávajícího stavu po odkrytí klempířských konstrukcí na severovýchodní a jihozápadní straně došlo ke zjištění, že výška stávajících atik je vyšší, než se předpokládalo a je tedy nutné jejich zateplení, jinak by mohlo docházet k tepelným mostům.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 2 673 Kč	39 092,76 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
36 419,76 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	
		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Příloha č. 1 ke změnovému listu č. 2	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	zateplení obvodového pláště	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	změna č.2	Zhotovitel:	Václav Daněk - LAGUNA, nábreží 195, IČ/DIČ: 41250257/CZ5810141887
Začátek výstavby:	28.5.2018	Konec výstavby:	Položek: 6
JKSO:		Zpracovali:	Václav Daněk ml. Datum: 28.5.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	460,28
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	35 959,48	DN celkem	0,00	NUS celkem	460,28
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	0,00
Základ 21%	36 419,76	DPH 21%	7 648,15
		Celkem bez DPH	36 419,76
		Celkem včetně DPH	44 067,91

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
FIEDLER Příloha	Objednatel SŠÚ 01 Nové Město nad Metují IČO: 48623725, DIČ: CZ48623725	Zhotovitel 30.8.2018
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámka:		



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Příloha č. 2 ke změnóvému listu č. 2		Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	zateplení obvodového pláště		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Václav Daněk - LAGUNA, nábreží 195, 517 01 Solnice		Zhotovitel:	IČ/DIČ: 41250257/CZ5810141887
Začátek výstavby:	28.5.2018	Konec výstavby:	Položek:	6
JKSO:		Zpracoval:	Václav Daněk ml.	Datum: 28.5.2018

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Dopiřkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přechas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařizení staveniště	0,00	1,28%	35959,48	460,28
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				460,28

Celkem VRN

				460,28
--	--	--	--	---------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Jednotková hmotnost(t)	Celková hmotnost(t)
62		Úprava povrchů vnější			31 066,12	31 066,12		0,53
1	62231133RT	ZS ETICS, fasáda, EPS F plus tl.120 mm s omítkou silikonovou	m2	41,88	749,80	31 401,62	0,01	0,56
2	622311513RS0	Izolace suterénu ZS ETICS bez PU penmeter tl. 120 mm	m2	-4,86	550,00	-2 673,00	0,01	-0,07
3	622311523RU1	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.140 mm s omítkou NanoporTop 3,2 kg/m2, lepidlo ProContact	m2	2,75	850,00	2 337,50	0,01	0,04
713		Izolace tepelné			11 496,63	11 496,63		0,09
4	713131142R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, chila plná	m2	45,31	145,00	6 569,95	0,00	0,00
5	28376405.A	Deska fasádní EPS 70 F tl. 100 mm polystyren	m2	49,84	98,85	4 926,68	0,00	0,09
99		Staveništní přesun hmot			354,80	354,80		0,00
6	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,01	350,00	354,80	0,00	0,00
Celkem:					42 917,55			
							celkem	35 959,48

Náklady celkem (Kč) po započtení koeficientu 0.6908056	31 066,12
	31 401,62
	-2 673,00
	2 337,50
	4 538,56
	4 538,56
	0,00
	354,80
	354,80



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 03	
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice IČ 41250527		
Investor:	Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují		
Název akce:			
Snížení energetické náročnosti tělocvičny SŠ a ZŠ Opočno – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
Vnitřní úpravy povrchů kolem otvorových výplní.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při demontáži okenních výplní došlo ke zjištění, že hloubka rýh ve zdech po otvorech je hlubší, než se předpokládalo, a to z důvodů instalace stávajícího zateplení připojovacích spár. Toto zateplení bylo částečně aplikováno pod okolní omítky, a tedy při jeho demontáži došlo i k destrukci okolní omítky, kterou je nutné však uvést do původního stavu.			
Počet připojených listů specifikací: 1			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
.....			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasí

ING. JAROSLAV ŘEHULA
autodělovací inženýr pro pozemní stavby
Roudnice 198
503 27 Lestka nad Libězaný

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

FIENLER
Fiedl

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 03

Zhotovitel: Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice
IČ 41250527

Změnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Vnitřní úpravy povrchů kolem otvorových výplní.

Popis a zdůvodnění změny:

Při demontáži okenních výplní došlo ke zjištění, že hloubka rýh ve zdech po otvorech je hlubší, než se předpokládalo, a to z důvodů instalace stávajícího zateplení připojovacích spár. Toto zateplení bylo částečně aplikováno pod okolní omítky, a tedy při jeho demontáži došlo i k destrukci okolní omítky, kterou je nutné však uvést do původního stavu.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

Cena víceprací bez DPH :

- 6000 Kč

16 874,45 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

10 874,45 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Příloha č. 1 ke změnóvému listu č. 3	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Vnitřní zapravení okenníchy výplní	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	změna č. 3	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	5.6.2018	Konec výstavby:	Položek: 7
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 5.6.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	137,43
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	10 737,02	DN celkem	0,00	NUS celkem	137,43
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	0,00
Základ 21%	10 874,45	DPH 21%	2 283,64
			Celkem bez DPH 10 874,45
			Celkem včetně DPH 13 158,09

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
FIEDLER <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují Československé armády 376 549 01 Nové Město nad Metují DIČ: CZ48623725	20.8.2018 <i>[Signature]</i> VÁCLAV DANĚK Nábřeží 195, 517 01 SOLNICE tel: 777 122 660, 777 127 365 fax: 777 122 657, DIČ: CZ581011887
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Příloha č. 3 ke změnóvému listu č. 1		Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Vnitřní zapravení okenních výplní		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Václav Daněk - LAGUNA, Nábřeží 195, 517 01 Solnice		Zhotovitel:	IČ/DIČ: 41250257/CZ5810141887
Začátek výstavby:	5.6.2018	Konec výstavby:	Položek:	7
JKSO:	Zpracoval: Václav Daněk ml.		Datum:	5.6.2018

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,28	10 737,02	137,43
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				137,43

Celkem VRN

				137,43
--	--	--	--	---------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.J.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Jednotková hmotnost(t)	Celková hmotnost(t)
61		Úprava povrchů vnitřní				14 401,68		1,06
1	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS (výplň ráh po vybouraných rámech oken a dveří)	m	209,60	52,00	10 899,20	0,00	0,91
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi (pod parapety)	m	62,00	56,49	3 502,38	0,00	0,15
711		Izolace proti vodě				4 006,35		0,03
3	622311000S00	Penetrace podkladu (špaláty se musí před aplikací omítkovin napenetrovat)	m2	138,15	29,00	4 006,35	0,00	0,03
784		Malby				1 317,43		0,01
4	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem standard, 1 x (malba pruhu pod parapety)	m2	9,60	14,00	134,40	0,00	0,00
5	784165512R00	Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x (malba pruhu pod parapety)	m2	9,60	36,00	345,60	0,00	0,00
6	784402801R00	Odsíranění malby oskrábáním v místnosti H do 3,8 m (oskrábání stávajících maleb částí vnitřních špalet malých oken)	m2	39,52	21,19	837,43	0,00	0,00
99		Přesun hmot				381,63		0,00
7	99281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,09	350,00	381,63	0,00	0,00
Díl: 01		Vedlejší rozpočtové náklady				-6 000,00		
6	06	Vyregulování otopné soustavy	soub	-1,00	6 000,00	-6 000,00		
Celkem:						14 106,99		
					Celkem:			
						10 737,02		

Náklady celkem (Kč) po započtení koeficientu 0.6908056								
							11 031,61	
							7 529,23	
							3 502,38	
							4 006,35	
							4 006,35	
							1 317,43	
							134,40	
							345,60	
							837,43	
							381,63	
							381,63	
							-6 000,00	
							-6 000,00	
							10 737,02	