

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
Zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtnanem

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jana Jiráňová
Tel.: 495 817 841
E-mail: jiranova@cirihk.cz

K jednání o technických věcech pověřen: Mgr. Jiří Novotný
Tel.: 495 817 823
E-mail: novotny@cirihk.cz

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP: FRAM Consult a.s. – Ing. Štěpán Illich
Tel.: 725 727 493
E-mail: s.illich@frampraha.cz

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel M - SILNICE a.s.

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430

Sídlo Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO 421 96 868
DIČ CZ 421 96 868
Jednatel Ing. Václav Kučera, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800

K jednání o technických věcech pověřen: Josef Kunt, výrobní náměstek
Telefon: 602 120 822
E-mail: josef.kunt@msilnice.cz

Stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Koza
Tel.: 601 393 141
E-mail: ondrej.koza@msilnice.cz
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 23-SOD-2017-005

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2017 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953“ v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 645113, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 7, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 2 a 3 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 7, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za zhotovení díla podle čl. 3 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena dle SOD bez DPH celkem	48.792.820,46 Kč
Cena dle dodatku č. 1	48.754.235,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2	49.501.927,32 Kč
Cena víceprací dle ZL 7	430.152,00 Kč
Cena méně prací dle ZL 7	- 103.040,00 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH celkem	49.829.039,32 Kč
DPH 21 %	10.464.098,26 Kč
Celkový stavební náklad (cena v Kč s DPH)	60.293.137,58 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
7. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne



Ing. Václav Kučera
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.



Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.


M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868

ředitelství

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové ,,

21-05-2018
V Hradci Králové dne



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman
Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa		Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Stavba 04 - Zpevněné plochy		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 101/04 / ZL7
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546	7
Zastoupený:	název: CIRI adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840	
Zhotovitel:	název: M-SILNICE a.s. adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice IČ: 42196868	

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - II. etapa, regionální infrastruktura, II. etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 Stavba 04 - Zpevněné plochy

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

101/04 / ZL7

Číslo změny stavby:

7

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.2.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4

7

Soupis prací - počet stran A4

2

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4

5

Paré č.

Příjem:

1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: CR Project s.r.o.
M - SILNICE a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu špatného technického stavu stávajícího kovaného oplocení podél domova pro seniory není technicky možné provést jeho zrepasování a přesun do nové projektované polohy. Toto oplocení bude odstraněno a místo něj bude v požadované poloze vystavěno nové oplocení dle původního vzhledu a provedení. Výše popsaná změna oplocení je součástí tohoto změnového listu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací
-103 040,00	430 152,00	327 112,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projekant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Adamů	datum	24.4.2018	podpis
Objednatel	jméno	Mgr. Jiří Novotný	datum	24.4.2018	podpis
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyšejn	datum	24.4.2018	podpis
TDS	jméno	Ing. Štěpán Illich	datum	24.4.2018	podpis
Správce stavby	jméno	Marek Krampia	datum	24.4.2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	24.4.2018	podpis
Zhotovitel	jméno	Josef Kunt	datum	24.4.2018	podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

Název stavby: Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlábí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO101/04 Stavba 04 - Zpevněné plochy

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
48 792 820,46

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-177 969,70	887 076,56	49 501 927,32	709 106,86

Číslo změny SO/PS: ZL7

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-103 040,00	430 152,00	1 317 228,56	2,70%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-281 009,70	1 317 228,56	49 829 039,32	1 036 218,86

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s. Ing. Ondřej Koza

Projektant (autor. dozor): CR Project s.r.o. Ing. Jan Adamů

Stavební dozor: FRAM Consult a.s. Ing. Štěpán Illich

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

M-SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1687
IČO 421 86 858
ZÁVĚR NEVĚR
Hradec Králové, 14. 11. 2018

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Číslo a název stavby:
Číslo a název varianty:
Číslo a název SO/PS:
Číslo a název rozpočtu:

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 7

poř. č.	kód položky	název položky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílní cen celkem v Kč	rozdílní cen celkem v %				
101	101 - Stavba 04 - Zpevněné plochy															
101	101 - Stavba 04 - Zpevněné plochy															
101	101 - Stavba 04 - Zpevněné plochy															
3	28 33817	Svislé konstrukce Sloupky ohradní a plošné z dílců korových Sloupky kovové	ks	40,000	0,000	506,00	20 240,00	-20 240,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		-20 240,00		-100,00
3		Svislé konstrukce	ks	0,000	34,000	828,00	0,00	0,00	28 152,00	28 152,00	28 152,00	100,00		28 152,00		100,00
7	38 767R02	Přidružená stavební výroba Osazení oplacení kovového profilového Kovové oplacení	m2	200,000	0,000	414,00	82 800,00	-82 800,00	0,00	0,00	0,00	-100,00		-82 800,00		-100,00
7		Přidružená stavební výroba	m	0,000	100,000	4 020,00	0,00	0,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	100,00		402 000,00		100,00
CELKEM 101 Stavba 04 - Zpevněné plochy							103 040,00	-103 040,00	430 152,00	430 152,00	430 152,00			327 112,00		
CELKEM změnový list č. 7:							103 040,00	-103 040,00	430 152,00	430 152,00	430 152,00			327 112,00		

Za zhotovitele: Ing. Ondřej Koza

Datum:

Za objednatele: 

Datum:

Soupis prací SO 100

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	7
Název a evidenční číslo stavby:	Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Stavba 04 - Zpevněné plochy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101 / 04 ZL7

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn	list č. 1 - 8	
Pasport / pasporyt změn v PDPS	list č. 9	
Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 10 - 14	

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Reserva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1x20%
48 792 820,46	0,00	9 738 564,09

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Číslo ZBV	Číslo SOFPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SOFPS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněpráci v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněpráci	Cena všech navrhovaných měněpráci včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracemi a bez vícepráci	Cena navrhovaných vícepráci	Cena všech vícepráci včetně navrhovaných	Cena stavby s vícepráci a bez měněpráci	Nová cena stavby (s měněpracemi a vícepráci)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max. 20%)
1	110	Komunikace a zpevněné plochy		ANO	0,00	-69 702,78	-69 702,78	48 723 117,68	101 376,00	101 376,00	48 894 196,46	48 824 493,68	100,08%	10-1441
2	101	Stavba 02 - chodníky		ANO	-69 702,78	-56 063,12	-125 765,90	48 687 054,56	0,00	101 376,00	48 894 196,46	48 766 430,96	99,95%	0,21%
3	101	Stavba 03 - chodníky		ANO	-125 765,90	-14 195,56	-139 961,46	48 652 859,00	0,00	101 376,00	48 894 196,46	48 754 235,00	99,92%	0,21%
4	350	Přeložky vodovodů-větev 1-6		ANO	-139 961,46	-38 008,24	-177 969,70	48 614 850,76	428 155,09	527 531,09	49 320 351,55	49 142 381,85	100,72%	1,08%
5	110	Komunikace a zpevněné plochy		ANO	-177 969,70	0,00	-177 969,70	48 614 850,76	368 748,00	888 279,09	49 679 099,55	49 501 128,95	101,45%	1,82%
6	101	Stavba 02 - chodníky		ANO	-177 969,70	0,00	-177 969,70	48 614 850,76	797,47	887 076,56	49 679 897,02	49 501 927,32	101,45%	1,82%
7	101	Stavba 04 - Zpevněné plochy		ANO	-177 969,70	-103 040,00	-281 009,70	48 511 810,76	430 152,00	1 317 228,56	50 110 049,02	49 829 039,83	102,12%	2,70%

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Přístupová komunikace do PZ, trasa ul. Dělnická III/32551 od odbočky k železniční stanici po křižovatku v Kunčicích se silnicí III/2953 v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II.etapa	SO/PS: (číslo a název) SO 101/04 ZL7	
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *1) B
Kdo požadoval: (organizace, jméno) M - SILNICE a.s.; CR Project s.r.o.	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Z důvodu špatného technického stavu stávajícího kovaného oplocení podél domova pro seniory není technicky možné provést jeho zrepasování a přesun do nové projektované polohy, tak jak předpokládala projektová dokumentace. Původní oplocení bude odstraněno a v požadované poloze bude realizováno nové kovové oplocení podobného vzhledu a provedení. Výše popsaná změna oplocení je součástí tohoto změnového listu.		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) Souhlasím Ing. Jana Jiráňová		

*1) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření







