

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	VALC, s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 1677	
se sídlem	Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
IČO	455 37 151
DIČ	CZ45537151
zastoupený	Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
bankovní spojení	Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu	336268/0300

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 12. 2017 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici – stavební práce**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-012325, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“). Změna závazku se neopovažuje za podstatnou z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohy tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli v následujících termínech:

- dokončení části učeben dle změnového listu č. 1 **do 30. 9. 2018;**
- dokončení stavebních prací ve 3. Nadzemním podlaží dle změnového listu č. 1 **do 31. 10. 2018;**
- dokončení ostatních částí stavby **do 1. 9. 2018** (do 3 měsíců od převzetí staveniště).

3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:


Celková cena v Kč bez DPH dle původní smlouvy o dílo	6.169.215,54
---	---------------------

Hodnota víceprací dle změnového listu č. 1 v Kč bez DPH	1.053.206,28
Hodnota méněprací dle změnového listu č. 1 v Kč bez DPH	327.510,44
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	6.894.911,38
DPH ve výši 21 % v Kč samostatně	1.447.931,39
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	8.342.842,77

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. O uzavření dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2018 ze dne 23. 1. 2017.

Za objednatele


v Hradci Králové dne **21. 08. 2018**


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtmán

Královéhradecký kraj


Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

V Hradci Králové dne **30. 8. 2018**


Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti

VALC, s.r.o.
Pražská 13 (1)
500 04 Hradec Králové
tel.: 495536827 fax: 495536798
IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:	1
Název projektu:	<u>"Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici"</u> CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002502		
Zhotovitel:	VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové		
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové		
Změnový list vystavil:	Ing. Valc Tomáš		
Datum:	29. červen 2018		
Předmět změny: „Opravy podlah a konstrukčních nosníků“ Popis a zdůvodnění změny: Důvodem ke vzniku ZL je stávající stav stropní konstrukce, který v době realizace Projektové dokumentace nebylo možné reálně posoudit. Po plánovaném rozkrytí podlah došlo k jejich odbornému posouzení, na jehož základě dochází ke změně technického řešení. V předmětných místech bude zhotovitelem provedena kompletní demontáž stropní konstrukce, tj. až po spodní krycí záklop. Proběhne chemické ošetření nosných trámů. Ke statickému vyztužení jednotlivých konstrukčních prvků budou oboustranně použity dřevěné příložky, které se zafixují typizovanými svorníky za pomoci předepsaného montážního materiálu, tj. vrutů. Výškové vyrovnání trámů bude řešeno stejným způsobem. (rozdíl ve specifikaci příložek). Původně plánovaná spodní vrstva OSB desek je při tomto způsobu řešení nahrazena prkenným záklopem. Z výše uvedeného technického řešení vyplývá nutnost provedení zednických prací, a to hlavně zasekání trámů do kapes v cihelném zdivu, podbetonování příložek a aplikace separační vrstvy mezi prkenným záklopem a OSB deskami. Přílohy změnového listu: 1. Statické posouzení stropní konstrukce – ing. Seidel Petr 2. Projektová dokumentace – Revize č. III 3. Položkový rozpočet - Revize č. III			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
327 510,44 Kč		1 053 206,28 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
725 695,84 Kč		místnosti 1.203,1.205,1.207,1.208,1.209,1.211,2.213, 1.112... do 30.9.2018 3.NP místnosti 2.301,2.302,2.303,2.304 vč. střechy..... do 31.10. 2018	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:			
Za objednatele: Ing. Čapek Roman		Za zhotovitele: Ing. Valc Pavel jedenatel společnosti	
			
Datum: 27.7.2018		Datum: 24.7.2018	
Za autorský dozor: ing. arch. Červený Pavel		Za TD stavebníka: p. Tábořský Ivo	
 			
Datum:		Datum: 24.7.2018	



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Brněnská SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ
Objekt: ZL1 - podlahyB

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Zpracoval:
Datum: 29.6.2018

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef.	Cena celkem
----	-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

34	0,8816	331231115	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 5 MPa	m3	1,288	5 360,00	4 725,38	6 086,28
----	--------	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------

4 Vodorovné konstrukce

2	0,8816	413231221	Zazdívkva zhlaví stropních trámů průřezu do 40000 mm2	kus	144,000	194,00	171,03	24 628,38
(142)+2					144,000			

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

3	0,8816	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	55,000	280,00	246,85	13 576,64
"podbetonování statických přílozek v místě osazení"55					55,000			
4	0,8816	632481211	Separační vrstva z papíru potaženého fólií	m2	485,000	35,10	30,94	15 007,92

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	0,8816	965083122	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	63,000	518,00	456,67	28 770,13
7	0,8816	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	164,160	299,00	263,60	43 272,31
(0,54+2*0,3)*144					164,160			

997 Přesun sutě

8	CN	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	124,469	188,37		23 446,23
45	CN	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	124,469	517,74		64 442,58
9	CN	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 741,600	11,97		20 846,95
124,4*14 "Přepočtené koeficientem množství					1 741,600			
11	0,8816	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	6,000	369,00	325,31	1 951,86
12	0,8816	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	120,000	48,00	42,32	5 078,02
6*20					120,000			
Součet					120,000			
13	CN	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	124,469	180,00		22 404,42

998 Přesun hmot

14	CN	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	17,302	400,18		6 923,91
----	----	-----------	--	---	--------	--------	--	----------

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konstrukce tesařské

47	0,8816	762085111	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm	kus	2 300,000	17,80	15,69	36 092,70
15	0,8816	762085113	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm	kus	232,000	47,30	41,70	9 674,33
232					232,000			
16	0,8816	311407320	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB D 12 x 120 mm	tis kus	2,300	8 350,00	7 361,36	16 931,13
17	0,8816	30925278R	Svorník M12, délka 450 mm	ks	232,000	61,10	53,87	12 496,86
18	0,8816	762522812	Demontáž podlah s polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	720,600	67,80	59,77	43 072,05
928,4-207,8					720,600			
19	0,8816	762522911	Výřezání polštářů tloušťky do 100 mm	m	171,800	44,70	39,41	6 770,21

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Brněnská SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ
Objekt: ZL1 - podlahyB

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Zpracoval:
Datum: 29.6.2018

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef.	Cena celkem
			(85,9)*2		171,800			
			Součet		171,800			
20	0,8816	762810023	Záklop stropů z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na trámy	m2	335,000	293,00	258,31	86 533,45
			335		335,000			
21	0,8816	762812140	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté	m2	485,000	108,00	95,21	46 178,21
22	0,8816	605161000	řezivo smrkové sušené tl. 30mm	m3	13,944	7 660,00	6 753,06	94 164,61
			485*0,025*1,15		13,944			
			Součet		13,944			
23	0,8816	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	20,181	94,00	82,87	1 672,41
24	CN	762814812	Demontáž záklopů stropů z desek tvrdých	m2	29,030	51,90		1 506,66
25	0,8816	762822921	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	898,260	236,00	208,06	186 889,82
			"50/200" 816,6*1,1		898,260			
			Součet		898,260			
26	0,8816	762822922	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	277,200	343,00	302,39	83 822,18
			"8/24" 149,6*1,1		164,560			
			"8/18"76,8*1,1		84,480			
			"12/18" 25,6*1,1		28,160			
			Součet		277,200			
27	0,8816	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	13,630	718,00	632,99	8 627,64
28	0,8816	762823912	Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	85,600	127,00	111,96	9 584,05
			"úprava u kraje zdíva jednostranné příložky" 85,6		85,600			
29	CN	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	7 314,238	2,50		18 285,60
30	CN	R76201	Demontáž záklopů stropů z desek tvrdých vč. pryskyřicový stěrky	m2	29,030	38,50		1 117,66
			262-232,97		29,030			
767 Konstrukce zámečnické								
39	0,8816	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	26,000	98,40	86,75	2 255,49
			1+2+3+4*5		26,000			
40	0,8816	309252770	šroub metrický celozávít DIN 933 8.8 BZ M12 x 100	100 kus	0,200	1 420,00	1 251,87	250,37
41	0,8816	311205180	podložka DIN 125-A ZB D 12 mm, otvor 13 mm	tis kus	0,200	777,00	685,00	137,00
44	0,8816	130103540	ocel pásová válcovaná za studena 30 x 2 mm	t	0,020	42 700,00	37 644,32	752,89
			Hmotnost: 0,47 kg/m					
42	0,8816	311111300	matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 8, M 12	tis kus	0,200	1 730,00	1 525,17	305,03
36	0,8816	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	376,320	25,20	22,22	8 360,45
			"U220" 29,4*6,4*2		376,320			
38	0,8816	130109400	ocel profilová UPE, v jakosti 11 375, h=220 mm	t	0,433	21 600,00	19 042,56	8 245,43
			Hmotnost: 27,20 kg/m					
			376,32*1,15*0,001		0,433			
37	CN	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	230,339	3,00		691,02
776 Podlahy povlakové								
35	0,8816	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	153,654	121,00	106,67	16 390,83
			66,173+87,481		153,654			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Brněnská SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: ZL1 - podlahyB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Zpracoval:

Datum: 29.6.2018

Č.	koef.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	jedn.cena*koef.	Cena celkem
----	-------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

783

Dokončovací práce - nátěry

31	0,8816	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	704,000	68,10	60,04	42 266,02
43	0,8816	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,190	85,10	75,02	689,47

0,718*6,4*2

9,190

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

46	0,8816	HZS2111	Hodinová zúčtovací sazba tesař	hod	130,000	288,00	253,90	33 007,10
----	--------	---------	--------------------------------	-----	---------	--------	--------	-----------

Vyčištění prostoru mezi trámy od hrubých nečistot, vysátí a očištění trámů

Celkem

1 053 206,28

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Brněnská SUPŠ HNN HRADEC KRÁLOVÉ, OPTIMALIZACE A INOVACE VYBAVENÍ

Objekt: SUPŠ HNN

Část: ZL1 méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: PARC. Č. ST. 204/1

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

41	R	635211121	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	-11,775	2 321,88	-27 340,14
----	---	-----------	-------------------------------	----	---------	----------	------------

997

Přesun sutě

62	R	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	-6,066	188,26	-1 141,99
63	R	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-84,924	11,97	-1 016,54

-6,066*14 "Přepočtené koeficientem množství

-84,924

64	R	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	-6,066	517,74	-3 140,61
65	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-6,066	180,00	-1 091,88

998

Přesun hmot

66	R	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-4,946	400,18	-1 979,29
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PSV

Práce a dodávky PSV

762

Konstrukce tesařské

91	R	R76204	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených, spodní vrstva kotvena vruty	m2	-435,180	473,00	-205 840,14
92	R	R76205	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku lepených, spodní vrstva kotvena vruty	m2	-150,520	473,00	-71 195,96
94	R	762814812	Demontáž záklopů stropů z desek tvrdých	m2	-101,820	51,90	-5 284,46
97	R	R76203	Skladba P31NK - podložení záklopu z osb desek - pruhy osb desky šířky dle trámu	m2	-4,500	473,00	-2 128,50
98	R	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	-2 940,370	2,50	-7 350,93

Celkem

-327 510,44

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení odloučeného pracoviště SUPŠ HNN v Brněnské ulici – stavební práce

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	6 169 215,54 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	6 169 215,54 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	6 169 215,54 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	6 169 215,54 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	6 169 215,54 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 1 053 206,28 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 327 510,44 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	6 894 911,38 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	1 380 716,72 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	22,38 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	6 169 215,54 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	725 695,84 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	11,76 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 053 206,28 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 327 510,44 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	725 695,84 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	6 169 215,54 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	POSOUZENÍ:
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	6 169 215,54 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	
		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	6 169 215,54 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	725 695,84 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	11,76 % < 30,00 %	
		Navýšení nepřekročí 30 %.

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	6 169 215,54 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 053 206,28 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 327 510,44 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	6 894 911,38 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jan Baše