

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Smluvní strany

Kupující	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100
dále jako „kupující“ a	
Prodávající	DLNK s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 20041	
se sídlem	T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují
IČO	26012162
DIČ	CZ26012162
zastoupený	Bc. David Línek, jednatel
bankovní spojení	Fio banka, a.s.
číslo účtu	2800105619/2010
dále jako „prodávající“; kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“	

I.

Úvodní ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Kupní smlouvě ze dne 15. 11. 2017, která byla uzavřena s prodávajícím jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané „**Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - vybavení pro odbornou výuku - výpočetní technika**“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-018309 (dále jen „veřejná zakázka“).

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. 15 odst. 2. původní kupní smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“), v důsledku okolností, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, podle ust. § 222 odst. 4, písm. b) ZZVZ. V souvislosti se změnami potřeb uživatele objektu se smluvní strany dohodly nerealizovat dodávku položky 77 - Televize, neboť uživatel objektu již obdobným vybavením disponuje.
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

3. Změny podle odst. 1 tohoto článku činí celkem:
méněpráce:
23.000,-Kč bez DPH.

III.

Vymezení rozsahu změn

Článek 7 odst. 1 původní kupní smlouvy se mění takto:

1. Kupní cena za zboží dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, je-li to relevantní, činí
- | | |
|---|-----------------------|
| Celková cena v Kč bez DPH | 1.329.130,-Kč |
| (jeden milion tři sta dvacet devět tisíc jedno sto třicet korun českých) | |
| DPH v Kč samostatně | 279.117,30Kč |
| (dvě stě sedmdesát devět tisíc jedno sto sedmnáct korun českých třicet haléřů) | |
| Celková cena v Kč včetně DPH | 1.608.247,30Kč |
| (jeden milion šest set osm tisíc dvě stě čtyřicet sedm korun českých třicet haléřů) | |

IV.


Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

20. 09. 2018

Za kupujícího v Hradci Králové dne


.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Za prodávajícího v Novém městě nad Metují
dne 11. 9. 2018



DLNK s.r.o., T.G. Masaryka 1427
549 01 Nové Město nad Metují
IČ: 26012162, DIČ: CZ 26012162
DLNK s.r.o.
Bc. David Línek, jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002548	
Veřejná zakázka:	Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - vybavení pro odbornou výuku - výpočetní technika	
Dodavatel:	DLNK s.r.o.	
Objednatel:	Královéhradecký kraj	
Změnový list vystavil:	Miroslav Sýkora, Libor Žilka	
Datum:	12.07.2018	
Předmět změny: Nerealizace dodávky pol77 - TV		
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu využití vybavení, kterým disponuje škola.		
Budoucí uživatel objektu a výstupů projektu (škola) informovat objednatele, že disponuje televizí, kterou plánuje využít pro potřeby výuky na školním statku. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na nerealizaci dodávky TV – pol77 (1ks), položka bude odečtena dodatkem k uzavřené kupní smlouvě jako méněpráce. Nejedná se o podstatnou změnu předmětu veřejné zakázky.		
Přílohy změnového listu: - příloha č.1 – rozpočet méněpráce		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-23 000,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-23 000,00 Kč	Nemá vliv na smluvní termíny.	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele: Ing. Libor Žilka	Za dodavatele: Miroslav Sýkora	
		
Datum: 12.07.2018	Datum: 12.07.2018	
Za uživatele: Ing. Stanislav Neuman		
		
Datum: 12.07.2018		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 – rozpočet méněpráce

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena bez DPH [CZK]	Cena celkem bez DPH [CZK]
2	Pol77	Televize	kus	-1,000	-23 000,00	-23 000,00