

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují**
se sídlem: Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují
IČO 486 23725
zástupce PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **Václav Daněk**
se sídlem Nábřeží 195, 517 01 Solnice
IČO 412 50 527
DIČ CZ5810141887
zastoupený Václavem Daňkem

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2017 na základě výsledku podlimitního řízení veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti tělocvičny SŠ a ZŠ Opočno – stavební práce“, smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 8. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 4 až 5 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** této smlouvy, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Tímto dodatkem dále dochází k narovnání termínu plnění díla v důsledku přerušení stavebních prací v důsledku klimatických změn, přičemž tato změna byla vyhrazena v čl. 6 odst. 6 smlouvy o dílo.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 4 až 5 včetně oznámení změn, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 3 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
3. Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo (stavbu) objednateli nejpozději do 10. 10. 2018.
3. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

2. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost je zaručena, činí:*

celková cena 6 194 861, 56 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

slovy šest milionů sto devadesát čtyři tisíc osm set šedesát jedna korun českých a padesát šest haléřů

celková výše DPH 1 300 920, 93 Kč

slovy jeden milion tři sta tisíc devět set dvacet korun českých a devadesát tři haléřů;

celková cena 7 495 782, 49 Kč s DPH

slovy sedm milionů čtyři sta devadesát pět tisíc sedm set osmdesát dva korun českých a čtyřicet devět haléřů.

Celková cena za provedení díla je v návaznosti na jednotlivé dílčí části díla – následovně:

a) **dílo dle čl. 5 odst. 2 této smlouvy**, tedy stavební práce činí:

celková cena 6 193 161, 56 Kč bez DPH

slovy šest milionů sto devadesát tři tisíc sto šedesát jedna korun českých a padesát šest haléřů;

celková výše DPH 1 300 563, 93 Kč

slovy jeden milion tři sta tisíc pět set šedesát tři tisíc devadesát tři haléřů;

celková cena 7 493 725, 49 Kč s DPH

slovy sedm milionů čtyři sta devadesát tři tisíc sedm set dvacet pět korun českých a čtyřicet devět haléřů.

b) **dílo dle čl. 5 odst. 3 této smlouvy**, tedy ocenění prostředků povinné publicity činí:

celková cena 1.700,00 Kč bez DPH

slovy tisíc sedm set korun českých;

celková výše DPH 357,00 Kč

slovy tři sta padesát sedm korun českých;

celková cena 2.057,00 Kč s DPH

slovy: dva tisíc padesát sedm korun českých.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 – Změnový list č. 4 - 5

V Novém Městě nad Metují dne **24-09-2018**

za objednatele

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka

Střední průmyslová škola, Odborná škola
a Základní škola, Nové Město nad Metují
Československé armády 376
549 01 Nové Město nad Metují
IČO: 48623725, DIČ: CZ48623725

za zhotovitele

Václav Daněk



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice IČ 41250527		
Investor:	Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují		
Název akce:			
Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Rozpočet „ Příloha č.1 ke změnovému listu č. 4“		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
Zesílení roštu podhledu.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po shlednutí stávající konstrukce nosného roštu po demontáži stávajícího podhledu, na který se má umisťovat nový podhled bylo statikem (proběhlo zápisem do stavebního deníku dne 26.7.2018) a generálním projektantem doporučeno zesílit a zpevnit stávající rošt přidáním nosníků z SDK profilů. Stávající dřevěné nosníky byly doplněny o nosníky vytvořené z mezi sebou sešroubované dvojice CD profilů ložené rovnoběžně nad dřevěnými nosníky. Tyto nové „CD“ nosníky jsou uloženy vrchem na stávající ocelové I profily a tím vyztužují a zpevňují stávající dřevěný nosný rošt.			
Počet připojených listů specifikací: 1			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
.....			



Stanovisko technického dozoru stavby:


Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice IČ 41250527	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zesílení roštu podhledu Popis a zdůvodnění změny: Po shlednutí stávající konstrukce nosného roštu po demontáži stávajícího podhledu, na který se má umisťovat nový podhled bylo statikem (proběhlo zápisem do stavebního deníku dne 26.7.2018) a generálním projektantem doporučeno zesílit a zpevnit stávající rošt přidáním nosníků z SDK profilů. Stávající dřevěné nosníky byly doplněny o nosníky vytvořené z mezi sebou sešroubované dvojice CD profilů ložené rovnoběžně nad dřevěnými nosníky. Tyto nové „CD“ nosníky jsou uloženy vrchem na stávající ocelové I profily a tím vyztužují a zpevňují stávající dřevěný nosný rošt.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0 Kč	35 987,04 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
35 987,04 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují Československé armády 376 ⑥ 549 01 Nové Město nad Metují IČO: 48623725, DIČ: CZ48623725	 VÁCLAV DANĚK Nábřeží 195, 517 01 SOLNICE tel: 777 127 368, 777 127 365 IČ: 41250257, DIČ: CZ5810141887	
Datum: 24-09-2018	Datum: 24.9.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Příloha č. 1 ke změnóvému listu č. 4	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Zesílení roštu podhledu	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	změna č. 4	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Václav Daněk - LAGUNA, Nábřeží
 195, 517 01 Solnice
 41250257/CZ5810141887
 6
 15.09.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	454,81
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	35 532,23	DN celkem	0,00	NUS celkem	454,81
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%			
Základ 15%		DPH 15%	0,00
Základ 21%	35 987,04	DPH 21%	7 557,28
		Celkem bez DPH	35 987,04
		Celkem včetně DPH	43 544,32

Projektant 24.9.18 Datum, razítko a podpis	Objednatel 24-09-2018 Datum, razítko a podpis	Zhotovitel  VÁCLAV DANĚK Nábřeží 195, 517 01 SOLNICE tel: 777 127 360, 777 127 365 IČ: 41250257, DIČ: CZ5810141887
--	---	--

Datum, razítko a podpis
 24.9.2018

Poznámka:



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 05	
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice IČ 41250527		
Investor:	Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují		
Název akce: Snížení energetické náročnosti tělocvičny SŠ a ZŠ Opočno – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet „Příloha č.1 ke změnóvému listu č. 5“	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Proudový chránič.			
Popis a zdůvodnění změny: Jedná se doplnění elektroinstalace proudovým chráničem. Toto opatření bylo doporučeno objednateli zejména pro to, aby byla zajištěna ochrana spotřebičů před přepětím (světla instalovaná do podhledu). Instalaci proudových chráničů doporučuje rovněž i výrobce předmětných spotřebičů. Důvodem aplikace proudových chráničů je obava z případných atmosférických výbojů, které mohou způsobit přepětí v elektrické soustavě a tím zničit spotřebiče (v tomto případě svítidla).			
Počet připojených listů specifikací: 1			
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Oznámení vydává: 			



Stanovisko technického dozoru stavby:


Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasí

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice IČ 41250527	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Proudový chránič Popis a zdůvodnění změny: Jedná se doplnění elektroinstalace proudovým chráničem. Toto opatření bylo doporučeno objednateli zejména pro to, aby byla zajištěna ochrana spotřebičů před přepětím (světla instalovaná do podhledu). Instalaci proudových chráničů doporučuje rovněž i výrobce předmětných spotřebičů. Důvodem aplikace proudových chráničů je obava z případných atmosférických výbojů, které mohou způsobit přepětí v elektrické soustavě a tím zničit spotřebiče (v tomto případě svítidla).		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0 Kč	17 926,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
17 926,56 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Střední průmyslová škola, Odborná škola Základní škola, Nové Město nad Metují Československé armády 376 ⑥ 549 01 Nové Město nad Metují IČO: 48623725, DIČ: CZ48623725	 VÁCLAV DANĚK Nábřeží 195, 517 01 SOLNICE tel: 777 127 360, 777 127 365 IČ: 41250257, DIČ: CZ5810141887	
Datum: 24-09-2018	Datum: 24.9.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Příloha č. 1 ke změnovému listu č. 5	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Svodnice přepětí	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	změna č. 5	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	3
JKSO:	Zpracoval:	Václav Daněk ml.	Datum:
			15.09.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	
				Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	226,56
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
PSV	Montáž			Provozní vlivy	0,00
	Dodávky			Ostatní	0,00
"M"	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	17 700,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	226,56
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%		DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	17 926,56
Základ 15%		DPH 21%	3 764,58	Celkem včetně DPH	21 691,14
Základ 21%	17 926,56				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
24.9.18	Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, Československé armády 576 549 01 Nové Město nad Metují 725	24.09.2018
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

24.9.2018