

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 3. 2016 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-2031100257/0100
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
(do 30. 9. 2017 obchodní název společnosti SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – plná moc XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013)
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
Martin Dvořáček, tel: 495 540 266, e-mail: martin.dvoracek@uskhk.eu

a

- (2) PRODIN a.s.
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
IČ: 252 92 161
DIČ: CZ25292161
Zastoupený/jednající: Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532
bankovní spojení: KB Pardubice, č. ú.: 19-2521230257/0100
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11“**

Předmětem dodatku je rozdělení projektové dokumentace na PD2 (intravilán obce Krňovice) a PD3 (extravilán obce Krňovice) a také posun termínu odevzdání konceptu projektové dokumentace. Důvodem tohoto rozdělení je urychlení postupu přípravy rekonstrukce průtahu obcí Krňovice, a to s ohledem na právě probíhající správní řízení v intravilánu obce Krňovice.

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) a Dodatku č. 1 a č. 2, se tímto dodatkem č. 3 mění takto:

Nabídková cena celkem bez DPH dle Smlouvy o Dílo ze dne 29. 3. 2016	1 794 000,00 Kč bez DPH
Ponížení ceny dle dodatku č. 1 (na Základě Zápisu z jednání ze dne 1. 9. 2016)	- 150 000,00 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle dodatku č. 2 (dle nabídky dodavatele)	347 000,00 Kč bez DPH
Navýšení ceny dle dodatku č. 3 (dle nabídky dodavatele)	154 000,00 Kč bez DPH
<i>Z toho:</i>	
<i>2x inženýrská činnost</i>	<i>38 000,00 Kč bez DPH</i>
<i>PD2 (intravilán obce Krňovice), včetně tisků, výkazu výměr a rozpočtu</i>	<i>35 000,00 Kč bez DPH</i>
<i>PD3 (extravilán obce Krňovice), včetně tisků, výkazu výměr a rozpočtu</i>	<i>35 000,00 Kč bez DPH</i>
<i>PD most ev. č. 298-009</i>	<i>23 000,00 Kč bez DPH</i>
<i>PD most ev. č. 298-010</i>	<i>23 000,00 Kč bez DPH</i>
Cena celkem	2 145 000,00 Kč bez DPH
Cena DPH (21%)	450 450,00 Kč bez DPH
Cena včetně DPH	2 595 450,00 Kč bez DPH

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Článek 22.1 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
koncept záborového elaborátu	do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
DUR kanalizace	není součástí smlouvy o dílo

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
PD1 (hranice PA kraje – obec Krňovice) koncept DSP + PDPS komunikace, most ev. č. 298-008, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 8 měsíců od podpisu smlouvy o dílo
PD1 (hranice PA kraje – obec Krňovice) čístopis DSP + PDPS komunikace, most ev. č. 298-008, včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS projektové dokumentace PD1
PD2 (intravilán obce Krňovice) koncept DSP + PDPS komunikace průjezdného úseku obcí Krňovice , most ev. č. 298-009 a ev. č. 298-010, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 31. 10. 2018
PD2 (intravilán obce Krňovice) čístopis DSP + PDPS komunikace průjezdného úseku obcí Krňovice , most ev. č. 298-009 a ev. č. 298-010, včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS projektové dokumentace PD2
PD3 (extravilán obce Krňovice) koncept DSP + PDPS komunikace, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 10 týdnů od vyřešení majetkových poměrů 3. etapy
PD3 (extravilán obce Krňovice) čístopis DSP + PDPS komunikace, včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění	do 2 týdnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS projektové dokumentace PD3
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS k PD3)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Pardubicích dne - 8 -10- 2018

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....

Zhotovitel
Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva



PRODIN A.S.
JIRASKOVA 169
53002 PARDUBICE
ICO: 25292161
DIČ: CZ25292161
TEL. 466 791 535 (23)



Královéhradecký kraj

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

99845/2017/KHK



KL KHK-25924/INV/2017

Naše značka (č. j.)
KUKHK-29924/INV/2017

Hradec Králové
2. 10. 2017

Počet listů: 1
Počet příloh: 0 / listů: 0
Počet svazků: 0
Spis. znak, skart. režim: 53.3, A/10

Vyřizuje | linka | e-mail
Jan Janeček / 365
ja.janecek@kr-kralovehradecky.cz

PLNÁ MOC

Královéhradecký kraj se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546, zastoupený hejtmánem kraje PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017

uděluje plnou moc

společnosti **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**, IČO: 27502988, se sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové, zastoupené Ing. Jiřím Brandejsem, ředitelem společnosti, **k zastupování Královéhradeckého kraje při činnostech nutných pro přípravu, realizaci a rekonstrukci staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně technické a administrativní přípravy, předcházející realizaci těchto staveb a ke kontrole průběhu stavebních prací prováděných na pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, včetně stavebních prací směřujících ke vzniku nových pozemních komunikací pořizovaných do vlastnictví Královéhradeckého kraje, tj. zejména při:**


- a) veškerých správních řízení a jednání týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a dalších pozemků, včetně všech jejich součástí a příslušenství podle ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve vlastnictví Královéhradeckého kraje,
- b) jednání s územními samosprávnými celky, právníckými a fyzickými osobami ve věcech týkajících se pozemních komunikací, silničních pozemků a silničních pomocných pozemků a pozemků ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, jakož i ve věcech týkajících se pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními nebo silničními pomocnými pozemky;

- c) zajišťování podkladů pro přípravu prodeje, výkupu, darování, směny, nájmu, výpůjčky pozemních komunikací, silničních pozemků, těles silnic, silničních pomocných pozemků a pozemků a při zajišťování podkladů pro zřizování věcných břemen k uvedeným nemovitým věcem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, zajišťování podkladů a rozhodnutí dotčených orgánů při přípravě a realizaci staveb, tedy s tím související jednání s vlastníky pozemků, které budou dotčeny stavbou, tj. v budoucnu se stanou silničními a silničními pomocnými pozemky, jednání vůči vlastníkům sousedních pozemků a staveb, při přípravě smluv o právu provést stavbu, zpracování smluv na dočasný a trvalý zábor pozemků, nájemních smluv a smluv o výpůjčce;
- d) podávání návrhů, žádostí a realizaci dalších právních jednání v příslušných řízeních a postupech dle stavebně-právních předpisů a dalších souvisejících právních předpisů k umístění a realizaci staveb (územní řízení, stavební řízení, vydání územního souhlasu, vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem, vydání potřebného opatření stavebního úřadu k užívání stavby), počítaje v to i veškeré právní jednání vůči příslušným Katastrálním úřadům v souvislosti se stavbou; a zajištění veškerých potřebných podkladů k danému účelu, včetně přebírání podkladů (v listinné i elektronické podobě) jménem Královéhradeckého kraje;
- e) přihlašování a odhlašování odběrů všech médií (elektrické energie, plynu, vody, apod.) v souvislosti se zajištěním činnosti zmocněnce v souvislosti s přípravou a realizací staveb;
- f) zastupování kraje při jednání s dalšími výše neuvedenými správními úřady, právníckými osobami, fyzickými osobami, apod. v souvislosti s přípravou podkladů pro nakládání s majetkem Královéhradeckého kraje při přípravě a realizaci staveb.

V souvislosti s předmětem této plné moci shora uvedeným je zmocněnec oprávněn za zmocnitele činit před příslušnými orgány a ostatními v úvahu přicházejícími subjekty veškerá právní jednání ve všech zákonných formách, tj. zejména činit a podávat právními předpisy stanovené návrhy a podání, brát tyto návrhy a podání zpět, podávat opravné prostředky proti rozhodnutím o těchto návrzích, jakož i se jich vzdávat či je brát zpět a účastnit se veškerých jednání v těchto věcech.

Zmocnitel opravňuje zmocněnce udělovat k účelu danému tímto zmocněním též zmocnění jiným osobám ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

Převzal: Ing. Jiří Brandejs, ředitel



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman kraje

Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce

“II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	50 000,00 Kč
b.	Mostní objekt ev.č. 298-008 - PD ve stupni DSP+PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti	198 000,00 Kč
c.	Mostní objekt ev.č. 298-009 - PD ve stupni DSP+PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti	815 000,00 Kč
d.	Mostní objekt ev.č. 298-010 - PD ve stupni DSP+PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti	232 000,00 Kč
e.	Silnice II/298 - PD ve stupni DSP+PDPS	546 000,00 Kč
f.	PD2 (intravilán obce Krňovice) včetně tisků, výkazu výměr a rozpočtu	35 000,00 Kč
g.	PD3 (extravilán obce Krňovice) včetně tisků, výkazu výměr a rozpočtu	35 000,00 Kč
h.	Silniční kanalizace - PD ve stupni DUR+DSP+PDPS	0,00 Kč
i.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	20 000,00 Kč
j.	Záborový elaborát (včetně seznamu parcelních čísel sousedních pozemků)	25 000,00 Kč
k.	DIO a PD objízdných tras	48 000,00 Kč
l.	Plán BOZP	12 000,00 Kč
m.	Dendrologický průzkum	15 000,00 Kč
n.	Hluková studie	39 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		2 070 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 150 hod x 500,- Kč/hod		75 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		2 145 000,00 Kč
DPH 21%		450 450,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 595 450,00 Kč



PRODIN A.S.
JIRÁSKOVA 169
53002 PARDUBICE
ICO: 25292161
DIČ: CZ25292161
TEL. 466 791 535


Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva
Prodin a.s.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Vypracování PD „Silnice II/298 hranice Královéhradeckého kraje - křiž. se silnicí I/11"

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 794 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	1 794 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 10 %	0,00 % ≤ 10,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	1 794 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 154 000,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	1 948 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	154 000,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	8,58 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	1 794 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	1 794 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	1 794 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	154 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	8,58 % ≤ 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 154 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	154 000,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 150 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 347 000,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 794 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 150 000,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	1 644 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	150 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) ≤ 10 %	8,36 % ≤ 10,00 %	

Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 794 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	501 000,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	27,93 % ≤ 30,00 %	

Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo") - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	1 794 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení z vyhrazených změn závazku ("opční právo")	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,00 % ≤ 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	1 794 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 501 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 150 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VYHRAZENÝCH ZMĚN ("OPCE")	+ 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	2 145 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Pavla Charvátová