


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice IČ 41250527	
Změnový list vystavil:	Václav Daněk	
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: VÍCE PRÁCE: - (1) Demontáž staré a montáž nové ocelové zárubně do svařovny (zrezivělá) včetně nátěru - (2) Nový přívod vody k umyvadlu v m.č. 10 z nového páteřního přívodu - (2) Vybourání lit. skříní ve zdivu, zazdění, omítnutí + ostatní zazdívký a vyrovnaní povrchu zdiva - (1) Zvýšení rozsahu sanačních omítek dle registrované vlhkosti – (požadavek TDI) - (1) Vysekání rýh ve stěnách i podlaze pro spodní přívod el. ke strojům (vrchní přívody ke strojům zrušeny) - (2) Demontáž, přesun a ochrana strojů - (2) Demontáž části podhledu ve svařovně pro možnost kotvení podhledu roštu v místnosti č. 009 - (2) Montáž dveřního kování - (2) Demontáž nad stávajícím podhledem umístěné expanz. nádrže vč. ocelového potrubí - (1 + 2) Doplnění izolačního pásu mezi kotvené vaznice podhledového roštu a zdivem (PD neobsahovala + požadavek TDI) - (2) Kotvení podhledového roštu k nosnému zdivu MÉNĚ PRÁCE: - (2) Odpočet D+M parotěsné zábrany – nelze provést		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-5548,71 Kč	+82.072,52 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+76.523,81 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 2.11.18	Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2.
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice IČ 41250527	
Změnový list vystavil:	Václav Daněk	
Datum:		
VÍCEPRÁCE: - (2) výplň rýh pro elektroinstalaci mimo přívodů pro stroje - (2) montáž těsnění okenní spáry		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : 14 151,52 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 14 151,51	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 2.11.18		

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3,
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice IČ 41250527	
Změnový list vystavil:	Václav Daněk	
Datum:		
VÍCEPRÁCE: - (2) provedení odvětrání prostoru mezi střešním pláštěm a podhledem – jádrové vrtání včetně vyložení otvorů plastovou rourou s mřížkou z PVC a sítkou - (2) opravy podlah z cihelné dlažby – rozsah oprav po demontáži strojů a spodních přívodů včetně pořízení formátu dlažby		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : 47 328,06	
Výsledná cena změny bez DPH : 47 328,06	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 2.11.18		
Datum:	Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Václav Daněk, Nábřeží 195, 517 01 Solnice IČ 41250527	
Změnový list vystavil:	Václav Daněk	
Datum:		
Rozpočet víceprací a odpočtů elektro VÍCEPRÁCE: - (5) osazení ventilů s termostatickou hlavicí u dvou topných těles ve svařovně – nutnost provozu ÚT - (5) oprava krytiny na střeše dílny – místnost č. 007 – zatékání v místě původního komínu - (2) demontáž a montáž nových vnějších parapetů z TiZn - (2) vyrovnání podlah v místnostech č. 009 a 010 samonivelační stěrkou – PD obsahovala pouze vyrovnání do 4mm – skutečnost 25 mm - (1) úpravy a změny elektroinstalace dle požadavků objednatele, změny svítidel, změny přívodů pro stroje, změny ovládání, samostatný vývod pro svařovnu		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH : 73 416,99 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 73 416,99 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 2.11.18	