

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel Ján Mucha

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Pardubic

sídlo Dašická 1762, 530 03, Pardubice - Bílé Předměstí
IČO 40115798
DIČ CZ520507398
zástupce Jánem Muchou

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 4. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové – stavební práce**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-033720 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce a ke stanovení dílčího termínu plnění pro realizaci těchto prací. Cena díla se nemění.
3. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona, doplnění dílčího termínu plnění není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 3 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel řádně zhotoví a předá dílo objednateli:

- **do 30. 11. 2018** v rozsahu *dodávky ukazatele změny směru větru dle dodatku č. 1 (položka č. 129 v rámci stavebního objektu SO1), a to včetně zajištění revize elektroinstalace;*
- **do 5 měsíců od převzetí staveniště** ve zbylém rozsahu.

Místem plnění veřejné zakázky je budova Heliportu Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje na adrese Hradecká 1690/2A, Hradec Králové 500 12; pozemky p. č. 725/171, p. č. st. 3400, katastrální území Nový Hradec Králové umístěná v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, případně další dotčené pozemky dle projektové dokumentace.

Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj.


3. Změna provedená tímto dodatkem se použije i pro termíny uvedené v harmonogramu plnění dle přílohy č. 3 smlouvy o dílo.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

Příloha č. 2 Změna závazku ze smlouvy o dílo

Za objednatele v Hradci Králové dne 10. 10. 2018 Za zhotovitele


.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


.....
Ján Mucha



Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Název projektu:	Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové, reg. číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0003015	
Zhotovitel:	Ján Mucha, IČO: 40115798	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, IČO: 70889546	
Změnový list vystavil:	Ondřej Cachovan	
Datum:	10. 10. 2018	
Předmět změny: Sklápěcí varianta ukazatele směru větru.		
Popis a zdůvodnění změny: Po instalaci ukazatele změny směru větru byly zjištěny okolnosti, které nebyly objednatelem (uživatelé objektu) při přípravě stavby předpokládány a které by znamenaly zvýšené náklady s údržbou a obsluhou předmětného zařízení během provozu budovy. Z tohoto důvodu objednatel požaduje dodání sklápěcí varianty ukazatele změny větru. Vzhledem k tomu, že se nejedná o běžně dostupný výrobek, stanoví smluvní strany dílčí termín pro dodání ukazatele včetně zajištění revize elektroinstalace		
Přílohy změnového listu: -		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
7.500,00 Kč	7.500 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Termín dokončení celého díla vyjma dodávky a montáže ukazatel směru větru se nemění. Ukazatel směru větru bude dodán a namontován nejpozději do 30. 11. 2018.	
0,00 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Jitka Brádllová 	Ján Mucha 	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Martin Kalmus 	Ing. Petr Bajtalon 	
Datum:	Datum:	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

**Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje -
Heliport LZS Hradec Králové – stavební práce**

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 799 117,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 7 500,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 7 500,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	2 799 117,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	15 000,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,54 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	2 799 117,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	2 799 117,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	2 799 117,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	2 799 117,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	2 799 117,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 7 500,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 7 500,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	0,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	2 799 117,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 7 500,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 7 500,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	2 799 117,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	15 000,00 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	0,54 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	2 799 117,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	2 799 117,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 7 500,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 7 500,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	2 799 117,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jan Baše