

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo ze dne 25.10.2016

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-2031110287/0100

dále jen „objednatel“ a

PUDIS a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
IČO 452 72 891
DIČ CZ 452 72 891
bankovní spojení ČSOB a.s.
číslo účtu 105026522/0300
zastoupený Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**I/14 Solnice, obchvat zpracování projektové dokumentace**“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ ve znění dodatku č. 4 (dále jen „smlouva o dílo“) a to v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona.
2. Na základě vyjádření OVŽP Rychnov n. Kněžnou, s odkazem na přípravu investice Povodí Labe s.p. na toku Dlouhá strouha, je nutné zpracovat hodnocení vlivu záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění, zájmové lokality a získat vyplývající výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů. Dále je dle vyjádření nutné do DUR doplnit nové přístupové cesty pro připojení všech přeřatých parcel KN stavbou. Dle toho je nutné aktualizovat podklady pro MPČ. Tato změna není podstatnou změnou závazku dle § 222 odst. 6 zákona.
3. Při zpracovávání DUR vyvstala nutnost, a to především z důvodu bezproblémového průběhu procesu EIA, prodloužit dva mostní objekty a přidat jeden nový oproti předpokladu záměru projektu. Tyto projektové práce jsou jednotně zohledněny v rámci zpracování DSP.

Předmět dodatku

1. Článek 2 smlouvy o dílo se doplňuje o odst. 9 v následujícím znění:

Zhotovitel vypracuje hodnocení vlivu záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v účinném znění, zájmové lokality a získá vyplývající výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů.

2. Článek 4 odst. 1 písm. a. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

a. k provedení díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 1, odst. 4–9:

- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DUR je nejpozději do 30. 11. 2017
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DÚR je nejpozději do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DÚR od objednatele.
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni konceptu DSP je nejpozději do 2 měsíců od právní moci územního rozhodnutí.
- Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni čistopisu DSP je nejpozději do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele.
- Termín odevzdání všech požadovaných podkladů pro zpracování posouzení vlivu stavby na životní prostředí je nejpozději do 1 měsíce od uzavření dodatku č. 4.
- Termín pro zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci je nejpozději **do 8 měsíců od ukončení procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí.**
- Termín pro zajištění stavebního povolení stavby s nabytím právní moci je nejpozději do 4 měsíců od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DSP od objednatele.

3. Článek 5 odst. 2 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění díla. V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

Číslo	Název	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
1.	Mapový podklad včetně příloh	80.000	16.800	96.800
2.	Diagnostika a průzkumy	1.629.000	342.090	1.971.090
3.	Zajištění výkupu pozemků	500.000	105.000	605.000
4.	PD ve stupni DUR	784.000	164.640	948.640
5.	Inženýrská činnost – územní řízení	350.000	73.500	423.500
6.	PD ve stupni DSP	1.380.060	289.812,60	1.669.872,60
7.	Inženýrská činnost-stavební povolení	270.000	56.700	326.700

Cena díla celkem v Kč bez DPH	4.993.060
21% DPH v Kč	1.048.542,60
Cena díla celkem v Kč včetně DPH	6.041.602,60


Rekapitulace změn ceny provedených dodatkem č. 5:

<i>cena díla dle dodatku č. 4</i>	4.463.000,00 Kč
<i>cena víceprací podle ZL č. 5 bez DPH</i>	+ 530.060,00 Kč
<i>cena díla dle dodatku č. 5 bez DPH</i>	4.993.060,00 Kč
<i>DPH 21 % dle dodatku č. 5</i>	1.048.542,60 Kč
<i>cena díla dle dodatku č. 5 včetně DPH</i>	6.041.602,60 Kč

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v souladu § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 29. 11. 2018

za stranu objednatele


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
2 Krajský úřad
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

V Praze dne 21. 11. 2018

za stranu zhotovitele


Ing. Martin Höfler
předseda představenstva PUDIS a.s.


Ing. Jan Vlček
člen představenstva PUDIS a.s.

Smlouva o dílo č:

Smlouva o dílo ze dne 25.10.2016

Změnový list číslo a název:

ZL č. 5

Název akce:

„I/14 Solnice, obchvat – zpracování projektové dokumentace“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu


<p>Podrobný technický popis změny: Prodloužení termínu zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci. Doplnění specifikace díla o vypracování hodnocení vlivu záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 z. 114/1992 Sb. a o napojení všech přeřatých parcel KN stavbou na nové přístupové cesty. Doplnění projektových prací za mostní objekty ve stupni DSP.</p>
<p>Zdůvodnění změny: Na základě vyjádření OVŽP Rychnov n. Kněžnou, s odkazem na přípravu investice Povodí Labe s.p. na toku Dlouhá strouha, je nutné zpracovat hodnocení vlivu záměru na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 z. 114/1992 Sb., v platném znění, zájmové lokality a získat vyplývající výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů. Dále je dle vyjádření nutné do DUR doplnit nové přístupové cesty pro připojení všech přeřatých parcel KN stavbou. Dle toho je nutné aktualizovat podklady pro majetkoprávní činnost. Při zpracovávání DUR vyvstala nutnost upravit návrh technického řešení z investičního záměru. Byly prodlouženy dva mostní objekty a přidán jeden nový mostní objekt. Tyto projektové práce jsou jednotně zohledněny v rámci zpracování DSP.</p>
<p>Části, které změna ovlivní: Článek 2, odst. 9 – Specifikace díla Článek 4, odst. 1 písm. a) – Termín plnění Článek 5, odst. 2 – Cena díla</p>
<p>Cena podle změny: Článek 5, odst. 2 Cena změny celkem je 530.060,- Kč bez DPH. Celková cena díla po změně je 4.993.060,- Kč bez DPH.</p>
<p>Termín podle změny: Článek 4, odst. 1 písm. a) Termín pro zajištění ÚR s nabytím právní moci do 8 měsíců od ukončení procesu EIA.</p>
<p>Změna projednána na výrobním výboru: 01.10.2018</p>

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum: 16.11.2018

Jméno: Ing. Michal Rebec

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 19. 11. 2018

Jméno: Ing. Jana Jiráňová

Podpis:

