

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2018

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **AF-CITYPLAN s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 25005

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO 47307218
DIČ CZ47307218
zastoupený Ing. Petrem Košanem, jednatelem
bankovní spojení ČSOB, a.s.
číslo účtu 482851413/0300

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2018, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky „**Obchvat obce Častolovice (odklonění silnice II/318, napojení na komunikaci v k.ú. Libel) – zpracování investičního záměru a hodnocení efektivnosti projektu**“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ (dále jen „smlouva o dílo“) a to obdobně dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona. Změna závazku není podstatnou změnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.
2. Hodnocení efektivnosti projektu bude rozšířeno na soubor staveb v oblasti městyse Častolovice a města Kostelce nad Orlicí. Hodnocení efektivnosti projektu bude zahrnovat plánované stavby na silnici I/11 „Častolovice jihovýchodní obchvat“ a „Kostelec nad Orlicí obchvat“ a předmětnou stavbu „Obchvat obce Častolovice“ (odklonění silnice II/318, napojení na komunikaci v k.ú. Libel a I/11 a II/318 východní obchvat obce Častolovice). Součástí hodnocení efektivnosti projektu souboru staveb bude i zpracování dopravního modelu, který bude zahrnovat případnou etapizaci jednotlivých úseků. Důvodem této změny je požadavek GŘ ŘSD ČR.
3. Ekonomické hodnocení staveb bude vypracováno dle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb schválených ministerstvem dopravy dne 31.10.2017 a Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury č.j. 59/2017-910-IVD/1.

č. smlouvy objednatele: DS2018/04265

č. smlouvy poskytovatele: 2018/0152

4. Spolu se změnou rozsahu díla dochází k přiměřenému navýšení ceny díla a ke stanovení dílčího termínu plnění.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce dle změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

2. Článek 5 smlouvy o dílo se doplňuje o odst. 13 v následujícím znění:

Zhotovitel vypracuje rozšířené hodnocení efektivnosti projektu souboru plánovaných staveb na silnici I/11 „Častolovice jihovýchodní obchvat“ a „Kostelec nad Orlicí obchvat“ a předmětnou stavbu „Obchvat obce Častolovice (odklonění silnice II/318, napojení na komunikaci v k.ú. Libel a I/11 a II/318 východní obchvat obce Častolovice).

3. Článek 6 odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel započne s realizací díla na základě výzvy učiněné zástupci objednatele. Výzva k plnění musí být písemná. Za písemnou formu se považuje i prostý e-mail. Zhotovitel realizuje dílo dle článku 4 a 5 v následujících termínech:

- Termín pro odevzdání konceptu technické části investičního záměru projektu k projednání a k připomínkování:

do 90 dnů od doručení výzvy k plnění

- Termín pro odevzdání konceptu zprávy investičního záměru a hodnocení efektivnosti projektu k projednání a připomínkování

do 31. 1. 2019

- Termín pro zpracování připomínek a odevzdání čistopisu:

do 15 dnů od předání připomínek ke konceptu

- Termín pro předání podkladů pro jednání Centrální komise MD ČR:

do 15 dnů od předání připomínek ke konceptu

4. Článek 7 odst. 1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. Smluvní strany si za realizaci díla v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednaly maximální cenu ve výši:

Číslo	Název	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
1.	Mapový podklad	6.600,00[1.386,00	7.986,00
2.	Záborový elaborát	12.000,00	2.520,00	14.520,00
3.	Projektová dokumentace v podrobnostech technické studie	316.000,00	66.360,00	382.360,00
4.	Propočet investičních nákladů, včetně odhadu nákladů na odnětí pozemků z půdního fondu a výkupy pozemků	13.600,00	2.856,00	16.456,00

č. smlouvy objednatele: DS2018/04265

č. smlouvy poskytovatele: 2018/0152

5.	Odhad nákladů na projektové dokumentace ve stupni DUR (včetně zajištění UR), DSP (včetně zajištění SP), PDPS (včetně rozpočtu, výkazu výměr a autorského dozoru.)	6.800,00	1.428,00	8.228,00
6.	Ověření stávajících sítí	13.600,00	2.856,00	14.456,00
7.	Hodnocení efektivnosti projektu	405.800,00	85.218,00	491.018,00
8.	Podklady do Centrální komise MD ČR	13.600,00	2.856,00	16.456,00
9.	Kompletace (3 x paré + 1x CD)	9.000,00	1.890,00	10.890,00
Celková nabídková cena v Kč bez DPH				797.000,00
DPH 21 %				167.370,00
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH				964.370,00

Rekapitulace změn ceny provedených dodatkem č. 1:

cena díla dle smlouvy o dílo	687.000,00 Kč
cena víceprací podle ZL č. 1 bez DPH	+ 110.000,00 Kč
cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	797.000,00 Kč
DPH 21 % dle dodatku č. 1	167.370,00 Kč
cena díla dle dodatku č. 1 včetně DPH	964.370,00 Kč

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v souladu § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Za objednatele v Hradci Králové dne 29. 11. 2018

Za zhotovitele V Praze dne 28. 11. 2018



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje
Královéhradecký kraj
Krajský úřad
2 Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové



Ing. Petr Košan
jednatel



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218 [2]

Smlouva o dílo č:

Smlouva o dílo ze dne 29. 8. 2018

Změnový list číslo a název:

ZL č. 1

Název akce:

„Obchvat obce Častolovice (odklonění silnice II/318, napojení na komunikaci v k.ú. Libel) – zpracování investičního záměru a HEP“

Podrobný technický popis změny:

Prodloužení termínu zpracování hodnocení efektivity projektu.

Doplnění specifikace díla o rozšíření hodnocení souboru staveb do HEP

Zdůvodnění změny:

Předmětem je zpracování HEP pro soubor staveb v oblasti městyse Častolovice a města Kostelce nad Orlicí. HEP bude zahrnovat plánované stavby I/11 Častolovice jihovýchodní obchvat, dále I/11 Kostelec nad Orlicí, obchvat a předmětnou stavbu Obchvat obce Častolovice (odklonění silnice II/318, napojení na komunikaci v k.ú. Libel (I/11 a II/318 východní obchvat obce Častolovice). HEP souboru staveb bude vycházet z aktuálních dat zpracovaných v technické studii „Obchvat obce Častolovice (odklonění silnice II/318, napojení na komunikaci v k.ú. Libel“ a dále od podkladů, které poskytne investor staveb I/11 Častolovice jihovýchodní obchvat a I/11 Kostelec nad Orlicí, obchvat (vedení trasy, roky výstavby, celkové investiční náklady).

Součástí HEP souboru staveb bude i zpracování dopravního modelu, který bude zahrnovat případnou etapizaci jednotlivých úseků. HEP bude vypracováno dle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb schválených ministerstvem dopravy dne 31.10.2017 a Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury č.j. 59/2017-910-IVD/1. Důvodem této změny je požadavek GŘ ŘSD ČR.

Podrobné členění ceny – rozšíření HEP:

HEP souboru staveb	54 000,-
Příprava podkladů staveb	14 000,-
Vypracování zprávy, úprava	10 000,-
Dopravní model, výhledové scénáře	32 000,-
CELKEM	110 000,-

Části, které změna ovlivní:

Článek 5, odst. 13 – Specifikace díla

Článek 6, odst. 1 – Termín plnění

Článek 7, odst. 1 – Cena díla

Cena podle změny:

Článek 7, odst. 1

Cena změny celkem je 110.000,- Kč bez DPH.

Celková cena díla po změně je 964.370,- Kč bez DPH.

Termín podle změny:

Článek 6, odst. 1

- Termín pro odevzdání konceptu technické části investičního záměru projektu k projednání a k připomínkování: do 90 dnů od doručení výzvy k plnění
- Termín pro odevzdání konceptu zprávy investičního záměru a hodnocení efektivity projektu k projednání a připomínkování do 31. 1. 2019

Změna projednána na výrobním výboru:

22. 11. 2018

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických – S realizací změny souhlasím.

Datum: 26.11.2018

Jméno: Ing. Adéla Krenková

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

28. 11. 2018

Datum:

Jméno: Ing. Pavel Tichý

Podpis:



