

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel PRIMA spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 76

sídlo Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO 004 86 361
DIČ CZ00486361
zástupce Ing. Jaroslavem Javorským, jednatelem

dále jako „zhotovitel“, kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-030809 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (ZL) č. 32, který tvoří přílohu tohoto dodatku a v souladu s čl. 7 odst. 5 smlouvy o dílo dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající v odpočtu méněprací z ceny díla, tedy spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 zákona. Doba realizace díla se nemění.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce v souladu se změnovým listem č. 32, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	15.567.864,17
Vícepráce dle změnových listů č. 1–7 Kč bez DPH	413.563,20
Méněpráce dle změnových listů č. 1–7 Kč bez DPH	15.954,40
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	15.965.472,97
Vícepráce dle změnových listů č. 8–31 v Kč bez DPH	4.121.458,92
Méněpráce dle změnových listů č. 8–31 v Kč bez DPH	2.306.881,13
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	17.780.050,76
Méněpráce dle změnového listu č. 32 v Kč bez DPH	216.414,35
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 3	17.563.636,41
DPH v Kč samostatně	3.688.363,65
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 3	21.252.000,06

3. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. V rámci dodatků č. 1 došlo k nesprávnému označení smluvních stran. Objednatel byl v rámci některých částí dodatků označen jako kupující, zhotovitel pak jako prodávající. Smluvní strany shodně uvádějí, že jim bylo postavení smluvních stran jednoznačně známo a že předmětná skutečnost nemá vliv na obsah jejich jednání.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě Usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1 Změnový list č. 32

Příloha č. 2 Přehled změn závazků ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové dne 07. 12. 2018

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Za zhotovitele

Ing. Jaroslav Javorský
jednatel

06. 12. 2018




PRIMA spol. s r.o.
Bratři Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361
-12-



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 32
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb	
Datum:	28. 11. 2018	
Předmět změny: neprovedené práce dle rozpočtu		
Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší odpočet neprováděných prací dle jednotlivých rozpočtů. V důsledku neočekávaných okolností, které vyvstaly v průběhu realizace stavebních prací, bylo zjištěno, že některé práce není možné oproti předchozímu předpokládanému stavu provést v důsledku faktické nemožnosti, viz přílohy změnového listu.		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozpočet - odpočty		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
216.414,35 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 216.414,35 Kč	xxx	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
	 PRIMA spol. s r.o. Bratří Štefanů 973 500 03 Hradec Králové DIČ: CZ00486361 -12-	
Datum: 30. 11. 2018	Datum: 28. 11. 2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
		
Datum: 30. 11. 2018	Datum: 30. 11. 2018	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17 Stavba: SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

KSO: CC-CZ: Datum: 28.11.2018

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-216 414,35
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně -216 414,35 0,00
Cena s DPH		Výše daně -45 447,01 0,00
		-261 861,36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Místo: Datum: 28.11.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

36	neprovedené práce	-216 414,35	-261 861,36	
2016-167-01 - Bourac	2016-167-01 - Bourací práce 1.PP	-216 414,35	-261 861,36	STA
2016-167-02 - Bourac	2016-167-02 - Bourací práce 1.NP	-3 440,44	-4 162,93	Soupis
2016-167-03 - Bourac	2016-167-03 - Bourací práce 2.NP	-10 305,56	-12 469,73	Soupis
2016-167-04 - Bourac	2016-167-04 - Bourací práce 3.NP	-2 894,40	-3 502,22	Soupis
2016-167-05 - Bourac	2016-167-05 - Bourací práce 4.NP	-2 607,69	-3 155,30	Soupis
2016-167-06 - Bourac	2016-167-06 - Bourací práce 5.NP	-2 459,89	-2 976,47	Soupis
2016-167-07 - Nové k	2016-167-07 - Nové kce -1.PP	-4 729,60	-5 722,82	Soupis
		-4 035,79	-4 883,31	Soupis

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2016-167-08 - Nové k	2016-167-08 - Nové kce -1.NP	-2 265,62	-2 741,40	Soupis
2016-167-09 - Nové k	2016-167-09 - Nové kce -2.NP	-2 265,62	-2 741,40	Soupis
2016-167-10 - Nové k	2016-167-10 - Nové kce -3.NP	-2 265,62	-2 741,40	Soupis
2016-167-11 - Nové k	2016-167-11 - Nové kce -4.NP	-2 265,62	-2 741,40	Soupis
2016-167-12 - Nové k	2016-167-12 - Nové kce -5.NP	-2 265,62	-2 741,40	Soupis
2016-167-13 - Spojov	2016-167-13 - Spojovací chodba	-64 693,80	-78 279,50	Soupis
2016-167-21 - ZTI- v	2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace, zařizovací předměty	-1 406,64	-1 702,03	Soupis
2016-167-22 - Atrium	2016-167-22 - Atrium- zeleň	-26 837,50	-32 473,38	Soupis
2016-167-36 - Nové k	2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba	-81 674,94	-98 826,68	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-01 - Bourac - 2016-167-01 - Bourací práce 1.PP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

28.11.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-3 440,44
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	-3 440,44	-722,49
	0,00	0,00
Cena s DPH		-4 162,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-01 - Bourac - 2016-167-01 - Bourací práce 1.PP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 440,44

96 - Bourání konstrukcí

-3 334,23

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-1 721,19

997 - Přesun sutě

-917,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-695,44

766 - Konstrukce truhlářské

-106,21

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-22,80

-83,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-01 - Bourac - 2016-167-01 - Bourací práce 1.PP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 440,44

D HSV Práce a dodávky HSV

-3 334,23

D		96		Bourání konstrukcí				-1 721,19
1	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	-0,228	6 158,30	-1 404,09	
2	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-1,400	226,50	-317,10	

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-917,60

3	K	973042251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	-2,000	458,80	-917,60	
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	---------	--

D 997 Přesun sutě

-695,44

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-0,753	439,60	-331,02	
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,753	177,50	-133,66	
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-7,530	7,70	-57,98	
7	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	-0,621	212,00	-131,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	-0,002	159,00	-0,32	
9	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	-0,024	530,00	-12,72	
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	-0,106	265,00	-28,09	
D PSV								
Práce a dodávky PSV							-106,21	
D 766								
Konstrukce truhlářské							-22,80	
11	K	766691914	Ostatní práce vyvšení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	-1,000	22,80	-22,80	
D 784								
Dokončovací práce - malby a tapety							-83,41	
12	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-5,636	14,80	-83,41	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

28.11.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-10 305,56

DPH základní
snižená

Základ daně
-10 305,56
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-2 164,17
0,00

Cena s DPH

V CZK

-12 469,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 28.11.2018

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-8 470,36
96 - Bourání konstrukcí	-8 470,36
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	-1 835,20

-10 305,56

-10 305,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-10 305,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

-10 305,56

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-8 470,36

D 96 Bourání konstrukcí

-8 470,36

1	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	-1,274	6 158,30	-7 845,67	
2	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-2,758	226,50	-624,69	

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-1 835,20

9	K	973042251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	-4,000	458,80	-1 835,20	
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32
Objekt: 36 - neprovedené práce
Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

KSO: CC-CZ: 28.11.2018
Místo: Datum: 28.11.2018
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		-2 894,40
DPH základní snižená	Základ daně	Výše daně
	-2 894,40	-607,82
		0,00
Cena s DPH		-3 502,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 894,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 894,40

96 - Bourání konstrukcí

-2 894,40

-2 894,40

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-2 894,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

-2 894,40

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 894,40

D 96

Bourání konstrukcí

-2 894,40

2	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	-0,470	6 158,30	-2 894,40	
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32
Objekt: 36 - neprovedené práce
Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

KSO: CC-CZ: 28.11.2018
Misto: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH		-2 607,69	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-2 607,69 0,00	21,00% 15,00%	-547,61 0,00
Cena s DPH		V CZK	-3 155,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 607,69

-2 607,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-772,49

96 - Bourání konstrukcí

-772,49

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-1 835,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 607,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

-2 607,69

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-772,49

D 96

Bourání konstrukcí

-772,49

2	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	-0,024	6 158,30	-147,80	
8	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-2,758	226,50	-624,69	

D 97

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-1 835,20

9	K	973042251	Wysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	-4,000	458,80	-1 835,20	
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32
Objekt: 36 - neprovedené práce
Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

KSO: CC-CZ: 28.11.2018
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		-2 459,89
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	-2 459,89 0,00	21,00% 15,00% -516,58 0,00
Cena s DPH		-2 976,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 459,89

-2 459,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-624,69

96 - Bourání konstrukcí

-624,69

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-1 835,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 459,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

-2 459,89

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-624,69

D 96

Bourání konstrukcí

-624,69

6	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	-2,758	226,50	-624,69	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------	--

D 97

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-1 835,20

7	K	973042251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	-4,000	458,80	-1 835,20	
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32
Objekt: 36 - neprovedené práce
Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.11.2018
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Uchazeč: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		-4 729,60
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	-4 729,60 0,00	-993,22 0,00
Cena s DPH		-5 722,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-4 729,60

-4 729,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 894,40

96 - Bourání konstrukcí

-2 894,40

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-1 835,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-4 729,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

-4 729,60

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 894,40

D 96

Bourání konstrukcí

-2 894,40

2	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	-0,470	6 158,30	-2 894,40	
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	--

D 97

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

-1 835,20

7	K	973042251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	-4,000	458,80	-1 835,20	
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32
Objekt: 36 - neprovedené práce
Soupis:

2016-167-07 - Nové k - 2016-167-07 - Nové kce -1.PP

KSO: CC-CZ: 28.11.2018
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		-4 035,79
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	-4 035,79	-847,52
		0,00
		21,00%
		15,00%
Cena s DPH		-4 883,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-07 - Nové k - 2016-167-07 - Nové kce -1.PP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-4 035,79

-3 590,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-1 009,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-2 052,56

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

-404,88

998 - Přesun hmot

-122,93

PSV - Práce a dodávky PSV

-445,79

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-445,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-07 - Nové k - 2016-167-07 - Nové kce -1.PP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-4 035,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

-3 590,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-1 009,63

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	-0,031	5 110,50	-158,43	
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	-0,020	35 296,30	-705,93	
3	K	340238233	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	-0,213	682,00	-145,27	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-2 052,56

4	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačeníím do tmelu stěn	m2	-0,699	280,90	-196,35	
5	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-5,836	121,90	-711,41	
6	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	-5,400	212,00	-1 144,80	

D 95

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

-404,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytových nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	-6,034	67,10	-404,88	
D 998 Přesun hmot							-122,93	
8	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-0,126	975,60	-122,93	
D PSV Práce a dodávky PSV							-445,79	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							-445,79	
9	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-5,636	8,50	-47,91	
10	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-5,636	10,60	-59,74	
11	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	-6,034	5,30	-31,98	
12	M	581248420	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2	-6,336	3,20	-20,28	
13	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	-2,428	5,30	-12,87	
14	M	581248420	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2	-2,549	3,20	-8,16	
15	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-5,836	8,50	-49,61	
16	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	-2,428	10,60	-25,74	
17	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	-6,034	2,10	-12,67	
18	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-5,836	30,30	-176,83	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 265,62

DPH základní
snížená

Základ daně
-2 265,62
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-475,78
0,00

Cena s DPH

V CZK

-2 741,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 265,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-2 265,62

-2 265,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 265,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

-2 265,62

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-2 265,62

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	-0,057	5 110,50	-291,30	
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	-0,037	35 296,30	-1 305,96	
3	K	340238233	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými párobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	-0,980	682,00	-668,36	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 265,62

DPH základní
snížená

Základ daně
-2 265,62
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-475,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 741,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 265,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-2 265,62

-2 265,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-2 265,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

-2 265,62

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-2 265,62

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	-0,057	5 110,50	-291,30	
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	-0,037	35 296,30	-1 305,96	
3	K	340238233	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	-0,980	682,00	-668,36	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 265,62

DPH základní
snižená

Základ daně
-2 265,62
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-475,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 741,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 265,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-2 265,62

-2 265,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 265,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

-2 265,62

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-2 265,62

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	-0,057	5 110,50	-291,30	
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	-0,037	35 296,30	-1 305,96	
3	K	340238233	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	-0,980	682,00	-668,36	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32
Objekt: 36 - neprovedené práce
Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO: CC-CZ: 28.11.2018
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		-2 265,62
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	-2 265,62	-475,78
	0,00	0,00
Cena s DPH		-2 741,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 265,62

-2 265,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-2 265,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 265,62

D HSV Práce a dodávky HSV

-2 265,62

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-2 265,62

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	-0,057	5 110,50	-291,30	
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	-0,037	35 296,30	-1 305,96	
3	K	340238233	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	-0,980	682,00	-668,36	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32
Objekt: 36 - neprovedené práce
Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO: CC-CZ: 28.11.2018
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		-2 265,62
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	-2 265,62	-475,78
	0,00	0,00
Cena s DPH		-2 741,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 265,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-2 265,62

-2 265,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-2 265,62

D HSV

Práce a dodávky HSV

-2 265,62

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-2 265,62

1	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	-0,057	5 110,50	-291,30	
2	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	-0,037	35 296,30	-1 305,96	
3	K	340238233	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotností 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	-0,980	682,00	-668,36	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-13 - Spojov - 2016-167-13 - Spojovací chodba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-64 693,80

DPH základní
snižená

Základ daně
-64 693,80
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-13 585,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

-78 279,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-13 - Spojov - 2016-167-13 - Spojovací chodba

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

-64 693,80

-44 228,13

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-40 612,26

61 - Úprava povrchů vnitřních

-40 612,26

94 - Lešení a stavební výtahy

-3 615,87

PSV - Práce a dodávky PSV

-20 465,67

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-20 465,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-13 - Spojov - 2016-167-13 - Spojovací chodba

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-64 693,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D 61

Úprava povrchů vnitřních

1	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	-82,743	121,90	-10 086,37	
2	K	611325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-82,743	37,10	-3 069,77	
3	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-172,680	121,90	-21 049,69	
4	K	612325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvourvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	-172,680	37,10	-6 406,43	

D 94

Lešení a stavební výtahy

-3 615,87

5	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	-82,743	43,70	-3 615,87	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--

D PSV

Práce a dodávky PSV

-20 465,67

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

-20 465,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
13	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-255,423	14,80	-3 780,26	
14	K	784121011.1	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-255,423	8,50	-2 171,10	
15	K	784121031.1	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-255,423	10,60	-2 707,48	
16	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	-82,097	5,30	-435,11	
17	M	581248420	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2	-86,202	3,20	-275,85	
18	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-255,423	8,50	-2 171,10	
19	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	-82,097	2,10	-172,40	
20	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-92,096	41,30	-3 803,56	
21	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-163,327	30,30	-4 948,81	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32
Objekt: 36 - neprovedené práce
Soupis:

2016-167-21 - ZTI- v - 2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace, zařizovací předměty

KSO: CC-CZ: 28.11.2018
Misto: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		-1 406,64
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	-1 406,64	-295,39
	0,00	0,00
Cena s DPH		-1 702,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-21 - ZTI- v - 2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace, zařizovací předměty

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 406,64

725 - Zdravotechnika - zařiz. předměty

-1 406,64

-1 406,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-21 - ZTI- v - 2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace, zařizovací předměty

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 406,64

D PSV Práce a dodávky PSV

-1 406,64

D 725 Zdravotecnika - zařiz. předměty

-1 406,64

58	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-1,573	583,00	-917,06	
80	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-1 631,932	0,30	-489,58	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-22 - Atrium - 2016-167-22 - Atrium- zeleň

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-26 837,50

DPH základní
snížená

Základ daně
-26 837,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-5 635,88
0,00

Cena s DPH

v CZK

-32 473,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-22 - Atrium - 2016-167-22 - Atrium- zeleň

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-26 837,50

183-ZP - Živý plot

-26 837,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-22 - Atrium - 2016-167-22 - Atrium- zeleň

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-26 837,50

D 183-ZP Živý plot

20	K	183-ZP-R-02	původní živý plot odstranit- ozn./23/	m	-125,000	214,70	-26 837,50	
----	---	-------------	---------------------------------------	---	----------	--------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-81 674,94

DPH základní
snižená

Základ daně
-81 674,94
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-17 151,74
0,00

Cena s DPH

V CZK

-98 826,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

-81 674,94

771 - Podlahy z dlaždic

-81 674,94

-81 674,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - neprovedené práce - změnový list č. 32

Objekt:

36 - neprovedené práce

Soupis:

2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo:

Datum: 28.11.2018

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

-81 674,94

D PSV Práce a dodávky PSV

-81 674,94

D 771 Podlahy z dlaždic

-81 674,94

7	K	771574152	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2	m2	-78,107	614,80	-48 020,18	
9	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	-84,737	47,70	-4 041,95	
10	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	-82,082	23,30	-1 912,51	
11	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevností 15 MPa	m2	-78,107	196,10	-15 316,78	
12	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevností Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevností 15 MPa	m2	-78,107	58,30	-4 553,64	
13	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,426	2 745,40	-3 914,94	
14	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,426	2 745,40	-3 914,94	

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 216 414,35 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	15 351 449,82 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	216 414,35 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	1,39 % < 50,00 %	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	-216 414,35 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	-1,39 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 216 414,35 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-216 414,35 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	1/2 + 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-----------------------

dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 413 563,20 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 15 954,40 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 1 080 737,65 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 1 225 155,01 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 3 040 721,27 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 1 081 726,12 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	Kč bez DPH	

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 1 080 737,65 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 1 225 155,01 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	POSOUZENÍ:
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 423 446,81 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 305 892,66 Kč bez DPH	
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	14,81 % < 15,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	2 356 603,95 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	15,14 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	15 567 864,17 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 4 535 022,12 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 2 539 249,88 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	17 563 636,41 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jarmila Bukvaldová