

Dodatek č. 7

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ 708 89 546
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jen „objednatel“

a

OPTIMA, spol. s r.o.

obchodní společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132

se sídlem: Žižkova 738/IV, Vysoké Mýto, PSČ: 566 01
IČO: 150 30 709
DIČ: CZ 150 30 709
zastoupený: Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vysoké Mýto
č. účtu: 43-6659920267/0100

dále jen „zhotovitel“;

objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 10. 2015 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky **"Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru" v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“**, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 526280, smlouvu o dílo. Tato smlouva byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 29. 2. 2016, dodatkem č. 2 ze dne 30. 3. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 29. 7. 2016, dodatkem č. 4 ze dne 9. 1. 2018, dodatkem č. 5 ze dne 26.2.2018 a dodatkem č. 6 ze dne 31. 5. 2018 (smlouva o dílo ve znění pozdějších dodatků dále souhrnně jako „smlouva o dílo“).
2. Vzhledem k tomu, že v rámci realizace příslušných stavebních prací došlo kvůli okolnostem, které nebylo možné ani při vynaložení řádné péče předpokládat, k navýšení jejich rozsahu a k prodloužení termínu realizace, dochází i v rámci plnění výkonu činnosti autorského dozoru k odpovídající změně rozsahu předmětu plnění a k odpovídajícímu navýšení odměny za tyto činnosti.

3. V návaznosti na výše uvedené dochází k navýšení ceny zajišťovaných činností v dále uvedeném rozsahu. Z důvodů uvedených výše dochází ke změně závazku ze smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“).
4. Tato změna není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Předmět dodatku

1. Dílčí část předmětu plnění spočívající ve výkonu autorského dozoru se tímto dodatkem rozšiřuje o vícepráce z důvodů uvedených výše, respektive dochází k navýšení maximálního počtu hodin výkonu autorského dozoru.
2. V článku 5 Cena díla se tímto ruší členění ceny díla dle odst. 2 a nahrazuje se následujícím členěním:

ČÍSL O	NÁZEV	CENA BEZ DPH	DPH	CENA VČ. DPH
1.	Mapový podklad včetně příloh	42 000	8 820	50 820
2.	Diagnostika a průzkumy	98 000	20 580	118 580
3.	PD ve stupni DSP	280 000	58 800	338 800
4.	PD ve stupni PDPS	188 000	39 480	227 480
5.	Inženýrská činnost	52 000	10 920	62 920
6.	Součinnost v zadávacím řízení	10 000	2 100	12 100
7.	PD ve stupni DUR - změna	40 000	8 400	48 400
8.	Inženýrská činnost UR	0	0	0
9.	PD ve stupni DSP – změna	40 000	8 400	48 400
10.	Inženýrská činnost změna SP	16 000	3 360	19 360
11.	PD ve stupni PDPS – změna	20 000	4 200	24 200
12.	Autorský dozor (260 hodin x hodinová sazba)	130 000	27 300	157 300
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH				916 000,- Kč
DPH 21 %				192 360,- Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH				1 108 360,- Kč

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
7. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
8. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
9. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

10. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne 20 -12- 2018

za stranu objednatele

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtman Královéhradeckého kraje

Ve Vysokém Mýtě dne

za stranu zhotovitele

Ing. Bohuslav Šejbal
jednatel OPTIMA, spol. s r.o.

OPTIMA s.r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽ. A STAV. ČINNOST
ŽIŽKOVÁ 738, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
tel.: 465 420 911
IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709