



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne	Naše značka	Vyřizuje/linka	Hradec Králové dne
	TOÚ/092-18/Ko	Ing. Vortelová/18	21. 1. 2019

Vysvětlení, změna č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/325 Hostinné - Rudník“.

V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Žádost s dotazem dodavatele byla doručena dne 17. 1. 2019 a lhůta pro podání nabídek by uplynula dne 23. 1. 2019. Z toho vyplývá, že žádost o vysvětlení nebyla doručena včas a zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. Přesto se zadavatel rozhodl na žádost o vysvětlení toto vysvětlení poskytnout.

Znění žádosti:

Dobrý den,

V zadávací dokumentaci v článku 3. *Doba a místo plnění veřejné zakázky* je uveden datum předpokládaného zahájení a plnění – pro I. sekci 13. 5. 2019; termín dokončení díla nejpozději do 17. 11. 2019.

Tyto datумы však nesouhlasí s vyznačenými liniemi v harmonogramu - v harmonogramu je vyznačena linie zahájení na počátku 21. týdne, což odpovídá 20. 5. 2019, linie dokončení je vyznačena na konci 47. týdne, což odpovídá 24. 11. 2019. Nesouhlasí rovněž datum pro dokončení stavby (prací) 6. 10. 2019 s linií v harmonogramu.

Obdobně pro sekci II. ve článku 3. je datum zahájení 13. 4. 2020, v harmonogramu je linie zahájení na počátku 17. týdne, což odpovídá 20. 4. 2020; v článku 3. je datum dokončení do 27. 9. 2020, v harmonogramu je linie na konci 40. týdne, což odpovídá 4. 10. 2020. Nesouhlasí rovněž datum dokončení stavby (prací) 6. 10. 2020 s linií v harmonogramu.

Dotaz: Opraví zadavatel harmonogram tak, aby linie pro zahájení a dokončení odpovídaly textu zadávací dokumentace?

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí následující:

Harmonogram (pro zadavatele Královéhradecký kraj a harmonogram pro zadavatele Obec Rudník), který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, **se nahrazuje harmonogramem** (pro zadavatele Královéhradecký kraj a harmonogramem pro zadavatele Obec Rudník), který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávací dokumentace.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto vysvětlení/změny zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na stavební práce „**II/325 Hostinné - Rudník**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 25. 1. 2019 v 9:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.cenakhk.cz/contract_display_5384.html

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření
elektronicky podepsáno