

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel VERTICO, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 23107

sídlo Plynárenská 225/11, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
IČO 272 96 148
DIČ CZ27296148
zástupce Ing. Pavel Martínek, jednatel
Kamil Petříček, jednatel
Václav Šavr, jednatel

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 9. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „II/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u garáží“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-014752 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Tímto dodatkem dochází k odpočtu méněprací, které nebyly v rámci realizace předmětu smlouvy provedeny, a tedy dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce. Doba realizace díla se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu méněprací dle ZL č. 1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	4.490.694,35
Měněpráce dle změnového listu č. 1 Kč bez DPH	315.827,00

Dílčí část plnění A – Stavební práce v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	4.172.867,35
DPH v Kč samostatně	876.302,14
Celková cena za dílčí část plnění A – Stavební práce v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	5.049.169,49
Dílčí část plnění B – Publicita – plakát A3 v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	2.000,00
DPH v Kč samostatně	420,00
Celková cena za dílčí část plnění B – Publicita – plakát A3 v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	2.420,00
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	4.174.867,35
DPH v Kč samostatně	876.722,14
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	5.051.589,49

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 - není nedílnou přílohou dodatku

Příloha č. 2 Přehled změn závazků ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové dne 27.12.2018 Za zhotovitele v Ústí nad Labem dne 19.12.2018
~ 8. 01. 2019

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtmán

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Ing. Pavel Martínek
jednatel

Kamil Petříček
jednatel

Václav Šavr
jednatel

vertico

VERTICO, s.r.o. Plynářská 225/11 400 01 Ústí nad Labem
sídlí provozovny a korespondenční adresa
Prokopa Holého 113/20 405 02 Bělská IV
IČ: 279 46 148 DIČ: CZ 279 46 148



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+		Číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	VERTICO, s.r.o., Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem		
Investor:	Královéhradecký kraj	Datum: 18.12.2018	
Název akce: II/295 Špindlerův Mlýn – skalní svah u garáží			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Soupis prací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Nedočerpání položek - méněpráce			
Popis a zdůvodnění změny:			
Jedná se pouze o nedočerpání některých položek VV – méněpráce.			
Soubor 830.01 – Příprava staveniště a dokončení prací			
Položka č. 1 a 6 nebyla čerpána. Po vyměření SEK (CETIN) a vykopání sond bylo zjištěno, že vedení SEK se nachází pod stávajícím žulovým žlabem. Z tohoto důvodu byla dostačující ochrana SEK pouze štěrkodrtí bez silničních panelů.			
Položky 3,5,7,8 a 9 nebyly čerpány. Komunikace pod skalním svahem byla v průběhu sanačních prací dostatečně ochráněna a nedošlo k žádnému poškození.			
Soubor 830.02 – Očištění svahu			
Položka č. 1 nebyla čerpána. Vzhledem k povaze natěženého materiálu (zahliněnost do 10%) zůstala veškerá skalní rubanina získaná sanací skalního svahu v majetku vlastníka (KRNP) pro další využití.			
Soubor 830.03 – Kotvení skalních bloků a vyzdívek			
Položka č. 1 nebyla čerpána. Vzhledem k povaze natěženého materiálu (zahliněnost do 10%) zůstala veškerá skalní rubanina získaná sanací skalního svahu v majetku vlastníka (KRNP) pro další využití.			
Soubor 830.08 – DIO			
Položky č. 4,7 a 10 byly čerpány částečně. Dle skutečnosti byla doba výstavby 68 dní.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: nedočerpání položek - méněpráce			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.			

soukromá kancelář pro
průzkum a inženýrskou činnost
ING. JIŘÍ PETERA
IČO: 162 45 831
Pouchovská 533/52a, 500 03 Hradec Králové
tel: 495 059 262 e-mail: petera@peterajiri.cz

HZ Consult, spol. s r.o.
Kilijská 1334/12
400 01 Ústí nad Labem - centrum
IČO 445 67 430



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Příloha:
Změnový list č.1

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	VERTICO, s.r.o., Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem	
Změnový list vystavil:	VERTICO, s.r.o., Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem	
Datum:	4.12.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Nedočerpání položek - méněpráce Popis a zdůvodnění změny: Jedná se pouze o nedočerpání některých položek VV – méněpráce. Soubor 830.01 – Příprava staveniště a dokončení prací Položka č. 1 a 6 nebyla čerpána. Po vyměření SEK (CETIN) a vykopání sond bylo zjištěno, že vedení SEK se nachází pod stávajícím žulovým žlabem. Z tohoto důvodu byla dostačující ochrana SEK pouze štěrkodrtí bez silničních panelů. Položky 3,5,7,8 a 9 nebyly čerpány. Komunikace pod skalním svahem byla v průběhu sanačních prací dostatečně ochráněna a nedošlo k žádnému poškození. Soubor 830.02 – Očištění svahu Položka č. 1 nebyla čerpána. Vzhledem k povaze natěženého materiálu (zahliněnost do 10%) zůstala veškerá skalní rubanina získaná sanací skalního svahu v majetku vlastníka (KRNP) pro další využití. Soubor 830.03 – Kotvení skalních bloků a vyzdívek Položka č. 1 nebyla čerpána. Vzhledem k povaze natěženého materiálu (zahliněnost do 10%) zůstala veškerá skalní rubanina získaná sanací skalního svahu v majetku vlastníka (KRNP) pro další využití. Soubor 830.08 – DIO Položky č. 4,7 a 10 byly čerpány částečně. Dle skutečnosti byla doba výstavby 68 dní.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
315 827,- Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
315 827,- Kč	Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

soukromá kancelář pro
průzkum a inženýrskou činnost
ING. JIŘÍ PETERA
IČO: 162 45 831
Pouchovské 533/52a, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 059 262 e-mail: petera@peterajiri.cz

VERTICO, s.r.o. Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
sídlo provozovny: Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
Právní jednání 118/20 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 172 05 166 DIK: C12739614E



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Datum: 18.12.2018

Kamil Petříček - jednatel

Datum: 18.12.2018

soukromá kancelář pro
průzkum a inženýrskou činnost
ING. JIŘÍ PETERA
IČO: 162 45 831
Pouchovská 533/52a, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 059 262 e-mail: petera@peterajiri.cz

vertico

VERTICO, s.r.o., Plynárenská 226/11, 400 16 Ústí nad Labem
úřední provozovna a korespondenční adresa
Překopná Holého 113/20, 400 02 Dobruška IV
IČ 272 96 148 DIČ CZ 27296148

3

Product number: 10

Objednávka/Smlouva o dílo č.
c. objednatele
č. zhotovitele 15-2018

Ödssouhlerend (oder):

Obveznik kućnog posla o dluhu
i odgovornosti
i zločinima 15-2018

2008
Printed
in
ZIP

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
IČO: 272 96 148
DIČ: CZ27296148

za měsíc: prosinec rok: 2018
Název stavby: II/295 Špirovec Mlýn - stání svah u garáže
Objekt: 830 Úprava území
Rozpočet: 000 Všeobecné a ostatní náklady

Příloha č.: 1
Objednávka/Smlouva o dílo č.:
č. objednatele: 15-2018
č. Zhotovitele:

č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství					JC (Kč)	Cena celkem (Kč)			
					celkem dle SdD	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá		za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá
1		02730	Všeobecné konstrukce a práce POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI Výběr stávajících inženýrských sítí a jejich zajištění pro všechny stavební objekty vč. příslušných sond pro zajištění polohy sítí - PEVNÁ CENA zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Výběr stávajících optickým geodemem před zahájením stavby Výběr polohopisu a výškopisu stávby (3x ústřední loma a 3x CD) Zaměření skutečného provedení stavby (3x ústřední loma + 3x CD) Výškovací práce + cena za výběr prostorové polohy a všech objektů PEVNÁ CENA zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS cena za vypracování RDS (realizační dokumentace stavby) dle všeobecných obchodních podmínek objednatel (3x tiskem a 1x CD) PEVNÁ CENA zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ cena za vypracování DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) dle všeobecných obchodních podmínek objednatel (4x tiskem a 1x CD) PEVNÁ CENA zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů ověřený příslušným katastrálním úřadem, vč. předání, odsouhlasení objednatel (12x tiskem a 1x CD) PEVNÁ CENA položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vytyčováním geometrického plánu - vypočtení a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 2x měsíční zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací a popisem v tištěné i elektronické podobě, 3x závěrečná zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací a popisem v tištěné i elektronické formě PEVNÁ CENA položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY zkoušky a posudky objednatel, pasport okolních nemovitostí a cizího majetku v blízkosti stávající formou fotodokumentace před stavbou a po dokončení, vč. předání, projednání a porovnání PEVNÁ CENA zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE informační tabule objednatel - PEVNÁ CENA položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případné nutné opravy poškozených částí během platnosti	KČ	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	3 000,000	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2		02911		SOUBOR	1,000	0,800	0,200	1,000	0,000	28 000,000	22 400,00	5 600,00	28 000,00	0,00
3		02943		KČ	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	65 000,000	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
4		02944		KPL	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	30 000,000	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
5		02945		SOUBOR	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	21 000,000	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
6		02946		KPL	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	5 000,000	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
7		02950		SOUBOR	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	5 000,000	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
8		02990		KUS	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	5 000,000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství				J.C (Kč)	Cena celkem (Kč)				
					celkem dle Sd	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku		zbyvá	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá
9		03100	ZARÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ. Jádná částka na položku musí pokrývat všechna potřebná zařízení staveníště po celou dobu výstavby. Zahrnuje náklady na veškeré zařízení staveníště vč. jeho zřízení, provoz a odstranění či jakékoliv potřebné přemísťování v rozsahu stavby, etap nebo ve fázi výstavby, do doby úplného dokončení a předání stavby objednateli. Komplex- výbudování, provoz a likvidaci zařízení staveníště pro všechny stavební objekty akce komplet vč. oploštění a zajištění - komplet na uvedenou akci pro všechny objekty po celou dobu výstavby. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,500	0,500	1,000	0,000	25 000,000	12 500,00	12 500,00	25 000,00	0,000
			zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení											
Zhotovitel:														
VERTIKO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ustí nad Labem														
Jméno: Kamil Peřířek				Podpis:		Objednatel:		Jméno: Ing. Klára Bednářová		Podpis:				
31.12.2018						Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové								
						Datum:								
						95 900,00		91 100,00		187 000,00		0,000		

SOUPLIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK Č.

3

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
IČO: 272 96 148
DIČ: CZ27296148

za měsíc: **prosinec** rok: **2018**
Název stavby: **U/295 Špindlerův Mlýn - skalni svah u garáží**
Objekt: **830 Úprava území**
Rozpočet: **830.01 Příprava pro staveniště a dokončení prací**

Příloha č.: **2**
Objednávka/Smlouva o dílo č.:
č. objednávky: **15-2018**
č. zhotovitele:

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství				JC (Kč)	Cena celkem (Kč)			
					celkem dle SdD	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku		za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá
1		1	Zemní práce										
		113166	ODSTRANĚNÍ KŘETU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 12KM zrušení ochrany IS	M3	83,000	0,000	0,000	0,000	960,000	0,00	0,00	0,00	81 340,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).										
2		113326	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM odstranění dočasné ochrany IS	M3	8,300	0,000	8,300	8,300	550,000	0,00	4 565,00	4 565,00	0,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).										
3		113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední možnost ztížení využití nevybouraného materiálu	M3	0,650	0,000	0,000	0,000	1 820,000	0,00	0,00	0,00	1 183,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatek za skládku. Vzdálenosti pro odvoz na skládku uvážována do 20 km.										
4		56332	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM podšpy panelu pro ochranu IS	M2	83,000	0,000	83,000	83,000	185,000	0,00	15 355,00	15 355,00	0,00
			- dodání směsi, posítky, nátěry, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě										
			- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy										
			- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a posítků dle předepsaného technologického předpisu										
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů										
			- Úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nestanovili zadávací dokumentace jinak										
			- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů										
5		574444	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VRSTVY ACO 11+; 11S TL. 50MM	M2	13,000	0,000	0,000	0,000	315,000	0,00	0,00	0,00	4 095,00
			- dodání směsi v požadované kvalitě										
			- očištění podkladu										
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztížení vrstvy v předepsané tloušťce										
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů										
			- Úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.										
			- nezahrnuje posítky, nátěry										
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.										

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství				JC (Kč)	Cena celkem (Kč)				
					celkem dle Sd	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku		zbyvá	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá
6		58302	KRYT ZE SMÍŠNÝCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 160MM ochrana IS - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - nezahrmuje postřiky, nálety - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod. VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM - dodání směsi, postřiku, náletu, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení náletů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	83,000	0,000	0,000	0,000	83,000	1 250,000	0,00	0,00	0,00	103 750,00
7		58920		M	52,000	0,000	0,000	0,000	52,000	250,000	0,00	0,00	0,00	13 000,00
8		919111	Ostatní konstrukce a práce ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVCEK TL DO 50MM položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spojitých vody TĚŽKÉ PRÁCOVNÍ TĚSNĚNÍ DO 3 KPa Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	M	52,000	0,000	0,000	0,000	52,000	185,000	0,00	0,00	0,00	9 620,00
9		94290		M30P	270,000	0,000	0,000	0,000	270,000	60,000	0,00	0,00	0,00	16 200,00
											0,00	19 920,00	19 920,00	229 188,00

Zhotovitel: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/1, 400 10 Ústí nad Labem

Datum: 31.12.2018 Jméno: Kamř Políček Podpis:

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Datum: Jméno: Ing. Klára Bednářová Podpis:

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
IČO: 272 96 148
DIČ: CZ27286148

za měsíc: prosinec rok: 2018
Název stavby: W295 Špindlerův Mlýn - skleníky svaň v garáži
Objekt: 830
Rozpočet: 830,02
Očištění svaň

Průlaha č.: 3
Objednávka/Smlouva o dílo č.:
č. objednání: 15-2018
č. zhotovitele:

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství					JC (Kč)	Cena celkem (Kč)			
					celkem dle SÚD	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbývá		za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbývá
1		0 014102A	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU kámen, kamenná suť zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	416,000	0,000	0,000	0,000	416,000	150,000	0,00	0,00	0,00	62 400,00
2		014102B	POPLATKY ZA SKLADKU dřevu zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	0,057	0,000	0,057	0,057	0,000	1 250,000	0,00	71,25	71,25	0,00
3		1 111204R	Zemní práce ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM NA SKLADKU vč. hmozy ze štěpkování větvi odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost štěpkování KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 10KM s natežením na kusy délky 4m - odvoz dřeva vlastním - do 10 km Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromů a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávající dokumentace Vzdálenost pro odvoz vlastním uvažována do 10 km. Pátezy se odstraňují střezováním do úrovně přilehlého terénu.	M2	57,000	0,000	57,000	57,000	0,000	85,000	0,00	4 845,00	4 845,00	0,00
4		112014R	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 10KM s natežením na kusy délky 4m - odvoz dřeva vlastním - do 10 km Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - porážení stromů a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávající dokumentace Vzdálenost pro odvoz vlastním uvažována do 10 km. Pátezy se odstraňují střezováním do úrovně přilehlého terénu.	KUS	24,000	0,000	24,000	24,000	0,000	2 000,000	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
5		12273A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEZNĚ TŘ. I - BEZ DOPRAVY svahování koruny zářezu horečské sklon 1:1 položka zahrnuje: - svah doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatizovaných opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod - příplatek za lepicost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřezávání a nošení výkopku - svahování a přesahů, svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatizujícími vlny - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadlévek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výřez štěpových stěn) - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svaňování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo odvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	147,000	0,000	147,000	147,000	0,000	1 150,000	0,00	169 050,00	169 050,00	0,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství				JC (Kč)	Cena celkem (Kč)				
					celkem dle Sd	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku		zbyvá	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá
6		122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TR. I - DOPRAVA Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km]. Vzdálenost pro odvoz na skládku uvážována do 20 km.	M3KM	5 890,000	0,000	5 890,000	5 890,000	18,000	0,00	105 840,00	105 840,00	0,00	
7		12841A	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. II - BEZ DOPRAVY očistění svaňu hnojazeckou technikou ručními nástroji - pro vlastníky - dolamování označuje těžení výkopu bez použití tlavin. položka zahrnuje: - svaňš doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopáčky nezapažené i zapažené - ošetření výkopšš po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - těžení po vstřechách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvaň. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni - znehodnocení klimatickými vlivy - ruční výkopáčky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepržení a rozepržení vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svaňů - ztuhnutí podloží, případně i svaňů vč. svaňování - udržování výkopšš a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopšš a ve výkopšši - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopáčky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podbet, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspju) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141	M3	90,600	0,000	90,600	90,600	0,000	1 250,000	0,00	113 250,00	113 250,00	0,00
8		12841A	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. II - BEZ DOPRAVY očistění svaňu hnojazeckou technikou ručními nástroji - odvoz na skládku 40% z celkového objemu odvoz na skládku: 755,0m2*0,2m*0,4=80,400 [A]m3 - dolamování označuje těžení výkopu bez použití tlavin. položka zahrnuje: - svaňš doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopáčky nezapažené i zapažené - ošetření výkopšš po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - těžení po vstřechách, páscech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svaňování a přesvaň. svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni - znehodnocení klimatickými vlivy - ruční výkopáčky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepržení a rozepržení vč. přepážování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svaňů - ztuhnutí podloží, případně i svaňů vč. svaňování - udržování výkopšš a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopšš a ve výkopšši - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopáčky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podbet, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspju) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141	M3	60,400	0,000	60,400	60,400	0,000	1 250,000	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství					JC (Kč)	Cena celkem (Kč)			
					celkem dle Sd	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá		za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá
9		12841B	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II - DOPRAVA Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km]. Vzdálenost pro odvoz vlastním křeslem uvažována do 10 km.	M3KM	906,000	0,000	906,000	906,000	0,000	18,000	0,00	16 308,00	16 308,00	0,00
10		12841B	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. II - DOPRAVA Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km]. Vzdálenost pro odvoz na skládku uvažována do 40 km.	M3KM	2 416,000	0,000	2 416,000	2 416,000	0,000	18,000	0,00	43 488,00	43 488,00	0,00
11		12891A	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III - BEZ DOPRAVY broušení bloků horniceckou technikou hydraulickými nástroji broušení bloků: 34,0=34,000 [A]m3 - dolamování označuje těžení výkopu bez použití traktorů. položka zahrnuje: - svistě doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapomenutí a zaplacení - ošetření výkopky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve štiřných prostorách a pod. - těžení po vrstvách, přesech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích linek, potrubí a pohotovostní čerpadla soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřezávání a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocení klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadléků - pažení, vzeprání a rozepření vč. přeprazování (vyjma štiřových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spary, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopky a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopky a ve výkopky - řízení výkopku - všechny pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, slezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konst., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141	M3	34,000	0,000	34,000	34,000	0,000	3 780,000	0,00	128 520,00	128 520,00	0,00
12		12891B	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III - DOPRAVA Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km]. Vzdálenost pro odvoz vlastním křeslem uvažována do 10 km.	M3KM	340,000	0,000	340,000	340,000	0,000	18,000	0,00	6 120,00	6 120,00	0,00
Zhotovitel:					0,00 710 992,25 710 992,25 62 400,00									
VERTICO, s.r.o., Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem					Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové									
Datum: 31.12.2018 Jméno: Kamil Petříček Podpis:					Datum: Jméno: Ing. Klára Bednářová Podpis:									



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK Č.

za měsíc: **prosince** rok: **2018**

Název stavby: **II/295 Špindleruv Mlýn - skalkní svah u garáží**
Objekt: **830 Úprava území**
Rozpočet: **830.03 Korytení skalkních bloků a vyzdívek**

Priloha č.: **4**

Objednávka/Smlouva o dílo č.:
č. objednávky: **15-2018**
č. zhotovitele:

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
IČO: **272 96 148**
DIČ: **CZ27296148**

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství					JC (Kč)	Cena celkem (Kč)			
					celkem dle SdD	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá		za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá
1		0 014101	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU výtřek - písek, zemina zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.	M3	0,700	0,000	0,000	0,000	0,700	150,000	0,00	0,00	0,00	105,00
2		2 28152	Zaklady VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKČNÍ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 100MM vrtní kladivem bez pažení položka zahrnuje: přemísťení, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládce případně nutné pažení dočasné (všechné odpážení) i trvalé INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU Položka injeckčních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injeckáže (stlačením, těsnící a pod.). Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a potřeby, včetně miniosazení a vnitrosazení dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M	84,000	0,000	84,000	84,000	0,000	2 650,000	0,00	222 600,00	222 600,00	0,00
3		281611	INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU Položka injeckčních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injeckáže (stlačením, těsnící a pod.). Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a potřeby, včetně miniosazení a vnitrosazení dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M3	1,680	0,000	1,680	1,680	0,000	7 800,000	0,00	13 104,00	13 104,00	0,00
4		282611	INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU Položka injeckčních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injeckáže (stlačením, těsnící a pod.). Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a potřeby, včetně miniosazení a vnitrosazení dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M3	1,120	0,000	1,120	1,120	0,000	12 500,000	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
5		285374	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝŽTUŽE DL. DO 6M tyčová kotva pr. 26,5 mm, kolevní deska 150/150/8, víko hlavy kotvy, distanční koštiny, injeckční systém, aktivace 10 kN položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozi úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky nezahrnuje vrt Ostatní konstrukce a práce ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 100MM2 zaříznutí těhla položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení	KUS	14,000	0,000	14,000	14,000	0,000	14 560,000	0,00	203 840,00	203 840,00	0,00
6		9 919151	Ostatní konstrukce a práce ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 100MM2 zaříznutí těhla položka zahrnuje řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení	KUS	14,000	0,000	14,000	14,000	0,000	150,000	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
						0,00	455 644,00	455 644,00			105,00			
Zhotovitel: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem				Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 124/5, 500 03 Hradec Králové										
datum: 31.12.2018				jméno: Kamil Peřtíček				datum: Podpis:						
				Podpis:				jméno: Ing. Klara Bednářová						
				Podpis:										

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
Datum: **31.12.2018**

Objednatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1246, 500 03 Hradec Králové
Datum:

Jméno: **Ing. Klára Bednářová**
Podpis:

Podpis:

SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK Č.

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
IČO: 272 96 148
DIČ: CZ27296148

za měsíc: **prosinec** rok: **2018**

Název stavby: **II/295 Š pindlerův Mlýn - sklení svaň u garáží**
Objekt: **830 Úprava území**
Rozpočet: **830.04 Zajištění svahů oceľovou sítí**

Príloha č.: **5**
Objedávka/Smlouva o dílo č.:
č. objednávky: **15-2018**
č. zhotovitele:

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství					JC (Kč)	Cena celkem (Kč)			
					celkem dle Sd	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá		za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá
1		261415	Zaklady VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrhu vodovodnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILLOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 100MM položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrhu vodovodnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POUJ NA POVRCHU cementové zálička samozávlhného svorníku Položka injekčních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrhu (vykazují se pod). Položka zahrnuje všechny materiál, výrobky a potřeby, včetně mimořádnější a vnitřní sítěti dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M	33,000	0,000	33,000	33,000	0,000	785,000	0,00	25 905,00	25 905,00	0,00
2		26142		M	67,100	0,000	67,100	67,100	0,000	1 450,000	0,00	97 295,00	97 295,00	0,00
3		281611		M3	0,402	0,000	0,402	0,402	0,000	7 800,000	0,00	3 135,60	3 135,60	0,00
4		284341R	SVORNÍKY SAMOŽÁVLH NÉ DL DO 2,0M UNOS DO 50KN R32N (kovení v oboě) Zahrnuje kompletní dodávku svorníku délky od 1,51m do 2,00m a únosnost do 50KN včetně (podložky, matice, vrtací korunky a pod). - soudčstí je kompletní osazení svorníku, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanismů, přípravků a hmot. - soudčstí ceny je také vrtání svorníku včetně potřebné mechanizace; - příkazné a kontrolní zkoušky svorníků; - druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávající dokumentace. SVORNÍKY LEPENÉ DL DO 1,5M UNOS DO 50KN Zahrnuje kompletní dodávku svorníku délky od 1,01m do 1,50m a únosnost do 50KN včetně (podložky, matice a pod). - soudčstí je kompletní osazení svorníku, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanismů, přípravků a hmot (např. lepicí hmoty a pod). - příkazné a kontrolní zkoušky svorníků; - druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávající dokumentace; - vrtý pro svorníky nejsou soudčstí této položky uvedou se v položce 263 - vrtý pro svorníky a koruny v podzření dl. do 12m.	KUS	71,000	0,000	71,000	71,000	0,000	3 250,000	0,00	230 750,00	230 750,00	0,00
5		284431R		KUS	22,000	0,000	22,000	22,000	0,000	1 250,000	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství					Cena celkem (Kč)				
					celkem dle SdD	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá	JC (Kč)	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá
6		284551R	SVORNÍKY OCELI INJEKTOVÁNÉ DL DO 3,0M UNOS DO 50KN obvodové kotvení horní - svorník s okem, dl. 3000 mm, pozice Zahrnuje kompletní dodávku svorníku délky od 2,0m do 3,0m a unosnosti do 50KN včetně přislušenství (podložky, matice, injekčního nastave, injekční a odvzdušňovací hadice a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentu pro zadání stavby. - součástí je kompletní osazení svorníku, které zahrnuje všechny operace podle technologií předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanismů, přípravků a hmot (např. injekčního čerpadla a pod.); - průkazné a kontrolní zkoušky svorníků; - druh, rozměry a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace; - vrtý pro svorníky nejsou součástí této položky uvedou se v položce 283 - vrtý pro svorníky a kotvy v podzemí dl. do 12m.	KUS	22,000	0,000	22,000	22,000	0,000	1 425,000	0,00	31 350,00	31 350,00	0,00
7		289941	ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM instalace sítě vyzrůzených lan, vč. obvodového lana - pr. 12/14, ocel+PVC (163,1 km) Položka zahrnuje: - dodávku předepsaných sítí - úpravu, očištění a ochranu podkladu - ukotvení sítě na skálině stěně horolezci - vrtý pro kotvy - dodání a osazení kotvy předepsané délky v předepsaném rasu - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN proterozní kompozit - podložení pod sítě s lany Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zařízení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovňář, přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M2	1 387,000	0,000	1 387,000	1 387,000	0,000	1 125,000	0,00	1 560 375,00	1 560 375,00	0,00
8		28997	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN proterozní kompozit - podložení pod sítě s lany Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zařízení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovňář, přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.	M2	632,000	0,000	632,000	632,000	0,000	298,000	0,00	188 336,00	188 336,00	0,00
					0,00	2 164 646,60	2 164 646,60	0,00	0,00					

Zhotovitel:		Objednatel:	
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/1, 400 10 Ústí nad Labem		Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Datum:	31.12.2018	Jméno:	Ing. Klára Bednářová
	Jméno: Kamil Petříček	Podpis:	
	Podpis:	Datum:	

SOUHRN PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK Č.

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
IČO: 272 96 148
DIČ: CZ27296148

za měsíc: prosinec rok: 2018
Název stavby: III/295 Špindlerův Mlýn - skalni svah u garáží
Objekt: 830 Úprava území
Rozpočet: 830.05 Ochranný pilot výška 1,0 m

Příloha č.: 6
Objednávka/Smlouva o dílo č.:
č. objednatele:
č. zhotovitele: 15-2018

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství					JC (Kč)	Cena celkem (Kč)			
					celkem dle SdD	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá		za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá
1		17461	Zemní práce ZASYP JAM A RVH Z HORNIN KAMENITÝCH místní balvanité kamenné, zrnitost 100 - 200 mm položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. - jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i ručně mlým hutnění - ošetření díložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatizace opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a střeňných prostorech - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování díložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí díložiště a v díložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přilezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Zaklady VRTY PRO KOTVENÍ INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POUVRCHU TR. V D DO 200MM vrty pr. 156 mm pro sloupky pilotu položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtů - svíslou dopravu zeminy z vrty - vodotěsnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé - INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POUVRCHU - cementová závlaka sloupků pilotu - Položka zahrnuje veškeré materiály, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a - polozáklad 281, 282), které jsou nutné pro předepsanou funkci injekektáže (statickou, těsnící a - vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M3	6,160	0,000	6,160	6,160	0,000	650,000	0,00	4 004,00	4 004,00	0,00
2		28154	Zaklady VRTY PRO KOTVENÍ INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POUVRCHU TR. V D DO 200MM vrty pr. 156 mm pro sloupky pilotu položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtů - svíslou dopravu zeminy z vrty - vodotěsnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé - INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POUVRCHU - cementová závlaka sloupků pilotu - Položka zahrnuje veškeré materiály, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a - polozáklad 281, 282), které jsou nutné pro předepsanou funkci injekektáže (statickou, těsnící a - vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M	18,000	0,000	18,000	18,000	0,000	3 500,000	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
3		281611	Položka zahrnuje veškeré materiály, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a - polozáklad 281, 282), které jsou nutné pro předepsanou funkci injekektáže (statickou, těsnící a - vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení	M3	0,344	0,000	0,344	0,344	0,000	7 800,000	0,00	2 683,20	2 683,20	0,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství					JC (Kč)	Cena celkem (Kč)			
					celkem dle Sd	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá		za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá
4		3	Svislé konstrukce SLoupky CHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ sloupky plotu oc. TR89/10 (18 ks), ocel, koryta navařená pr. 100/5 (18 ks), průchodka TR32/6 dl. 300 mm (54 ks), náček ze stav. oceli pr. min. 4 mm, dl. 50 mm (navazání na sloupky) + pozinkování Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně nímmostaveništi a vnitřostaveništi dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně potůček, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vloček, opracování, očištění a ošetření, - podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakékoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - vyjít, těsnění a tmelení spar a spojů, - čišťení konstrukce a odstranění všech vrstev (vrupy, otláčeníy a pod.), - veškeré druhy opravování povrchů, včetně úprav pod nátery a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních náterů a povlaků, - veškerý druh ocelového kotvení, - dílenskou příjímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kolevnic otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - vyjít kolevnic otvorů (grfp, podtlití, páníchí desek) maltou, betonem nebo jinou, speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kolevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivaletních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: Přidružená stavební výroba OPLOČENÍ Z DRŽÁČENÉHO PLETIVA POTÁŽENÉHO PLASTEM V 1M ochranný plot výšky 1,0 m – ocel, pleťvo dvojbáruové, drát pr. 2,7/3,7 mm s oky 80x100 mm, pozink s PVC potahem (2 m2/1m délky), ocel, lano pr. 14 mm s PVC potahem - 22x4,4 bn, montážní materiál - dodávka, osazení, napnutí - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, litý, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiné předepsaná vyjít.	KG	730,000	0,000	730,000	730,000	0,000	135,000	0,00	98 550,00	98 550,00	0,00
5		7	76792R1 Přidružená stavební výroba OPLOČENÍ Z DRŽÁČENÉHO PLETIVA POTÁŽENÉHO PLASTEM V 1M ochranný plot výšky 1,0 m – ocel, pleťvo dvojbáruové, drát pr. 2,7/3,7 mm s oky 80x100 mm, pozink s PVC potahem (2 m2/1m délky), ocel, lano pr. 14 mm s PVC potahem - 22x4,4 bn, montážní materiál - dodávka, osazení, napnutí - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, litý, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 338), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiné předepsaná vyjít.	M	74,800	0,000	74,800	74,800	0,000	580,000	0,00	43 384,00	43 384,00	0,00
6		9	94280 Ostatní konstrukce a práce TEŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odtovz.	M3OP	108,000	0,000	108,000	108,000	0,000	60,000	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00
						0,00	218 101,20	218 101,20	0,00					
Zhotovitel: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem					Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové					Jméno: Ing. Klára Bednářová				
										Podpis:				

SOUPLIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK Č.

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
IČO: 272 96 148
DIČ: CZ27296148

za měsíc: prosinec rok: 2018
Název stavby: II/295 Špindlerův Mlýn - skalkní svah u garáží
Objekt: 830 Úprava území
Rozpočet: 830,06 Ochranný plot výška 2,0 m

Příloha č.: 7
Objednávka/Smlouva o dílo č.:
č. objednatele: 15-2018
č. zhotovitele:

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství					JC (Kč)	Cena celkem (Kč)			
					celkem dle SdD	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá		za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá
1		17461	Zemní práce ZÁSYP JAM A RVH Z HORNIN KAMENITÝCH misní balvanité kamenivo, zrnitost 100 -200 mm položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. - jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé mlhy hutnění - ošetření uložiště po celou dobu práce v řetm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stěsných prostorech - ukládání po vstřevách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospřavek - spouštění a pošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování uložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo ovedení vody v okolí uložiště a v uložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, řešení, podprné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	0,748	0,000	0,748	0,748	0,000	650,000	0,00	486,20	486,20	0,00
2		26152	Zaklady VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILLOTY NA POUVRCHU TR. V D DO 100MM vrh pr. 96 mm - kladivem bez pažení položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtých souprav - svíslou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILLOTY NA POUVRCHU TR. V D DO 200MM vrh pr. 196 mm pro sloupky pilotu položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtých souprav - svíslou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé INJEKTIVY/ANÍ NIZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POUV NA POUVRCHU položka injekečních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtu (vykazují se pod.). Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a potolovary, včetně minimostaveništní a vrtostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. KOTVENÍ NA POUVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VYTUŽE DL. DO 3M tm s okem dl. 3000 mm, R22 položka zahrnuje dodávku předepsané kovy, případně její protikorozi úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky nezahrnuje vrtu	M	30,000	0,000	30,000	30,000	0,000	2 340,000	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00
3		26154		M	6,000	0,000	6,000	6,000	0,000	4 000,000	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
4		26161		M3	0,715	0,000	0,715	0,715	0,000	7 800,000	0,00	5 577,00	5 577,00	0,00
5		263361		KUS	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	1 325,000	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství				JC (Kč)	Cena celkem (Kč)				
					celkem dle SOD	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku		zbyvá	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá
6		33894	Svislé konstrukce SLoupky CHRADNÍ A PLOTOVÉ KOVOVÉ sloupky plotu oc. TR89/10 (6ks), výška pr. 100x5 (6 ks), průřehodka TR32/6 dl. 300 mm (30 ks), háček ze stav. oceli pr. min. 4 mm, dl.50 mm (navrvení na sloupek) + pozinkování Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a položení, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vůzek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních seslav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čišření konstrukce a odstranění všech vrubů (vrupy, otlaceniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních náěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou příjímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotveních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - vyplň kotveních otvorů (grp, podtlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam, zeminou, - ošetření kotveních oblastí proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení kotveních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení lepopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje nauklíčed. Přidružená stavební výroba OPLOUCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTÁŽENÉHO PLASTEM V 2M VČ. KOTVENÍ SLOUPKŮ LANY ochranný plot výšky 2,0 m = ocel, pleťivo dvojjádrové, drát pr. 2,7/3,7 mm s oky 80x100 mm, pozink s PVC podanem (3 m2/1m délky), ocel, lano s PVC potanem dl. 53,5+42 bn, naplněná spory - dodávka, osazení, napnutí - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, listy, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 336), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiné předepsaná výplň.	KG	360,000	0,000	360,000	360,000	0,000	135,000	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00
7		76792R2	7 Přidružená stavební výroba OPLOUCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTÁŽENÉHO PLASTEM V 2M VČ. KOTVENÍ SLOUPKŮ LANY ochranný plot výšky 2,0 m = ocel, pleťivo dvojjádrové, drát pr. 2,7/3,7 mm s oky 80x100 mm, pozink s PVC podanem (3 m2/1m délky), ocel, lano s PVC potanem dl. 53,5+42 bn, naplněná spory - dodávka, osazení, napnutí - položky doplňkových konstrukcí zahrnují vedle vlastních zámečnických výrobků i rámy, rošty, listy, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, u oplocení jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, nejsou-li uvedeny zvlášť (SD 336), není zahrnuta podezdívka (SD 272), u doplňkových stavebních konstrukcí je zahrnuto drobné zasklení nebo jiné předepsaná výplň.	M	18,700		18,700	18,700	0,000	1 410,000	0,00	26 367,00	26 367,00	0,00
8		94290	9 Ostatní konstrukce a práce TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.	M3OP	38,000	0,000	38,000	38,000	0,000	60,000	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00

0,00

190 760,20

190 760,20

0,00

0,00 190 760,20 190 760,20 0,00

Zhotovitel: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové				
Datum: 31.12.2018	Jméno: Kamil Peříček	Podpis:	Datum:	Jméno: Ing. Klára Bednářová	Podpis:

SOUPLIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK Č.

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 229/1, 400 10 Ústí nad Labem
IČO: 272 96 148
DIČ: CZ27296148

za měsíc: **prosincec** rok: **2018**
Název stavby: **III/295 Špindlerův Mlýn - skalkní svah u garáže**
Objekt: **830 Úprava území**
Rozpočet: **830,07 Gabionové zdi**

3
Příloha č.: **8**
Objednávka/Smlouva o dílo č.:
č. objednávky: **15-2018**
č. zhotovitele:

0.0 CZ

Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství					JC (Kč)	Cena celkem (Kč)			
					celkem dle SdD	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbývá		za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbývá
1		122838	Zemní práce ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM výkop pro založení položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem. - vzdálenost pro odvoz na skládku uvažována do 20 km. - kompletní provedení výkopáky nezapažené i zapážené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatizovaných opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod - přípravek za lepkavost - těžení po vrstvách, pásach a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích linek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vyřazování a nošení výkopku - svaňování a přesvaň, svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni - znehodnocení klimatizacími vlivy - ruční výkopáky, odstranění kořenů a napáďavek - pažení, vzepření a rozpaření vč. přeprazování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů - zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svaňování - zřízení slupků v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopů - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopáky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	2,800	0,000	2,800	2,800	0,000	650,000	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00
2		17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp nru z místní zeminy položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vřčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. - jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatizkých opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provedení vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech - zřízené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatizkými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	0,420	0,000	0,420	0,420	0,000	550,000	0,00	231,00	231,00	0,00
3		21152	Zaklady SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO zásyp a krytí drenáže ŠD tr. 4-8 položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostavěnější a vřtrostavěnější dopravu a jeho uložení	M3	1,050	0,000	1,050	1,050	0,000	1 450,000	0,00	1 522,50	1 522,50	0,00

Gaunovité ZCI

15-2018

č. zhotovitele:

č. objednatele:

č.	Typ	Kód položky	Název	Mj	Množství					JČ (Kč)	Cena celkem (Kč)					
					celkem dle SdD	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá		za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá		
4		21197	OPLAŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ZEBER Z GEOTEXTILIE 200 g/m2 položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávali se do výměry) POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRČENÉHO ŠD 16-63 tl. 300 mm položka zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně minimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozproštění se zhuňtáním Základy	M2	10,080	0,000	10,080	10,080	0,000	45,000	0,00	453,60	453,60	0,00		
5		27152	Svislé konstrukce ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUČNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE akro koše - vyplň žula nůžně skládaná s prospekem ŠD 16-63 položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem (sypaným, skládaným, s úpravou lince) Potrubí POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobu dokumentací (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasepení konců a pod - úprava prostupů, průchodů, šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zausnění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předemním jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapázaném i nezapázaném a i v kolektorech, chlápníčkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obloky, převáděním a čerpaním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M3	2,800	0,000	2,800	2,800	0,000	1 250,000	0,000	1 250,000	0,000	3 500,00	3 500,00	0,00
6		327214	Svislé konstrukce ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUČNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE akro koše - vyplň žula nůžně skládaná s prospekem ŠD 16-63 položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem (sypaným, skládaným, s úpravou lince) Potrubí POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobu dokumentací (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasepení konců a pod - úprava prostupů, průchodů, šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zausnění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předemním jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapázaném i nezapázaném a i v kolektorech, chlápníčkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obloky, převáděním a čerpaním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M3	12,700	0,000	12,700	12,700	0,000	5 500,000	0,00	69 850,00	69 850,00	0,00		
7		87427	Potrubí POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobu dokumentací (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasepení konců a pod - úprava prostupů, průchodů, šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zausnění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předemním jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapázaném i nezapázaném a i v kolektorech, chlápníčkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obloky, převáděním a čerpaním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	3,000	0,000	3,000	3,000	0,000	180,000	0,000	540,00	540,00	0,00		
8		875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DÉROVANÝCH položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobu dokumentací (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasepení konců a pod - úprava prostupů, průchodů, šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zausnění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předemním jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapázaném i nezapázaném a i v kolektorech, chlápníčkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obloky, převáděním a čerpaním vody	M	7,000	0,000	7,000	7,000	0,000	250,000	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00		
					0,00	79 667,10	79 667,10	0,00								

Zhotovitel:
VERTIGO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem

Datum: 31.12.2018 Jméno: Kamil Peříček Podpis:

Objednatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Datum: Jméno: Ing. Klára Bednářová

Podpis:

SOUPLIS PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK Č.

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
ICO: 272 98 148
DIČ: CZ27298148

za měsíc: **prolizec** rok: **2018**
Název stavby: **II/235 Špindlerův Mlýn - státní svah u garáží**
Objekt: **830**
Rozpočet: **830,08**
Úprava území
DIO

3
Příloha č.: **9**
Objednatelka/Smlouva o dílo č.:
č. objednávatele:
č. zhotovitele: **15-2018**

č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství				JC (Kč)	Cena celkem (Kč)				
					celkem dle Sd	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku		zbyvá	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá
1		9 03710	Ostatní konstrukce a práce POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ŽRIZ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY ochrana komunikace - gumoxpliciti pásy 200 m2- 2x přemístění zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KČ	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	8 000,000	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2		911DA2	SVODILO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VYŠ 1,0M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) dodavné dopravní opatření položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě - nutnou opravu poškozených částí - přípradu nářadu zničených částí nezahrnuje podkladní vrstvu SVODILO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VYŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM přemístění stávajících svodidel jako dočasné dopravní opatření položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo SVODILO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VYŠ 1,0M - NAJEJ pročten nových svodidel: 44,0*90*3 980,000 (Alimden položka zahrnuje demt sazbu za pronájem zařízení položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTENÍM přechodné dopravní značení položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značek DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NAJEJ přechodné dopravní značení - po celou dobu výstavby položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, nářadu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEJ položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení počet měřících jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	M	64,000	0,000	64,000	64,000	0,000	850,000	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00
3		911DA3	SVODILO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VYŠ 1,0M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo SVODILO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VYŠ 1,0M - NAJEJ pročten nových svodidel: 44,0*90*3 980,000 (Alimden položka zahrnuje demt sazbu za pronájem zařízení položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTENÍM přechodné dopravní značení položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značek DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NAJEJ přechodné dopravní značení - po celou dobu výstavby položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, nářadu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEJ položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení počet měřících jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	M	20,000	0,000	20,000	20,000	0,000	225,000	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
4		911DA6	SVODILO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VYŠ 1,0M - NAJEJ pročten nových svodidel: 44,0*90*3 980,000 (Alimden položka zahrnuje demt sazbu za pronájem zařízení položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTENÍM přechodné dopravní značení položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značek DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NAJEJ přechodné dopravní značení - po celou dobu výstavby položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, nářadu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEJ položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení počet měřících jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	MJEN	3 980,000	0,000	2 982,000	2 982,000	988,000	7,000	0,00	20 844,00	20 844,00	6 778,00
5		914122	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značek DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTENÍM přechodné dopravní značení položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značek DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NAJEJ přechodné dopravní značení - po celou dobu výstavby položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, nářadu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEJ položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení počet měřících jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	KUS	36,000	0,000	36,000	36,000	0,000	45,000	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00
6		914123	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značek DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTENÍM přechodné dopravní značení položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značek DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NAJEJ přechodné dopravní značení - po celou dobu výstavby položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, nářadu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEJ položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení počet měřících jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	KUS	36,000	0,000	36,000	36,000	0,000	45,000	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00
7		914129	DOPRAVU ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NAJEJ přechodné dopravní značení - po celou dobu výstavby položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, nářadu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEJ položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení počet měřících jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	KSDEN	3 240,000	0,000	2 448,000	2 448,000	792,000	14,000	0,00	34 272,00	34 272,00	11 088,00
8		916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značek DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTENÍM přechodné dopravní značení položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značek DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NAJEJ přechodné dopravní značení - po celou dobu výstavby položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, nářadu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEJ položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení počet měřících jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	KUS	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	700,000	0,00	700,00	700,00	0,00
9		916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEJ položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení počet měřících jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	KUS	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	700,000	0,00	700,00	700,00	0,00
10		916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEJ položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení počet měřících jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití	KSDEN	90,000	0,000	68,000	68,000	22,000	285,000	0,00	19 380,00	19 380,00	6 270,00
Zhotovitel:					0,00				146 138,00				24 134,00	
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem					0,00				146 138,00				24 134,00	
Datum: 31.12.2018					Jméno: Kamil Petříček				Podpis:					
Objednatel:					Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové				Jméno: Ing. Klára Bednářová				Podpis:	
Datum: 31.12.2018					Jméno: Ing. Klára Bednářová				Podpis:					



SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK Č.

3

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
IČO: 272 98 148
DIČ: CZ27298148

Za měsíc: **prosince** rok: **2018**
Název stavby: III/295 Špindlerův Mlýn - skanín svah u garáží
Objekt: 830
Rozpočet: Uprava území
Publicita

Průloha č.: 10
Objednávka/Smlouva o dílo č.:
č. objednatele:
č. zhotovitele: 15-2018

D/C: CZ27296148				Cena celkem (Kč)										
Č.	Typ	Kód položky	Název	MJ	Množství				JC (Kč)	Cena celkem (Kč)				
					celkem dle Sd	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku		zbyvá	za období	do konce předchozího měsíce	celkem od počátku	zbyvá
1			Pakát A3	Kus	1,000	0,000	1,000	1,000	0,000	2 000,000	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
					0,00 2 000,00 2 000,00 0,00									
Zhotovitel: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem					Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové									
Datum: 31.12.2018 Jméno: Kamil Peříšek Podpis:					Datum: Jméno: Ing. Klára Bednářová Podpis:									

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

II/295 Špindlerův Mlýn - skalní svah u garáží

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	4 490 694,35 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 315 827,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	4 174 867,35 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	315 827,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	7,03 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	4 490 694,35 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	4 490 694,35 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	4 490 694,35 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	4 490 694,35 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	4 490 694,35 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 315 827,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-315 827,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	4 490 694,35 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 315 827,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	POSOUZENÍ:
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	4 174 867,35 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	315 827,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	7,03 % < 15,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	4 490 694,35 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	4 490 694,35 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 0,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 315 827,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	4 174 867,35 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jarmila Bukvaldová