

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmán

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel Ján Mucha

fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Pardubic

sídlo Dašická 1762, 530 03, Pardubice - Bílé Předměstí
IČO 40115798
DIČ CZ520507398
zástupce Jánem Muchou

dále jako „zhotovitel“, společně také jako „smluvní strany“.

I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 4. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport LZS Hradec Králové – stavební práce,**“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-033720 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 dále souhrnně „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“). Předmětem této smlouvy bylo provedení stavebních prací spočívajících ve vybudování nového pracoviště vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje prostřednictvím přístavby stávající budovy zařízení Heliport LZS (výcviková hala), a to v souladu s projektovou dokumentací pro provádění díla zpracovanou generálním projektantem MK Profi Hradec Králové s.r.o., Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, IČO 29003016, 08/2017 (dále také jen „projektová dokumentace“).
2. Z dále uvedených důvodů, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce a s tím související úpravě celkové ceny díla. Změna rozsahu díla není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
3. V rámci realizace položky č. 112- D+M vrat sekčních 3580x4040mm dle specifikace se vstupními dveřmi + automatické otevírání–ovládání zevnitř haly dle přílohy č. 2 smlouvy o dílo (položkový rozpočet), která je dále specifikována ve výpisu výplní otvorů (výkres č. D.1.1.15), který je součástí projektové dokumentace, jakožto přílohy č. 3 smlouvy o dílo, zhotovitel osadil objekt vraty, která nesplňovala technické parametry stanovené projektovou dokumentací na předmětnou položku. V průběhu realizace předmětu smlouvy objednatel dospěl k zjištění, že předmětná vrata (položka č. 112 položkového rozpočtu), zhotovitelem dodaná, nesplňují technickou specifikaci stanovenou projektovou dokumentací. Objednatel posoudil možné dopady změny technických

parametrů vrat v rámci položky č. 112 položkového rozpočtu na provoz a tepelné vlastnosti obvodové konstrukce budovy, a s ohledem na skutečnost, že se jedná o nevytápěný objekt, shledal, že dopad na provoz a případné energetické úspory budovy bude minimální, rozhodl se akceptovat zhotovitelem dodanou část předmětu plnění, tedy vrata (položka č. 112 položkového rozpočtu), s technickými parametry neodpovídajícími ustanovení smlouvy o dílo.

4. Tímto dodatkem dále dochází k narovnání způsobu úhrady ceny, přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 3 zákona, když tato nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nevede k rozšíření rozsahu plnění zakázky a tato změna nemá vliv na účast jiných dodavatelů ani na výběr dodavatele v původním zadávacím řízení.

II

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o méněpráce a vícepráce, spočívající ve změně parametru součinitele prostupu tepla, oproti původnímu stanovenému ve smlouvě o dílo, tedy z $U = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ na $2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zbývající parametry položky č. 112 - D+M vrat sekčních 3580x4040mm dle specifikace se vstupními dveřmi + automatické otevírání–ovládání zevnitř haly dle přílohy č. 2 smlouvy o dílo zůstávají zachovány.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se narovnává a mění následujícím způsobem:

<i>Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH</i>	<i>2.799.117,00</i>
<i>Méněpráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i>	<i>53.000,00</i>
<i>Vícepráce dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH (díličí nabídková cena položky č. 112 položkového rozpočtu ponížená o 15 %)</i>	<i>45.050,00</i>
<i>Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</i>	<i>2.791.167,00</i>
<i>DPH dle dodatku č. 2 v Kč samostatně</i>	<i>586.145,07</i>
<i>Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč včetně DPH</i>	<i>3.377.312,07</i>

3. Článek 8 odst. 1, 2 a 3 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

1. Práce provedené na díle do 30. 9. 2018 budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně díličími daňovými doklady (dále jen „díličí faktury“). Ostatní části díla budou zhotovitelem objednateli účtovány jednorázově konečnou fakturou. Podkladem pro vystavení faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění díličího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu prací provedených za příslušné období a potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. Díličím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v průběhu příslušného fakturačního období. Objednatel nezodpovídá za správnost vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu

2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí

celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran, uvedenými ve smlouvě o dílo podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech technických. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.


3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat provedené práce v součtu až do částky 90 % (devadesát procent) z celkové ceny díla. Zbýlých 10 % (deset procent) z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn fakturovat po objednatelem potvrzeném odstranění vad a nedodělků vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu.

4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tento dodatek se dotýká pouze vypořádání sporných práv a povinností, týkajících se technické specifikace předmětné položky vrat (položka č. 112 položkového rozpočtu), způsobu fakturace dle čl. 8 odst. 1, 2 a 3 smlouvy o dílo a dále smluvní ceny dle čl. 7 odst. 2 smlouvy o dílo, přičemž tato jsou nabytím účinnosti tohoto dodatku zcela vypořádána.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto dohodou nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající ze smlouvy o dílo v tomto dodatku výslovně neuvedená.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že uzavření tohoto dodatku nemá vliv na povinnost zhotovitele na případnou náhradu škody vzniklou objednateli v souvislosti s porušením ustanovení smlouvy o dílo.
7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
9. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany potvrzují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz tohoto připojují své níže uvedené podpisy.
10. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/.../.../2019 ze dne 7. 1. 2019.

Přílohy

Příloha č. 1 Změna závazku ze smlouvy o dílo

Za objednatele v Hradci Králové dne 1. 1. 2019

.....


PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
3

Za zhotovitele v dne

.....


Ján Mucha

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

**Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje -
Heliport LZS Hradec Králové – stavební práce**

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 799 117,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 45 050,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 53 000,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	2 791 167,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	98 050,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	3,50 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	2 799 117,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	2 799 117,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	2 799 117,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	2 799 117,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	2 799 117,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 45 050,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 53 000,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	-7 950,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 7 500,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-----------------------

dotatku	+ 7 500,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 7 500,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	2 799 117,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 45 050,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 7 500,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 53 000,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 7 500,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	2 791 167,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	113 050,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	4,04 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	2 799 117,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	0,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	2 799 117,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 52 550,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 60 500,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	2 791 167,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jarmila Bukvaldová