

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 4. 2018
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE], na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou, tel: [REDAKCE]

a

- (2) ADVISIA s.r.o.
Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 246 68 613
DIČ: CZ24668613
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
zapsaný Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164752
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„III/3195 Kameničná - Jaroslav“**

Předmětem dodatku je rozšíření služeb vyplývajících z požadavků, které vzešly z jednání na výrobních výborech stavby. Stávající propustky v km 1,925 a 4,690 nebudou opravovány, ale budou odstraněny a nahrazeny novými mostními objekty. U propustky v km 1,925 na nový most navazuje rekonstrukce opěrné zdi. Nad rámec původního zadání budou provedeny následující činnosti (2 nové mostní objekty ve stupni DSP + PDPS):

- nový SO. Stávající propustek v km 1,925 bude odstraněn a nahrazen novým mostním objektem se zvětšením mostního otvoru oproti dosavadnímu stavu.

- nový SO. Stávající propustek v km 4,690 bude odstraněn a nahrazen novým mostním objektem se zvětšením mostního otvoru oproti dosavadnímu stavu.

Číslo stavby: 35959+35945

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 4. 4. 2018)	3 171 000,- Kč
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	350 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	3 521 000,- Kč
DPH (21%)	739 410,- Kč
Cena celkem vč. DPH	4 260 410,- Kč

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3.) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát most ev. č. 3195-002 v konceptu	do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUR most ev. č. 3195-002 v konceptu*	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DUR most ev. č. 3195-002 v čístopise	do 7 dnů od protokolárního předání všech připomínek ke konceptu DUR od objednatele
DSP + PDPS most ev. č. 3195-002 včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu*	do 90 dnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí
DSP + PDPS most ev. č. 3195-002 včetně záborového elaborátu včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 7 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Záborový elaborát v konceptu (kromě mostu ev. č. 3195-002)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS (kromě mostu ev. č. 3195-002) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu*	do 500 dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS (kromě mostu ev. č. 3195-002) včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS

DSP + PDPS dvou nových mostních objektů včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu*	25. 8. 2019
DSP + PDPS dvou nových mostních objektů včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č.1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne - 7. 03. 2019

V Praze dne 25.2.2019

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Robert Weiszem
jednatel

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce
„III/3195 Kameničná - Jaroslav“**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	377 000
b.	Diagnostický průzkum vozovky, propustků	423 000
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	192 000
d.	PD ve stupni DSP+PDPS	713 000
e.	Mostní objekt ev.č. 3195-002 - PD ve stupni DUR včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu	412 000
f.	Mostní objekt ev.č. 3195-002 - PD ve stupni DSP+PDPS včetně diagnostického průzkumu a statického přepočtu zatížitelnosti stávajícího mostu	533 000
g.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	201 000
h.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	62 000
i.	DIO a PD objízdných tras	42 000
j.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	18 000
k.	Dendrologický průzkum	36 000
l.	Dva nové mostní objekty ve stupni DSP + PDPS	350 000
Cena za vypracování projektové dokumentace		3 359 000
Cena za výkon autorského dozoru 300 hod x 540 Kč/hod		162 000
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		3 521 000
DPH (21%)		739 410
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		4 260 410