

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 9. 2018
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
[REDACTED]

a

- (2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČO: 259 62 914
DIČ: CZ25962914
Zastoupený/jednající Ing. Ivanem Šírem, prokuristou
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „Most ev.č. 310-008, ev.č. 310-009, ev.č. 310-012, ev.č. 310-013 Deštné v Orlických horách“

Předmětem dodatku je rozšíření služeb o vypracování projektové dokumentace dvou objektů, tak jak vyplynulo z požadavků Lesů ČR s.p.. Pochůzkou po úseku bylo zjištěno, že technický stav dvou objektů na úseku (dříve dle evidence mosty ev. č. 310-010 a 310-011, nyní kapacitní propustky) je nevyhovující a je nutné je taktéž zahrnout do stavebních úprav, aby byly systémově řešeny všechny objekty najednou.

Číslo stavby: 35974

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 7. 9. 2018)	1 400 000,- Kč
Navýšení ceny díla dle dodatku č. 1	418 000,- Kč

Z toho:

<i>Zeměměřičské práce</i>	30 000,- Kč
<i>Soupis stavebních prací vč. ocenění</i>	33 000,- Kč
<i>Záborový elaborát</i>	5 000,- Kč
<i>Nové objekty ev.č. 310-010 a ev.č. 310-011</i>	350 000,- Kč

Cena celkem bez DPH	1 818 000,- Kč
DPH (21%)	381 780,- Kč
Cena celkem	2 199 780,- Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu	do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	30. 6. 2019
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 35974

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

03-03-2019
V Hradci Králové dne

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Zhotovitel
Ing. Ivan Šír
prokurista

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce

„Most ev.č. 310-008, ev.č. 310-009, ev.č. 310-012, ev.č. 310-013 Deštné v Orlických horách“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	110 000,00 Kč
b.	Diagnostický průzkum	100 000,00 Kč
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	140 000,00 Kč
d.	PD ve stupni DSP+PDPS	80 000,00 Kč
e.	Mostní objekty ev.č.310-008, ev.č. 310-009, ev.č. 310-012, ev.č. 310-013 - PD ve stupni DSP+PDPS	700 000,00 Kč
f.	PD ve stupni DSP + PDPS bouracích prací	104 000,00 Kč
g.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	129 000,00 Kč
h.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	25 000,00 Kč
i.	DIO a PD objízdných tras	25 000,00 Kč
j.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	20 000,00 Kč
k.	Nové objekty ev.č. 310-010, ev.č. 310-011 - PD ve stupni DSP+PDPS	350 000,00 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 783 000,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru 70 hod x 500 Kč/hod		35 000,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		1 818 000,00 Kč
DPH 21%		381 780,00 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		2 199 780,00 Kč

03-03-2019