



DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 1. 2015 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech
vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

IČ: 275 02 988

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

a

- (2) AF-CITYPLAN s.r.o.
Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 473 07 218
DIČ: CZ47307218
Zastoupený/jednající Ing. Petrem Košanem, jednatelem
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění (dále je „občanský zákoník“) na:

**„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) +
dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“**

Z důvodu, že o územní řízení bylo zažádáno po novele Zákona č. 183/2006 Sb., platné od
1. 1. 2018, žádá stavební úřad MěÚ Jičín Zhotovitele o doplnění dokumentace v souladu
s touto novelou. Jedná se o úpravu průvodní a technické zprávy, zákresu do katastrální mapy,
tvorbu výřezů ze situace, úpravu výkresů přeložek inženýrských sítí, vč. aktualizace vyjádření
jejich správců, zjednodušený dendrologický průzkum a doplnění záborového elaborátu.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání ve Smlouvě o dílo a ve Zvláštních obchodních podmínkách (dále jen ZOP-D) včetně přílohy A – Rozsah služeb, a proto uzavírají tento Dodatek č. 3 k uzavřené Smlouvě o dílo ze dne 13. 1. 2015 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2:

- 1) Cena díla, jak byla původně sjednána V Souhrnu smluvních dohod v článku I. Základní ustanovení bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto Dodatkem č. 3 mění takto:

Nabídková cena bez DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 13. 1. 2015	1 060 000,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 3	93 140,- Kč
Cena celkem bez DPH	1 153 140,- Kč
DPH (21%)	242 159,40 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 395 299,40 Kč

- 2) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo.

Termín nebo lhůta pro dokončení – 210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	180 dní od podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	do 30. 6. 2016
Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí	3 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 3
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

Dělení díla a dílčí termíny:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	180 dní od podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	Do 30. 6. 2016
Aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí	3 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 3
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku č. 3.

Tento Dodatek č. 3 je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Praze dne 19 -03- 2019

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
Hejtman



Zhotovitel
Ing. Petr Košan
jednatel



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218 14

Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/502 Jičín - ulice Poděbradova a Ruská“

Rekapitulace nabídkové ceny

rekapitulace nabídkové ceny musí být provedena podle jednotlivých objednatelů samostatně

Rekapitulace pro objednatele č. 1 Královéhradecký kraj

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zaměření ve 3D	20 000,00
b.	Geologický a geotechnický průzkum	40 000,00
c.	DUR - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	400 000,00
d.	DSP - dokumentace pro vydání stavebního povolení	430 000,00
e.	PDPS - dokumentace pro provádění stavby	50 000,00
f.	Úpravy dokumentace DUR - dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. dokladové části	93 140,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 033 140,00
Cena za výkon autorského dozoru 300 hod x 400 Kč/hod		120 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH		1 153 140,00
DPH (21%)		242 159,40
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 395 299,40