

Dodatek č. 8

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zastoupený:	PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem

dále také jako „objednatel“ a

KANIA, a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

se sídlem	Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČO	268 17 853
DIČ	CZ 268 17 853
bankovní spojení	RaiffeisenBank, a.s.
číslo účtu	8014208001/5500
zastoupená	Ing. Ondřejem Fabiánem, členem představenstva

dále také jako „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru“ dne 26. 8. 2015, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 521941, ve znění dodatku č. 7 této smlouvy (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné provést služby nad rámec původního závazku – změna projektové dokumentace pro rozšíření projektu v profesi Elektro - slaboproud, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku a než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Bližší odůvodnění změny je obsaženo ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Předmět dodatku

3. Článek 2 odst. 3.5 a odst. 11 – Předmět díla se doplňuje o služby dle změnového listu č. 8, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
4. V článku 4 odst. 1 smlouvy o dílo – Termín plnění – se z důvodů dle přílohy tohoto dodatku doplňuje bod d):

d) Termín pro odevzdání projektové dokumentace - rozšíření projektu v profesi Elektro – slaboproud dle dodatku č. 8 nejpozději do 15. 4. 2019.

5. V článku 5 smlouvy o dílo – Cena díla se ruší odst. 2 a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:

- a. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 smlouvy, odst. 3.1 – vypracování podkladů pro projektování:

Cena bez DPH	161.200,00 Kč
DPH samostatně	33.852,00 Kč
Cena včetně DPH	195.052,00 Kč

- b. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 3.2 – vypracování DSP včetně inženýrské činnosti

Cena dle SoD bez DPH	725.400,00 Kč
Vícepráce podle ZL 1 bez DPH	60.000,00 Kč
Vícepráce podle ZL 4 bez DPH	10.000,00 Kč
Vícepráce podle ZL 5 bez DPH	61.800,00 Kč
Cena dle ZL 5 bez DPH	857.200,00 Kč
DPH samostatně	180.012,00 Kč
Cena včetně DPH	1.037.212,00 Kč

- c. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 3.3 – vypracování DPS včetně neoceněného a oceněného výkazu výměr a součinnost při zadávacím řízení:

Cena dle SoD bez DPH	644.800,00 Kč
Vícepráce podle ZL 1 bez DPH	90.000,00 Kč
Vícepráce podle ZL 2 bez DPH	-10.000,00 Kč
Vícepráce podle ZL 3 bez DPH	25.000,00 Kč
Vícepráce podle ZL 7 bez DPH	73.000,00 Kč
Cena dle ZL 7 bez DPH	822.800,00 Kč
DPH samostatně	172.788,00 Kč

Cena včetně DPH	995.558,00 Kč
-----------------	---------------

- d. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 3.4 – součinnost při navazujícím zadávacím řízení:

Hodinová sazba bez DPH	403,00 Kč
------------------------	-----------

Cena za 100 hodin bez DPH	40.300,00 Kč
---------------------------	--------------

DPH samostatně za 100 hodin	8.463,00 Kč
-----------------------------	-------------

Cena včetně DPH za 100 hodin	48.763,00 Kč
------------------------------	--------------

- e. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 3.5 – autorský dozor, vyjma zpracování změn projektové dokumentace – rozšíření projektu v profesi Elektro – slaboproud dle dodatku č. 8:

Hodinová sazba bez DPH	403,00 Kč
------------------------	-----------

Cena za 750 hodin bez DPH	302.250,00 Kč
---------------------------	---------------

DPH samostatně za 750 hodin	63.473,00 Kč
-----------------------------	--------------

Cena včetně DPH za 750 hodin	365.723,00 Kč
------------------------------	---------------

- f. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 odst. 3.5 – autorský dozor – zpracování změn projektové dokumentace – rozšíření projektu v profesi Elektro – slaboproud dle dodatku č. 8

Vícepráce podle ZL 8 bez DPH	21.600,00 Kč
------------------------------	--------------

Cena dle ZL 8 bez DPH	21.600,00 Kč
------------------------------	---------------------

DPH samostatně	4.536,00 Kč
----------------	-------------

Cena včetně DPH	26.136,00 Kč
-----------------	--------------

- g. Celková cena díla – součet cen dle písm. a), b), c), d), e) a f)

Cena bez DPH	2.205.350,00 Kč
---------------------	------------------------

DPH samostatně	463.123,50 Kč
-----------------------	----------------------

Cena včetně DPH	2.668.473,50 Kč
------------------------	------------------------

6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena.

7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy:

- Změnový list č. 8

Za objednatele:

v Hradci Králové dne 4. 04. 2019

.....

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj
sídlem v
Hradci Králové
15

Za zhotovitele:

v Ostravě dne 21.3.2019

.....

Ing. Ondřej Fabián

člen představenstva

KANIA²

KANIA a.s., Špálova 80/9
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 268 17 853, DIČ: CZ 268 17 850

Smlouva o dílo č:

SoD ze dne 26. 8. 2015

Změnový list číslo a název:

ZL č. 8

Datum projednání ZL na KD:

21. 11. 2018

Název projektu:

„Modernizace Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského výkonu dozoru“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Podrobný technický popis změny:

Areál SOU Na Jamách

- zajištění konektivity mezi areály VOŠ U Stadionu a VOŠ Na Jamách - bezdrátový spoj

Zdůvodnění změny:

Dle PD je v budově navržena nová datová síť rychlosti 100Mb, avšak napojení areálu Na Jamách s areálem U Stadionu je již zastaralé, nedostačující a stávající operátoři zajišťující datové spojení nehodlají výhledově posílit konektivitu, jak bylo v minulosti přislíbeno. Možností nového spojení je vybudování vysílačů některým z providerů a následný pronájem školy, avšak toto řešení je pro školu neekonomické, neboť při vybudování vlastního spojení - vysílačů, je předpokládaná návratnost investice cca do 5 let.

Části, které změna ovlivní:

rozšíření projektu v profesi Elektro - slaboproud

Cena:

21.600 Kč bez DPH

Změnový list vyhotovil: Ing. Iveta Henzelová

Datum: 4. 2. 2019

Podpis:



Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

Datum: 4. 2. 2019

Jméno: Ing. Ondřej Fabián

Podpis:



Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 5. 2. 2019

Jméno: Ing. Radmila Kubelková

Podpis:



Vyjádření zástupce školy VOŠ a SPŠ Rychnov n.K. - s realizací změny souhlasím.

Datum: 19. 2. 2019

Jméno: František Bárta

Podpis:

