

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 9. 2018
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtnanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-29924/INV/2017 ze dne 2. 10. 2017:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
[REDACTED]

a

- (2) ADVISIA s.r.o.
Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 246 68 613
DIČ: CZ24668613
Zastoupený/jednající Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
zapsaný Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164752
bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/304 Bohuslavice - Opočno“**

Předmětem Dodatku je navýšení rozsahu projekčních prací o objekt SO 102, který nebyl součástí původní Smlouvy o dílo. Objekt SO 102 bude řešit úsek o délce cca 220 metrů, který navazuje na výše uvedenou akci a zároveň navazuje na již zpracovaný projekt „II/308 Bohuslavice – Nové Město nad Metují“. Součástí tohoto úseku jsou tři mostky a propustek, u kterých je potřeba vypracovat hydrotechnické posouzení. Dále je nutné, vzhledem ke stávajícímu stavu, kdy voda z vodního toku Dědina přetéká přes komunikaci, zvýšit niveletu komunikace o cca 1 m, a to v úseku mezi mosty ev. č. 304-008 a 304-009. Z tohoto důvodu je nutné provést hydrotechnické posouzení odtokových poměrů na vodním toku Dědina (viz požadavek Povodí Labe s.p.).

- 1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto Dodatkem č. 1 mění takto:

Nabídková cena celkem dle Smlouvy o dílo
ze dne 14. 9. 2018 1 125 000,00 Kč bez DPH

**Navýšení ceny dle Dodatku č. 1
(dle nabídky dodavatele) 250 360,00 Kč bez DPH**

Z toho:

Geodetické zaměření 12 500,00 Kč bez DPH

*Zjištění + zakres průběhu inženýrských
sítí 7 800,00 Kč bez DPH*

*Hydrotechnické posouzení (mostky-
Bohuslavický potok, tok Sadka a Litá a propustek Horní
povodí) 70 560,00 Kč bez DPH*

*Hydrotechnické posouzení odtokových
poměrů na vodním toku Dědina 89 500,00 Kč bez DPH*

Projektová dokumentace 70 000,00 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 1 375 360,00 Kč

DPH (21%) 288 825,60 Kč

Cena celkem včetně DPH 1 664 185,60 Kč

- 2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

- 3) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu	do 250 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 280 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Příloha č. 1: Rekapitulace nabídkové ceny

V Hradci Králové dne

V Praze dne 4.4.2019

.....
Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Robert Weis
jednatel

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce „II/304 Bohuslavice - Opočno"**

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	166 300,00
b.	Diagnostický průzkum	175 000,00
c.	Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)	237 060,00
d.	PD ve stupni DSP + PDPS	642 000,00
e.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	26 000,00
f.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	18 000,00
g.	DIO a PD objízdných tras	24 000,00
h.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	11 000,00
i.	Dendrologický průzkum	18 000,00
Cena za vypracování projektové dokumentace		1 317 360,00
Cena za výkon autorského dozoru 100 hod x 580 Kč/hod		58 000,00
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)		1 375 360,00
DPH 21%		288 825,60
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		1 664 185,60