

DODATEK č. 1

č.stavby: 923113104

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 8. 2013
mezi

Objednatel:

Adresa:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:
K jednání o technických věcech pověřen:
Tel.:
E-mail:
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP:
Tel.:
E-mail:
Technický dozor stavebníka
Tel.:

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
70889546
CZ 70889546
Bc. Lubomírem Francem, hejtnanem
Ing. Roman Kosař
4958178362
rkosar@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Pavel Tichý
495817841
tichy@cep-rra.cz
Rostislav Křeček DiS.
495817831
krecek@cep-rra.cz
Ing. Štěpán Illich
725 727 493
s.illich@frampraha.cz
Ing. Lubomír Kryške
724 355 039

(dále jako **objednatel**)

Zhotovitel:

Adresa:
Zápis v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:
Stavbyvedoucí:
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice
vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
421 96 868
CZ42196868
Ing. Václav Kučera, místopředseda představenstva
Ing. Miloš Matějů, člen představenstva
Josef Kunt, výrobní náměstek OZ SEVER
František Jetmar
606 623 659
reditelstvi@msilnice.cz
Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800

(dále jako **zhotovitel**)

na provedení akce:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – Silnice II/293 - rekonstrukce úseku Studenec - Horka

Místo plnění: Studenec - Horka

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a upravuje výše uvedená smlouva o dílo takto:

Článek II. Předmět smlouvy

Rozšiřuje se o novou položku: úprava podloží dorosolem na základě změnového listu č.1

**Článek V.
Čas a místo plnění díla**

Termín zahájení stavebních prací: 2. 9. 2013

**Čl. VI
Cena za dílo**

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě změnového listu č. 1, který je v příloze tohoto dodatku a činí:

Cena dle SOD bez DPH celkem:	43 099 814,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	281 204,00 Kč
Cena celkem bez DPH:	43 381 018,00 Kč
DPH 21%:	9 110 014,00 Kč
Celkový stavební náklad:	52 491 032,00 Kč

DPH bude účtována v souladu se zákonem.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu smlouvy dva stejnopisy obdrží zhotovitel, čtyři objednatel.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 29. 10. 2013, číslo usnesení RK/35/1391/2013

V Hradci Králové dne 5.11.2013




Ing. Václav Kučera
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

V Hradci Králové dne 15 - 11 - 2013



Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
Bc. Lubomír Franc
hejtman
Královéhradecký kraj



Ing. Miloš Matějů
člen představenstva
M - SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196886
(19) ŘEDITELSTVÍ
E00 02 Hradec Králové, Štátní zámek 719