

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - Silnice II/293 - rekonstrukce úseku Studenec - Horka Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 100 Komunikace		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 100 / 1	Číslo změny stavby: 1												
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice															
Obsah: Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění změn položek - počet stran A4 Soupis prací - počet stran A4 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet stran A4 6 8 18		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Paré č.</th> <th style="text-align: center;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Projektant</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3</td><td>Supervize</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">4</td><td>TDS</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5</td><td>Správce stavby</td></tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Projektant	2	Objednatel	3	Supervize	4	TDS	5	Správce stavby
Paré č.	Příjemce														
1	Projektant														
2	Objednatel														
3	Supervize														
4	TDS														
5	Správce stavby														
Iniciátor změny: Projektservis Jičín s.r.o.															
Popis a zdůvodnění změny: V rámci zpracování dokumentace PDPS (rok 2010) byly pro upřesnění návrhu konstrukce vozovky a případné úpravy pláně a aktivní zóny provedeny vývrty pro ověření tloušťky asfaltových vrstev stávající vozovky silnice II/293. Konkrétně 2.3.2010 bylo provedeno 7 sond pro celé délce trasy - viz. fotodokumentace. Dále dne 9.3.2010 byly provedeny pro ověření staré konstrukce vozovky a pro zjištění stavu podloží 4 sondy geologického průzkumu - viz. fotodokumentace. Na základě těchto sond bylo zjištěno, že stávající konstrukce vozovky se musí kompletně vyměnit a pro zvýšení únosnosti pláně bylo navrženo v zástavbě Studence i Horek použít kvalitní geotextilie a v extravilánu vápnění aktivní zóny. Při realizaci stavby byl po odkrytí dříve nepřístupných částí vozovky (odstranění konstrukce vozovky) byl v rámci PDPS navržen provést doplňující geologický průzkum. Na základě dodatečného průzkumu bylo zjištěno, že materiál v aktivní zóně v daném ročním období (září 2013) nevyhovuje požadavkům ČSN a proto bylo dle doporučení geologického průzkumu navrženo provést vylepšení aktivní zóny pomocí metody DOROSOLU v tl. 0,5m. Tato úprava se předpokládá provést v celém nyní prováděném úseku ve Studenci až do km 0,450 tak, aby bylo možné provést konstrukční vrstvy vozovky včetně ložné vrstvy asfaltu před zimním obdobím 2013/2014.															
Údaje v Kč bez DPH:															
Cena navrhovaných Méněprací 0,00		Cena navrhovaných Víceprací 281 204,00	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem 281 204,00												
Vyjádření - souhlas se změnou:															
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Vladimír Janda	datum 11.9.2013	podpis												
Objednatel	jméno Rostislav Křeček, DiS	datum 11.9.2013	podpis												
Supervize	jméno Ing. Radek Vyštejn	datum 11.9.2013	podpis												
TDS	jméno Ing. Kryške	datum 11.9.2013	podpis												
Správce stavby	jméno Ing. Martin Čáp	datum 11.9.2013	podpis												
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.															
Objednatel	jméno Bc. Lubomír Franc	datum	podpis												
Zhotovitel	jméno Ing. Miloš Matějů	datum	podpis												
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré: 2												

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Číslo a název stavby: 923113104 - Rozšíření PZ Vrchlabí - II/293 rekonstrukce úseku Studenec - Horka

Číslo a název varianty: 101 - Komunikace

Číslo a název SO/PS: 101 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu: 101 - Komunikace

Změna soupisu prací (SO/PS)

poř. č.	název položky	m.j.	množství ve smlouvě		množství ve změně	množství ve změně		m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě		množství ve změně		cena celkem ve změně		víc práce ve změně		cena celkem ve změně		rozdíln cen celkem v Kč		rozdíln cen celkem v %	
			4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14								
1	Nové položky	m ²		0,000	3 388,000	3 388 000	63,00	#			0,00	281 204,00	281 204,00	281 204,00	100,00								
2	Nové položky	m ²		0,000	3 388,000	3 388 000	63,00	#			0,00	281 204,00	281 204,00	281 204,00	100,00								

Celkem

Všechny změny celkem

43 099 814,00	281 204,00	43 381 018,00	281 204,00	0,65
43 099 814,00	281 204,00	43 381 018,00	281 204,00	0,65

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura - Silnice II/293 - rekonstrukce úseku Studenec -
Císlo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 100 Komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
30 020 244,00

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	30 020 244,00	0,00

Císlo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	281 204,00	281 204,00	0,94%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	281 204,00	30 301 448,00	281 204,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): M-SILNICE a.s.

František Jetmar

Projektant (autor. dozor): Projektservis Jičín s.r.o. Ing. Vladimír Janda

Stavební dozor: FRAM Consult, a.s.

Ing. Lubomír Kryške

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj

Rostislav Křeček, DiS

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:
firma jméno

J