

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **STYLBAU, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C17538

se sídlem	Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové - Plačice
IČO	259 57 481
DIČ	CZ25957481
zastoupený	Ing. Pavel Pohl
bankovní spojení	ČSOB, a.s.
číslo účtu	210 894 380 / 0300

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 9. 2018, dodatku č. 2 ze dne 8. 2. 2019, dodatku č. 3 ze dne 20. 3. 2019, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: **Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou - VZ stavební práce**. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-008367 (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Účel dodatku

1. Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 7 odst. 5., 6. a 8. a čl. 16 odst. 2 původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jako „zákon“) v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn:

změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 zákona, a dále změny, spočívající ve stavebních pracích a s nimi souvisejících dodávkami a službami, které nebudou realizovány s ohledem na změny podle tohoto odstavce, a které proto zadavatel, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50%

původní ceny veřejné zakázky, podle ust. § 222 odst. 6 zákona – práce podle Změnového listu č. 32 opr. - 40.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1 tohoto článku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní ceny závazku.
3. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou změnové listy č. 32 opr. - 40, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Změny dle odst. 1 tohoto článku činí:

vícepráce: 594 024,80 Kč bez DPH
méněpráce: - 123 915,30Kč bez DPH

5. Dodatkem č.4 se opravuje dodatek č.3 a to anulováním změnového listu č.32 v celkové výši:
méněpráce: -176 926,80 bez DPH
6. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 293 182,70 Kč bez DPH.

II.

Vymezení rozsahu změn

Čl. 7 odst. 2 původní smlouvy se mění takto:

2. *Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:*

Celková cena v Kč bez DPH 17 488 364,80

[sedmnáct milionů čtyři sta osmdesát osm tisíc tři sta šedesát čtyři koruny osmdesát haléřů]

DPH v Kč samostatně 3 672 556,61

[tři miliony šest set sedmdesát dva tisíc pět set padesát šest korun šedesát jeden haléř]

Celková cena v Kč včetně DPH 21 160 921,41

[dvacet jedna milionů jedno sto šedesát tisíc devět set dvacet jedna koruna čtyřicet jedna haléřů]

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určité a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.

Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 32 opr. - 40

Příloha č. 2: Změny závazků ze smlouvy

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

24. 05. 2019

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

Ing. Pavel Pohl

jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou

Dodatek č. 4

JKSO

EČO

Misto

Chlumeck nad Cidlinou

IČ

DIČ

Objednatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Projektant

PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno

Zhotovitel

STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Zpracoval

Ing. Ondřej Vaniček

70889546

CZ70889546

18825885

CZ8825
885

25957481

CZ25957481

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09.05.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	90 698,40	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	57 858,70	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	100 690,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	110 245,60	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	8 404,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	47 272,80					18	VRN z rozpočtu		20 400,00
7	ZRN (ř. 1-6)		415 169,50	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		20 400,00
20	HZS		5 448,60	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		29 091,40

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

470 109,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	470 109,50	98 723,00

Cena s DPH

568 832,50

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum:

09.05.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D_04	Dodatek ZL 32-40	470 109,50	0,00	98 723,00	568 832,50
ZL_32_Opr	ZL_32 - Vyrovnání podlah 2.NP - m.č. 202, 202A, 215B	171 198,90	0,00	35 951,80	207 150,70
ZL_32_1_opr	ZL_32_1 - Vyztužení podlahy tkaninou m.č. 202	154 039,10	0,00	32 348,20	186 387,30
r	ZL_32_2 - Lokální vyrovnání podlahy m.č. 202A, 215B	17 159,80	0,00	3 603,60	20 763,40
ZL_33	ZL_33_SDK konstrukce	79 131,20	0,00	16 617,60	95 748,80
ZL_34	ZL_34_Gastro zařízení upřesnění - II. etapa	59 258,00	0,00	12 444,20	71 702,20
ZL_34_01	ZL_34_01_Změna technologie chlazení - přemístění	28 591,60	0,00	6 004,20	34 595,80
ZL_34_02	ZL_34_02_Gastro - Doplnění pracovního stolu, změna rozměru regálu	30 666,40	0,00	6 439,90	37 106,30
ZL_35	ZL_35_Požadavky na bezpečnost k užívání stavby	48 098,80	0,00	10 100,70	58 199,50
ZL_35_01	ZL_35_01_Bezpečnostní značení	2 890,20	0,00	606,90	3 497,10
ZL_35_02	ZL_35_02_Požární ucpávky	15 325,00	0,00	3 218,30	18 543,30
ZL_35_03	ZL_35_03_Sítě proti hmyzu m.č. 101	4 110,00	0,00	863,10	4 973,10
ZL_35_04	ZL_35_04_Dopravní značení - invalida	5 373,60	0,00	1 128,50	6 502,10
ZL_35_05	ZL_35_05_Měření hluku a azbestu	20 400,00	0,00	4 284,00	24 684,00
ZL_36	ZL_36_UT_Odkouření	-14 398,20	0,00	-3 023,60	-17 421,80
ZL_37	ZL_37_Povrchové úpravy, malby, obklady, dlažby, nátěry	92 043,60	0,00	19 329,20	111 372,80
ZL_37_01	ZL_37_01_Obklady, dlažby, ukončující lišty	30 577,90	0,00	6 421,40	36 999,30
ZL_37_02	ZL_37_02_Přechodové lišty do dveří	3 909,00	0,00	820,90	4 729,90
ZL_37_03	ZL_37_03_Malby 2.NP m.č. 202, 202A, 216, 217	36 332,00	0,00	7 629,70	43 961,70
ZL_37_04	ZL_37_04_Nátěr podlahy m.č.216, 217	10 618,90	0,00	2 230,00	12 848,90
ZL_37_05	ZL_37_05_Dvířka s rámem na vodoměry	7 435,00	0,00	1 561,40	8 996,40
ZL_37_06	ZL_37_06_Nátěr ocelových zárubní	3 170,80	0,00	665,90	3 836,70
ZL_38	ZL_38_Dodatečně požadované práce ZTI, UT	52 548,00	0,00	11 035,10	63 583,10
ZL_38_01	ZL_38_01_Nátěry rozvodů ÚT ve 2.NP	2 740,90	0,00	575,60	3 316,50
ZL_38_02	ZL_38_02_Úprava izolací ÚT ve 2.NP	3 297,20	0,00	692,40	3 989,60
ZL_38_03	ZL_38_03_Venkovní tuková kanalizace - čištění	8 935,00	0,00	1 876,40	10 811,40
ZL_38_04	ZL_38_04_ZTI, ÚT	37 574,90	0,00	7 890,70	45 465,60
ZL_39	ZL_39_Doplnění elektroinstalace II. etapa	82 023,40	0,00	17 224,90	99 248,30
ZL_39_01	ZL_39_01_Doplnění EL-1	23 440,00	0,00	4 922,40	28 362,40
ZL_39_02	ZL_39_02_Doplnění EL 2	58 583,40	0,00	12 302,50	70 885,90

méněpráce

vícepráce

Cena bez DPH	Cena bez DPH
-123 915,30	594 024,80
0,00	171 198,90
0,00	154 039,10
0,00	17 159,80
0,00	79 131,20
-2 000,00	61 258,00
0,00	28 591,60
-2 000,00	32 666,40
0,00	48 098,80
0,00	2 890,20
0,00	15 325,00
0,00	4 110,00
0,00	5 373,60
0,00	20 400,00
-22 121,10	7 722,90
0,00	92 043,60
0,00	30 577,90
0,00	3 909,00
0,00	36 332,00
0,00	10 618,90
0,00	7 435,00
0,00	3 170,80
0,00	52 548,00
0,00	2 740,90
0,00	3 297,20
0,00	8 935,00
0,00	37 574,90
0,00	82 023,40
0,00	23 440,00
0,00	58 583,40

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval:

Datum:

09.05.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_40	Vyúčtování méněprací	-99 794,20	0,00	-20 956,80	-120 751,00
ZL_40_01	ZL_40_01_AR-Odpočty z SOD	-28 303,40	0,00	-5 943,70	-34 247,10
ZL_40_02	ZL_40_02_ZTI-Odpočty z SOD	-11 816,00	0,00	-2 481,40	-14 297,40
ZL_40_03	ZL_40_03_VZD-odpočty z SOD	-17 759,00	0,00	-3 729,40	-21 488,40
ZL_40_04	ZL_40_04_ÚT-odpočty z SOD	-32 952,20	0,00	-6 920,00	-39 872,20
ZL_40_05	ZL_40_05_EI - odpočet z SOD	-2 364,60	0,00	-496,60	-2 861,20
ZL_40_06	ZL_40_06_Slaboproud-odpočet z SOD	-6 599,00	0,00	-1 385,80	-7 984,80
Celkem		470 109,50	0,00	98 723,00	568 832,50

Dodatek č. 3 se opravuje anulováním ZL 32. Nově je tento opravený ZL zahrnut do Dodatku č. 4

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_32	ZL_32 - Vyrovnání podlah 2.NP - m.č. 202, 202A, 215B	176 926,80	0,00	37 154,60	214 081,40
ZL_32_1	ZL_32_1 - Vyztužení podlahy tkaninou m.č. 202	159 767,00	0,00	33 551,10	193 318,10
ZL_32_2	ZL_32_2 - Lokální vyrovnání podlahy m.č. 202A, 215B	17 159,80	0,00	3 603,60	20 763,40
Celkem		176 926,80	0,00	37 154,60	214 081,40
kontrolní odpočet anulovaných ZL		-176 926,80	0,00	-37 154,60	-214 081,40

méněpráce


vícepráce

Cena bez DPH	Cena bez DPH
-99 794,20	0,00
-28 303,40	0,00
-11 816,00	0,00
-17 759,00	0,00
-32 952,20	0,00
-2 364,60	0,00
-6 599,00	0,00
-123 915,30	594 024,80
kontrol.součet	470109,50

Cena bez DPH	Cena bez DPH
0,00	176 926,80
0,00	159 767,00
0,00	17 159,80
0,00	176 926,80



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 32
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	15.01.2019	
Předmět změny: ZL 32 – Vyrovnání podlah 2.NP m.č. 202, 202A, 215B		
Popis a zdůvodnění změny: Po demontáži podlahové krytiny bylo zjištěno, že stávající podklad je lokálně nesoudržný a vykazuje značné nerovnosti a dilatační trhliny. Rovněž po vybourání stávající příčky v m.č. 215B se zjistilo, že podlahy nebyly ve stejné úrovni. Z uvedené důvodu je navržena sanace a vyrovnání podkladu pod keramickou dlažbu. Jelikož stávající podklad je pružný, zhotovitel navrhuje provést separační nosnou tkaninu, na kterou bude lepena keramická dlažba. Dlažba bude řádně dilatovaná a spárována pružným tmelem.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH:

176 926/80
--- Kč

Cena víceprací bez DPH:

171 198,90 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

-5

171 198,90 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bez změny

Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Datum:

Datum:

Za autorský dozor:

Za technický dozor stavebníka:

Datum:

9.5.2019

Datum:

9.5.7219

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou	JKSO	
Název objektu	Dodatek_č. 4 (ZL_32-40)	EČO	
Název části	ZL_32 - Vyrovnání podlah 2.NP - m.č. 202, 202A, 215B	Misto	Chlumec nad Cidlinou
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	IČ	DIČ
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	70889546	CZ70889546
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	18825885	CZ8825885
Zpracoval		25957481	CZ25957481
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.01.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	70 742,90	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	17 545,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	54 742,90	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	28 167,70	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		171 198,90	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 171 198,90			
						DPH	%	Základ daně	DPH celkem
						snížená	15,0	0,00	0,00
						základní	21,0	171 198,90	35 951,80
						Cena s DPH 207 150,70			
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_32_1 - Vyztužení podlahy tkaninou m.č. 202

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 1. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

56 663,50

0,00

56 663,50

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

56 663,50

0,00

56 663,50

1	011	632452513	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 20 mm	m2	116,400	486,80	56 663,50
"Srovnání největších nerovností m.č. 202"							
116,4					116,400		
Součet					116,400		

0,00	56 663,50
------	-----------

PSV

Práce a dodávky PSV

97 375,60

0,00

97 375,60

771

Podlahy z dlaždic

77 622,50

0,00

77 622,50

2	R	771574115R	Příplatek za použití lepidla M 29 P - Botament C2 E S1	m2	116,400	33,00	3 841,20
"Cena standardního lepidla - 20,4,-/kg - spotřeba 2,7kg/m2"							
"Cena lepidla Botament C2 E S1 - 23,-/kg - spotřeba 3,2kg/m2"							
https://www.sanita.cz/zbozi/128382-M-29-HP-premiový-flexibilní-lepící-tmel-na-podlahy-C2-E-S1-25-kg							
116,40 "skladba D4					116,400		
3	771	771591211	Rohož lepená roznášecí a separační do podlah ve spojení s dlažbou	m2	116,400	514,30	59 864,50
116,40 "skladba D4					116,400		
4	R	771591232	Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou pružná přes dilatační spáry	m	40,350	279,50	11 277,80
"m.č. 202"							
2,6+1,83*3+2,13*4+2,1*7+5,3+1,87*2					40,350		
Součet					40,350		
5	R	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	5,651	467,00	2 639,00

0,00	3 841,20
------	----------

0,00	59 864,50
------	-----------

0,00	11 277,80
------	-----------

0,00	2 639,00
------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_32_1 - Vyztužení podlahy tkaninou m.č. 202

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 1. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

777

Podlahy lité

19 753,10

6	777	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	116,400	8,90	1 036,00
7	777	777111131	Frézování podkladu před provedením lité podlahy	m2	116,400	160,80	18 717,10

0,00	19 753,10
0,00	1 036,00
0,00	18 717,10

Celkem

154 039,10

0,00 154 039,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_32_2 - Lokální vyrovnání podlahy m.č. 202A, 215B

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 24. 1. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

13 866,80

0,00

13 866,80

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 634,00

0,00

13 634,00

1	011	632452515	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl do 30 mm	m2	19,405	702,60	13 634,00
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

0,00	13 634,00
------	-----------

"m.č. 202A - vyrovnání rampy"

1,9*2,0

3,800

1,3*0,35

0,455

"m.č. 215B dorovnání výškové místnosti"

3,0*5,05

15,150

Součet

19,405

998

Přesun hmot

232,80

0,00

232,80

2	R	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	1,164	200,00	232,80
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

0,00	232,80
------	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

3 293,00

0,00

3 293,00

777

Podlahy lité

3 293,00

0,00

3 293,00

3	777	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	19,405	8,90	172,70
---	-----	-----------	--	----	--------	------	--------

0,00	172,70
------	--------

4	777	777111131	Frézování podkladu před provedením lité podlahy	m2	19,405	160,80	3 120,30
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

0,00	3 120,30
------	----------

Celkem

17 159,80

0,00

17 159,80



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 33
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	01.04.2019	
Předmět změny: ZL 33 – Sádrokartonové konstrukce		
Popis a zdůvodnění změny:		
- Doplnění parozábrany do SDK stěny mezi m. č. 215A-215B (chlazená místnost) - Doplnění předsazené stěny – zakrytí prostoru nad chladícím boxem – doplnění revizního otvoru. - Doplnění podhledů – zakrytí instalací v m.č. 1.00, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 (z hygienických důvodů zakrytí instalací v potravinářském provozu) - Provedení oprav stávajících instalačních přiček po realizaci nových instalací v m.č. 2.02, 2.08, 2.09		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 79 131,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 79 131,20 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum: 9.5.2019	Za technický dozor stavebníka: Datum: 9.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou	JKSO	
Název objektu	Dodatek_č. 4 (ZL_32-40)	EČO	
Název části	ZL_33_SDK konstrukce	Místo	Chlumec nad Cidlinou
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	IČ	DIČ
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	70889546	CZ70889546
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	18825885	CZ8825885
Zpracoval		25957481	CZ25957481
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	01.04.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 741,70	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	33 392,40	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	43 997,10	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		79 131,20	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 79 131,20			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	79 131,20	16 617,60
				Cena s DPH 95 748,80			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			
				Klouzavá doložka			
				Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Část: ZL_33_SDK konstrukce

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

725 Zařizovací předměty 419,80

0,00 419,80

1	R	725980122R00	Dviřka z PH T 3622, 15/30	kus	2,000	209,90	419,80
			"m.č. 1.15"				
			1		1,000		
			"m.č. 1.16"				
			1		1,000		
			Součet		2,000		

0,00	419,80
------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 78 711,40

0,00 78 711,40

763 Konstrukce suché výstavby 78 711,40

0,00 78 711,40

2	763	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	16,584	20,60	341,60
			masa				
			"m.č. 215A - 215B"				
			2,9*(1,45+1,11+3,77)		18,357		
			-0,9*1,97		-1,773		
			Součet		16,584		

0,00	78 711,40
------	-----------

3	283	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	18,242	12,00	218,90
---	-----	----------	---	----	--------	-------	--------

	218,90
--	--------

			16,5836363636364 * 1,1		18,242		
--	--	--	------------------------	--	--------	--	--

4	763	763121437R	SDK stěna předsazená čelo nad chladicím boxem	m2	2,856	496,20	1 417,10
---	-----	------------	---	----	-------	--------	----------

	1 417,10
--	----------

Předsazená stěny nad chladicím boxem

2,72*1,05

2,856

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Část: ZL_33_SDK konstrukce

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: I. [redacted]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
5	763	763121481	SDK stěna předsazená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická DF 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI30 "m.č. 216 - chybi ve VV" 2,91*3,38 Součet	m2	9,836	736,20	7 241,30
6	763	763121713R	SDK stěna předsazená ukončení nad chladicím boxem Předsazená stěny nad chladicím boxem 2,72 Součet	m	2,720	174,60	474,90
7	R	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr 2,9+9,9 Součet	m2	12,800	15,00	192,00
8	763	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD "m.č. 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23" 1,8+1,4+1,7+1,4+1,5+3,3 Součet	m2	11,100	606,30	6 729,90
9	763	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	11,100	23,90	265,30
10	763	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě "m.č. 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22" 1,8+1,4+1,7+1,4+1,5 Součet	m2	7,800	45,80	357,20
11	763	763131762	Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení "m.č. 1.01, 1.02, 1.03" 21,75*(0,7+0,7) Součet	m2	30,450	244,20	7 435,90
12	763	763164551	SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m2	9,948	547,00	5 441,60

Cena celkem	Cena celkem
	7 241,30
	474,90
	192,00
	6 729,90
	265,30
	357,20
	7 435,90
	5 441,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Část: ZL_33_SDK konstrukce

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: I. [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"m.č. 1.00"				
			1,81*(0,5+0,46)		1,738		
			"m.č. 1.16"				
			3,93*(0,62+0,52)		4,480		
			"m.č. 1.15"				
			(3,73+3,73)*(0,25+0,25)		3,730		
			Součet		9,948		
13	763	763164636	SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 15	m	1,430	684,60	979,00
			"m.č. 1.01"				
			1,43		1,430		
			Součet		1,430		
14	763	763164651	SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m2	2,550	509,10	1 298,20
			"m.č. 1.12"				
			1,5*(0,25+1,2+0,25)		2,550		
			Součet		2,550		
15	763	763164656	SDK obklad kovových kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 15	m2	36,975	557,30	20 606,20
			"m.č. 1.01, 1.02, 1.03"				
			21,75*(0,7+0,3+0,7)		36,975		
			Součet		36,975		
16	763	763171113	Montáž revizních klapek SDK kci vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny nad chadící box	kus	1,000	249,40	249,40
			"m.č. 1.10/1.11"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
17	590	59034047R	klapka revizní pro instalační a dělicí zdi vodě odolná 600 x 800 mm	kus	1,000	2 554,20	2 554,20
18	763	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	1,000	117,00	117,00

Cena celkem	Cena celkem
	979,00
	1 298,20
	20 606,20
	249,40
	2 554,20
	117,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Část: ZL_33_SDK konstrukce

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: I. [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

"m.č. 1.23"

1 1,000

Součet 1,000

19	590	59030711	dviřka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	1,000	670,80	670,80
----	-----	----------	--	-----	-------	--------	--------

	670,80
--	--------

"m.č. 1.23"

1 1,000

Součet 1,000

20	763	763212982	Vyspravení sádrovláknité příčky, přesazené stěny plochy do 1,5 m2 deska tl 12,5 mm	kus	23,000	894,40	20 571,20
----	-----	-----------	--	-----	--------	--------	-----------

	20 571,20
--	-----------

v m.č. 208

12 12,000

v m.č. 209

8 8,000

v m.č. 202

3 3,000

Součet 23,000

21	R	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,010	771,00	1 549,70
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

	1 549,70
--	----------

Celkem

79 131,20

0,00

79 131,20



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 34
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	01.04.2019	
Předmět změny: ZL 34 – Gastro zařízení upřesnění - II. etapa		
Popis a zdůvodnění změny:		
- Přemístění kondenzační jednotky k chladicímu boxu do venkovního prostoru. Příplatek za venkovní jednotku a doplnění potrubních rozvodů, montážních konzolí. Důvodem je nepřístupnost prostoru nad chladicím boxem pro umístění interiérové jednotky. Důvodem nepřístupnosti prostoru je vedení potrubních rozvodů vzduchotechniky. Nebyla koordinace PD gastro zařízení a rozvody VZD. - Doplnění pracovního stolu pol. 253, nerez . V rozpočtu byl uveden chybný počet stolů - V umývárně kuchyňského nádobí (m.č. 105) a v expedici mobilního inventáře (m.č. 106) z důvodu koordinace dodávky gastro zařízení a otopných těles, dodány odlišné rozměry nerezového vybavení. Změna rozměru je zohledněna slevou z ceny dodávky		
Přílohy změnového listu: rozpočet		





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena méněprací bez DPH: - 2 000,00 Kč Kč	Cena víceprací bez DPH: 61 258,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 59 258,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum: 2. 5. 2019	Za technický dozor stavebníka: Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou**

JKSO

Název objektu **Dodatek_č. 4 (ZL_32-40)**

EČO

Název části **ZL_34_Gastro zařízení upřesnění - II. etapa**

Místo

Chlumeck nad Cidlinou

IČ

DIČ

Objednatel **Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr**

70889546

CZ70889546

Projektant **PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno**

18825885

CZ8825885

Zhotovitel **STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec**

25957481

CZ25957481

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

04.04.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	1 582,60	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	27 009,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		28 591,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		30 666,40	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 59 258,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	59 258,00	12 444,20

Šena s DPH 71 702,20

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_34_01_Změna technologie chlazení - přemístění

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [redacted]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

28 591,60

0,00

28 591,60

767

Konstrukce zámečnické

2 612,60

0,00

2 612,60

1	767	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	50,000	28,00	1 400,00
2	145	14550136	profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x30x2mm	t	0,050	24 252,00	1 212,60

	1 400,00
	1 212,60

**Zařízení č. 1CH technologické chlazení učebna
bourání a zpracování masa 15-17 st. C**

D4

11 076,00

0,00

11 076,00

3	R	Pol332	Cu potrubí chladiwa profilu 9,52/19mm s izolací a kabelem	bm	10,000	973,00	9 730,00
---	---	--------	---	----	--------	--------	----------

	9 730,00
--	----------

Ceny dle oddílu VZD

10 10,000

Součet 10,000

4	R	Pol334	Příslušenství, ventilové vybavení, náplň chladiwa do 2 kg	kpl	1,000	1 346,00	1 346,00
---	---	--------	---	-----	-------	----------	----------

	1 346,00
--	----------

Ceny dle oddílu VZD

1 1,000

Součet 1,000

D1

1. NP

14 903,00

0,00

14 903,00

D18

Chladírna - m. č. 111

14 903,00

0,00

14 903,00

5	R		Příplatek za venkovní provedení jednotky		1,000	14 903,00	14 903,00
---	---	--	--	--	-------	-----------	-----------

	14 903,00
--	-----------

Cena dle nabídky subdodavatele 27 191,0 Kč

rozespádna na montáž CU potrubí 9 730,- Kč

na příslušenství - ventilové vybavení náplň chladiwa 1 346,- Kč

na dodávka konzole 1 212,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_34_01_Změna technologie chlazení - přemístění

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
			příplatek za jednotku do venkovního prostředí:14 903,0						
			- ohřev oleje (z důvodu zimního provozu)						
			- zákryt proti povětrnostním vlivům						
			- konzole						
			doložena nabídkou subdodavatele						
			1		1,000				
			Součet		1,000				
			Celkem				28 591,60	0,00	28 591,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_34_02_Gastro - Doplnění pracovního stolu, změna rozměru regálu

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

D1 1. NP 32 666,40

-2 000,00 32 666,40

D19 Odborná učebna vaření - m. č. 104, 102 32 666,40

0,00 32 666,40

1	R		pracovní stůl se dvěma policemi, zásuvkový blok - tři uzamykatelné zásuvky uprostřed, lem vzadu, vlevo i vpravo zabudovány varné desky pol. č. 253, nerez		1,000	32 666,40	32 666,40
---	---	--	---	--	-------	-----------	-----------

	32 666,40
--	-----------

D11 -2 000,00

-2 000,00 0,00

D23 Umývárna kuchyňského nádobí - m. č. 105 -500,00

-500,00 0,00

2	R		regál skladový, čtyřpolicový, police roštové, nosnost police 130 kg, nosnost sloupce max. 520 kg, nerez		1,000	-500,00	-500,00
---	---	--	---	--	-------	---------	---------

-500,00	0,00
---------	------

původní rozměr

1500x600x1852

nový rozměr - upřesněn v koordinaci s UT

1400x470x1850

1

1,000

Sleva 500 Kč - viz přiložená nabídka subdodavatele

Součet

1,000

D25 Expedice mobilního inventáře - m. č. 106 -1 500,00

-1 500,00 0,00

3	R		příborník, police přestavitelné, dveře posuvné, uzamykatelné, nerez		1,000	-1 500,00	-1 500,00
---	---	--	---	--	-------	-----------	-----------

-1 500,00	0,00
-----------	------

původní rozměr

1500x800x900

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_34_02_Gastro - Doplnění pracovního stolu, změna rozměru regálu

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
			nový rozměr z důvodu koordinace s radiátorem UT						
			1300x800x1800						
			1		1,000				
			Sleva 1500 Kč - viz přiložená nabídka subdodavatele						
			Součet		1,000				
			Celkem				30 666,40	-2 000,00	32 666,40



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 35
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	I [REDACTED]	
Datum:	01.04.2019	
Předmět změny: ZL 35 – Požadavky na bezpečnost užívání stavby		
Popis a zdůvodnění změny:		
Dle požadavku HZS doplněny bezpečnostní tabulky, únikové cesty, umístění PHP. Doplněny požární ucpávky všech i stávajících prostupů požárními konstrukcemi v prostoru kotelny Doplněny venkovní sítě k instalaci na venkovní rolety. Doplněno dopravní značení invalidního stání na stávající zpevněné ploše. Doplněno měření hluku a měření azbestu dle stanoviska KHS		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 48 098,80 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 48 098,80 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum: 9.5.2019	Za technický dozor stavebníka: Datum: 10.5.2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou**

Název objektu **Dodatek_č. 4 (ZL_32-40)**

Název části **ZL_35_Požadavky na bezpečnost k užívání stavby**

JKSO

EČO

Misto

Chlumeck nad Cidlinou

IČ

DIČ

Objednatel **Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr**

Projektant **PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno**

Zhotovitel **STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec**

Zpracoval

70889546	CZ70889546
18825885	CZ8825885
25957481	CZ25957481

Rozpočet číslo

Dne

04.04.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	4 143,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	5 340,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	2 855,60	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	15 359,60	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		20 400,00
7	ZRN (ř. 1-6)		27 698,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		20 400,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 48 098,80

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	48 098,80	10 100,70

Cena s DPH 58 199,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_35_01_Bezpečnostní značení

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

2 890,20

0,00

2 890,20

784

Dokončovací práce - malby a tapety

2 890,20

0,00

2 890,20

1	784	784681001	Montáž plošných ozdobných prvků pravidelného tvaru průměru nebo výšky (šířky) do 150 mm	kus	10,000	77,50	775,00
---	-----	-----------	---	-----	--------	-------	--------

	775,00
--	--------

"Vystražná tabulka - směr úniku"

10

10,000

Součet

10,000

2	404	40444000.1R	fotoluminiscenční tabulka FLZ01a - Unikový východ vlevo/vpravo 20x10 / FL plastová	kus	10,000	69,00	690,00
---	-----	-------------	--	-----	--------	-------	--------

	690,00
--	--------

http://fotoluminiscenční-znacení.bezpečnostní-tabulky.cz/unikový-východ-vpravo-eu-csn-en-iso-7010-csn-iso-16069_FLZ01a.html

10

10,000

Součet

10,000

3	784	784681003	Montáž plošných ozdobných prvků pravidelného tvaru průměru nebo výšky (šířky) do 200 mm	kus	7,000	88,60	620,20
---	-----	-----------	---	-----	-------	-------	--------

	620,20
--	--------

"Vystražná tabulka - Hasící přístroj"

7

7,000

Součet

7,000

4	404	40444000.2R	fotoluminiscenční tabulka FLZ10 - Hasící přístroj 20x20 / FL plastová	kus	7,000	115,00	805,00
---	-----	-------------	---	-----	-------	--------	--------

	805,00
--	--------

http://fotoluminiscenční-znacení.bezpečnostní-tabulky.cz/hasící-přístroj_FLZ10.html

7

7,000

Součet

7,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_35_01_Bezpečnostní značení

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

Celkem

2 890,20

0,00

2 890,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_35_02_Požární ucpávky

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: I. [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

15 325,00

0,00

15 325,00

727 Zdravotechnika - požární ochrana

15 325,00

0,00

15 325,00

1	721	727111502.HM	Požární prostup kovového potrubí D 25 mm , nabídka HaasMont	kus	20,000	665,00	13 300,00
2	721	727111502.HM2	Požární prostup kabely D 25 mm , nabídka HaasMont	kus	5,000	235,00	1 175,00
3	721	727111502.HM3	Požární prostup kabely tmel, nabídka HaasMont	kus	2,000	425,00	850,00

	13 300,00
	1 175,00
	850,00

Celkem

15 325,00

0,00

15 325,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_35_03_Sítě proti hmyzu m.č. 101

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 25. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

4 110,00

0,00

4 110,00

766.1 Plastové výrobky

4 110,00

0,00

4 110,00

1	R	766.1-P/315.1	M+D venkovní síť proti hmyzu	ks	-2,000	762,00	-1 524,00
2	R	766.1-P/315.2	M+D venkovní síť proti hmyzu barva RAL 8014 - montáž na venkovní roletu, s těsnícím kartáčem	ks	2,000	2 817,00	5 634,00

	-1 524,00
	5 634,00

"Dle nabídky poddodavatele"

1+1

2,000

Součet

2,000

Celkem

4 110,00

0,00

4 110,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_35_04_Dopravní značení - invalida

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

5 373,60

0,00

5 373,60

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 373,60

0,00

5 373,60

1	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	168,60	168,60
2	404	40445434R	Dopravní značka IP12 „01“ vč. držáku na zeď	kus	1,000	2 780,00	2 780,00
3	221	915131111R	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	ks	1,000	400,00	400,00

	168,60
	2 780,00
	400,00

"Vodorovné dopravní značení - invalida"

1

1,000

Součet

1,000

4	221	915131112R	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m	8,500	50,00	425,00
---	-----	------------	--	---	-------	-------	--------

	425,00
--	--------

"Vodorovné dopravní značení - parkovací místo"

5,0+3,5

8,500

Součet

8,500

5	221	915131113R	Doprava	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00
---	-----	------------	---------	-----	-------	----------	----------

	1 600,00
--	----------

Celkem

5 373,60

0,00

5 373,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_35_05_Měření hluku a azbestu

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 400,00

0,00 20 400,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 900,00

0,00 12 900,00

1 000	013124000R	Akreditované měření hluku ve vnitřním chráněném prostoru staveb - denní doba (místnost vedle strojovny vzduchotechniky)	kpl	1,000	12 900,00	12 900,00
-------	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

	12 900,00
--	-----------

VRN4 Inženýrská činnost 7 500,00

0,00 7 500,00

2 000	049203000R	Dlouhodobý odběr pro stanovení azestu - 1x (učebna)	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
-------	------------	---	-----	-------	----------	----------

	7 500,00
--	----------

Celkem 20 400,00

0,00 20 400,00



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 36
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	01.04.2019	
Předmět změny: ZL 36 – Ústřední topení, odkouření		
Popis a zdůvodnění změny: Projektové řešení odkouření plynových kotlů vyvločkováním stávajícího komínu nelze z důvodu výškového umístění komínového sopouchu realizovat. Odtah spalin proveden od každého kotle samostatně koncentrickým potrubím. ZL řeší odpočet nasávacího potrubí a doplnění odvodu spalin pro každý kotel samostatně.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		



Cena méněprací bez DPH: - 22 121,10 Kč	Cena víceprací bez DPH: 7 722,90 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 14 398,20 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum: 9.5.2019	Za technický dozor stavebníka: Datum: 9.5.2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou	JKSO	
Název objektu	Dodatek_č. 4 (ZL_32-40)	EČO	
Název části	ZL_36_UT_Odkouření	Místo	Chlumeck nad Cidlinou
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	IČ	DIČ
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	70889546	CZ70889546
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	18825885	CZ8825885
Zpracoval		25957481	CZ25957481
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	01.04.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-14 398,20	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-14 398,20	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -14 398,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-14 398,20	-3 023,60

Cena s DPH -17 421,80

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Část: ZL_36_UT_Odkouření

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [redacted]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

731 Ústřední vytápění - kotelny

-14 398,20

-22 121,10

7 722,90

Prívod spalovacího vzduchu-společné plastové

D2 potrubí pr.150 z fasády kotelny

-14 054,80

-14 054,80

0,00

1	R		Trouba DN 150 - délka 1m	ks	-2,000	1 038,50	-2 077,00
2	R		T-kus DN150-DN110-DN150	ks	-2,000	2 351,00	-4 702,00
3	R		Fasádní mřížka na potrubí DN 150	ks	-1,000	535,50	-535,50
4	R		Trubka DN110, délka 0,5m	ks	-2,000	307,70	-615,40
5	R		Koleno DN110, 45 st.	ks	-2,000	267,80	-535,60
6	R		Koncovka do potrubí DN150	ks	-1,000	1 517,30	-1 517,30
7	R		Krycí manžeta sání na fasádě DN 150	ks	-1,000	773,90	-773,90
8	R	Pol203	Inspekční otvor, těsnění, drobný montážní materiál	soubor	-1,000	3 298,10	-3 298,10

-2 077,00	
-4 702,00	
-535,50	
-615,40	
-535,60	
-1 517,30	
-773,90	
-3 298,10	

kondenzačních kotlů o výkonu 2x85kW až nad střechu

D3

-343,40

-8 066,30

7 722,90

Plastové potrubí DN 160 v provedení pro odvod

D4 spalín od kond. kotlů

-8 066,30

-8 066,30

0,00

9	R		Trubka DN110, délka 0,5m	ks	-1,000	307,70	-307,70
10	R		Koleno DN110, 45 st.	ks	-2,000	267,80	-535,60
11	R		Trouba DN 160 - délka 2m	ks	-4,000	1 619,10	-6 476,40
12	R		Koleno DN 160, 90 st.	ks	-1,000	746,60	-746,60

-307,70	
-535,60	
-6 476,40	
-746,60	

D5 Odkouření

7 722,90

0,00

7 722,90

13	R		Trouba DN 160 - délka 1m	ks	1,000	1 038,50	1 038,50
14	R	Pol207	Patní koleno DN 160, 90 st.	ks	1,000	2 601,90	2 601,90

	1 038,50
	2 601,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Část: ZL_36_UT_Odkouření

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: I. [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15	R		Koncovka do potrubí DN160	ks	1,000	773,90	773,90
16	R	Pol210	Střešní koncovka DN 160	ks	1,000	3 308,60	3 308,60

Cena celkem	Cena celkem
	773,90
	3 308,60

Celkem

-14 398,20

-22 121,10
kontrol.součet

7 722,90
-14 398,20



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 37
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	01.04.2019	
Předmět změny: ZL 37 – Povrchové úpravy, malby, obklady, dlažby, nátěry Popis a zdůvodnění změny: ZL řeší doplnění keramické dlažby na podlahy (m.č 1.00), spárování silikonem dilatačních spár v dlažbách Doplnění obkladů v m.č. 14, 1.02A, 2.08, 2.09 – vyúčtování dle skutečnosti. Doplnění přechodových lišt ve všech prazích z n.č. 2.02., kde se realizovala výměna podlahové krytiny za dlažbu. Oprava stěn v po demontáži původní kotelny, odstranění všech roštů a konzol. Oprava maleb ve strojovně VZD, kotelně a na chodbě po výměně podlahy. Oprava nátěru stávající podlahy v kotelně, provedení bezpečnostního značení hran v podlahách. Dodávka a montáž dvoukřídlových dveří s rámem na zakrytí stávající niky s vodoměry. Obnova nátěru zárubní, ke kterým se nedodávaly dveře (v ostatních případech s dodávkou dveří kalkulován nátěr zárubně) Přílohy změnového listu: rozpočet		



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 92 043,60 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 92 043,60 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum: 9.5. 2018	Za technický dozor stavebníka: Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou		JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 4 (ZL_32-40)		EČO	
Název části	ZL_37_Povrchové úpravy, malby, obklady, dlažby, nátěry		Misto	Chlumec nad Cidlinou
			IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr		70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno		18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec		25957481	CZ25957481
Zpracoval	[REDACTED]			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	[REDACTED]	04.04.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	28 852,10	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	38 058,90	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	7 508,20	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	17 624,40	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		92 043,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH		92 043,60
	DPH	%	Základ daně
	snižená	15,0	0,00
	základní	21,0	92 043,60
	Cena s DPH		111 372,80
	E Přípočty a odpočty		
	Dodá zadavatel		0,00
	Klouzavá doložka		0,00
	Zvýhodnění		0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_37_01_Obklady, dlažby, ukončující lišty

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [redacted]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

30 577,90

0,00

30 577,90

771

Podlahy z dlaždic

8 499,90

0,00

8 499,90

1	R	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	5,540	105,00	581,70
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

	581,70
--	--------

"m.č. 100"

(1,8+(2,72+0,55))*2-1,45-1,55-0,7-0,9

5,540

Součet

5,540

2	R	771574115	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	5,748	450,00	2 586,60
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

	2 586,60
--	----------

"m.č. 100"

2,72*1,82

4,950

0,55*1,45

0,798

Součet

5,748

3	597	597613	dlaždice keramické (součinitel smykového tření $\mu > 0,3$)	m2	6,711	440,00	2 952,80
---	-----	--------	--	----	-------	--------	----------

	2 952,80
--	----------

5,748*1,1

6,323

0,07*5,54 "soklíky

0,388

Součet

6,711

4	R	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	5,748	20,00	115,00
---	---	-----------	----------------------------	----	-------	-------	--------

	115,00
--	--------

"m.č. 100"

2,72*1,82

4,950

0,55*1,45

0,798

Součet

5,748

5	R	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	38,790	25,00	969,80
---	---	-----------	-----------------------------	---	--------	-------	--------

	969,80
--	--------

"m.č. 118"

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_37_01_Obklady, dlažby, ukončující lišty

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

(2,85+1,0+2,05+1,5)*2+1,27*2 17,340

-(0,8*3+0,7*2) -3,800

"m.č. 202A"

(1,11+0,15+6,34+0,32)*2+1,3+(5,07+1,87)*2 31,020

-(0,6*2+1,87+0,9*3) -5,770

Součet 38,790

6	R	771990155	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou na cementové bázi tl. 0-10mm	m2	5,748	220,00	1 264,60
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"m.č. 100"

2,72*1,82 4,950

0,55*1,45 0,798

Součet 5,748

7	R	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,063	467,00	29,40
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

781

Dokončovací práce - obklady

22 078,00

8	R	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	5,222	450,00	2 349,90
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

"m.č. 14"

2,1*0,62+0,6*1,42 2,154

"m.č. 202A"

(0,55+0,55+1,25)*1,95 4,583

"m.č. 209"

4,7*0,75 3,525

"m.č. 208, 209 dle SOD - odpočet"

-5,040 -5,040

Součet 5,222

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

	1 264,60
--	----------

	29,40
--	-------

0,00

22 078,00

	2 349,90
--	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_37_01_Obklady, dlažby, ukončující lišty

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	597	597610	obkládačky keramické	m2	5,744	250,00	1 436,00
			5,222*1,10		5,744		
			Součet		5,744		
10	R	781419191	m2	m2	5,222	20,00	104,40
11	R	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	109,860	90,00	9 887,40

Cena celkem	Cena celkem
	1 436,00

	104,40
	9 887,40

"m.č. 104, 105 -nový výpočet"

2,0*10

20,000

16+4,84+5,4

26,240

"m.č. 104, 105 dle SOD"

-16-4,84-5,4

-26,240

"m.č. 109"

2,0*3

6,000

"m.č. 115"

2,0*6

12,000

4,2

4,200

"m.č. 115 dle SOD"

-4,2

-4,200

"m.č. 117"

2,0*2

4,000

"m.č. 119"

2,0*4

8,000

"m.č. 120"

2,0*3

6,000

"m.č. 121"

2,0*4

8,000

"m.č. 122"



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_37_01_Obklady, dlažby, ukončující lišty

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			2,0*3		6,000		
			"m.č. 123"				
			2,0*2		4,000		
			"m.č. 124"				
			0,9*2+2,0*4		9,800		
			4,9		4,900		
			odpočet 124 dle SOD				
			-4,9		-4,900		
			"m.č. 202A"				
			2,0*2		4,000		
			"m.č. 215B"				
			1,8*2		3,600		
			"m.č. 208"				
			1,8*2		3,600		
			"m.č. 209"				
			1,8*2		3,600		
			"m.č. 214"				
			2,0*4+1,0*2+0,63*2		11,260		
			Součet		109,860		
12	R	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	99,471	80,00	7 957,70
			"m.č. 202"				
			15,95*2+(5,3-2,1)+(5,3*1,87)+2,13+16,99*2+7,9*2+2,6*2+5,75*2		113,621		
			-(0,8*10+0,6*2+0,9+1,45+2,6)		-14,150		
			Součet		99,471		
13	R	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	5,222	20,00	104,40
14	R	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,510	467,00	238,20

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

	7 957,70
--	----------

	104,40
	238,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_37_01_Obklady, dlažby, ukončující lišty

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

Celkem

30 577,90

0,00

30 577,90



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_37_02_Přechodové lišty do dveří

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

3 909,00

0,00

3 909,00

776

Podlahy povlakové

3 909,00

0,00

3 909,00

1	776	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt	m	11,550	65,10	751,90
---	-----	-----------	---------------------------------------	---	--------	-------	--------

	751,90
--	--------

kompletní 2 NP - přechody z chodby 202 do jednotlivých místností

vyrovnaní úrovní mezi novou úrovní podlahy v chodbě a stávající úrovní podlah v místnostech

"Přechodové lišty do dveří m.č. 202"

1,45*1 1,450

0,9*1 0,900

0,8*10 8,000

0,6*2 1,200

Součet 11,550

2	553	55343116R	profil přechodový Inox A71 20072	ks	2,000	472,00	944,00
---	-----	-----------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

	944,00
--	--------

1,96078431372549 * 1,02 2,000

3	553	55343117R	profil přechodový Inox A71 10072	ks	6,000	250,00	1 500,00
---	-----	-----------	----------------------------------	----	-------	--------	----------

	1 500,00
--	----------

5,88235294117647 * 1,02 6,000

4	553	55343118R	profil přechodový Inox A70 10072	ks	4,000	178,00	712,00
---	-----	-----------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

	712,00
--	--------

3,92156862745098 * 1,02 4,000

5	R	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,003	372,00	1,10
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------

	1,10
--	------

Celkem

3 909,00

0,00

3 909,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_37_03_Malby 2.NP m.č. 202, 202A, 216, 217

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

36 332,00

0,00

36 332,00

784

Dokončovací práce - malby a tapety

36 332,00

0,00

36 332,00

1	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,810	22,80	497,30
2	784	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,810	11,40	248,60
3	784	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,810	104,10	2 270,40

	497,30
	248,60
	2 270,40

"Stěny"

"m.č. 202A"

5,41*2,55-(0,65*2,0)*2

11,196

5,41*2,35-(1,0*2,1)

10,614

Součet

21,810

4	784	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,810	17,80	388,20
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------

	388,20
--	--------

"Stěny"

"m.č. 202A"

5,41*2,55-(0,65*2,0)*2

11,196

5,41*2,35-(1,0*2,1)

10,614

Součet

21,810

5	784	784161411	Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,312	104,10	3 155,50
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	----------

	3 155,50
--	----------

"Stěny"

"m.č. 217 - oprava 50%"

oprava podkladu před malbama - po ddemnotáži stávajících zařízení

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_37_03_Malby 2.NP m.č. 202, 202A, 216, 217

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

$(6,05*2,92+6,05*2,92-(0,95*2,0))+5,27*2,92-(0,95*2,0)+5,27*2,92-(1,15*1,45*2)+0,22*(1,15+1,15+1,45)*2*0,5$

30,312

Součet

30,312

6	R	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	620,251	48,00	29 772,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

	29 772,00
--	-----------

"Stropy"

"m.č. 202" 116,4

116,400

"m.č. 202A" 21,4

21,400

"m.č. 216" 31,88

31,880

"m.č. 217" 19,28

19,280

Mezisoučet

188,960

"Stěny"

"m.č. 202"

$2,63*0,25+4,1*2,7+6,08*2,7+2,73*2,7+7,95*2,7+0,3*2,7+17,18*2,7+10,81*2,7+3,21*2,7+5,32*2,7+0,25*2,7+2,7*2,7+3,4*2,7+0,49*2,7+12,8*2,7+23,15*2,7$

271,927

$-(1,5*2,0+0,95*2,0+0,85*2,0*11+0,65*2,0*2)$

-26,200

"m.č. 202A"

$5,41*2,7+(1,9*2,7)-(1,15*1,45)+(5,41*2,7)-(2,1*1,0)+0,3*(2,1+2,1+1,0)+2*(7,63*2,85)+1,3*2,85+1,3*2,85-2,1*1,0$

80,938

$-(0,65*2,0*2+0,95*2,0*3)$

-8,300

"m.č. 216"

$3,36*2,92-(0,95*2,0)+3,36*2,92+5,74*2,92-(1,15*1,45)+5,74*2,92+0,22*(1,15+1,15+1,45)$

50,402

"m.č. 217"

$6,05*2,92+6,05*2,92-(0,95*2,0)+5,27*2,92+5,27*2,92-(1,15*1,45*2)+0,22*(1,15+1,15+1,45)*2$

62,524

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_37_03_Malby 2.NP m.č. 202, 202A, 216, 217

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cena celkem	Cena celkem
			Mezisoučet		431,291				
			Součet		620,251				
			Celkem				36 332,00	0,00	36 332,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_37_04_Nátěr podlahy m.č.216, 217

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: [redacted]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

10 618,90

0,00

10 618,90

783

Dokončovací práce - nátěry

10 618,90

0,00

10 618,90

1	783	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	14,200	209,80	2 979,20
---	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------

	2 979,20
--	----------

"Bezpečnostní značení schodů"

1,8+4,5+1,0+2,7+2,7+1,5

14,200

Součet

14,200

2	783	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	51,170	10,10	516,80
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	--------

	516,80
--	--------

"m.č. 216"

3,36*5,74

19,286

"m.č 217"

5,27*6,05

31,884

Součet

51,170

3	783	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	51,170	54,60	2 793,90
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

	2 793,90
--	----------

"m.č. 216"

3,36*5,74

19,286

"m.č 217"

5,27*6,05

31,884

Součet

51,170

4	783	783917151	Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	51,170	60,90	3 116,30
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

	3 116,30
--	----------

"m.č. 216"

3,36*5,74

19,286

"m.č 217"

5,27*6,05

31,884

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_37_04_Nátěr podlahy m.č.216, 217

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

Součet

51,170

5	783	783932161	Lokální vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 10%	m2	51,170	23,70	1 212,70
---	-----	-----------	---	----	--------	-------	----------

	1 212,70
--	----------

Celkem

10 618,90

0,00

10 618,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_37_05_Dvířka s rámem na vodoměry

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

7 435,00

0,00

7 435,00

766 Konstrukce truhlářské

7 435,00

0,00

7 435,00

1	766	766660112R	D+M dvoukřídlových dveří 1820x1690mm včetně rámu	kus	1,000	7 435,00	7 435,00
---	-----	------------	--	-----	-------	----------	----------

0,00	7 435,00
------	----------

Celkem

7 435,00

0,00

7 435,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_37_06_Nátěr ocelových zárubní

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: I. [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

3 170,80

0,00

3 170,80

783

Dokončovací práce - nátěry

3 170,80

0,00

3 170,80

1	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,648	79,50	1 005,50
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

0,00	1 005,50
------	----------

k těmto dverím se dle PD nedodávaly truhlářské výrobky - obnova nátěru kalkulovala samostatně (není obsažena v agregované položce)

"Zárubně"

"m.č. 117" (0,6+1,97*2)*(0,1+0,05)*2 1,362

"m.č. 122" (0,6+1,97*2)*(0,1+0,05)*2 1,362

"m.č. 124" (0,8+1,97*2)*(0,1+0,05)*2 1,422

"m.č. 118" (0,8+1,97*2)*(0,1+0,05)*2 1,422

"m.č. 213" (0,6+1,97*2)*(0,1+0,05)*2 1,362

"m.č. 214" (0,6+1,97*2)*(0,1+0,05)*2 1,362

"m.č. 215A" (0,9+1,97*2)*(0,1+0,05)*2 1,452

"m.č. 216" (0,9+1,97*2)*(0,1+0,05)*2 1,452

"m.č. 217" (0,9+1,97*2)*(0,1+0,05)*2 1,452

Součet 12,648

2	783	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	12,648	84,30	1 066,20
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

0,00	1 066,20
------	----------

3	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,648	86,90	1 099,10
---	-----	-----------	--	----	--------	-------	----------

0,00	1 099,10
------	----------

Celkem

3 170,80

0,00

3 170,80



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 38
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	01.04.2019	
Předmět změny: ZL 38 - Dodatečně požadované práce ZTI, UT Popis a zdůvodnění změny: Doplněna oprava nátěru stávajících rozvodů v kotelně a v půdním prostoru, kde byl realizován zásah do plynovodního potrubí. Obnova tepelné izolace na stávajícím rozvodu UT v prostoru učebny a chodby (m,č, 215A, 202A). Vyčištění stávající stoky – mezi stávajícím vyčištěným odlučovačem lehkých kapalin a nejbližší šachtou areálové kanalizace. Při kontrole bylo zjištěno, že je nefunkční. Doplnění rozvodů ZTI k hydrantu v 1.NP, doplněn nový přívod ke stávajícímu umývadlu v chodbě m.č. 2.02 a příprava pro dřez (dle požadavku provozovatele), Doplněny rozvody ZTI k baru dle požadavku dodavatele gastro zařízení. Doplněno připojení odvodů kondenzátu z PVC potrubí. Doplněn přívod vody k automatickému doplňování (nebylo v PD). Doplněno připojení na stávající odfuk plynového potrubí a přemístění podružného plynoměru tak aby všechny plynové spotřebiče v kotelně byly pod jedním centrálním projektovaným uzávěrem BAP. Doplněna plynovodní přípojky – nerez hadice k připojení stávajícího ohřívače. Přílohy změnového listu: rozpočet		



Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 52 548,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 52 548,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum: 5.9.2019	Za technický dozor stavebníka: Datum: 9.5.2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou	JKSO	
Název objektu	Dodatek_č. 4 (ZL_32-40)	EČO	
Název částí	ZL_38_Dodatečně požadované práce ZTI, UT	Místo	Chlumec nad Cidlinou
		IČ	DIČ
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr	70889546	CZ70889546
Projektant	PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno	18825885	CZ8825885
Zhotovitel	STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec	25957481	CZ25957481
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	04.04.2019		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	290,30	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	10 145,60	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	5 952,80	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	36 159,30	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		52 548,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 52 548,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	52 548,00	11 035,10

Cena s DPH 63 583,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_38_01_Nátěry rozvodů ÚT ve 2.NP

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: I. [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

789

Nátěry

2 740,90

0,00

2 740,90

D11

Základní syntetický nátěr potrubí

2 740,90

0,00

2 740,90

1	R		DN25	m	66,850	41,00	2 740,90
---	---	--	------	---	--------	-------	----------

0,00	2 740,90
------	----------

"m.č. 217"

4,2+4,2+1,0+6,8+1,5+6,7+2,3+2,0+2,0+1,5

32,200

"m.č. 215"

3,5+3,5+2,5+2,5+6,4+6,4

24,800

"m.č. 214"

1,3+1,3+1,4+1,4

5,400

"půda"

7,75+1,7+2,4+0,6

12,450

dle SOD v m.č. 217

-8,00

-8,000

Součet

66,850

Celkem

2 740,90

0,00

2 740,90

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_38_02_Úprava izolací ÚT ve 2.NP

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 400,10

0,00 400,10

997 Přesun sutě 400,10

0,00 400,10

1	R	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,194	350,00	67,90
2	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,194	150,00	29,10
3	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,268	3,00	12,80

	67,90
	29,10
	12,80

0,194*22 4,268

Součet 4,268

4	013	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	0,194	1 496,40	290,30
---	-----	-----------	--	---	-------	----------	--------

	290,30
--	--------

PSV Práce a dodávky PSV 2 897,10

0,00 2 897,10

713 Izolace tepelné 2 897,10

0,00 2 897,10

5	713	713410811	Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem tl do 50 mm	m	36,600	18,90	691,70
---	-----	-----------	--	---	--------	-------	--------

0,00	691,70
------	--------

"m.č. 215A"

(3,5+2,5+6,4)*2 24,800

"m.č. 202A"

(5,6+0,3)*2 11,800

Součet 36,600

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_38_02_Úprava izolací ÚT ve 2.NP

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

713.1

Potrubní pouzdro z kamenné vlny s Al folií pro potrubí

2 205,40

0,00

2 205,40

6	R		DN 40- tl. 4cm	m	11,800	186,90	2 205,40
---	---	--	----------------	---	--------	--------	----------

	2 205,40
--	----------

"m.č. 202A"

(5,6+0,3)*2

11,800

Součet

11,800

Celkem

3 297,20

0,00

3 297,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_38_03_Venkovní tuková kanalizace - čištění

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

8 935,00

0,00

8 935,00

3

Svislé a kompletní konstrukce

8 935,00

0,00

8 935,00

1	271	359901111R	Vyčištění stok vodní tryskou a monitoring - realizována dle nabídky Atlantik Servis s.r.o.	m	1,000	8 935,00	8 935,00
---	-----	------------	--	---	-------	----------	----------

0,00	8 935,00
------	----------

čištění, frézování, monitoring v rozsahu nabídky 22 m.

1

1,000

Součet

1,000

Celkem

8 935,00

0,00

8 935,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_38_04_ZTI , ÚT

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

D1 Požární voda 3 629,50

0,00 3 629,50

1	721	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	8,000	383,60	3 068,80
2	R		DN 40- tl. 4cm	m	3,000	186,90	560,70

	3 068,80
	560,70

D2 Potrubí pro umyvadlo a dřez m.č. 202A 6 115,50

0,00 6 115,50

3	R	721171107RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT	m	8,500	367,80	3 126,30
4	R	721173205RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8 materiál HT	m	2,000	360,60	721,20
5	R	721173204RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 40 x 1,8 materiál HT	m	1,000	336,40	336,40
6	R	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,000	56,20	112,40
7	R	722299001T00	Tr.HOSTALEN PN 20 d20x3,4 +tv.	m	8,000	93,60	748,80
8	R	722298992T00	Izolace potrubí polyuretan tl.20mm, d20	m	8,000	52,10	416,80
9	721	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	4,000	163,40	653,60

	3 126,30
	721,20
	336,40
	112,40
	748,80
	416,80
	653,60

D3 Dipojení vpusti v kotelně 1 839,00

0,00 1 839,00

10	R	721171107RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT	m	5,000	367,80	1 839,00
----	---	--------------	---	---	-------	--------	----------

	1 839,00
--	----------

D4 Potrubí pro BAR - učebna m.č. 101 (v podlaze) 3 162,80

0,00 3 162,80

11	R	721173205RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8 materiál HT	m	4,500	360,60	1 622,70
12	R	721194105R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,000	56,20	112,40
13	R	722298993T00	Izolace potrubí polyuretan tl.20mm, d25	m	4,500	55,00	247,50
14	R	722299002T00	Tr.HOSTALEN PN 20 d25x4,2 +tv.	m	4,500	115,10	518,00
15	721	722190401	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,000	148,80	297,60
16	721	722220112	Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem	kus	2,000	182,30	364,60

	1 622,70
	112,40
	247,50
	518,00
	297,60
	364,60

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_38_04_ZTI , ÚT

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

D5 Potrubí učebna m.č. 209

3 052,90

0,00

3 052,90

17	R	721171107RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT	m	5,500	367,80	2 022,90
18	R	721171109RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál HT	m	2,500	412,00	1 030,00

	2 022,90
	1 030,00

D6 Kotelna odpady m.č. 217

7 400,80

0,00

7 400,80

19	R	721173204RM1	Potrubí z PVC přípojevací D 40 x 1,8 materiál HT	m	22,000	336,40	7 400,80
----	---	--------------	--	---	--------	--------	----------

	7 400,80
--	----------

odvodnění kondenzátů přes nádobu, pojišťování a expanzní nádoby

HT DN 40 ... 24 m

odvodnění VZD, odvodnění slučovače klimatizace

HT DN 40 3 m

22

22,000

Připojení pitné vody k automatickému doplnění vody do TUV m.č. 217

D7

1 714,90

0,00

1 714,90

20	R	722299001T00	Tr.HOSTALEN PN 20 d20x3,4 +tv.	m	11,000	93,60	1 029,60
21	R	722298992T00	Izolace potrubí polyuretan tl.20mm, d20	m	11,000	52,10	573,10
22	R	722299032T00	Kulový uzavěr G1/2" +mont.	ks	1,000	112,20	112,20

	1 029,60
	573,10
	112,20

D8 Odfuk plynu od BAP (půda, m.č. 217)

2 994,50

0,00

2 994,50

23	R		01-15	m	10,000	227,90	2 279,00
24	731	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	2,000	285,50	571,00
25	721	723150365	Chráníčka D 38x2,6 mm	m	0,600	240,80	144,50

	2 279,00
	571,00
	144,50

D9 Přemístění plynoměru

6 564,20

0,00

6 564,20

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_38_04_ZTI , ÚT

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
26	R	723299002T00	Kulový kohout plyn. G1"+mont.	ks	2,000	516,40	1 032,80
27	721	723219101	Montáž armatur plynovodních přírubových DN 40 ostatní typ	kus	6,000	745,60	4 473,60
28	319	31942603	<i>koleno závitové fitinky mosazné závit vnitřní/vnější PN 10 1" x 1"</i>	kus	6,000	176,30	1 057,80

Cena celkem	Cena celkem
	1 032,80
	4 473,60
	1 057,80

D10

Plynový ohříváč - odkouření

1 100,80

29	721	723190104	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 75 cm spojovaná na závit	soubor	1,000	1 100,80	1 100,80
----	-----	-----------	--	--------	-------	----------	----------

0,00	1 100,80
	1 100,80

Celkem

37 574,90

0,00 37 574,90



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 39

Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546
Změnový list vystavil:	I [REDACTED]
Datum:	01.04.2019

Předmět změny: ZL 39 – Doplnění elektroinstalace - II. etapa

Popis a zdůvodnění změny:

Napojení osvětlení všech digestoří v kuchyňském provozu (PD neřešila).

Nový přívodní kabel do kotelny včetně nového jištění.

Bezpečnostní pospojování v kotelně, doplněna zásuvka pro připojení úpravy vody, centrální stop v kotelně. (PD neřešila).

Úpravy a kabelové propojení v stávající trafostanici (zajištění funkčnosti přívodu el. pro II. etapu).

Doplnění jističů a proudových chráničů k zajištění posloupnosti jištění v rozvaděčích RK, RMS1, RMS2.

Doplnění venkovního osvětlení dle požadavku provozovatele.

Výměna stávajících nefunkčních nouzových svítidel.

Změna umístění svítidel v kuchyňském provozu z důvodu koordinace se VZD potrubím. (v m.č. 101, 104). Přemístění svítidla v m.č. 216, 217 - kolize s technologií kotelny a strojovny VZD.

Výměna svítidel na chodbě 202 – špatný stav stávajících svítidel)

Přílohy změnového listu: rozpočet





Cena méněprací bez DPH: --- Kč	Cena víceprací bez DPH: 82 023,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 82 023,40 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum: 5.9.2019	Za technický dozor stavebníka: Datum: 4.10.2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou**

JKSO

Název objektu **Dodatek_č. 4 (ZL_32-40)**

EČO

Název části **ZL_39_Doplnění elektroinstalace _ II. etapa**

Místo

Chlumec nad Cidlinou

IČ

DIČ

Objednatel **Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr**

70889546

CZ70889546

Projektant **PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno**

18825885

CZ8825885

Zhotovitel **STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec**

25957481

CZ25957481

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

04.04.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	8 794,50	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	9 738,90	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	8 404,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	49 637,40				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		76 574,80	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		5 448,60	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **82 023,40**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	82 023,40	17 224,90

Cena s DPH **99 248,30**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_39_01_Doplnění EL-1

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: I. [REDACTED]

Datum: 25. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

ELEKTROIN

STALACE ELEKTROINSTALACE

15 255,00

0,00

15 255,00

D1

Napojení osvětlení digestoře

2 050,80

0,00

2 050,80

1	R	210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3O X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3O X 1.5	m	51,000	21,30	1 086,30
2	741	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	28,000	21,70	607,60
3	345	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316	m	28,000	6,90	193,20
4	R	211 11-0004.RT1	Spínač nástěnný střídavý řazení 6 včetně dodávky spínače	ks	1,000	163,70	163,70

	1 086,30
	607,60
	193,20
	163,70

D2

Nový přívodní kabel pro rozvaděč RM7 (kotelna)

1 755,80

0,00

1 755,80

5	R	210 80-0134.RT5	Kabel CYKY 750V 5Jx4 uložený pevně včetně dodávky kabelu	m	15,000	57,10	856,50
6	R	211 01-0102.RT1	Lišta z PH bez krabic, uložená pevně L20 protah. včetně dodávky L20	m	4,000	37,60	150,40
7	R	211 11-1011.RT1	Trubka ohebná PVC uložená do podlahy pr.23 včetně dodávky trubky	m	5,000	24,40	122,00
8	741	741320171	Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	126,40	126,40
9	358	35822403	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	kus	1,000	500,50	500,50

	856,50
	150,40
	122,00
	126,40
	500,50

D3

SPÍNACÍ , SPOUŠTĚCÍ A REGUL. ÚSTROJÍ

1 540,90

0,00

1 540,90

10	R	210 80-0116.RT3	Kabel CYKY 750V 5J X 2,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 5J X2,5	m	26,000	37,90	985,40
11	741	741320171	Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	126,40	126,40
12	358	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	429,10	429,10

	985,40
	126,40
	429,10

D4

Zhotovení HOP v kotelně

2 118,80

0,00

2 118,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_39_01_Doplnění EL-1

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 25. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	R		Svorka Bernard včetně pásku Cu včetně dodávky svrky Bernard	ks	4,000	69,00	276,00
14	R	210 80-0625-RT6	Kabel CYY25 žl. Zelený pod omítku	m	17,000	76,90	1 307,30
15	R	210 80-0627-RT1	Vodič CYA 6 ochranné pospojování včetně dodávky vodiče CYA 6	m	21,000	25,50	535,50

Cena celkem	Cena celkem
	276,00
	1 307,30
	535,50

D5 Zásuvka pro úpravnu vody

2 325,20

0,00

2 325,20

16	R	210 80-0106-RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2.5	m	34,000	27,60	938,40
17	741	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	16,000	21,70	347,20
18	345	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	16,000	5,00	80,00
19	R	211 11-1011-RT1	Zásuvka domovní zapuštěná VDT 2P+Z +montáž	ks	4,000	239,90	959,60

	938,40
	347,20
	80,00
	959,60

D6 Připojení rozvaděče RK v rozvodně (trafostanice)

1 630,20

0,00

1 630,20

20	741	741120205	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 50-70 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	11,000	16,60	182,60
21	341	34142163	vodič silový s Cu jádrem 70mm2	m	11,000	131,60	1 447,60

	182,60
	1 447,60

D7 Výměna přívodního kabelu pro rozvaděč RMS-4

2 862,50

0,00

2 862,50

22	R	210 80-0134-RT5	Kabel CYKY 750V 5Jx4 uložený pevně včetně dodávky kabelu	m	34,000	57,10	1 941,40
23	741	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	9,000	21,70	195,30
24	345	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN)2316	m	9,000	6,90	62,10
25	R	211 11-1011-RT1	Trubka ohebná PVC uložená do podlahy pr.23 včetně dodávky trubky	m	6,000	24,40	146,40
26	R	211 12-0011.R03	Jistič 3x25A s krytem včetně dodávky	ks	1,000	517,30	517,30

	1 941,40
	195,30
	62,10
	146,40
	517,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_39_01_Doplnění EL-1

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 25. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

D8 Stop tlačítko - kotelna 970,80

0,00 970,80

27	R	210 80-0106.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2.5	m	5,000	27,60	138,00
28	R	211-11-1056-RT8	Tlačítko v plastu- centrál.stop	ks	1,000	832,80	832,80

	138,00
	832,80

Měření a revize Měření a revize hod 8 185,00

0,00 8 185,00

29	R	211 12-0011.M01	Měření a revize	hod	7,000	360,00	2 520,00
30	R	210 01-0301-RT9	Drobný materiál	ks	1,000	5 665,00	5 665,00

	2 520,00
	5 665,00

Celkem 23 440,00

0,00 23 440,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_39_02_Doplnění EL 2

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 25. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

ELEKTROIN

STALACE ELEKTROINSTALACE

58 583,40

0,00

58 583,40

D1

Rozvaděč RK - doplnění

13 494,60

0,00

13 494,60

1	741	741320173	Montáž jistič třípólový nn do 63 A s krytem	kus	7,000	130,70	914,90
2	358	358224050	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 40B/3	kus	2,000	762,00	1 524,00
3	358	358224060	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 50B/3	kus	5,000	1 376,00	6 880,00
4	741	741312501	Montáž odpínač výkonový pojistkový do 500 V do 160 A bez zapojení	kus	1,000	105,80	105,80
5	358	35822697	blok odpínače pro pro elektronické nadproudové spouště do 250 A	kus	1,000	1 436,20	1 436,20
6	741	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	3,000	4,30	12,90
7	358	35825418	pojistka nožová výkonová 100A charakteristiky aM, montážní velikosti NH00	kus	3,000	66,40	199,20
8	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	8,000	302,70	2 421,60

	914,90
	1 524,00
	6 880,00
	105,80
	1 436,20
	12,90
	199,20
	2 421,60

"Úprava rozvaděče"

8

8,000

Součet

8,000

D2

Rozvaděč RMS1 - doplnění

2 313,30

0,00

2 313,30

9	R	210 15-0002.R10	Proudový chránič FI 63/4/0,03 včetně dodávky	ks	1,000	1 405,20	1 405,20
10	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	3,000	302,70	908,10

	1 405,20
	908,10

"Úprava rozvaděče"

3

3,000

Součet

3,000

D3

Rozvaděč RMS2 - doplnění

2 313,30

0,00

2 313,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_39_02_Doplnění EL 2

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 25. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
11	R	210 15-0002.R10	Proudový chránič FI 63/4/0,03 včetně dodávky	ks	1,000	1 405,20	1 405,20
12	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	3,000	302,70	908,10

"Úprava rozvaděče"

3

3,000

Součet

3,000

D4

Venkovní osvětlení

6 232,70

13	R	210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3O X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3O X 1.5	m	43,000	21,30	915,90
14	741	741372013	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné reflektorové s čidlem	kus	1,000	189,20	189,20
15	348	34821270R	MELISSA MAXI-S B LED 20W/4000K svítidlo přisazené	kus	1,000	1 621,80	1 621,80
16	741	741372052	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní reflektorové s čidlem	kus	3,000	227,00	681,00
17	348	34821279R	DAISY LED PIR SMD 50W reflektor	kus	3,000	941,60	2 824,80

D6

Přívod pro pisoár

191,70

18	R	210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3O X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3O X 1.5	m	9,000	21,30	191,70
----	---	-----------------	--	---	-------	-------	--------

D7

Výměna stávajících nouzových svítidel

8 973,60

19	R	210 20-1002.R19	Svítidlo NO -svítidlo nouzové včetně dodávky svítidla+ zdroje	ks	6,000	1 495,60	8 973,60
----	---	-----------------	---	----	-------	----------	----------

D8

Změna umístění svítidel m.č. 101

5 514,10

20	R	210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3O X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3O X 1.5	m	147,000	21,30	3 131,10
21	R	210 80-0116.RT3	Kabel CYKY 750V 5J X 1,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 5J X1,5	m	53,000	27,90	1 478,70

Cena celkem	Cena celkem
	1 405,20
	908,10

0,00

6 232,70

	915,90
	189,20
	1 621,80
	681,00
	2 824,80

0,00

191,70

	191,70
--	--------

0,00

8 973,60

	8 973,60
--	----------

0,00

5 514,10

	3 131,10
	1 478,70

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_39_02_Doplnění EL 2

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 25. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22	R	210 01-0321.RT1	krabice odbočná KU68LA/3 se zapojením kruhová včetně dodávky krabice 1903+svork.+víčko	ks	7,000	102,40	716,80
23	R	211 11-0003.RT1	Spínač nástěnný seriový řazení 5 včetně dodávky spínače	ks	1,000	187,50	187,50

Cena celkem	Cena celkem
	716,80
	187,50

D10 Změna umístění svítidel m.č. 104

8 539,20

24	R	210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3O X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3O X 1.5	m	42,000	21,30	894,60
25	R	210 80-0116.RT3	Kabel CYKY 750V 5J X 1,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 5J X1,5	m	50,000	27,90	1 395,00
26	741	741378003	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidlo s osazením závěsného háku v betonu	kus	42,000	148,80	6 249,60

0,00	8 539,20
	894,60
	1 395,00
	6 249,60

D11 Změna kabeláže pro klimatizaci m.č. 215B

3 751,80

27	R	210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3O X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3O X 1.5	m	30,000	21,30	639,00
28	R	210 80-0116.RT3	Kabel CYKY 750V 5J X 2,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 5J X2,5	m	30,000	37,90	1 137,00
29	R	210 80-0627.RT1	Vodič CYA 6 ochranné pospojování včetně dodávky vodiče CYA 6	m	30,000	25,50	765,00
30	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	4,000	302,70	1 210,80

0,00	3 751,80
	639,00
	1 137,00
	765,00
	1 210,80

"Doplnění, úprava a montáž v rozvaděči RM8"

4

4,000

Součet

4,000

Přemístění svítidel m.č. 216, 217 (kolize s technologií ÚT)

D12

1 124,10

31	R	210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3O X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3O X 1.5	m	21,000	21,30	447,30
32	R	211 01-0102.RT1	Lišta z PH bez krabic, uložená pevně L20 protah. včetně dodávky L20	m	18,000	37,60	676,80

0,00	1 124,10
	447,30
	676,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_39_02_Doplnění EL 2

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 25. 4. 2019

měněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

D13

Osvětlení chodby m.č. 202 (špatný stav stávajících svítidel)

2 215,00

0,00

2 215,00

33	R	210 20-1002.R11	Svítilno B -zářivkové stropní přisazené 54W IP20 včetně dodávky svítidla+ zdroje	ks	2,000	943,80	1 887,60
34	R	211 11-0004.RT1	Spínač nástěnný střídavý řazení 6 včetně dodávky spínače	ks	2,000	163,70	327,40

	1 887,60
	327,40

Měření a

revize

Měření a revize

hod

2 520,00

0,00

2 520,00

35	R	211 12-0011.M01	Měření a revize	hod	7,000	360,00	2 520,00
----	---	-----------------	-----------------	-----	-------	--------	----------

	2 520,00
--	----------

Demontáže

Demontáže

hod

1 400,00

0,00

1 400,00

36	R	211 12-0011.DMTŽ01	Demontáže	hod	5,000	280,00	1 400,00
----	---	--------------------	-----------	-----	-------	--------	----------

	1 400,00
--	----------

Celkem

58 583,40

0,00

58 583,40



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 40
Název projektu:	Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005868)	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o. Se sídlem: Pardubická 118/79, 500 04 Hradec Králové -Plačice IČ 25957481, DIČ CZ25957481	
Objednatel:	Královéhradecký kraj se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ 70889546, DIČ 70889546	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	09.05.2019	
Předmět změny: ZL40 - Vyúčtování méněprací		
Popis a zdůvodnění změny: Odpočet prací HSV. Na části objektu se neprovádí oprava venkovních špalet s použitím APU lišt. Odpočet prací ZTI, VZD, ÚT, EI, kabelové žlaby. Odpočty nemají vliv na kompletnost a funkčnost díla.		
Přílohy změnového listu: rozpočet		





Cena méněprací bez DPH: - 99 794,20 Kč	Cena víceprací bez DPH: ---- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 99 794,20 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum: 8.9.2019	Za technický dozor stavebníka: Datum: 9.5.2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumeck nad Cidlinou

JKSO

Název objektu

Dodatek_č. 4 (ZL_32-40)

EČO

Název části

Vyúčtování méněpráci

Místo

Chlumeck nad Cidlinou

IČ

DIČ

Objednatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

70889546

CZ70889546

Projektant

PROMED Brno s.r.o., Žitná 19, 621 00 Brno

18825885

CZ8825885

Zhotovitel

STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

25957481

CZ25957481

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

09.05.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-13 330,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-14 973,40	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-14 139,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-53 412,20	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	-2 364,60					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-98 219,20	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		-1 575,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

-99 794,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-99 794,20	-20 956,80

Cena s DPH

-120 751,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_40_01_AR-Odpočty z SOD

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: I. [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

-27 226,10

-27 226,10

0,00

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-24 493,00

-24 493,00

0,00

1	R	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-28,709	20,00	-574,20
---	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

-574,20	
---------	--

viz pozn. 6 - pro keram. sokl

-0,50*(13,83+18,23) "viz fasáda (m.č. 16-18)

-16,030

-(0,50*0,92)

0,460

-(0,50*0,25*2)

-0,250

-(0,50*20,27)

"viz fasáda severní

-10,135

-(0,50*51,04)

"fasáda západní

-25,520

Mezisoučet

-51,475

"Provedeno"

1,05*0,45+0,3*0,45+0,6*0,45+0,22*0,45+0,35*0,21+0,3*0,21+0,4*0,21

+0,4*0,65+3,05*0,95

4,355

-(1,52*0,95)/2

-0,722

3,25*0,45

1,463

Mezisoučet

5,096

17,67

17,670

Součet

-28,709

2	R	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	-299,650	25,00	-7 491,30
---	---	-----------	---	---	----------	-------	-----------

-7 491,30	
-----------	--

-374,62 "z vnější strany

-374,620

z toho realizováno kolem oken

2,36+1,76*2

5,880

(2,36+2,25*2)*3

20,580

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_40_01_AR-Odpočty z SOD

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

(2,35+2,24*2)*5 34,150

(2,35+3,14*2)*1 8,630

(1,53+2,1*2)*1 5,730

Součet -299,650

3	590	590514750	profil okenní začišťovací s tkaninou -Thermospoj 6 mm/2,4 m	m	-314,633	29,40	-9 250,20
---	-----	-----------	---	---	----------	-------	-----------

-9 250,20	
-----------	--

-299,650*1,05 -314,633

Součet -314,633

4	R	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	-28,709	220,00	-6 316,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

-6 316,00	
-----------	--

viz pozn. 6 - pro keram. sokl

-0,50*(13,83+18,23) "viz fasáda (m.č. 16-18) -16,030

-(-0,50*0,92) 0,460

-(0,50*0,25*2) -0,250

-(0,50*20,27) "viz fasáda severní -10,135

-(0,50*51,04) "fasáda západní -25,520

Mezisoučet -51,475

"Provedeno"

1,05*0,45+0,3*0,45+0,6*0,45+0,22*0,45+0,35*0,21+0,3*0,21+0,4*0,21
+0,4*0,65+3,05*0,95 4,355

-(1,52*0,95)/2 -0,722

3,25*0,45 1,463

Mezisoučet 5,096

17,67 17,670

Součet -28,709

18	R	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	-28,709	30,00	-861,30
----	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

-861,30	
---------	--

-28,709 -28,709

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_40_01_AR-Odpočty z SOD

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 1. 4. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 733,10

5	R	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	-28,709	95,20	-2 733,10
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

-2 733,10 0,00

-2 733,10	
-----------	--

viz pozn. 6 - pro keram. sokl

-0,50*(13,83+18,23) "viz fasáda (m.č. 16-18)

-16,030

-(-0,50*0,92)

0,460

-(0,50*0,25*2)

-0,250

-(0,50*20,27)

"viz fasáda severní

-10,135

-(0,50*51,04)

"fasáda západní

-25,520

Mezisoučet

-51,475

"Provedeno"

1,05*0,45+0,3*0,45+0,6*0,45+0,22*0,45+0,35*0,21+0,3*0,21+0,4*0,21+0,4*0,65+3,05*0,95

4,355

-(1,52*0,95)/2

-0,722

3,25*0,45

1,463

Mezisoučet

5,096

17,67

17,670

Součet

-28,709

PSV

Práce a dodávky PSV

-1 077,30

-1 077,30

0,00

781

Dokončovací práce

-1 077,30

-1 077,30

0,00

17	R	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	-11,970	90,00	-1 077,30
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

-1 077,30	
-----------	--

Celkem

-28 303,40

-28 303,40

0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_40_02_ZTI-Odpočty z SOD

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: I. [REDACTED]

Datum: 9. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

721

Vnitřní kanalizace

-10 691,10

1	R	721223420R00	Uzávěrky HL300,301 zápachové podlahové	kus	-2,000	803,40	-1 606,80
2	R	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přívzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100	kus	-9,000	862,50	-7 762,50
3	R	721273200RT3	Ventilační střešní souprava HL805, 807, 810 souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100	kus	-3,000	440,60	-1 321,80

-10 691,10	0,00
-1 606,80	
-7 762,50	
-1 321,80	

725

Zařizovací předměty

-1 124,90

4	R	725999028T00.1	Bat.nást.chrom s hadicovým připojením+mont.	kus	-1,000	1 124,90	-1 124,90
---	---	----------------	---	-----	--------	----------	-----------

-1 124,90	0,00
-1 124,90	

Celkem

-11 816,00

-11 816,00

0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_40_03_VZD-odpočty z SOD

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 9. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

D1 VZDUCHOTECHNIKA -17 759,00

-17 759,00 0,00

D2 Zařízení č.1 - Větrání kuchyně a zázemí 1.NP -2 568,00

-2 568,00 0,00

7	R		Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	m2	-6,000	428,00	-2 568,00
---	---	--	--	----	--------	--------	-----------

-2 568,00	
-----------	--

Zařízení č. 1CH technologické chlazení učebna

D5 bourání a zpracování masa 15-17 st. C -11 739,00

-11 739,00 0,00

1	R		Deska SimKlima vč. příslušenství pro přívod vzduchu o teplotě +12st. C	ks	-1,000	7 356,00	-7 356,00
2	R		Přídavný termostat digitální	ks	-1,000	2 996,00	-2 996,00
3	R		Roznášecí dlaždice 300x300x100mm	ks	-1,000	126,00	-126,00
4	R		Lišta krycí bílá trasa cu potrubí v prostorech bez pohledu	bm	-13,000	97,00	-1 261,00

-7 356,00	
-2 996,00	
-126,00	
-1 261,00	

D7 Doplnkový materiál -3 452,00

-3 452,00 0,00

5	R		Požární ucpávky	ks	-2,000	1 726,00	-3 452,00
---	---	--	-----------------	----	--------	----------	-----------

-3 452,00	
-----------	--

Celkem -17 759,00

-17 759,00 0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_40_04_ÚT-odpočty z SOD

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: I. [REDACTED]

Datum: 9. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

733 Ústřední vytápění -23 941,30

-23 941,30 0,00

733.2 Trubky měděné polotvrdé spojované lisovacími tvarovkami včetně kolen a T-kusů -20 035,30

-20 035,30 0,00

11	R	Pol234	01-15	m	-61,200	227,90	-13 947,50
----	---	--------	-------	---	---------	--------	------------

-13 947,50	
------------	--

Prívody k radiátorům

-2,5*17*2 -85,000

připojení z podlahy

0,7*17*2 23,800

Součet -61,200

12	R	Pol239	Pomocný, spojovací a kotvicí materiál, pevné body, kompenzátory	soubor	-0,142	42 871,50	-6 087,80
----	---	--------	---	--------	--------	-----------	-----------

-6 087,80	
-----------	--

podíl na pomocném materiálu

$(217+52+76+59+26-61,2)/(217+52+76+59+26)=0,858$

0,858-1 -0,142

Součet -0,142

733.3 Požární utěsnění prostupu potrubí topné vody v požárně dělicích konstrukcích -3 906,00

-3 906,00 0,00

3	R	Pol242	Ocelové konstrukce pro uložení potrubí	kg	-20,000	195,30	-3 906,00
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------

-3 906,00	
-----------	--

734 Ústřední vytápění -7 790,80

-7 790,80 0,00

D6 Tělesa Klasik budou připojeny na otopnou soustavu pomocí: -951,50

-951,50 0,00

4	R	Pol243	Ventilu termostatického přímého DN15	ks	-1,000	363,30	-363,30
---	---	--------	--------------------------------------	----	--------	--------	---------

-363,30	
---------	--

5	R	Pol244	Regulačního šroubení přímého DN15	ks	-1,000	238,40	-238,40
---	---	--------	-----------------------------------	----	--------	--------	---------

-238,40	
---------	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_40_04_ÚT-odpočty z SOD

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 9. 5. 2019

méněpráce vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6	R	Pol245	Svěrné šroubení pro Cu potrubí DN15	ks	-2,000	55,70	-111,40
7	R	Pol246	Termostatická hlavice pro ventily	ks	-1,000	238,40	-238,40

Cena celkem	Cena celkem
-111,40	
-238,40	

D9 Zpětná klapka -6 839,30

-6 839,30 0,00

8	R	Pol252	Vypouštěcí kohout DN 15	ks	-34,000	109,20	-3 712,80
9	R	Pol253	Automatický odvzdušňovací ventil	ks	-13,000	240,50	-3 126,50

-3 712,80	
-3 126,50	

735 Ústřední vytápění -1 220,10

-1 220,10 0,00

D10 Desková otopná tělesa s bočním připojením -1 220,10

-1 220,10 0,00

10	R	Pol257	21/050040-50	ks	-1,000	1 220,10	-1 220,10
----	---	--------	--------------	----	--------	----------	-----------

-1 220,10	
-----------	--

Celkem -32 952,20

-32 952,20 0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_40_05_EI - odpočet z SOD

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 9. 5. 2019

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

SVÍTIDLA

SVÍTIDLA

-2 364,60

1	R	210 20-1002.R11	Svítilno E -zářivkové stropní přisazené 54W IP54 včetně dodávky svítidla+ zdroje	ks	-1,000	869,00	-869,00
2	R	210 20-1002.R19	Svítilno NO -svítidlo nouzové včetně dodávky svítidla+ zdroje	ks	-1,000	1 495,60	-1 495,60

-2 364,60 **0,00**

-869,00	
-1 495,60	

Celkem

-2 364,60

-2 364,60

0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Střední škola technická a řemeslná-centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou

Objekt: Dodatek č.4 (ZL_32-40)

Podčást: ZL_40_06_Slaboproud-odpočet z SOD

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské námí 1245, Hr.Kr

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o., Pardubická 118/79, 500 04 Hradec

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: [redacted]

Datum: 9. 5. 2019

měněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

D5 Montážní materiál -5 024,00

-5 024,00 0,00

D7 Ostatní montážní materiál -5 024,00

-5 024,00 0,00

1	R		Kabelový žlab MARS včetně dílů a příslušenství (s přepážkami), 125/100 s víkem	m	-10,000	368,00	-3 680,00
2	R		Trubka plastová 8029 D 29 mm	m	-32,000	26,00	-832,00
3	R		Příchytka 5329 D 29 mm	ks	-32,000	16,00	-512,00

-3 680,00	
-832,00	
-512,00	

D8 Hodinové zúčtovací sazby -1 575,00

-1 575,00 0,00

4	R		Požární ucpávky	pl	-1,000	1 575,00	-1 575,00
---	---	--	-----------------	----	--------	----------	-----------

-1 575,00	
-----------	--

Celkem -6 599,00

-6 599,00 0,00

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Střední škola technická a řemeslná - Centrum odborného vzdělávání Chlumec nad Cidlinou - VZ stavební práce

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 594 024,80 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 300 842,10 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	15 969 443,40 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	894 866,90 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	5,71 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	293 182,70 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	1,87 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 594 024,80 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 300 842,10 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	293 182,70 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 226 042,80 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 9 641,70 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 454 889,20 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 3		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 953 879,90 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 106 248,80 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 4		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		
Vícepráce z předchozího dodatku		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi		
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi		

Předchozí dodatek č. 5		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		
Vícepráce z předchozího dodatku		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi		
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi		

Předchozí dodatek č. 6		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		
Vícepráce z předchozího dodatku		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi		
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi		

Předchozí dodatek č. 7		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku		
Vícepráce z předchozího dodatku		
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi		
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi		

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 676 260,70 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	1 812 104,10 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	11,56 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	15 676 260,70 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 2 228 836,70 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 416 732,60 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	17 488 364,80 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Veronika Janderová